

Etapová/záv re ná monitorovací zpráva o realizaci/ Hlášení o pokroku

1. Informace o projektu

Prioritní osa:	6.2 Zavád ní ICT v územní ve ejné správ - Cíl Konvergence
Oblast podpory:	6.2.1 Zavád ní ICT v územní ve ejné správ
Název projektu:	Technologické centrum kraje Vyso ina (ást VI výzvy) a Spisová služba (ást I výzvy)
Eviden ní íslo ISPROFIN:	117D111001154
Registra ní íslo projektu:	CZ.1.06/2.1.00/08.07159
íslo smlouvy:	30989/2012-91/1
Název p íjemce:	Kraj Vyso ina

2. Informace o MZ/HoP

Íslo MZ/HoP:	1pqWbPM00301
Po adové íslo MZ/HoP:	3
Datum finalizace MZ/HoP:	27.02.2013
Sledované období od:	01.01.2012
Sledované období do:	31.12.2012
Typ MZ/HoP:	Pr b žná monitorovací zpráva se ŽoP

Plán výdaj za p íší období (v K): 22 430 892,00

Skute nost výdaj za uplynulé období (v K): 28 442 309,00

Pln ní finan ního plánu:

Ve druhé etap byly uhrazeny výdaje za optické trasy sí ové infrastruktury a aktivní prvky využívané v této infrastrukturu e a za propaga ní desku a samolepky použité k ozna ení po ízených investic. Plánované výdaje na tuto etapu byly 26 227 764 K , z toho pak 3 349 794,59 byly p edem ozna eny jako nezp sobilé. Vzhledem k výsledku ve ejné zakázce a uzav eným smlouvám došlo ke dv ma zásadním v cem. Za prvé k dodání a zaplacení tras a prvk již v roce 2011 (o emž byla podána zpráva v rámci 1. monitorovací zprávy) a dále k navýšení rozpo tu na optické trasy akceptací vít zných nabídek v rámci zakázky, které však byly v celkovém sou tu dražší, než byl plán. Celkové náklady etapy jsou tak 28 442 309 K , z toho zp sobilé pak 22 877 969,41 K (tak jak bylo plánováno), 5 564 339,59 jsou pak výdaje nezp sobilé. Trasy do Chot bo e, T ebí e a Sv tlé nad Sázavou spolu s celkovou propaga cí budou realizovány ve dvou etapách b hem roku 2013 v celkových nákladech 22 430 892 K .

D vody k vrácení/zamítnutí MZ/výhrady:

Vliv na rovné p íležitosti:

Je neutrální

Popis a zd vodn ní vlivu na rovné p íležitosti:

Realizace popsaného ICT ešení je neutrální v í rovným p íležitostem. K ešení budou mít cílové skupiny rovný p ístup.

3. Zhotovitel MZ/HoP

P íjmení:	Jáchim	Jméno:	Václav
Telefon I:	+420724650203	Telefon II:	
Email:	JACHIM.V@KR-VYSOCINA.CZ	Fax:	
Funkce:			

4. Realizace projektu

Popis realizace:

Realizace:

V rámci projektu a etapy 2 došlo k realizaci těchto komodit síťové infrastruktury Kraje Vysočina:

Komodita 2 - Velké Meziříčí

Komodita 4 - Náměstí nad Oslavou

Komodita 5 - Pelhřimov

Komodita 6 - Pacov

Komodita 8 - retranslační bod Otava

Komodita 9 - Nemocnice Jihlava

Komodita 10 - dodávka aktivních prvků

Místa jsou finálními připojovacími body optické trasy.

Problémy při realizaci:

Vzhledem k výsledku ve veřejné zakázce a uzavřeným smlouvám došlo k dodání a zaplacení tras a prvků již v roce 2011 (odemž byla podána zpráva v rámci 1. monitorovací zprávy) a dále k navýšení rozpočtu na optické trasy akceptací vítězných nabídek v rámci zakázky, které však byly v celkovém součtu dražší, než byl plán. Síťové služby byly v jednotlivých lokalitách zprovozněny v rámci roku 2012. Celkové náklady etapy jsou tak 28 442 309 Kč, z toho zprůsobitelné pak 22 877 969,41 Kč (tak jak bylo plánováno), 5 564 339,59 jsou pak výdaje nezprůsobitelné. Ze strany dodavatele došlo k prodloužení v realizaci tras do Chotěboře, Třebíče a Světlé nad Sázavou, a proto byl celý projekt prodloužen do konce roku 2013 a tyto 3 trasy budou realizovány ve dvou etapách během roku 2013 v celkových nákladech 22 430 892 Kč. O prodloužení projektu a změnu v etapách bylo požádáno v prosinci 2012.

Další plán realizace projektu:

Ze strany dodavatele došlo k prodloužení v realizaci tras do Chotěboře, Třebíče a Světlé nad Sázavou, a proto byl celý projekt prodloužen do konce roku 2013 a tyto 3 trasy budou realizovány ve dvou etapách během roku 2013 v celkových nákladech 22 430 892 Kč.

5. Indikátory hlášení

Kód indikátoru:	15.02.00
Název indikátoru:	Počet vybudovaných datových úložišť pro potřeby elektronizace veřejné správy
Výchozí hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	1,00
Datum cílové hodnoty:	31.12.2013
Aktuální dosažená hodnota:	0,00
Datum aktuální dosažené hodnoty:	31.12.2012
Měrná jednotka:	Počet

Kód indikátoru:	15.01.18
Název indikátoru:	Počet úadů se zavedeným systémem elektronické spisové služby a elektronicky řízeným oběhem dokumentů
Výchozí hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	1,00
Datum cílové hodnoty:	31.12.2012
Aktuální dosažená hodnota:	1,00
Datum aktuální dosažené hodnoty:	31.12.2011
Měrná jednotka:	Počet

Popis plnění indikátor :

Oba indikátory budou naplněny na konci projektu.

6. Příjmy projektu

Lze předpokládat, že výše finanční mezery vyplněná na základě uvedených údajů a údajů známých v době vyplnění této zprávy se zmenšila o více než 10%, nebo se objevily nové zdroje příjmů, nebo došlo ke změně tarifní politiky?	Ne
Uveďte vyšší skutečných příjmů za sledované období:	0,00
V případě odpovědi „ANO“ zdvojnásobte a přiložte počet finanční mezery.	

7. Výběrová řízení

Podadové číslo V :	001
Je V evidováno v ISVZ:	Ano
Číslo ISVZ:	60054459
Název V :	Budování Technologického centra kraje
Podmínky:	Vybudování Technologického centra kraje jako základní součásti ICT infrastruktury kraje
Vyplněvané údaje k:	Výběrová řízení
V dle výše předpokládané hodnoty:	Nadlimitní
Stav V :	Výběrová řízení ukončeno

Finální verze (IOP-IP)

Druh výběrového/zadávacího řízení: Otevřené řízení (§27)
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: ve stejný zadavatel
Druh V podle podmínek: Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 20 833 333,00
Nasmílovaná cena v Kč bez DPH: 20 814 400,00
Smluvní částka: 24 850 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení V : 23.12.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení V : 29.04.2011

Popis:

Cílem je vytvoření TC K je vybudování, provoz a údržba infrastruktury pro provozování aplikací a služeb

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele	I nebo R	Nasmílovaná cena v Kč bez DPH	Skutečná cena V po podpisu dodatku v Kč bez DPH
AutoCont CZ a.s.	47676795	20 814 400,00	0,00

Finální verze (IOP-IP)

Po adové číslo V : 002
Je V evidováno v ISVZ: Ano
číslo ISVZ: 60054458
Název V : Budování síťové infrastruktury
Podmínky: Dodávka aktivních prvků a tras síťové infrastruktury
Vyplávané údaje k: Výběrové řízení
V dle výše předpokládané hodnoty: Nadlimitní
Stav V : Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení: Otevřené řízení (§27)
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh V podle podmínky: Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 40 423 880,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 42 265 544,00
Smluvní částka: 45 308 861,41
Předpokládané/skutelné datum zahájení V : 23.12.2010
Předpokládané/skutelné datum ukončení V : 17.05.2011

Popis:

Podmínky zakázky - Podmínky zakázky je vybudování propojení jednotlivých bodů síťové infrastruktury dle zadání projektu.

a) Cena za vybudování spojení jedno nenasvícené single-mode optické vlákno, minimálně specifikace ITU-T G. 652. C a lepší, v trase bod A - bod B na dobu neurčitou.

b) Cena prodeje trasy realizovaný prostřednictvím dvou vlnových délek (λ) na technologii CWDM (dle standardu ITU-T G. 695) osazený potřebnými pasivními prvky, zakončeno v místě zákazníkovi bude v optické vaně. Podmínky zakázky - Podmínky zakázky je dodávka aktivních prvků pro propojení bodů síťové infrastruktury. Technické zadání

Dodávka aktivních prvků. Parametry aktivních prvků jsou definovány ve studii proveditelnosti projektu

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele	IČ nebo R	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH	Skutečná cena V po podpisu dodatku v Kč bez DPH
OPTOKON, a.s.	13692283	6 920 800,00	0,00
S E L F servis, spol. s r.o.	18826016	10 815 600,00	0,00
První telefonní společnost s r.o.	18198872	18 567 410,00	0,00
AutoCont CZ a.s.	47676795	5 605 330,00	0,00
MAXPROGRES, s.r.o.	25307126	356 404,00	0,00

Finální verze (IOP-IP)

Po adové číslo V : 003
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Spisová služba pro technologické centrum kraje Vysočina
Podmínky: Dodávka systému spisové služby
Vyplněvané údaje k: Výběrové řízení
V dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav V : Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh V podle podmínky: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 1 100 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 908 900,00
Smluvní částka: 1 081 591,00
Předpokládané/skutecné datum zahájení V : 15.05.2009
Předpokládané/skutecné datum ukončení V : 08.06.2009

Popis:

Podmínky zakázky

- 1) upgrade stávající spisové služby KrÚ na neomezenou licenci a hostingový model pro příspěvkové organizace kraje
- 2) pořízení a implementace centrální hostované spisové služby pro příspěvkové organizace kraje

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele	I nebo R	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH	Skutečná cena V po podpisu dodatku v Kč bez DPH
GEOVAP, spol. s r.o.	15049248	690 000,00	0,00
GORDIC spol. s r.o.	47903783	218 900,00	0,00

8. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

9. Publicita

Název publicity: Oznámení na specifických internetových stránkách

Popis:

informace o projektu zveřejňovány pravidelně na www.rowanet.cz/TCK

Název publicity: Oznámení ve všech mediálních prezentacích

Popis:

Projekt propagován na konferencích - 9.11.2011 - Konference ESRI 2011; 2.4.2012 - ISSS Hradec Králové; 30.10.2012 - Konference SNIA Frankfurt

Název publicity: Viditelné umístění trvalé informační desky

Popis:

Informační deska umístěná v budově A na adrese Žižkova 57 Jihlava u vchodu do serverovny.

Název publicity: Informace účastníků projektu o spolufinancování projektu z fondů EU na všech dokumentech

Popis:

V tuto chvíli pouze informační deska u vchodu do serverovny - Technologického centra

Název publicity: Souhlas se zveřejněním v seznamu příjemců

Popis:

souhlas udělen

Název publicity: Zvláštní tiskové a mediální zprávy

Popis:

Budou realizovány v průběhu roku 2013

10. Přílohy

Číslo přílohy: 1 **Název přílohy:** Povolení oprávněné osoby

Podčet listů: **Podčet vyhotovení:**

Datum schválení:

Příloha:

Popis:

Číslo přílohy: 2 **Název přílohy:** Soupiska faktur

Podčet listů: **Podčet vyhotovení:**

Datum schválení:

Příloha:

Popis:

Finální verze (IOP-IP)

Íslo p ílohy: 3
Po et list :
Datum schválení:
P íloha:

Název p ílohy: Kopie uzav ených smluv s dodavateli
Po et vyhotovení:

Popis:

Íslo p ílohy: 4
Po et list :
Datum schválení:
P íloha:

Název p ílohy: Kopie ú etních doklad k soupisce faktur
Po et vyhotovení:

Popis:

Íslo p ílohy: 5
Po et list :
Datum schválení:
P íloha:

Název p ílohy: Kopie výpisu z ú tu
Po et vyhotovení:

Popis:

Íslo p ílohy: 6
Po et list :
Datum schválení:
P íloha:

Název p ílohy: Kopie protokol o p edání a p evzetí díla
Po et vyhotovení:

Popis:

Íslo p ílohy: 7
Po et list :
Datum schválení:
P íloha:

Název p ílohy: Podklady prokazující dodržení pravidel pro publicitu
Po et vyhotovení:

Popis:

Íslo p ílohy: 8
Po et list :
Datum schválení:
P íloha:

Název p ílohy: estné prohlášení
Po et vyhotovení:

Popis:

Finální verze (IOP-IP)

Íslo p ílohy: 9

Po et list :

Datum schválení:

P íloha:

Popis:

Název p ílohy: Podpisové vzory

Po et vyhotovení:

Íslo p ílohy: 10

Po et list :

Datum schválení:

P íloha:

Popis:

Název p ílohy: Odd ílená ú etní evidence

Po et vyhotovení:

Finální verze (IOP-IP)

Jméno a příjmení statutárního orgánu/oprávněné osoby:	
Místo a datum:	
Podpis a razítko:	

Převzal (pracovník ZS)	Podpis	Datum

Unikátní kód žádosti (hash):

1pqWbPM00301

Název opera ního programu: Integrovaný opera ní program
í slo prioritní osy: 6.2
Název prioritní osy: Zavád ní ICT v územní ve ejné správ - Cíl
Konvergence
í slo oblasti podpory: 6.2.1
Název oblasti podpory: Zavád ní ICT v územní ve ejné správ

Název projektu: Technologické centrum kraje Vyso ína (ást VI výzvy)
a Spisová služba (ást I výzvy)

Název žadatele: Kraj Vyso ína
Adresa žadatele: Žižkova, 1882
58601, Jihlava

Hlavní kontaktní osoba: Jáchim Václav
Telefon: 724650203