

Protokol o provedení změny a souhlas se změnou č. 3

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/1.1.00/21.01330
Název projektu: II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
Žadatel: Kraj Vysočina

I. Žádost o provedení změny (vyplňuje žadatel)

Údaj, ve kterém dochází ke změně:	Původní hodnota:	Nová hodnota:
1. Projekt		
Projekt počítá s využitím režimu modifikovaných plateb:	Ano	Ne

II. Žádost o provedení změny (vyplňuje žadatel)

Údaj, ve kterém dochází ke změně:	Původní hodnota:	Nová hodnota:
13. Rozpočet projektu		
02 Hlavní způsobilé výdaje	86 492 520,44	78 102 007,94
02.01 Výdaje na povinnou publicitu	49 200,00	105 882,33
02.05 Stavební a technologické činnosti	81 036 926,44	72 589 731,61
02.05.01 Ostatní způsobilé výdaje související s pořízením staveb, jinde v rozpočtu neuvedené	80 865 416,44	72 418 221,61
03 Nezpůsobilé výdaje celkem	14 355 706,92	14 445 590,05
03.04 Pořízení staveb	10 412 989,92	10 501 242,40
03.06 Výdaje na povinnou publicitu	0,00	1 630,65
04 Způsobilé výdaje	86 492 520,44	78 102 007,94
05 Celkové výdaje projektu	100 848 227,36	92 547 597,99
06 Příjmy vyplývající z realizace projektu	0,00	0,00
07 Způsobilé výdaje po odečtení příjmů	86 492 520,44	78 102 007,94

III. Žádost o provedení změny (vyplňuje žadatel)

Údaj, ve kterém dochází ke změně:	Původní hodnota:	Nová hodnota:
14. Přehled financování projektu		
Celkové výdaje projektu	100 848 227,36	92 547 597,99
Celkové způsobilé výdaje	86 492 520,44	78 102 007,94

Celkové způsobilé investiční výdaje	86 492 520,44	78 102 007,94
Způsobilé výdaje bez příjmů (finanční mezera)	86 492 520,44	78 102 007,94
Vlastní podíl žadatele – veřejné prostředky	12 973 878,07	11 715 301,20
Dotace projektu – dotace z rozpočtu RR	73 518 642,37	66 386 706,74
– z toho EU	73 518 642,37	66 386 706,74

IV. Žádost o provedení změny (vyplňuje žadatel)

Údaj, ve kterém dochází ke změně: 15. Finanční plán	Původní hodnota:	Nová hodnota:
Pořadí žádosti o platbu:	01	01
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	26 000 000,00	26 000 000,00
Datum předložení žádosti o platbu:	30. 10. 2013	30. 10. 2013
Pořadí žádosti o platbu:	02	02
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	14 000 000,00	24 000 000,00
Datum předložení žádosti o platbu:	30. 1. 2014	30. 8. 2014
Pořadí žádosti o platbu:	03	03
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	10 000 000,00	16 386 706,74
Datum předložení žádosti o platbu:	30. 7. 2014	29. 1. 2015
Pořadí žádosti o platbu:	04	04
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	23 518 642,37	-
Datum předložení žádosti o platbu:	29. 1. 2015	-

V. Žádost o provedení změny (vyplňuje žadatel)

Údaj, ve kterém dochází ke změně: 16. Prioritní téma	Původní hodnota:	Nová hodnota:
Prostředky z EU v Kč	73 518 642,37	66 386 706,74

Důvod změny:

1. Projekt

- Vliv novely zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a maximální splatnosti dokladů (faktur) 60 dnů na modifikované platby dle Metodického pokynu Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 7/2013 EXTERNÍ

13. Rozpočet projektu, 14. Přehled financování projektu, 15. Finanční plán, 16. Prioritní téma

- Úprava rozpočtu projektu dle cen vzešlých z výběrového řízení na stavební práce v souladu s Metodickým pokynem Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 4/2012 EXTERNÍ a v souladu s platnými Pravidly pro publicitu ROP JV

Dopad na monitorovací ukazatele: ne

Přílohy (pokud jsou relevantní): nerelevantní

	Datum	Jméno, příjmení	Podpis
Změnu oznámil		MUDr. Jiří Běhounek	

VI. Protokol o provedení změny a souhlas se změnou (*vyplňuje ORP*)

Záložka v MONITU, kde dochází ke změně:

Dodatek Smlouvy o poskytnutí dotace: ANO NE

	Datum	Jméno, příjmení	Podpis
Změnu provedl			
Provedení změny schválil			

Žadatel se změnou souhlasí / bere na vědomí			
---	--	--	--