

Protokol o provedení změny a souhlas se změnou č. 3

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/1.1.00/30.01360
Název projektu: III/13035 Hořice – most ev. č. 13035-2
Žadatel: Kraj Vysočina

I. Žádost o provedení změny (vyplňuje žadatel)

Údaj, ve kterém dochází ke změně:	Původní hodnota:	Nová hodnota:
13. Rozpočet projektu		
02 Hlavní způsobilé výdaje	23 895 528,57	12 326 659,71
02.05 Stavební a technologické činnosti	23 789 646,24	12 220 777,38
02.05.01 Ostatní způsobilé výdaje související s pořízením staveb, jinde v rozpočtu neuvedené	23 789 646,24	12 220 777,38
03 Nezpůsobilé výdaje celkem	3 146 880,00	2 552 921,80
03.04 Pořízení staveb	1 661 880,00	1 067 921,80
04 Způsobilé výdaje	23 895 528,57	12 326 659,71
05 Celkové výdaje projektu	27 042 408,57	14 879 581,51

II. Žádost o provedení změny (vyplňuje žadatel)

Údaj, ve kterém dochází ke změně:	Původní hodnota:	Nová hodnota:
14. Přehled financování projektu		
Celkové výdaje projektu	27 042 408,57	14 879 581,51
Celkové způsobilé výdaje	23 895 528,57	12 326 659,71
Celkové způsobilé investiční výdaje	23 895 528,57	12 326 659,71
Způsobilé výdaje bez příjmů (finanční mezera)	23 895 528,57	12 326 659,71
Vlastní podíl žadatele – veřejné prostředky	3 584 329,29	1 848 998,96
Dotace projektu – dotace z rozpočtu RR	20 311 199,28	10 477 660,75
– z toho EU	20 311 199,28	10 477 660,75

III. Žádost o provedení změny (vyplňuje žadatel)

Údaj, ve kterém dochází ke změně: 15. Finanční plán	Původní hodnota:	Nová hodnota:
Pořadí žádosti o platbu:	01	01
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč)	10 000 000,00	10 477 660,75
Datum předložení žádosti o platbu:	30. 9. 2014	30. 1. 2015
Pořadí žádosti o platbu:	02	02
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč)	10 311 199,28	-
Datum předložení žádosti o platbu:	30. 1. 2015	-

IV. Žádost o provedení změny (vyplňuje žadatel)

Údaj, ve kterém dochází ke změně: 16. Prioritní téma	Původní hodnota:	Nová hodnota:
Prostředky z EU v Kč:	20 311 199,28	10 477 660,75

Důvod změny:

13. Rozpočet projektu, 14. Přehled financování projektu, 15. Finanční plán, 16. Prioritní téma

- Úprava rozpočtu projektu dle cen vzešlých z výběrového řízení na stavební práce v souladu s Metodickým pokynem Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 4/2012 EXTERNÍ

Dopad na monitorovací ukazatele: ne

Přílohy (pokud jsou relevantní): nerelevantní

	Datum	Jméno, příjmení	Podpis
Změnu oznámil		MUDr. Jiří Běhounek	

V. Protokol o provedení změny a souhlas se změnou (vyplňuje ORP)

Záložka v MONITU, kde dochází ke změně:

Dodatek Smlouvy o poskytnutí dotace: ANO NE

	Datum	Jméno, příjmení	Podpis
Změnu provedl			
Provedení změny schválil			

Žadatel se změnou souhlasí / bere na vědomí			
---	--	--	--