

Unikátní kód žádosti:

**Identifikace opera ního programu**

íslo opera ního programu: CZ.1.11
Název opera ního programu: ROP NUTS II Jihovýchod
íslo prioritní osy: 11.3
Název prioritní osy: Udržitelný rozvoj m st a venkovských sídel
íslo oblasti podpory: 11.3.4
Název oblasti podpory: Ve ejné služby regionálního významu
íslo podoblasti podpory:
Název podoblasti podpory:
íslo výzvy: 42
Název výzvy: 3.4 - Ve ejné služby regionálního významu
Typ ú etní jednotky: Pro ÚSC, PO, SF a OSS
Ú etní osnova: 410/2009 Sb. 701 - 710, v platném zn n

Název IPRM:


Kód IPRM:

Název aktivity IPRM:

íslo aktivity:

Projekt

Název projektu: Badatelská centra pro p írodní v dy
Název projektu anglicky: The research centers for sciences
Datum zahájení projektu: 01.05.2014 Datum ukon ení projektu: 30.06.2015
Doba trvání projektu: 14 m síce
Celkové zp sobilé výdaje projektu: 44 307 050,00
Jiné pen žní p íjmy projektu: 0,00
P íjmy projektu dle lánku 55: 0,00
Celkové zp sobilé výdaje p ípadající na finan ní mezeru: 44 307 050,00
Zakládá projekt ve ejnou podporu: Ne
Režim ve ejné podpory: Nerelevantní

Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod

Stručný obsah projektu:

V projektu Kraj Vysočina vybuduje a vybaví badatelská centra v 5 gymnáziích s ohledem na územní dostupnost, počet žáků a žáky a vyrovnanost podílu chlapců a dívek (Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou). Centra budou tvořena rekonstruovanými učebnami s výzkumnými přístroji v etnografickém nábytku, software, poskytnutím služeb, prezentací techniky a školením učitelů. V učebnách vznikne 7 pracovišť: vysokorychlostní snímání, snímání teplotního vyzařování, spektrometrie, analýza vzorků, mikroskopování, zkoumání vlastností svítla, zkoumání vlastností mikrosvětla. Nové vybavení zásadním způsobem zlepší zázemí pro praktické badatelské činnosti žáků a žáky v přirozených podmínkách jako metodickou přípravu pro výzkumné, inovační a tvořivé aktivity v pozdějším vysokoškolském studiu a následném zaměstnání. Projekt rozšíří běžné laboratorní vybavení gymnázií. Územně přístupná centra se tak stanou místem rozvoje nejen žáků školy, ale také dalších zájemců ze sousedních škol.


Žadatel**Validní dle ROS:** Ano**Název žadatele:** Kraj Vysočina**I :** 70890749**DI :** CZ70890749**Validní dle RUIAN:** Ano**Oficiální adresa žadatele:** Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava**Příjmení, jméno hlavní kontaktní osoby:** RNDr. Kamil Ubr**Telefon, email hlavní kontaktní osoby:** **telefon:** 724650137**email:** ubr.k@kr-vysocina.cz

Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



1. Projekt

Projekt podléhá výběrovému řízení:	Ano
Projekt má partnera:	Ne
Žadatel byl poskytnutý v dotčeném fiskálním roce i během předchozích dvou fiskálních let ve stejné podobě v režimu podpory de-minimis:	Ne
Žadatel má zkušenosti s přípravou a realizací obdobných typů projektů /akcí:	Ano
Bylo požádáno nebo byly poskytnuty další podpory ve vztahu k projektu z jiných veřejných zdrojů:	Ne
Projekt má pozitivní vliv na horizontální téma - udržitelný rozvoj:	Ne
Projekt má pozitivní vliv na horizontální téma - rovné příležitosti:	Ne
Projekt podléhá s využitím režimu modifikovaných plateb:	Ano



2. Dopady a místa realizace

Území dopadu:

Kód území dopadu:	Název území dopadu:	Spadá pod:
CZ063	Kraj Vyso ina	Jihovýchod

Místo realizace NUTS5:

Kód NUTS5:	Název NUTS5:	Spadá pod:
CZ0631568414	Havlík v Brod	Havlík v Brod
CZ0632586846	Jihlava	Jihlava
CZ0633547492	Pelh imov	Pelh imov
CZ0634590266	T ebí	T ebí
CZ0635595209	Ž ár nad Sázavou	Ž ár nad Sázavou

Specifické území:

Realizované investice NUTS3:

Kód NUTS3:	Název NUTS3:	Procentní podíl:
CZ063	Kraj Vyso ina	100

Adresa místa realizace projektu:

Gymnázium Havlík v Brod; Havlík v Brod, Štáflova 2063
Gymnázium Jihlava; Jihlava, Jana Masaryka 1
Gymnázium Pelh imov; Pelh imov, Jirsíkova 244
Gymnázium T ebí ; T ebí , Masarykovo nám. 9/116
Gymnázium Ž ár nad Sázavou; Ž ár nad Sázavou, Neumannova 1693/2



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



3. Popis projektu

Zd vodn ní pot ebnosti projektu v etn popisu výchozího stavu:

Výchozí stav

Jedním z problémů, které provází vzdělávání a výchovu zájemců o průrodní vzdělání, je zastaralé, resp. nesoudobé a strojové vybavení laboratorních škol. Důsledkem tohoto stavu je, že se studenti a studentky neseťkávají se soudobými vdeckými metodami a postupy a neumí je používat. To snižuje možnost pracovat na praktických badatelských úkolech a tím i jejich motivaci k pozdější připravenosti k pozdější výzkumné práci vdecké praxi. Investice do projektu je proto zaměřena na modernizaci a strojového vybavení gymnázií, které jsou centry badatelsky orientovaného průrodního vzdělávání.

Posun

Pro volbu povolání je nezbytné umožnit studentům zvládnout základní principy a postupy výzkumné (vdecké) práce. Pro motivaci je pro ně velmi významné nespokojit se pouze s jednoduchými modelovými příklady, ale umožnit realizaci individuálních námit (a už vlastních i získaných ve firmách, vývojových pracovištích i VŠ). Pokud si studenti tyto znalosti a zejména dovednosti osvojí již ve škole, zásadně se tím usnadní jejich pokračování v průrodním zaměřeném studiu na VŠ. Kvalita vybavení rovněž zásadně se sebou limituje rozvoj inovačního potenciálu. Jen těžko lze v dnešní době očekávat, že lze vychovat motivovaného, tvořivého a úspěšného člena vývojového týmu s pouhou zkouškou a lupou. Bez znalostí a přístupu k vdeckým a strojním nelze od žáků v budoucnu očekávat konkurenceschopnost ve vývoji inovací. I zde platí, že ve školách jde spíše o seznámení s principy a možnostmi, protože se špičkovým zařízením se absolventi setkají na vysokých školách a ve firmách.

Dalším přínosem je posilování image průrodních vzdělání. Současně zastaralé vybavení škol působí spíše demotivujícím dojmem, a to nejen na samotné žáky, ale také jejich rodiče. To pak ovlivňuje i celkovou prestiž a zájem mladých lidí o průrodní vzdělávání, které je svou podstatou obtížnější než jiné obory. Detailní zdvoření pot ebnosti v etn analýz je v příloze 19.

Cíle projektu:

Cíl projektu

Vytvořením badatelských center v příti gymnáziích Kraje Vysočina vytvořit lepší zázemí pro badatelské činnosti žáků a žáky jako metodickou přípravu pro výzkumné, inovační a tvořivé aktivity v pozdějším vysokoškolském studiu a následném zaměstnání.

Změna - co bude vytvořeno

Průrojové vybavení gymnázií bude posíleno o nové zařízení, které ve školách chybí a rozšířené stávající vybavení. Vzhledem k demografickému vývoji a ekonomické situaci není účelné modernizovat vybavení všech gymnázií stejně. Proto se podpora soustředí do 5 největších s ohledem na územní dostupnost, počet žáků a žáků a vyrovnanost podílu chlapců a dívek (Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou). Průrojové vybavení pro ně bude soustředěno do nových badatelen, kam budou mít přístup i žáci a žákyně z okolních základních i škol. Pro ně se předpokládá využívání moderního vybavení například školami, například mladý technik si může doplnit své zkušenosti prací na výzkumném průroji v gymnáziu a naopak, fyzik z gymnázia může své znalosti rozšířit o znalost strojů v technické škole.

Kraj modernizaci dlouhodobě podporuje. Od roku 2005 se soustředil na naléhavější podporu modernizace technických oborů, nyní posiluje oblast průrodních vzdělání. Po diskusi se školami bude požádáno:


4 badatelské učebny v etn rozvod, prezentace techniky prostoru pro badatelská pracovišt a pro zpracování výsledků. U učebny vzniknou rekonstrukcí stávajících prostor; pro G Třebíč vybuduje učebnu kraj na vlastní náklady - technické d vody.

V učebn vznikne 7 odborných pracovišt (průroje v etn v etn nábytku, software, příslušenství, instalace a zaškolení nejméně 15 učitelů). Rozložení strojů na jednotlivé školy, podrobnější specifikace zařízení, využití ve výuce a průzkum ceny jsou uvedeny v příloze 19.

Soulad cíle s vývojem jeví se v další záložce.



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



Soulad s cíli programu, prioritní osy a oblasti podpory:

Soulad s výzvou

Projekt zkvalití uje infrastrukturu ve veřejných službách s regionálním významem tím, že modernizuje počítařové vybavení regionálních center gymnaziálního vzdělávání se zaměřením na počítařové odborné vzdělávání; resp. badatelskou činnost.

Strategickým významem má

- koncentrace podpory do užšího počtu míst pokrývajících počítařovou specializaci v rámci kraje
- orientace na počítařovou výstavbu, která je v souladu s ekonomickými zájmy kraje a zvýšením inovačního potenciálu kraje, což lze prokázat strategickými dokumenty kraje:

Program rozvoje Kraje Vysočina (2011):

Prioritní osa 1. Podnikání, zaměstnanost, vzdělávání, výzkum, inovace

Opatření 1.5 Rozvoj systému regionálního vzdělávání, implementace vhodných vzdělávacích programů škol a jejich koordinace s potřebami trhu práce

Aktivita: Modernizace vybavení škol s důrazem na rozvoj technického a počítařového vzdělávání

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina (2012):

Prioritní cíl A. Sbližování výstupů vzdělávání s potřebami trhu práce

Úkol A.8 Rozvíjet matematické, technické a počítařové myšlení a tvorivost mladých lidí a posilovat jejich zájem a motivaci k využití studia v technických a počítařových oborech středních a vysokých škol.

Opatření A.8.2 Modernizovat vybavení technicky zaměřených středních škol

Popis aktivit v přípravě fázi projektu:

V přípravě fázi byly realizovány následující aktivity

- a) průzkum poptávky v gymnáziích zaměřený na vytipování témat podpory
- b) základní specifikace vybavení - dosažení konsensu s gymnázii
- c) průzkum nabídky a odhad ceny konkrétního zařízení
- d) návržení formy veřejné zakázky
- e) návržení způsobu financování
- f) konkretizace zapojení gymnázií do projektu (písemné prohlášení škol)
- g) projednání záměru v orgánech Kraje Vysočina, projednání veřejného financování
- h) projednání záměru s vysokými školami (písemné vyjádření)
- i) sestavení realizačního týmu
- j) sestavení projektové žádosti.

Připravené aktivity realizovaly společně Oddělení rozvoje vzdělávání Odboru školství, mládeže a sportu Kraje Vysočina a zástupci 5 zapojených gymnázií.

Popis aktivit v realizační fázi projektu:

V realizační fázi budou realizovány aktivity

- a) uzavření smluv o spolupráci s gymnázii
- b) oslovení administrátora veřejných zakázek
- c) zpracování veřejné zakázky na dodávku staveb, zpracování veřejné zakázky na dodávku zařízení
- d) vyhlášení veřejných zakázek, výběr dodavatele stavby a dodavatelů zařízení
- e) realizace stavebních úprav a oprava prostor v jednotlivých gymnáziích pro umístění zařízení
- f) dodávka zařízení
- g) ustanovení gymnázií správci zařízení
- h) školení zaměstnanců
- i) úhrada faktur stavební práce veřejného financování z prostředků kraje, zařízením formou modifikovaných plateb
- j) administrace projektu - komunikace s externím administrátorem veřejných zakázek, dohled nad kvalitou dodávky, účetnictví, zpracování monitorovacích zpráv a žádostí o platbu (3 žádosti - náklady za stavební úpravy, náklady za dodávku zařízení, náklady za administraci)
- k) realizace opatření publicity.

Aktivity budou realizovat společně krajský tým a 5 zapojených gymnázií.



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



Popis aktivit v provozní fázi projektu a zp sob udržení výsledk projektu:

Aktivity v provozní fázi (doba udržitelnosti)

- a) zpracování metodických list pro za azení za ízení do výuky, vým na zkušeností mezi školami
- b) používání za ízení ve výuce
- c) rozši ování zkušeností u itel ve vysokých školách a vývojových pracovištích
- d) nabídka za ízení pro žáky dalších základních a st edních škol nezapojených do projektu
- e) dohled nad dodržováním kvalitativních požadavk na dodávku, údržba za ízení
- f) zpracování ro ních monitorovacích zpráv udržitelnosti

Provozní aktivity budou realizovat gymnázia, koordinace Odd lení rozvoje vzd lávání Odboru školství, mládeže a sportu Krajského ú adu Kraje Vyso ina.

P ipravenost projektu k realizaci:

V p ípravné fázi byly vytvo eny p edpoklady pro zahájení realizace projektu od dubna 2014:

- a) bylo specifikováno vybavení a umíst ní v jednotlivých gymnáziích, p ípravuje se výb rové ízení pro výb r dodavatele
- b) byly zpracována porejktová dokuemntace pro stavební úpravy, p ípravuje se výb rové ízení pro výb r dodavatele
- b) byla p edjednáno finan ní krytí projektu (v p ípad pot eby p edfinancování v plném rozsahu)
- c) byla vytipována vhodná forma ve ejné zakázky
- d) bylo definováno zapojení gymnázií do projektu (písemné prohlášení škol)
- e) byl sestaven realiza ní tým
- f) byla vytipována rizika realizace.

Vazba na jiné aktivity a projekty:


Projekt "Badatelská centra pro p írodní v dy" je pokračováním dlouhodobé systematické modernizace vybavení st edních škol, které jsou regionálními centry vzd lávání kraje. Soust ed ní podpory je d sledkem demografického vývoje a ekonomické situace, které neumož ují modernizovat všechny školy (gymnázia) ve stejném rozsahu. V technických centrech byly od roku 2005 realizovány již 4 cílené programy financované krajem (46,3 mil. K):

V letech 2012-2015 kraj realizuje projekty Od myšlenky k výrobku a Od myšlenky k výrobku 2 (ROP JV, po ízení velkých stroj a p ístroj pro strojírenské, elektrotechnické a stavební obory technických st edních škol. V letech 2013-2015 realizuje kraje spole n s 26 st edními školami projekt P írodní a technické obory - výzva pro budoucnost (OPVK, aktivity na rozvoj zájmové innosti a spolupráci základních a st edních škol a popo ízení drobn jšího vybavení). Do tohoto projektu je p írozen zapojena i p tice velkých gymnázií. Vybavení po ízené v rámci projektu Badatelská centra pro p írodní v dy je již od p íparvy obou proejkt koordinováno tak, aby nedošlo k duplicit . V projektu PTO je po ízováno základní vybavení laborato í, zatímco v projektu BC se jedná o vyšší úroveň (nákladných) v deckých p ístroj .

Synergie s projektem "P írodní a technické obory - výzva pro budoucnost" spo ívá ve vzájemné návaznosti používání vybavení. Studenti a studentky se v základních laborato ích nau í b žné postupy typické pro p írodní v dy. V badatelských u ebnách jsou tyto základní návyky rozvíjeny na vyšší výzkumné úrovni. Existuje tedy synergie na obecné úrovni, spo ívající ve skute nosti, že b hem výuky ur ítého oboru používají na r zném stupni vzd lávání r zné u ební pom cky, p ístroje, postupy. Badatleská centra soušasn poskytují prostor pro zájmovou (odbornou) innost mimo vyu ování. Zde je další prvek synergie s projektem PTO, který se mimo jiné zam uje rovn ž na formy zájmové innosti žák gymnázia a rovn ž žák základních škol.



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



4. Personální zajištění projektu

Po adí lena týmu: 001
Titul p ed jménem: Mgr.
P íjmení: Kotrbová
Jméno: Václava
Titul za jménem: MSc.
Funkce v rámci projektového týmu: právník
Název organizace: Kraj Vyso ina
Funkce v rámci organizace: analytik a metodik společných nákupů kraje a PO

Zapojení lena p i p íprav projektu:

právní konzultace realizace projektu a p ípravy ve ejných zakázek na dodávku za ízení

Zapojení lena p i realizaci projektu:


ešení právní problematiky, právní souvislosti ve ejných zakázek na dodávku vybavení, konzultace p i p íprav ve ejných zakázek, komunikace s externí firmou zajiš ující ve ejnou zakázku, innosti budou vykonávány mimo pracovní nápl a nebudou hrazeny z rozpo tu projektu

Zapojení lena p i udržitelnosti projektu:

právní konzultace ešení p ípadných závad na dodávce

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

právní vzd lání a praktické zkušenosti v oblasti ve ejných zakázek na dodávky a služby



Po adí lena týmu: 002
Titul p ed jménem: Mgr.
P íjmení: Provázek
Jméno: Josef
Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu: odborník pro technickou oblast
Název organizace: Gymnázium Pelh imov
Funkce v rámci organizace: u itel M-IVT

Zapojení lena p i p íprav projektu:

práce v p ípravném týmu pro specifikaci po izovaného za ízení, p íprava podklad pro projektovou žádost (projek ní technika)

Zapojení lena p i realizaci projektu:

specifikace technických parametr pro ve ejnou zakázku, zapojení do hodnocení nabídek ve ejné zakázky, p íprava prostoru pro umíst ní za ízení ve škole, kontrola úplnosti a funk nosti dodávky, realizace opat ení publicity ve škole


innosti budou vykonávány v rámci pracovní nápln a nebudou hrazeny z rozpo tu projektu

Zapojení lena p i udržitelnosti projektu:

dohled na funk ností dodaného za ízení, ešení p ípadných závad, sledování využití za ízení, p íprava podklad pro ro ní monitorovací zprávu za školu, dodržování publicity

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

zpracování školních projekt pro modernizaci ICT v etn ve ejných zakázek



Po adí lena týmu: 003
Titul p ed jménem: Mgr.
P íjmení: Mazanec
Jméno: Petr
Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu: odborník pro technickou oblast
Název organizace: Gymnázium Pelh imov
Funkce v rámci organizace: u itel M-F

Zapojení lena p i p íprav projektu:

práce v p ípravném týmu pro specifikaci po izovaného za ízení, p íprava podklad pro projektovou žádost (pracovišt zkoumání vlastností mikrosv ta)

Zapojení lena p i realizaci projektu:

specifikace technických parametr pro ve ejnou zakázku, hodnocení nabídek ve ejné zakázky, p íprava prostoru pro umíst ní za ízení ve škole, kontrola úplnosti a funk nosti dodávky, realizace opat ení publicity ve škole innosti budou vykonávány v rámci pracovní nápln a nebudou hrazeny z rozpo tu projektu

Zapojení lena p i udržitelnosti projektu:

dohled na funk ností dodaného za ízení, ešení p ípadných závad, sledování využití za ízení, p íprava podklad pro ro ní monitorovací zprávu za školu, dodržování publicity

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

zpracování školních projekt , praktické zkušenosti s používání p ístroj v p írodních v dách



Po adí lena týmu: 004
Titul p ed jménem: Mgr.
P íjmení: Kotnová
Jméno: Pavla
Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu: odbornice pro technickou oblast
Název organizace: Gymnázium Havlí k v Brod
Funkce v rámci organizace: u itelka B

Zapojení lena p i p íprav projektu:

práce v p ípravném týmu pro specifikaci po izovaného za ízení, p íprava podklad pro projektovou žádost (pracovišt mikroskopování)

Zapojení lena p i realizaci projektu:


specifikace technických parametr pro ve ejnou zakázku, hodnocení nabídek ve ejné zakázky, p íprava prostoru pro umíst ní za ízení ve škole, kontrola úplnosti a funk nosti dodávky, realizace opat ení publicity ve škole

Zapojení lena p i udržitelnosti projektu:

dohled na funk ností dodaného za ízení, ešení p ípadných závad, sledování využití za ízení, p íprava podklad pro ro ní monitorovací zprávu za školu, dodržování publicity
innosti budou vykonávány v rámci pracovní nápln a nebudou hrazeny z rozpo tu projektu

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

zpracování školních projekt , zkušenosti s používáním p ístroj v p írodních v dách



Po adí lena týmu: 005
Titul p ed jménem: Mgr.
P íjmení: Karel
Jméno: Ji í
Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu: odborník pro technickou oblast
Název organizace: Gymnázium Havlí k v Brod
Funkce v rámci organizace: u itel p írodov dných p edm t

Zapojení lena p i p íprav projektu:

práce v p ípravném týmu pro specifikaci po ízovaného za ízení, p íprava podklad pro projektovou žádost (nábytkové vybavení)

Zapojení lena p i realizaci projektu:


specifikace technických parametr pro ve ejnou zakázku, hodnocení nabídek ve ejné zakázky, p íprava prostoru pro umíst ní za ízení ve škole, kontrola úplnosti a funk nosti dodávky, realizace opat ení publicity ve škole innosti budou vykonávány v rámci pracovní nápln a nebudou hrazeny z rozpo tu projektu

Zapojení lena p i udržitelnosti projektu:

dohled na funk ností dodaného za ízení, ešení p ípadných závad, sledování využití za ízení, p íprava podklad pro ro ní monitorovací zprávu za školu, dodržování publicity

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

zpracování školních projekt , zkušenosti s po ízováním nábytku pro školu



Po adí lena týmu: 006
Titul p ed jménem: RNDr.
P íjmení: Ubr
Jméno: Kamil
Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu: projektový manažer
Název organizace: Kraj Vyso ina
Funkce v rámci organizace: vedoucí odd lení rozvoje vzd lávání odboru školství, mládeže a sportu

Zapojení lena p i p íprav projektu:

koordinace p ípravných ínností, vytvo ení projektové žádosti

Zapojení lena p i realizaci projektu:

Koordinace aktivit, zpracování monitorovacích zpráv a kontrola žádostí o platbu, zajišt ní administrativních proces ú adu, komunikace se zapojenými školami, koordinace zpracování a administrace ve ejné zakázky, zajišt ní publicity projektu.

Tato ínnost bude hrazena z rozpo tu projektu; p edpokládaný rozsah ínnosti celkem 135 hodin. Jedná se o opakující se ínnost, s pracovníkem bude uzav ena DP .

Zapojení lena p i udržitelnosti projektu:

shromaž ování podklad ze zapojených škol, jejich vyhodnocení a sestavení ro ní monitorovací zprávy; koordinace ešení p ípadných nedostatk v dodávce (záru ní, pozáru ní servis), kontrola dodržování publicity ve školách

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Vedení odd lení

2005 - 2012 P íprava, koordinace, ízení a administrace krajských program modernizace vzd lávání (od roku 2005 celkem t í dvouleté programy v ekové hodnot tém 42 mil. K); programy byly p ípravovány a realizovány se stejnými školami jako projekt "Od myšlenky k výrobku"

2003 - 2007 p íprava a ízení grantového schématu 3.2 SROP v Kraji Vyso ina

2003 - 2007 p íprava a ízení grantového schématu 3.3 OPRLZ v Kraji Vyso ina

2004 - 2007 p íprava a ízení krajských projek "Adaptabilní školy - další vzd lávání" a "Adaptabilní školy - po áte ní vzd lávání"; ESF projekty kraje s 11, resp. 10 partnerskými školami (každý projekt cca 8 mil. K)

2010 - 2012 - koordinátor aktivit za kraj (partner) v projektech "Odborné filmy jako prost edek jazykové výuky" a "Vzd lávání editel SŠ kraje Vyso ina"



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



Po adí lena týmu: 007
Titul p ed jménem: Mgr.
P íjmení: Doleželová
Jméno: Terezie
Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu: finan ní manažerka
Název organizace: Kraj Vyso ina
Funkce v rámci organizace: referentka na úseku rozvoje vzd lávání

Zapojení lena p i p íprav projektu:
konzultace rozpo tu a postup ú etních operací

Zapojení lena p i realizaci projektu:

Vedení a kontrola napl ování rozpo tu a zpracování finan ní ásti žádostí o platbu
Tato innost bude hrazena z rozpo tu projektu; p edpokládaný rozsah innosti celkem 30 hodin. Jedná se o opakující se innost, s pracovníci bude uzav ena DP .

Zapojení lena p i udržitelnosti projektu:

ne

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Praktické zkušenosti proces plateb a ú tování v prost edí krajského ú adu, ízení rozvojových aktivit v etn sledování rozpo tu.



Po adí lena týmu: 008
Titul p ed jménem: RNDr.
P íjmení: Burešová
Jméno: Alice
Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu: odbornice pro technickou oblast
Název organizace: Gymnázium T ebí
Funkce v rámci organizace: editelka, u ítelka p írodov dných p edm t

Zapojení lena p i p íprav projektu:

práce v p ípravném týmu pro specifikaci po izovaného za ízení, p íprava podklad pro projektovou žádost (pracovišt spektrometrie)

Zapojení lena p i realizaci projektu:

specifikace technických parametr pro ve ejnou zakázku, hodnocení nabídek ve ejné zakázky, p íprava prostoru pro umíst ní za ízení ve škole, kontrola úplnosti a funk nosti dodávky, realizace opat ení publicity ve škole innosti budou vykonávány v rámci pracovní nápln a nebudou hrazeny z rozpo tu projektu

Zapojení lena p i udržitelnosti projektu:

dohled na funk ností dodaného za ízení, ešení p ípadných závad, sledování využití za ízení, p íprava podklad pro ro ní monitorovací zprávu za školu, dodržování publicity

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

zpracování školních projekt , zkušenosti s používáním p ístroj v p írodních v dách, kontakty na VŠ



Po adí lena týmu: 009
Titul p ed jménem: RNDr.
P íjmení: Koten
Jméno: Karel
Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu: odborník pro technickou oblast
Název organizace: Gymnázium Ž ár nad Sázavou
Funkce v rámci organizace: u itel p írodov dných p edm t

Zapojení lena p i p íprav projektu:

práce v p ípravném týmu pro specifikaci po izovaného za ízení, p íprava podklad pro projektovou žádost (vysokorychlostní snímkování, snímání teplotního vyza ování)

Zapojení lena p i realizaci projektu:


specifikace technických parametr pro ve ejnou zakázku, hodnocení nabídek ve ejné zakázky, p íprava prostoru pro umíst ní za ízení ve škole, kontrola úplnosti a funk nosti dodávky, realizace opat ení publicity ve škole innosti budou vykonávány v rámci pracovní nápln a nebudou hrazeny z rozpo tu projektu

Zapojení lena p i udržitelnosti projektu:

dohled na funk ností dodaného za ízení, ešení p ípadných závad, sledování využití za ízení, p íprava podklad pro ro ní monitorovací zprávu za školu, dodržování publicity

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

zpracování školních projektu; zkušenosti s používání p ístroj p i výuce p írodních v d



Po adí lena týmu: 010
Titul p ed jménem: RNDr.
P íjmení: Novák
Jméno: Stanislav
Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu: odborník pro technickou oblast
Název organizace: Gymnázium Ž ár nad Sázavou
Funkce v rámci organizace: u itel p írodov dných p edm t

Zapojení lena p i p íprav projektu:

práce v p ípravném týmu pro specifikaci po izovaného za ízení, p íprava podklad pro projektovou žádost (zkoumání vlastností mikrosv ta)

Zapojení lena p i realizaci projektu:

specifikace technických parametr pro ve ejnou zakázku, hodnocení nabídek ve ejné zakázky, p íprava prostoru pro umíst ní za ízení ve škole, kontrola úplnosti a funk nosti dodávky, realizace opat ení publicity ve škole innosti budou vykonávány v rámci pracovní nápln a nebudou hrazeny z rozpo tu projektu

Zapojení lena p i udržitelnosti projektu:

dohled na funk ností dodaného za ízení, ešení p ípadných závad, sledování využití za ízení, p íprava podklad pro ro ní monitorovací zprávu za školu, dodržování publicity

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

zpracování školního projektu; zkušenosti s používáním p ístroj p i výuce p írodních v d

Po adí lena týmu: 011
Titul p ed jménem: Mgr.
P íjmení: Tvrzová
Jméno: Jitka
Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu: odborník na stavební ve ejné zakázky
Název organizace: Kraj Vyso ina
Funkce v rámci organizace: ú edník na úseku ve ejných zakázek odboru majetkového

Zapojení lena p i p íprav projektu:

právní konzultace realizace projektu a p ípravy ve ejných zakázek na dodávku staveb

Zapojení lena p i realizaci projektu:

ešení právní problematiky ve ejných zakázek na dodávku staveb, konzultace p i p íprav ve ejných zakázek, innosti budou vykonávány mimo pracovní nápln a nebudou hrazeny z rozpo tu projektu

Zapojení lena p i udržitelnosti projektu:

právní konzultace ešení p ípadných závad na dodávce

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

praktické zkušenosti v oblasti ve ejných zakázek na dodávky a služby



Po adí lena týmu: 012
Titul p ed jménem: Mgr.
P íjmení: Paulus
Jméno: Miroslav
Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu: odborník pro technickou oblast
Název organizace: Gymnázium Jihlava
Funkce v rámci organizace: editel, u itel všobecn vzd lávacích p edm t

Zapojení lena p i p íprav projektu:

práce v p ípravném týmu pro specifikaci po izovaného za ízení, p íprava podklad pro projektovou žádost (pracovišt analýzy vzork)

Zapojení lena p i realizaci projektu:


specifikace technických parametr pro ve ejnou zakázku, hodnocení nabídek ve ejné zakázky, p íprava prostoru pro umíst ní za ízení ve škole, kontrola úplnosti a funk nosti dodávky, realizace opat ení publicity ve škole innosti budou vykonávány v rámci pracovní nápln a nebudou hrazeny z rozpo tu projektu

Zapojení lena p i udržitelnosti projektu:

dohled na funk ností dodaného za ízení, ešení p ípadných závad, sledování využití za ízení, p íprava podklad pro ro ní monitorovací zprávu za školu, dodržování publicity

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

zpracování školního projektu; zkušenosti s používáním p ístroj p i výuce p írodních v d



5. Žadatel projektu

Validní dle ROS: Ano

Název žadatele: Kraj Vysočina

I : 70890749

DI : CZ70890749

Právní forma: Kraj

Plátce DPH: Ano

Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu: Ne

Žadatel splňuje definici MSP: Ne

Počet zaměstnanců: 416

Typ podniku: nerelevantní

Typ žadatele: Kraj

Statutární zástupci:

Příjmení:	B. Hounek	Jméno:	Jiří
Titul před:	MUDr.	Titul za:	
Funkce osoby:	hejtman kraje	Telefon:	564602140
Fax:		Telefon II.:	
Email:	behounek.j@kr-vysocina.cz		

Kontaktní osoby:

Příjmení:	Ubr	Jméno:	Kamil
Titul před:	RNDr.	Titul za:	
Funkce osoby:	vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání OŠMS KrÚ	Telefon:	724650137
Fax:		Telefon II.:	
Email:	ubr.k@kr-vysocina.cz		

Hlavní kontaktní osoba: Ubr Kamil

Oficiální adresa:

Validní dle RUIAN:	Ano		
Kraj:	Kraj Vysočina	Okres:	Jihlava
Obec:	Jihlava	část obce:	Jihlava
Místská část:		Ulice:	Žižkova
PS :	58601	číslo popisné:	1882
		číslo orientační:	57
WWW:	www.kr-vysocina.cz		



Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod



PRACOVNÍ VERZE ŽÁDOSTI (ROP-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!

Adresa pro doručení:

Validní dle RUIAN: Ano

Kraj: Kraj Vysočina

Okres: Jihlava

Obec: Jihlava

část obce: Jihlava

Místní část:

Ulice: Žižkova

PS : 58601


číslo popisné: 1882

číslo orientační: 57

WWW: www.kr-vysocina.cz



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



6. Zkušenosti žadatele

Po adí reference:	001
Název projektu/akce:	Od myšlenky k výrobku (CZ.1.11/3.4.00/27.01345)
Jméno (název) žadatele/p edkladatele/realizátora:	Kraj Vyso ina/Kraj Vyso ina/Kraj Vyso ina
Celkové výdaje projektu/akce:	57 000 000,00
Období realizace projektu/akce (m síc/rok):	10/2012-6/2014
Zdroje financování/poskytovatel dotace:	ROP Jihovýchod + Kraj Vyso ina/ÚRR Jihovýchod
Název grantu/programu:	ROP Jihovýchod

Popis projektu/akce a jeho výstup :

V rámci projektu po izuje Kraj Vyso ina technické vybavení pro 6 st edních škol, které jsou centry odborného technického vzd lávání. Konkrétn se jedná o po ízení 3D scanner , 3D tiskáren, velkých ty osých CNC stroj , klasických obráb ěcích stroj a robotického pracovišt .

Popis zapojení žadatele do p ípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Kraj Vyso ina je nositelem projektu a zajiš uje jeho administraci, ve ejné zakázky a koordinaci zapojených st edních škol.

Po adí reference:	002
Název projektu/akce:	Odborné filmy jako prost edek jazykové výuky
Jméno (název) žadatele/p edkladatele/realizátora:	St ední škola obchodu a služeb Jihlava
Celkové výdaje projektu/akce:	17 000 000,00
Období realizace projektu/akce (m síc/rok):	9/2010-8/2013
Zdroje financování/poskytovatel dotace:	ESF/MŠMT
Název grantu/programu:	Opera ní program Vzd lávání por konkurenceschopnost

Popis projektu/akce a jeho výstup :

11 zapojených st edních škol vytvá í a pilotn ov uje používání krátkých cizojazy ných film s odbornou tématikou. Filmy jsou p izp sobeny k b žnému používání v hodinách odborných p edm t a cizích jazyk (AJ, NJ). Kraj je partnerem projektu a prost ednictvím škol zajiš uje zpracování metodických metodických materiál (metodika používání a didaktické úlohy k film m) a sb r výstup z ov ování a jejich analýzu. Celkem bude nato eno 240 film a k nim didaktické matreiály.a test didakmeatezpracovává scéná e k

Popis zapojení žadatele do p ípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Kraj Vyso ina (odd lení rozvoje vzd lávání) je finan ním partnerem projektu (rozpo et cca 700 tis. K). Idíl a koordinoval 11 partnerských škol v rámci své aktivity, shromaž uje a vyhodnocuje podklady, vede ú etnictví a spravuje rozpo et partnera projektu, zpracovává podkaldy pro monitorovací zprávy a žádosti o platbu.

Po adí reference:	003
Název projektu/akce:	Moderní m ení
Jméno (název) žadatele/p edkladatele/realizátora:	Kraj Vyso ina
Celkové výdaje projektu/akce:	9 600 000,00
Období realizace projektu/akce (m síc/rok):	1/2011-12/2012



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



Zdroje financování/poskytovatel dotace: Kraj Vyso ina
Název grantu/programu: Systémová modernizace vybavení technických st edních škol

Popis projektu/akce a jeho výstup :

Program kraje zam ený na modernizaci vybavení 6 st edních škol, které jsou potenciálními regionálními centry technického vzd lávání kraje (St ední pr myslová škola Jihlava, St ední škola technická Jihlava, St ední pr myslová škola a St ední odborné u ilišt Pelh imov, St ední pr myslová škola T ebí , Vyšší odborná škola a St ední pr myslová škola, Ž ár nad Sázavou, Studentská 1 a St ední škola technická Ž ár nad Sázavou). Program "Moderní m ení" podporoval jednotlivé školní projekty. Školy získaly laborato e vybavená p esným 3D m ícím strojem a menšími p ístroji pro m ení používaná ve strojírenství.

Popis zapojení žadatele do p ípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Kraj (odd lení rozvoje vzd lávání OŠMS) p ípravilo program (cíl, specifikace ú elu, finan ní rámeč). Jednotlivé školy p edložily projekty a realizovaly (v etn ýb rových ízení).

Po adí reference: 004
Název projektu/akce: CNC výuková pracovišt
Jméno (název) žadatele/p edkladatele/realizátora: Kraj Vyso ina
Celkové výdaje projektu/akce: 16 000 000,00
Období realizace projektu/akce (m síc/rok): 1/2005-12/2007
Zdroje financování/poskytovatel dotace: Kraj Vyso ina
Název grantu/programu: Systémová modernizace vybavení technických st edních škol

Popis projektu/akce a jeho výstup :

Program kraje zam ený na modernizaci vybavení 6 st edních škol, které jsou potenciálními regionálními centry technického vzd lávání kraje (St ední pr myslová škola Jihlava, St ední škola technická Jihlava, St ední pr myslová škola a St ední odborné u ilišt Pelh imov, St ední pr myslová škola T ebí , Vyšší odborná škola a St ední pr myslová škola, Ž ár nad Sázavou, Studentská 1 a St ední škola technická Ž ár nad Sázavou). Program "CNC výuková pracovišt " podporoval jednotlivé školní projekty. Školy získaly pracovišt sloužící k výuce programování a simulaci ovládání CNC stroj ; zahrnují u ebnu s po íta í s nainstalovanými nejb žn jšími ovládacími systémy CNC stroj a jednoduchým stolním obráb ícím strojem pro simulaci fungování porgram p í obráb ní.

Popis zapojení žadatele do p ípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Kraj (odd lení rozvoje vzd lávání OŠMS) p ípravilo program (cíl, specifikace ú elu, finan ní rámeč). Jednotlivé školy p edložily projekty a realizovaly (v etn ýb rových ízení).

Po adí reference: 005
Název projektu/akce: Adaptabilní školy - další vzd lávání
Jméno (název) žadatele/p edkladatele/realizátora: Kraj Vyso ina
Celkové výdaje projektu/akce: 7 600 000,00
Období realizace projektu/akce (m síc/rok): 11/2005 - 12/2007
Zdroje financování/poskytovatel dotace: ESF/MŠMT
Název grantu/programu: Opera ní program Rozvoj lidských zdroj

Popis projektu/akce a jeho výstup :

PRACOVNÍ VERZE ŽÁDOSTI (ROP-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!

Hlavním cílem projektu bylo zkvalitnit nabídky kurzů pro profesní vzdělávání dospělých v odborných zaměřených středních školách. V rámci projektu zřídily jednotlivé školy pozici manažera dalšího vzdělávání, který zpracoval marketingový plán školy v oblasti dalšího vzdělávání a jehož úkolem je zajistit a koordinovat propagaci, realizaci a naplnění vzdělávacích programů. V rámci výcviku připravila každá škola 2 vzdělávací programy připravené dle konkrétních požadavků firem, případně dalších regionálních partnerů. Jeden z těchto programů každá škola pilotně ověřila v praxi.

Počet středních škol zapojených do projektu: 11
Počet lektorů školících pedagogy: 18
Počet proškolených pedagogů: 51
Počet účastníků pilotního ověření: 189
Počet nových vzniklých vzdělávacích programů: 22

Popis zapojení žadatele do příprav, realizace a provozu projektu/akce:

Kraj Vysočina (oddělení rozvoje vzdělávání) byl žadatelem a příjemcem podpory. Společně s partnery připravil projekt, zpracoval projektovou žádost (Benefit) a poté projekt realizoval. Řídil a koordinoval aktivity 11 partnerských škol, shromažďoval a vyhodnocoval podklady, vedl úřetnictví a spravoval rozpočet projektu, zpracovával monitorovací zprávy a žádosti o platbu.

Po adí reference:	006
Název projektu/akce:	Adaptabilní školy - pokračování vzdělávání
Jméno (název) žadatele/příjemce/realizátora:	Kraj Vysočina
Celkové výdaje projektu/akce:	7 400 000,00
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):	11/2005 - 12/2007
Zdroje financování/poskytovatel dotace:	ESF/MŠMT
Název grantu/programu:	Operační program Rozvoj lidských zdrojů

Popis projektu/akce a jeho výstup :

Stěžejní myšlenkou projektu umožnit žákům 9 zapojených středních škol studovat tzv. společný oborový základ v prvním ročníku. Tento společný oborový základ umožní žákům pibuzných studijních oborů získat obecné znalosti z těchto oborů a do dalšího ročníku postupují žáci s možností volby specializace svého studijního zaměření.

Druhým pilířem projektu je podpora středních škol při zajištění dlouhodobé praxe žáků v závěrečném ročníku studia (délka praxe 4-6 týdnů). Dlouhodobá praxe v závěru studia umožní žákům získat poznatky z reálného pracovního prostředí a firmám naopak ověřit dovednosti a předpoklady potenciálního pracovníka. Realizací aktivity souasně došlo k prohloubení komunikace mezi středními školami a firmami v územní a odvětvové spádové oblasti.

Počet proškolených pedagogů :	74
Počet podpořených žáků :	2069
Počet upravených vzdělávacích dokumentů :	49

Popis zapojení žadatele do příprav, realizace a provozu projektu/akce:

Kraj Vysočina (oddělení rozvoje vzdělávání) byl žadatelem a příjemcem podpory. Společně s partnery připravil projekt, zpracoval projektovou žádost (Benefit) a poté projekt realizoval. Řídil a koordinoval aktivity 11 partnerských škol, shromažďoval a vyhodnocoval podklady, vedl úřetnictví a spravoval rozpočet projektu, zpracovával monitorovací zprávy a žádosti o platbu.

Po adí reference:	007
Název projektu/akce:	Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost (CZ.1.07/1.1.00/44.0003)



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



PRACOVNÍ VERZE ŽÁDOSTI (ROP-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!

Jméno (název) žadatele/p edkladatele/realizátora: Kraj Vyso ina
Celkové výdaje projektu/akce: 105 000 000,00
Období realizace projektu/akce (m síc/rok): 9/2013-6/2015
Zdroje financování/poskytovatel dotace: MŠMT
Název grantu/programu: Opera ní program Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Popis projektu/akce a jeho výstup :


Projekt je zam en na zkvalitn ní vzd lávání ve st edních školách (vybavení) a posílení spolupráce se základními školami v etn podpory zájmové innosti. Do projektu je zapojeno 26 st edních škol z území kraje.

Popis zapojení žadatele do p ípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Kraj vyso ina je p íjemcem prost edk . Kompletn a spole n se školami zajiš oval p íparvu projektové žádosti a nyní jeho ízení. Krom toho sám realizuje si ové aktivity projektu.




Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



7. Partner projektu



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



8. Harmonogram projektu

Název aktivity: Dodávka za ízení (p ístroje a nábytek)

Za átek aktivity: 01.05.2014

Konec aktivity: 31.03.2015

Název aktivity: ízení projektu

Aktivita zahrnuje proces p ípravy, vyhlášení a vyhodnocení výb rových ízení, monitorování dodávek a ízení projektu.

Za átek aktivity: 01.05.2014

Konec aktivity: 30.06.2015

Název aktivity: Dodávka stavebních úprav

Za átek aktivity: 01.05.2014

Konec aktivity: 31.03.2015

Datum zahájení projektu: 01.05.2014

Datum ukon ení projektu: 30.06.2015

Doba trvání projektu v m sících: 14,00

P edpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu: 01.05.2014

P edpokládané datum ukon ení fyzické realizace projektu: 30.06.2015


Popis asové realizace:

Kraj Vyso ina má ve výb rovém ízení vybraného externího administrátora ve ejných zakázek. S ním budeme spolupracovat p í realizaci výb rového ízení na dodávku za ízení. Na ja e roku 2014 budou p ípraveny podklady pro výb rové ízení na dodávku za ízení (zejména specifikace za ízení) a na dodavatele staveb (projektová dokumentace). Po schválení projektu budou p ípraveny, vyhlášeny a vyhodnoceny ve ejné zakázky na dodávky nadlimitní s rozd lením na ásti (ukon ení nejpozd ji k 31. 10. 2014). Vít z nebo vít zové budou dodávat za ízení a stavební ást do 31. 3. 2015. Od data dodání po ítáme s 2 m sí ní lh tou na realizaci modifikované platby v p ípad dodání za ízení.

Na podzim 2014 bude rovn ž zrealizováno výb rové ízení na dodávku billboard a informa ních tabulek pro publicitu projektu. Prost edky na administraci projektu a publicitu budou vyžádány v žádosti o platbu na konci projektu. Celkem tedy projekt zahrnuje dodávku za ízení, dodávku stavby a 2 žádosti o platbu za t í aktivity (p edložení do 31.3. 2015 a do 30. 6. 2015).




Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



9. Podpora de-minimis




Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



10. Další podpory ve vztahu k projektu



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



11. Hodnoty indikátor

Kód	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota	Rozdíl	M rná jednotka	P edpokládané datum pln ní:
64.01.01	Po et vzd lávacích za ízení s novým nebo modernizovaným vybavením	0,00	5,00	5,00	Po et	30.06.2015




12. Udržitelný rozvoj

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



13. Rozpočet projektu

Kód	Název výdaje	Počet kus	Cena kusu	Výdaj celkem	Z toho neinvestiční	Jednotka	Procento
01	Doplňkové způsobilé výdaje			120 000,00	120 000,00		0,27
01.01	Lidské zdroje			60 000,00	60 000,00		0,14
01.01.01	Mzdové výdaje - hrubá mzda			45 000,00	45 000,00		0,1
01.01.01.01	Odměna na DP - projektový manažer	111	280,00	31 080,00	31 080,00	hodina	0,07
01.01.01.02	Odměna na DP - finanční manažer	58	240,00	13 920,00	13 920,00	hodina	0,03
01.01.02	Odvody soc.a zdrav.pojištění zaměstnance	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	kus	0,03
01.02	Nákupy materiálu (spotřební)	0	0,00	0,00	0,00		0
01.03	Další doplňkové výdaje			60 000,00	60 000,00		0,14
01.03.01	Výbavná zařízení			60 000,00	60 000,00		0,14
01.03.01.01	Dodávka služby externího administrátora VZ	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00	kus	0,14
01.03.02	Nezbytné poradenství, konzultace, expertní a právní služby	0	0,00	0,00	0,00		0
01.03.03	Inženýring bez stavebního a autorského dozoru	0	0,00	0,00	0,00		0
01.03.04	Finanční výdaje a poplatky (s výjimkou správních a místních poplatků)	0	0,00	0,00	0,00		0
01.03.05	Licence, patenty a jiná práva využitá při pořízení majetku (s výjimkou software)	0	0,00	0,00	0,00		0
01.03.06	Náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady za majetkové újmy	0	0,00	0,00	0,00		0
01.03.07	Jiné	0	0,00	0,00	0,00		0
02	Hlavní způsobilé výdaje			44 187 050,00	96 800,00		99,73
02.01	Výdaje na povinnou publicitu	5	19 360,00	96 800,00	96 800,00		0,22
02.02	Nákup nemovitostí			22 820 600,00	0,00		51,51
02.02.01	Pozemky včetně ostatních způsobilých výdajů souvisejících s pořízením pozemku	0	0,00	0,00	0,00		0
02.02.02	Nemovitosti vyjma pozemků			22 820 600,00	0,00		51,51
02.02.02.01	Stavební úpravy - vybudování 4 badatelských úseků	1	22 820 600,00	22 820 600,00	0,00	4 úseky	51,51
02.02.03	Ostatní způsobilé výdaje související s pořízením nemovitostí v rozpočtu jinde neuvedené	0	0,00	0,00	0,00		0
02.02.04	Jiné	0	0,00	0,00	0,00		0
02.03	Projektová dokumentace			0,00	0,00		0



Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod




PRACOVNÍ VERZE ŽÁDOSTI (ROP-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!

02.03.01	Projektová dokumentace (náklady na zpracování žádosti a povinných p íloh projektu)	0	0,00	0,00	0,00		0
02.03.02	Stavební dokumentace k územnímu a st. ízení, rozpo et stavby, pr zkušné a jiné obdobné práce	0	0,00	0,00	0,00		0
02.03.03	Jiné	0	0,00	0,00	0,00		0
02.04	Stavební dozor, autorský dozor	0	0,00	0,00	0,00		0
02.05	Stavební a technologické innosti			0,00	0,00		0
02.05.01	Ostatní zp sobilé výdaje související s po ízením staveb, jinde v rozpo tu neuvedené	0	0,00	0,00	0,00		0
02.05.02	Jiné	0	0,00	0,00	0,00		0
02.06	Stroje a za ízení, hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek			21 269 650,00	0,00		48,01
02.06.01	Nákup a technické zhodnocení stroj a za ízení - (dlouhodobý hmotný majetek DHM)	1	21 269 650,00	21 269 650,00	0,00	soubor p ístroj	48,01
02.06.02	Nákup dlouhodobého nehmotného majetku (patenty, know-how, licence, sw) - DNM	0	0,00	0,00	0,00		0
02.06.03	Nákup drobného dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku (DDHM a DDNM)	0	0,00	0,00	0,00		0
02.06.04	Jiné	0	0,00	0,00	0,00		0
02.07	Finan ní leasing			0,00	0,00		0
02.07.01	Finan ní leasing -splátky	0	0,00	0,00	0,00		0
02.07.02	Finan ní leasing-zbytková kupní cena	0	0,00	0,00	0,00		0
03	Nezp sobilé výdaje celkem	0	0,00	0,00	0,00		0
04	Zp sobilé výdaje			44 307 050,00	216 800,00		100
05	Celkové výdaje projektu			44 307 050,00	216 800,00		100




Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



14. P ehled financování projektu

	Náklady projektu v K	Procenta z celkových náklad
Celkové výdaje projektu	44 307 050,00	
Celkové zp sobilé výdaje	44 307 050,00	
Celkové zp sobilé investiční výdaje	44 090 250,00	
Celkové zp sobilé neinvestiční výdaje	216 800,00	
Jiné pen žní příjmy projektu	0,00	
Příjmy projektu dle článku 55	0,00	
Zp sobilé výdaje bez příjmů (finanční mezera)	44 307 050,00	
Klížové financování		
Vlastní podíl žadatele		
- Veřejné prostředky	0,00	0,00
- Soukromé prostředky	0,00	0,00
Dotace projektu		
- Dotace z rozpočtu RR	44 307 050,00	100,00
- z toho EU	44 307 050,00	100,00
Žadatel	0,00	
- Úvěry bank		
- Ostatní zdroje		
- Příjmy výnosy		
- Vlastní zdroje		



15. Finan ní plán

Po adí žádosti o platbu:	01
P edpokládaná požadovaná ástka k proplacení dotace RR (K):	44 090 250,00
Datum p edložení žádosti o platbu:	31.03.2015
Z toho neinvesti ní (K):	0,00
Z toho investi ní (K):	44 090 250,00

Po adí žádosti o platbu:	02
P edpokládaná požadovaná ástka k proplacení dotace RR (K):	216 800,00
Datum p edložení žádosti o platbu:	30.06.2015
Z toho neinvesti ní (K):	216 800,00
Z toho investi ní (K):	0,00



16. Prioritní téma

Název prioritního téma: Vzd lávací infrastruktura
íslo prioritního téma: 75
Prost edky z EU v K : 44 307 050,00

Název typu území: M sto
íslo typu území: 01

Název hospodá ské innosti: Vzd lávání
íslo hospodá ské innosti: 18



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



17. Výb rová ízení

Po adové íslo V : 001
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Ve ejná zakázka na dodávku za ízení
Vypl ované údaje k: Výb rové ízení
V dle výše p edpokládané hodnoty: Nadlimitní
Stav V : Výb rové ízení plánováno
Druh výb rového/zadávacího ízení: Otev ené ízení (§27)
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel
Druh V podle p edm tu: Dodávky
P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 17 523 000,00
P edpokládané/skute né datum zahájení V : 01.05.2014
P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 31.10.2014
Datum podpisu smlouvy o dílo:


Popis:

Ve ejnou zakázkou bude po ízeno za ízení (p ístroje, nábytek, projek ní technika). Výb rové ízení bude zajiš ovat externí administrátor. Na specifikaci se budou podílet odborníci ze škol a komunikaci s administrátorem budou zajiš ovat zam stnanci kraje (zejména projektový manažer a manažerka ve ejných zakázek).


Výb rové ízení s více dodavateli: Ne



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



Po adové číslo V : 002
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Výb rové ízení na po ízení billboard a informa ních tabulek
Vypl ované údaje k: Výb rové ízení
V dle výše p edpokládané hodnoty: Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav V : Výb rové ízení plánováno
Druh výb rového/zadávacího ízení: Zakázka malého rozsahu 1. kategorie
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel
Druh V podle p edm tu: Dodávky
P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 80 000,00
P edpokládané/skute né datum zahájení V : 01.10.2014
P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 30.11.2014
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
Výb rovým ízením budou po ízeny billboardy a informa ní tabulky.
Výb rové ízení s více dodavateli: Ne



Po adové číslo V : 003
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Veřejná zakázka na vybudování badatelských úseben
Vypl ované údaje k: Výb rové ízení
V dle výše p edpokládané hodnoty: Nadlimitní
Stav V : Výb rové ízení plánováno
Druh výb rového/zadávacího ízení: Otev ené ízení (§27)
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh V podle p edm tu: Stavební práce
P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 18 860 000,00
P edpokládané/skute né datum zahájení V : 01.05.2014
P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 31.10.2014
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
Výb rové ízení na stvební práce - vybudování badatelských úseben (ve t ech p ípadech rekonstrukce prostor + v jednom nástavba kr ku).
Výb rové ízení s více dodavateli: Ne



Po adové číslo V : 004
 Je V evidováno v ISVZ: Ano
 číslo ISVZ: 210437
 Název V : Výběrové řízení na zajištění administrace ve veřejných zakázkách
 Vyplávané údaje k: Výběrové řízení
 V dle výše předpokládané hodnoty: Nadlimitní
 Stav V : Výběrové řízení ukončeno
 Druh výběrového/zadávacího řízení: Otevřené řízení (§27)
 Vybráno: Ano
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
 Druh V podle předmetu: Služby
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 60 000,00
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 60 000,00
 Předpokládané/skutkové datum zahájení V : 23.03.2012
 Předpokládané/skutkové datum ukončení V : 04.06.2012
 Datum podpisu smlouvy o dílo: 04.06.2012


Popis:

Kraj má vysoutřit železného administrátora pro národníjší výběrové řízení - bude zajišťovat administraci výběrového řízení na poskytnutí vybavení.

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	I nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH/ Právní forma	Skutková cena V po podpisu dodatku v Kč bez DPH
Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.	28360125	60 000,00	
	CZ28360125	Společnost s ručením omezeným	





Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



18. Horizontální témata

Doložte, že projekt nemá negativní vliv na udržitelný rozvoj:

V rámci projektu budou pořízeny badatelské učebny (využití vnitřních prostor + v jednom případě nástavba krku) a vybavení určené ke vzdělávání žáků středních škol. Projekt je zaměřen na modernizaci vybavení pro práci v dílně, tedy pro oblast s vysokým potenciálem pro vývoj technologických aplikací a inovací, včetně těch, které přispívají k udržitelnému rozvoji.

Projekt má přímý pozitivní vliv na udržitelný rozvoj.

Doložte, že projekt nemá negativní vliv na rovné příležitosti:

Projekt je zaměřen na cílovou skupinu studentů a studentek gymnázií bez rozdílu.

Projekt nemá negativní vliv na rovné příležitosti.




Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



19. Rovné příležitosti



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



20. Publicita

Způsob zajištění publicity: Další aktivity (popište)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Po zahájení realizace projektu a po dokončení stavby a nainstalování přístrojů bude v krajských novinách zveřejněna informace o aktuálním stavu projektu. V realizační fázi budou zprávy doplněny fotografiemi. Dokumenty projektu budou opatřeny informacemi dle článků 8 a 9 Nařízení EK číslo 1828/2006.

Způsob zajištění publicity: Stálá výsvětlující tabulka (pamětní deska)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Po dokončení stavebních prací a po instalaci zařízení ve škole a po odejmutí velkoplošného reklamního panelu bude v každé škole ve vstupním prostoru instalována stálá výsvětlující tabulka s informacemi dle článků 8 a 9 Nařízení EK číslo 1828/2006. Bude tedy pořízeno 5 informačních tabulek.

Způsob zajištění publicity: Velkoplošný reklamní panel (billboard)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

V době realizace stavebních prací a v průběhu instalace zařízení ve škole v ní bude instalován velkoplošný reklamní panel s informacemi dle článků 8 a 9 Nařízení EK číslo 1828/2006. Po nainstalování zařízení bude panel nahrazen stálou výsvětlující tabulkou. Pro zajištění této aktivity bude tedy pořízeno 5 ks billboardů.

Způsob zajištění publicity: Internetové stránky


Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Po zahájení realizace projektu a po ukončení stavebních prací a instalace zařízení bude na webových stránkách kraje zveřejněna tisková zpráva s informacemi o aktuálním stavu projektu. V realizační fázi budou zprávy doplněny fotografiemi. Informace o projektu budou i na webových stránkách jednotlivých škol, a to v období instalace zařízení a uvedení do provozu.

Způsob zajištění publicity: Informační akce (konference, semináře, workshopy, veletrhy, výstavy, soutěže, atd.)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Po dokončení badatelských úkolů a jejich zprovoznění bude v každé škole uspořádáno otevření pracoviště za přítomnosti zástupců spolupracujících firem, představitelů města a kraje a učitelů z partnerských škol. Využijí a žáci si připraví ukázkové práce s přístroji. Na akci budou pozváni novináři.



21. Přílohy projektu


Název přílohy: Tištěný výstup eCBA
Číslo přílohy: 2
Požadovaná příloha: Příloha
 počet listů : 0
 počet vyhotovení: 0
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: UBR.K@KR-VYSOCINA.CZ
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Doklad o majetkových vztazích k místu realizace projektu
Číslo přílohy: 3
Požadovaná příloha: Příloha
 počet listů : 0
 počet vyhotovení: 0
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení:
Přílohu zadal: UBR.K@KR-VYSOCINA.CZ
Příloha:
Popis:

Školy, ve kterých je projekt realizován, jsou zřízeny Krajem Vysočina a nacházejí se v budovách v majetku Kraje Vysočina.



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



Název p ílohy: Prokázání právní formy žadatele
íslo p ílohy: 4
Požadovaná p íloha: P íloha
Po et list : 0
Po et vyhotovení: 0
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení:
P ílohu zadal: UBR.K@KR-VYSOCINA.CZ

P íloha:

Popis:

V p ípad kraje se neprokazuje.

Název p ílohy: Podrobný rozpo et projektu
íslo p ílohy: 5
Požadovaná p íloha: P íloha
Po et list : 0
Po et vyhotovení: 0
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
P ílohu zadal: UBR.K@KR-VYSOCINA.CZ

P íloha:

Popis:


Název p ílohy: Projektová dokumentace v podrobnosti pro stavební povolení
íslo p ílohy: 6
Požadovaná p íloha: P íloha
Po et list : 0
Po et vyhotovení: 0
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
P ílohu zadal: UBR.K@KR-VYSOCINA.CZ

P íloha:

Popis:



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



Název p ílohy: Koordina ní situace stavby na podkladu snímku z katastrální mapy
íslo p ílohy: 7
Požadovaná p íloha: P íloha
Po et list : 0
Po et vyhotovení: 0
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení:
P ílohu zadal: UBR.K@KR-VYSOCINA.CZ

P íloha:

Popis:

Jedná se o stavby ve stávajícím p dorysu budov.

Název p ílohy: Stavební povolení nebo doklad o zahájení stavebního ízení
íslo p ílohy: 8
Požadovaná p íloha: P íloha
Po et list : 0
Po et vyhotovení: 0
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
P ílohu zadal: UBR.K@KR-VYSOCINA.CZ

P íloha:

Popis:

Název p ílohy: Územní rozhodnutí nebo územní souhlas
íslo p ílohy: 9
Požadovaná p íloha: P íloha
Po et list : 0
Po et vyhotovení: 0
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení:
P ílohu zadal: UBR.K@KR-VYSOCINA.CZ


P íloha:

Popis:

Rozsah a typ stavebních prací nevyžaduje územní rozhodnutí nebo územní souhlas.



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



Název p ílohy: Doklad prokazující finan ní zdraví žadatele
íslo p ílohy: 10
Požadovaná p íloha: P íloha
Po et list : 0
Po et vyhotovení: 0
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení:
P ílohu zadal: UBR.K@KR-VYSOCINA.CZ

P íloha:

Popis:

Vypln ná tabulka finan ního zdraví v eCBA. Další doklady kraj nedokládá.

Název p ílohy: Tišt ný výstup tabulky finan ního zdraví
íslo p ílohy: 11
Požadovaná p íloha: P íloha
Po et list : 0
Po et vyhotovení: 0
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení:
P ílohu zadal: UBR.K@KR-VYSOCINA.CZ

P íloha:

Popis:

Tabulka finan ního zdraví se v eCBA pro kraj nevyhodnocuje.

Název p ílohy: Prohlášení objektu za nemovitou kulturní památku
íslo p ílohy: 12
Požadovaná p íloha: P íloha
Po et list : 0
Po et vyhotovení: 0
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení:
P ílohu zadal: UBR.K@KR-VYSOCINA.CZ

P íloha:

Popis:

Objekty nejsou nmeovitou kulturní památkou.



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



Název p ílohy: Souhlas z izovatele s projektem
íslo p ílohy: 14
Požadovaná p íloha: P íloha
Po et list : 0
Po et vyhotovení: 0
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení:
P ílohu zadal: UBR.K@KR-VYSOCINA.CZ

P íloha:
Popis:
Žadatelem je kraj.


Název p ílohy: Znalecký posudek
íslo p ílohy: 15
Požadovaná p íloha: P íloha
Po et list : 0
Po et vyhotovení: 0
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení:
P ílohu zadal: UBR.K@KR-VYSOCINA.CZ

P íloha:
Popis:

Návrh cen za ízení v rozpo tu je doložen reálnými tržními nabídkami v p íloze 19. Kalkulace ceny stavebních prací je uvedena ve stavební dokumentaci v p íloze 6.



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



Název přílohy: Právní dokument neprenositelnosti výhody
číslo přílohy: 16
Požadovaná příloha: Příloha
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení:
Přílohu zadal: UBR.K@KR-VYSOCINA.CZ

Příloha:

Popis:

Kraj Vysočina poskytuje vybavení pro jídelny zřízené státní školou, které zajišťují službu ve veřejném zájmu - vzdělávání podle školského zákona.

Název přílohy: Právní dokument prokazující splnění Altmark
číslo přílohy: 17
Požadovaná příloha: Příloha
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení:
Přílohu zadal: UBR.K@KR-VYSOCINA.CZ

Příloha:

Popis:

Nejedná se o projekt předložený do oblasti podpory 1.3.



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



Název p ílohy: Smlouva o závazku ve ejné služby
íslo p ílohy: 18
Požadovaná p íloha: P íloha
Po et list : 0
Po et vyhotovení: 0
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení:
P ílohu zadal: UBR.K@KR-VYSOCINA.CZ

P íloha:

Popis:

Nejedná se o projekt p edkládaný do oblasti podpory 1.2 nebo 1.3.

Název p ílohy: Podrobný popis projektu

íslo p ílohy:

Požadovaná p íloha:

Po et list :

Po et vyhotovení:

Doložena: Ano

Nerelevantní: Ne

Datum schválení:

P ílohu zadal: UBR.K@KR-VYSOCINA.CZ


P íloha:

Popis:

V p íloze je podrobn ji rozepsán projekt - po izované za ízení, jeho umíst ní, pr zkum poptávky, využití, p ínos pro žáky. Elektronická verze p ílohy je p íložena na CD.



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



HARMONOGRAM PROJEKTU

Datum zahájení a ukonění projektu: 01.05.2014 30.06.2015

Datum fyzického zahájení a fyzického ukonění projektu: 01.05.2014 30.06.2015

	2014											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Zahájení a ukonění projektu:					01.05							
Fyz. zahájení a ukonění projektu:					01.05							
Datum žádosti o platbu:												
Dodávka za ízení (p ístroje a nábytek)												
ízení projektu Aktivita zahrnuje proces p ípravy, vyhlášení a vyhodnocení výb rových ízení, monitorování dodávek a ízení projektu.												
Dodávka stavebních úprav												

	2015											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Zahájení a ukonění projektu:						30.06						
Fyz. zahájení a ukonění projektu:						30.06						
Datum žádosti o platbu:			31.03			30.06						
Dodávka za ízení (p ístroje a nábytek)												
ízení projektu Aktivita zahrnuje proces p ípravy, vyhlášení a vyhodnocení výb rových ízení, monitorování dodávek a ízení projektu.												
Dodávka stavebních úprav												



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



ESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Žadatel tímto estn prohlašuje, že je oprávněn k podnikání nebo innosti na území R odpovídající podporované ekonomické nebo jiné innosti, k jejímuž uskutečování je realizován projekt a je registrován na finančním úadě dle §33 odst. 1 zákona . 337/1992 Sb., o správě daní a poplatk, ve znění pozdějších p edpis ;

Žadatel tímto estn prohlašuje, že ke dni podání žádosti má vypoádané veškeré splatné závazky v i orgán m státní správy a samosprávy (posekání s úhradou závazk nebo dohoda o úhradě závazk a její ádné plnění se považují za vypoádané závazky): jedná se o závazky v i finančním úadě m, eské správ sociálního zabezpečení (pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti), zdravotním pojišovnám, Celní správ, Fondu národního majetku R, Pozemkovému fondu R, Státnímu fondu životního prostředí, Státnímu fondu rozvoje bydlení, Státnímu fondu dopravní infrastruktury, Státnímu fondu kultury, Státnímu fondu pro podporu a rozvoj eské kinematografie, Státnímu zemědělskému a intervenčnímu fondu a dále v i kraj m, obcím a svazk m obcí a rovně i o závazky z jiných projekt financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti v i orgán m, které prostředky z těchto fondů poskytují; nemá nedoplatky z titulu mzdových nároků svých zaměstnanců ;

Žadatel tímto estn prohlašuje, že v době podání žádosti, ani v uplynulých letech neprobíhá ani neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních p edpis, proti žadateli není veden výkon rozhodnutí ani trestní stíhání, žadatel není v úpadku i v likvidaci; v době podání žádosti, ani v uplynulých letech nebyl žadateli, jde-li o podnikatele fyzickou osobu, soudem i správním orgánem pravomocně uložen trest zákazů innosti, týkající se provozování živnosti, která je součástí projektu, a jde-li o právnickou osobu, soudem i správním orgánem pravomocně uložen trest zákazů p íjímání dotací a subvencí nebo trest zákazů innosti, týkající se provozování živnosti, která je součástí projektu.

Žadatel tímto estn prohlašuje, že má zajištěno dostatečné množství finančních prostředků :

- na spolufinancování projektu;
- na profinancování realizační fáze;
- na pokrytí p ípadných provozních ztrát po dobu povinné udržitelnosti projektu;

Žadatel tímto estn prohlašuje, že na dobu realizace a dobu udržitelnosti projektu (tj. 5 let od ukončení realizace projektu) má vyšetřeny a prokazatelně zajištěny vlastnické vztahy k místu/p edm tu realizace projektu, a to takovým způsobem, že v žádném p ípadě nebude ohrožena realizace a ani udržitelnost projektu

Žadatel tímto estn prohlašuje, že projekt (jeho realizace i výstupy) nemá prokazatelně negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit (rovně p íležitosti a udržitelný rozvoj - životní prostředí)
V p ípadě životního prostředí musí žadatel dodržovat zákonné normy;

Žadatel tímto estn prohlašuje, že projekt je v souladu s p íslušnou legislativou eské republiky a Evropské unie (zadávání veřejných zakázek, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, vliv na životní prostředí a rovně p íležitosti, atd.);

Žadatel tímto estn prohlašuje, že elektronické verze dokumentů zadaných do BENEFITu7+ jsou zcela shodné s originálními p ílohami v tištěné verzi;

Žadatel tímto estn prohlašuje, že se seznámil s pravidly vyplývajícími z platných dokumentů ROP a p íslušné výzvy a respektuje je; pravidla jsou uveřejněna na www.jihovychod.cz;

PRACOVNÍ VERZE ŽÁDOSTI (ROP-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!

Žadatel tímto estn prohlašuje, že po p ípadném schválení projektu na zasedání Výboru regionální rady, p edloží do 90 kalendá ních dní od tohoto schválení veškeré p ílohy vyžadované p ed podpisem Smlouvy dle P íru ky pro žadatele;

Žadatel tímto estn prohlašuje, že souhlasí s uve ejn ním dat z žádosti v systému MSC2007;

Žadatel tímto estn prohlašuje, že souhlasí se zpracováním osobních údaj v souladu se zákonem . 101/2001 Sb., o ochran osobních údaj , ve zn ní pozd jších p edpis , které sd lil nebo sd líl Ú adu Regionální rady v žádosti za ú elem realizace projektu. Souhlas ud luje na dobu ur itou, a to ode dne podání žádosti, nejdéle však do 31.12.2020;

Žadatel tímto estn prohlašuje:

proti mn jako statutárnímu zástupci (statutárním zástupc m žadatele, pokud z p íslušného zákona, statut organizací apod. vyplývá, že statutárních zástupc je více než jeden) není zahájeno nebo vedeno trestní ízení a nebyl jsem/nebyli jsme pravomocn odsouzen/i pro trestný in, jehož skutková podstata souvisela s p edm tem innosti organizace, dále pro trestný in úplatká ství, trestný in hospodá ský nebo trestný in proti majetku;

Prohlašuji, že zde uvedené údaje, stejn jako veškeré údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé a úplné a jsem si v dom/a právních následk nepravdivého prohlášení, v etn p ípadné odpov dnosti za p estupek podle zákona NR . 200/1990 Sb., o p estupcích v platném zn ní a také p ípadné odpov dnosti trestn právní dle zákona . 140/1961Sb. (trestní zákon), ve zn ní pozd jších p edpis .

Dále beru na v domí, že dle ustanovení § 250b trestního zákona uvedení nepravdivých nebo hrub zkreslených údaj nebo zaml ení podstatných údaj v žádosti o poskytnutí dotace a p í sjednávání smlouvy zakládá skutkovou podstatu trestného inu úv rového podvodu.

Uvedení nepravdivých údaj v estném prohlášení je bráno jako podstatné porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy, které zakládá právo poskytovatele dotace odstoupit od Smlouvy. P íjemce dotace je v takovém p ípad povinen vrátit poskytovateli veškeré finan ní prost edky, které od n j na základ smlouvy o poskytnutí dotace obdržel. V tomto p ípad se uplatní postup podle ustanovení zákona . 250/2000 Sb., o rozpo tovéch pravidlech územních rozpo t , ve zn ní pozd jších p edpis , o porušení rozpo tové kázn ;

P íjemce podpory estn prohlašuje, že v p ípad , že na innost, která je p edm tem pomoci dle Smlouvy v p íslušném období, pro které je pomoc p iznána, ne erpá žádnou další dotaci, podporu, fin. p ísp vek i jim obdobné, a to ani z jiných rozpo tovéch kapitol státního rozpo tu R, státního fondu i jiných SF nebo jiných prost edk EU.

P íjemce podpory estn prohlašuje, že má k datu p edložení žádosti o platbu vypo ádány veškeré splatné závazky v í státním fond m a státním institucím.

Jméno a p íjmení osoby oprávn ěné jednat jménem žadatele	
Místo a datum	
Podpis a razítko	



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod

