

Projektová fiše

Kód projektu:	14-03-KU-OSV-0382
Název projektu:	Optimalizace plánování a financování sociálních služeb v Kraji Vysočina
Zkratka projektu:	Plánování a financování Vysočina
Cíl projektu:	Záměrem projektu je v Kraji Vysočina vytvořit transparentní prostředí pro efektivně fungující síť sociálních služeb, a to jak z pohledu poskytovatelů, tak občanů, kteří sociální služby potřebují. Cílem projektu je zejména vytvoření dlouhodobé strategie a Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v kraji a vytvoření řídicích a kontrolních mechanismů pro jejich sledování, vyhodnocování a další rozpad na úroveň komunitních plánů. Strategie a střednědobý plán budou vytvořeny na základě zmapování skutečné potřeby sociálních služeb. Dalším cílem projektu je vytvoření informačního portálu, sdružujícího veškeré informace o sociálních službách na straně nabídky i poptávky tak, aby na základě takto aktuálních dat bylo možné plán vyhodnocovat a případně upravovat.
Předpokládaný termín začátku:	01.05.2014
Předpokládaný termín ukončení realizace:	30.06.2015
Rozpočet projektu celkem:	
Udržitelnost projektu:	Ne
Udržitelnost projektu v měsících:	
V přípravné fázi kryto rozpočtem kraje:	Ne

Aktivity projektu

Název	Popis	Termín dokončení
Příprava realizace, řízení a ukončení projektu	Zahájení projektu po přidělení dotace se setká Organizační tým projektu (Projektový manažer, ekonom projektu + zástupci kraje), který stanoví základní kroky projektu, upřesní Harmonogram, odpovědnosti jednotlivých pracovníků a dohodne se na přesných zadáních. Dále budou připravena a realizována výběrová řízení a uzavřeny smlouvy s dodavateli projektu, kteří musí respektovat cíle, harmonogram a rozpočet projektu. Projekt bude ukončen v říjnu 2015. Součástí ukončení projektu bude závěrečná zpráva. V průběhu této aktivity budou zpracovávány veškeré monitorovací zprávy, žádosti o platby a další dokumenty a administrativa souvisejí s vedením projektu s podporou ESF.	30.06.2015

<p>Analýza potřeb sociálních služeb a stávajícího systému financování</p>	<p>Cílem aktivity je analýza a zjištění podkladů pro optimální nastavení sítě sociálních služeb na území Kraje Vysočina. Prvním krokem aktivity bude analýza stávající sítě sociálních služeb. Využity budou dostupné zdroje (registr poskytovatelů sociálních služeb, registry zdravotních pojišťoven, výkaznictví sociálních služeb, demografické a statistické údaje o Kraji Vysočina, komunitní plány obcí apod.). Druhým krokem pak analýza stávajícího systému financování sociálních služeb se stanovením jednotlivých zdrojů financování, složením výdajů sociálních služeb včetně procentní skladby. Nedílnou součástí tohoto procesu je analýza potřeb poskytovatelů, uživatelů a potenciálních uživatelů v Kraji Vysočina, budou přitom využity známé metody zjišťování (kvantitativní a kvalitativní sociologické výzkumy, SWOT analýza sociálních služeb, dotazníkové šetření poskytovatelů apod.). Zjišťováním potřeb všech výše zmíněných skupin a porovnáním výstupů z těchto šetření očekáváme průnik zjištěných dat a tím pokrytí potřeb. Součástí bude také analýza lidských zdrojů jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb (počty pracovníků, přepočtené pracovní úvazky, pracovní pozice, využití dobrovolníků, dosažená kvalifikace pracovníků apod.). Dílčí kroky v rámci této aktivity jsou: - Analýza dostupných dat o sociálních službách v kraji - Analýza sítě sociálních služeb v Kraji Vysočina - Analýza potřeb sociálních služeb v Kraji Vysočina - Analýza stávajícího systému financování sociálních služeb - Ověření výsledků analýzy Výstupem aktivity bude ucelená analýza potřeb sociálních služeb ve formě presentovatelného a ověřitelného dokumentu</p>	<p>30.09.2014</p>
<p>Strategie a plánování - Stanovení sítě sociálních služeb v Kraji Vysočina, financování sociálních služeb v Kraji Vysočina a tvorba střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina</p>	<p>Cílem této aktivity bude vyhodnocení všech provedených analýz. Získaná data budou zpracována a na jejich základě se přistoupí ke stanovení variant optimálního řešení sítě sociálních služeb, čímž vznikne metodika síťování soc. služeb v kraji. Při stanovení optimální varianty sítě soc. služeb v kraji bude přihlédnuto jak ke krajským strategiím v oblasti rozvoje soc. služeb, tak i ke strategiím národním, dále budou využita data z expertních pracovních skupin složených z poskytovatelů soc. služeb v kraji. V rámci této aktivity bude kraj spolupracovat s 15 obcemi ORP především v oblasti plánování síťování a financování soc. služeb, o vzniku a rozvoji soc. služeb, které budou procesem identifikovány jako potřebné a přitom nedostatečně zabezpečené. Dále bude rozvíjena spolupráce na participování procesu komunitního / střednědobého plánování rozvoje soc. služeb v kraji. Ve spolupráci s obcemi bude také nastaven systém aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina s ohledem na komunitní plány obcí (akční plány). Dalším krokem bude porovnání finanční náročnosti jednotlivých druhů sociálních služeb, finanční porovnání jednotlivých druhů služeb dle místa poskytování, skladby uživatelů dle výše příspěvku na péči apod. dle kritérií stanovených pro jednotlivé druhy služeb. Na základě těchto analýz a porovnání dojde ke stanovení střední hladiny financování jednotlivých druhů sociálních služeb. Při těchto analýzách bude kladen důraz na individuální spolupráci s jednotlivými poskytovateli, především při hodnocení služeb z pohledu střední hodnoty nákladovosti služeb a odchylkách od této hladiny. Na základě výše uvedeného vzniknou pravidla financování sociálních služeb v Kraji Vysočina s přihlédnutím ke stanovené síti sociálních služeb a s přihlédnutím k ostatním zdrojům (obce, RVKPP,). Nově stanovená pravidla financování soc. služeb a jejich propojení se sítí sociálních služeb přinese jistotu stabilního financování provozních nákladů.</p>	<p>30.06.2015</p>

Implementace informační podpory	<p>Cílem aktivity je inovace a aktualizace stávajícího datového skladu o poskytovatelích sociálních služeb v Kraji Vysočina jako prostředku pro sběr dat, vyhodnocování těchto dat a zohlednění těchto dat v procesu síťování a financování sociálních služeb. Bude se jednat o flexibilní a aktuální systém, který bude umožňovat variabilitu vyhodnocování získaných dat, která budou do systému částečně vyplňovat sami poskytovatelé sociálních služeb, čímž bude zaručena aktuálnost systému. Zároveň bude poskytovatelům stanovena sankce za porušení této povinnosti. Část systému bude veřejná a bude uživatelům umožňovat tisk potřebných sestav. Systém zároveň bude nastaven tak, aby byl schopen i přijímat a vyhodnocovat žádosti o dotace na soc. služby. Při realizaci řešení bude kladen důraz na kompatibilitu a propojenost systému s případným připravovaným celorepublikovým systémem. V rámci aktivity budou realizovány následující kroky: -Analýza obsahu stávajícího datového skladu kraje -Stanovení cílové koncepce podoby SW (funkčnost, prostředí, reporty, vzdálené přístupy, evidované informace) -Implementace SW -Nastavení procesů sběru dat -Proškolení koncových uživatelů a metodiků pro práci s informačním portálem -Spuštění systému do ostrého provozu</p>	30.06.2015
PR a komunikace	<p>Cílem této aktivity je poskytnout jak odborné, tak široké veřejnosti informace o chystaných změnách a jednotlivých výstupech (analýzy, vytvoření metodiky síťování sociálních služeb, financování sociálních služeb apod.). Umět vysvětlit a obhájit výsledný střednědobý plán rozvoje (zejména rozpočtové příspěvky) - směrem k obcím a zároveň umět vysvětlit přínosy a výhody řešení na příkladech pro koncové uživatele těchto služeb. Informace budou předávány strukturovaně a průběžně, tak aby do celého projektu byla odborná i široká veřejnost zasvěcena. Důraz bude kladen zejména na transparentnost komunikace a na vytvoření jednotných komunikačních plánů a nástrojů, které naleznou využití i po skončení tohoto projektu. V rámci aktivity komunikace budou realizovány zejména dílčí kroky: - Stanovení komunikačního plánu tj. co, kdy, kde a jak sdělovat jednotlivým účastníkům procesu poskytování sociálních služeb. - Průběžně tvořená presentace (pro jednotlivé etapy) na jednotlivá informační média (internet, zpravodaj, setkání starostů obcí) + koncová presentace - Propagace záměru stanovení dlouhodobé strategie přístupu kraje k oblasti sociálních služeb. - Presentace a obhájení výsledků odborné i široké veřejnosti. - Marketingové nástroje pro zařízení (příspěvkové organizace kraje) - Jednotná forma propagace zařízení: např. www stránky, videospot o každém zařízení, jednotný vizuální styl - Jednotný propagační materiál, leták, presentace, nástěnka, zpravodaj - Řízená distribuce na městské úřady, nemocnice, lékaři, informační centra.</p>	30.06.2015

Partneři projektu

Partner Role

Kraj Vysočina Partner

Tým projektu

Osoba	Role
Erika Volavková	Koordinátor
Martina Zemanova	Správce rozpočtu
Věra Švarcová	Objednatel projektu
Věra Švarcová	Příkazce operace projektu
xxx xxx	Projektový manager
xxx xxx	Finanční manager
Jiří Bína	Koordinátor
Jiří Bína	Příkazce operace projektu

Rozpočet projektu

Typ	Zdroj	Částka
Příjem OP	Lidské zdroje a zaměstnanost	10102240.00