

Náklady vyvolané změnou organizace slučovaných škol  
(SOU technické Chotěboř, VOŠ a OA Chotěboř)

1) Sjednocení účetní agendy

- a) Stávající stav  
SOU – účetní program OZOGAN  
OA – účetní program Helios Fenix
- b) Cílový stav
  - zavedení síťové verze účetního programu Helios Fenix - *termín: 15.6.*
  - nutné rozšíření o skladové a zakázkové moduly - *termín: 15.6.*
  - pořízení dalších 7 licencí pro jednotlivá střediska a nově řízené pracovní pozice (5x středisko, účetní a majetková účetní - *termín: 15.6.*
  - proškolení pracovníků - *termín: 30.6.*
- c) Předpokládané náklady na zajištění cílového stavu 50 000,-Kč

2) Sjednocení mzdové agendy

- a) Stávající stav  
SOU – mzdový program Unicos  
OA – mzdový program Unicos  
Cílový stav
- b) Cílový stav
  - jednocení databází - *termín: 20.7*
  - sjednocení číselníků, středisek, ... - *termín: 30.6.*
  - zajistí firma UNICOS Klatovy po provedení pololetní uzávěrky
- c) Předpokládané náklady na zajištění cílového stavu 5 000,-Kč

3) Sjednocení agendy Bakaláři

- d) Stávající stav  
SOU – systém Bakaláři  
OA – systém Bakaláři  
Cílový stav
- e) Cílový stav
  - Systém Bakaláři
  - Rozšíření licence na cca 600 žáků *termín: 31.7.*
  - Sjednocení databáze- *termín: 31.7.*
  - Síťové propojení systému - *termín: 31.7.*
  - Nasazení webová aplikace - *termín: 31.12.*
  - Zajistí RNDr. Milan Sourada z firmy Bakaláři *termín: 31.7.*
- f) Předpokládané náklady na zajištění cílového stavu 5 000,-Kč

#### 4) Zajištění HW vybavení pro provoz ekonomických agend

- a) Stávající stav  
SOU – počítače určené pro provoz střediskového účetnictví OZOGAN  
- Stáří 10 – 12 let, operační systém Windows XP, CRT monitory ( celkem 6ks)
- b) Cílový stav  
- z důvodu rozšíření účetního SW Helios Fenix a nahrazení účetního programu OZOGAN na jednotlivých střediscích je nutné přistoupit k obnově HW  
- hlavním důvodem jsou HW požadavky na účetní SW a končící potvora OS Windows XP  
- pořízení 8 ks PC pro ekonomickou agendu školy splňující minimální požadavky na síťový provoz účetního programu FENIX HELIOS (1x hlavní účetní, 1x majetková účetní, 6x středisková účetní, 2x LJ multifunkce) včetně kancelářských aplikací MS Office 2013 - **termín: 10.6.**
- c) **Předpokládané náklady na zajištění cílového stavu 170 000,-Kč**

#### 5) Zajištění nových internetových stránek školy

- a) Stávající stav  
SOU – redakční systém phpRS  
- Vytvořen a spravován svépomocí na doméně [www.souch.cz](http://www.souch.cz)  
OA – redakční systém xArtCMS  
- Vytvořen a spravován dodavatelsky na doméně [www.souch.cz](http://www.souch.cz)
- b) Cílový stav  
- Jednotné stránky provozované za pomoci redakčního systému na doméně [www.sschof.cz](http://www.sschof.cz) - **termín: 30.6.**  
- Vývoj a implementace stránek bude řešena dodavatelsky  
- Správa stránek stránek bude řešena svépomocí  
- Zřízení nových E-mailových schránek pro zaměstnance - **termín: 30.6.**
- c) **Předpokládané náklady na zajištění cílového stavu 35 000,-Kč**

#### 6) Zajištění datového spojení mezi stávajícími budovami SOU a OA

- a) Stávající stav  
SOU – datové připojení od firmy Metropolitní s.r.o.  
- Zajištěné síťové propojení jednotlivých středisek, kromě střediska Hlinsko (zde řešeno pomocí VPN)  
OA – datové připojení od firmy Coprosys s.r.o.
- b) Cílový stav  
- Vytvoření datového propojení mezi budovami obou škol v Chotěboři - **termín:31.5.**  
- Propojení lokálních sítí - **termín: 6.6.**  
- Zajištění síťového provozu následujících agend

- Účetnictví FENIX HELIOS
- Matrika žáků Bakaláři
- c) **Předpokládané náklady na zajištění cílového stavu 50 000,-Kč**

## 7) Zajištění stravovacího systému

- a) Stávající stav
  - SOU – výdejna jídel
    - Odběr a dovoz jídel ze školní jídelny v Chotěboři
    - Objednávání jídel – manuální, evidence strážníků, jídel a vyúčtování je zajištěno manuálně jedním pracovníkem
  - OA – vlastní kuchyň
    - Objednávání jídel – objednávání jídel, evidence strážníků, jídel a vyúčtování je zajištěno pomocí terminálu a SW aplikace
  
- b) Cílový stav
  - Využití stávající kapacity školní kuchyně OA
  - Pořízení objednávkového a výdejního terminálu do budovy SOU **termín: 31.7.**
  - Úprava systému objednání a odhlásek stravy pro dálkový přístup (určeno zejména pro žáky, kteří jsou na odborném výcviku v Havlíčkově Brodě a Hlinsku) **termín: 31.7.**
- c) **Předpokládané náklady na zajištění cílového stavu 70 000,-Kč**