



Závěrečná monitorovací zpráva

Žadatel: **Kraj Vysočina**
Název projektu: **Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v kraji Vysočina**
Název prioritní osy: **6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)**

Akceptační číslo: 08011486 PM projektu: Duben Jan
Číslo projektu: 145679 FM projektu: Horáček Vilém
Číslo MSC-2007: CZ.1.02/6.1.00/08.01532 Právník projektu: Dvořáková Ludmila
Číslo EDS/SMVS: 115D122000294
Datum: 14.07.2014
Č. j.: 00238/HBR/2008

1. Časový harmonogram

	RoPD	Skutečnost
Datum zahájení realizace projektu:	01.09.2008	29.09.2008
Termín ukončení realizace projektu:	01.12.2009	19.11.2009
Termín předložení podkladů ZVA	01.03.2010	11.02.2010
Doba trvání projektu ve dnech	416	

2. Veřejné zakázky

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
409246	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu	11.8.2008	1.12.2009	1 444 148	OK
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
ZK - BRNO s.r.o.			29.09.2008	Služby	Realizace
Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízení:			-		

3. Dopad projektu na rovné příležitosti a životní prostředí

Dopad projektu na rovné příležitosti	neutrální
--------------------------------------	-----------



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Dopad projektu na životní prostředí	pozitivní
-------------------------------------	-----------

4. Kontroly na místě

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?:	ANO
Celkový počet uskutečněných kontrol:	1



5. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2008

Zajištění povinné publicity: - zveřejnění tiskové zprávy o podpoře poskytnuté z OP ŽP na daný projekt při zahájení realizace projektu:	NE
Popis použitých volitelných prostředků na zajištění publicity projektu v závislosti na charakteru projektu a uvážení příjemce podpory:	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.10.2008

Zajištění povinné publicity: - zveřejnění tiskové zprávy o podpoře poskytnuté z OP ŽP na daný projekt při zahájení realizace projektu:	NE
Popis použitých volitelných prostředků na zajištění publicity projektu v závislosti na charakteru projektu a uvážení příjemce podpory:	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2008

Zajištění povinné publicity: - zveřejnění tiskové zprávy o podpoře poskytnuté z OP ŽP na daný projekt při zahájení realizace projektu:	NE
Popis použitých volitelných prostředků na zajištění publicity projektu v závislosti na charakteru projektu a uvážení příjemce podpory:	-

Monitorovací zpráva ke dni 28.02.2009

Zajištění povinné publicity: - zveřejnění tiskové zprávy o podpoře poskytnuté z OP ŽP na daný projekt při zahájení realizace projektu:	NE
Popis použitých volitelných prostředků na zajištění publicity projektu v závislosti na charakteru projektu a uvážení příjemce podpory:	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2009

Zajištění povinné publicity: - zveřejnění tiskové zprávy o podpoře poskytnuté z OP ŽP na daný projekt při zahájení realizace projektu:	NE
Popis použitých volitelných prostředků na zajištění publicity projektu v závislosti na charakteru projektu a uvážení příjemce podpory:	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2009

Zajištění povinné publicity: - zveřejnění tiskové zprávy o podpoře poskytnuté z OP ŽP na daný projekt při zahájení realizace projektu:	ANO
---	-----



Popis použitých volitelných prostředků na zajištění publicity projektu v závislosti na charakteru projektu a uvážení příjemce podpory:	-
--	---

Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2009

Zajištění povinné publicity: - zveřejnění tiskové zprávy o podpoře poskytnuté z OP ŽP na daný projekt při zahájení realizace projektu:	ANO
Popis použitých volitelných prostředků na zajištění publicity projektu v závislosti na charakteru projektu a uvážení příjemce podpory:	-

Závěrečná monitorovací zpráva:

Zajištění povinné publicity: - umístění trvalé pamětní desky	NE
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Tisková zpráva
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

6. Nesrovnalosti

Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:	NE
--	----

7. Stav realizace projektu

kód	celkové náklady bez DPH	celkové náklady s DPH	plánované náklady za období	fakturované celkové náklady bez DPH	fakturované celkové náklady s DPH	způsobilé výdaje
SO 01 Implementace Natura	1 213 570,00 Kč	1 444 148,00 Kč	1 444 148,00 Kč	1 213 569,60 Kč	1 444 148,00 Kč	1 444 148,00 Kč
Celkem	1 213 570,00 Kč	1 444 148,00 Kč	1 444 148,00 Kč	1 213 569,60 Kč	1 444 148,00 Kč	1 444 148,00 Kč

Komentáře a doplňující informace ke stavu realizace projektu:	Projekt je ukončen a profinancován.
---	-------------------------------------



8. Monitorovací indikátory projektu

Název ukazatele	Jednotky	Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů	Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace
Počet evropsky významných lokalit, které jsou připraveny k vyhlášení jako ZCHÚ či ke smluvní nebo základní ochraně	počet	8,0000	8,0000
Komentáře a doplňující informace k indikátorům:		-	

9.1 Přehled financování projektu:

Struktura financování		Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace / Stanovení výdajů na financování akce OSS	Struktura financování vykázaná dle žádostí o platbu*
Celkové výdaje na projekt	v Kč	1 444 148,00	1 444 148,00
Nezpůsobilé výdaje	v Kč	0,00	0,00
Celkové způsobilé výdaje **	v Kč	1 444 148,00	1 444 148,00
Celkové způsobilé veřejné výdaje	v Kč	1 444 148,00	1 444 148,00
Dotace ERDF/FS	v Kč	1 227 525,80	1 227 525,79
	v %	85,00	85,00
Dotace SFŽP/SR (kap. 315 - MŽP)	v Kč	216 622,20	216 622,21
	v %	15,00	15,00
Vlastní zdroje veřejné***	v Kč	0,00	0,00
	v % CZVV	0,00	0,00
Vlastní zdroje soukromé***	v Kč	0,00	0,00
	v % CZV	0,00	0,00
Půjčka SFŽP na doplnění vlastních zdrojů****	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00
Půjčka SFŽP na příjmy	v Kč	0,00	0,00
	v % CZV	0,00	0,00
Půjčka SFŽP na nezpůsobilé výdaje	v Kč	0,00	0,00
	v % CV	0,00	0,00

* hodnoty zobrazené v tomto sloupci nezahrnují případné vrácení finančních prostředků uskutečněné v průběhu financování

** včetně případných způsobilých víceprací

*** výše vlastních zdrojů nezahrnuje příp. poskytnutou půjčku ze SFŽP na doplnění vlastních zdrojů

**** u veřejného subjektu je procento půjčky SFŽP na doplnění vlastních zdrojů vyjádřeno k CZVV, u soukromého subjektu je procento půjčky vyjádřeno k CZV



Přílohy

Požadované přílohy

Počet stran	Vydal	Typ dokumentu	Ze dne	Číslo jednací	Přijato dne
Přílohy požadované úsekem řízení projektů					
Aktuální prohlášení o plátcovství DPH					
1	KrÚ Vysočina	Originál	08.02.2010	-	03.01.2011
Protokol o předání staveniště					
KPL	KrÚ Vysočina, ZK - Brno	Kopie	29.09.2008	smlouva o dílo	03.01.2011
Protokol o předání a převzetí dokončené stavby nebo zařízení					
KPL	Vysočina	Kopie	19.11.2009	-	03.01.2011
Doklad o povolení užívání stavby k trvalému provozu					Není vyžadována
Stanovisko zpracovatele odborného posudku k ukončené akci					
KPL	AOPK ČR středisko Havlíčkův Brod	Originál	18.02.2010	00239/HBR/2010	03.01.2011
Vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody					Není vyžadována
Stanovisko České geologické služby					Není vyžadována
Soupis faktur včetně jejich věcné náplně					
KPL	KrÚ Vysočina	Originál	09.02.2010	-	23.02.2011
Aktualizace Finanční analýzy (popř. provozní ztráty)					Není vyžadována
V případě opatření budování a obnova retenčních a akumulčních nádrží bude doloženo geometrické zaměření vypuštěné a upravené vodní nádrže s příčnými a podélnými profily					Není vyžadována
Doklady prokazující splnění specifických podmínek stanovených Rozhodnutím o poskytnutí dotace					Není vyžadována

Přílohou závěrečné monitorovací zprávy je "Formulář ZVA - vratky, odvody, jiné příjmy a smluvní sankce u projektu OPŽP", který je předkládán spolu s tímto dokumentem.



10. Finální údaje

Prohlašuji, že v průběhu realizace a financování akce jsem předkládal úplnou, věcně, finančně a formálně správnou fakturaci a bankovní výpisy ke kontrole SFŽP ČR, a to včetně případných dobropisů a storna fakturace. Dále potvrzuji správnost veškerého finančního plnění, které odpovídá skutečně provedeným pracem na předmětném projektu.

Současně potvrzuji správnost veškerých údajů v této Závěrečné monitorovací zprávě.

Datum zpracování monit. zprávy:	04.01.2011
Zpracovatel monit. zprávy:	Martina Ferklová
Podpis a razítko statutárního zástupce:	

Příloha:

Formulář ZVA - vratky, odvody, jiné příjmy a smluvní sankce u projektu OPŽP