



PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Příjemce podpory: **Kraj Vysočina**
 Název projektu: **Trvalá ochrana obojživelníků na komunikaci II/351 Kamenice-Třebíč**
 Název prioritní osy: **6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)**

Akceptační číslo:	13148756	PM projektu:	Lavická Markéta
Číslo projektu:	20081270	FM projektu:	Horáček Vilém
Číslo MSC-2007:	CZ.1.02/6.2.00/12.17451	Právník projektu:	Kuncířová Magda
Číslo EDS/SMVS:	115D122003263		
Datum:	01.04.2014		
Č. j.:	04742/ZV/2012		

1. Identifikační údaje

Číslo monitorovací zprávy:	2
Období monitorovací zprávy:	30.11.2013 - 31.3.2014
Anglický název projektu:	Permanent protection amphibian on communication II/351 Kamenice-Třebíč

2. Časový harmonogram

Datum předpokládaného zahájení realizace projektu:	03.02.2014
Předpokládané datum ukončení projektu:	31.12.2014
Datum skutečného zahájení realizace projektu:	-
Prohlašuji, že vývoj implementace projektu probíhá dle předpokládaného časového plánu (časové údaje ze žádosti o poskytnutí podpory), případně dle časových termínů uvedených v registračním listu akce / v rozhodnutí o poskytnutí dotace:	ANO

3. Veřejné zakázky

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
-------	-----	----------------	----------------	------------	------



28055028	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu - Zakázka malého rozsahu 2. kategorie	28.2.2014			-	-
Popis:	Jedná se o druhé kolo VZ malého rozsahu na služby. První kolo bylo zrušeno-byla doručena jedna nabídka. Předmětem VZ je realizace opatření spočívajících v ochraně ohrožených druhů obojživelníků. V rámci realizace opatření dojde k oboustranné instalaci systému trvalých bariér v úseku komunikace dlouhém 280 m a to včetně trasování a ruční úpravy terénu. Dojde k vyčištění stávajících dvou propustků a na dvou místech k vytvoření žabích přechodů.					
Dodavatelé		Datum podpisu SoD		Druh předmětu VZ	Charakter zakázky	
Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením:	-					

4. Finanční řízení projektu

4.1 Uskutečněné výdaje (dle soupisu fakturace):

Číslo žádosti o platbu	Číslo faktury	Cena s DPH (včetně víceprací)	Uhrazeno dle BV	Způsobilé výdaje	Datum proplacení dotace	Stav
CELKEM		0	0	0		



Přehled financování projektu:

Ukazatel	Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace	Realizované výdaje dle žádosti o platbu
Celkové výdaje na projekt v Kč	0,00	0,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt v Kč	0,00	0,00
Celkové způsobilé veřejné výdaje na projekt v Kč	0,00	0,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt očištěné o skutečné příjmy převyšující příjmy předem deklarované v Kč	0,00	0,00
Způsobilé veřejné výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00
Výdaje ERDF/FS	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování ze státního rozpočtu(MŽP - kapitola 315 ŽP)	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování z rozpočtů krajů	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování z rozpočtu obcí	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování ze státních fondů (SFŽP ČR)	v Kč	0,00
	v %	0,00
Jiné veřejné výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00
Soukromé výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

4.2 Odhad financování:

zdroj	2014	celkem
Celkové výdaje na projekt	1 035 504	1 035 504
Celkové nezpůsobilé výdaje na projekt	16 319	16 319
Celkové způsobilé výdaje projektu	1 019 185	1 019 185
Dotace ERDF	866 306	866 306
Dotace SFZP	50 959	50 959
VZ žad. veřejné	101 919	101 919



5. Informace o kontrolách a auditech projektu

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?:	NE
Byl v rámci projektu proveden audit?	NE

6. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 30.11.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Tisková zpráva na www. stránkách Kraje Vysočina.
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Aktuální monitorovací zpráva (ke dni 31.03.2014)

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

7. Nesrovnalosti



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:	NE
--	----



8. Stav realizace projektu

kód	celkové náklady bez DPH	celkové náklady s DPH	plánované náklady za období	fakturované celkové náklady bez DPH	fakturované celkové náklady s DPH	způsobilé výdaje
Stručný popis současného stavu realizace za období dané monitorovací zprávou:				Byla zahájena VZ na výběr dodavatele.		
Stručný popis předpokládaného stavu realizace za období další monitorovací zprávy:				Předpokládá se zadání zakázky, kompletace podkladů nezbytných pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace a jejich předání na SFŽP.		

9. Monitorovací indikátory projektu

Název ukazatele	Jednotky	Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů	Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace
Počet zprůchodněných migračních překážek pro živočichy	počet	0,0000	1,0000
Komentáře a doplňující informace k indikátorům:		-	

10. Finální údaje

Datum zpracování monit. zprávy:	31.03.2014
Zpracovatel monit. zprávy:	Martina Ferklová
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje odpovídají skutečnému stavu ke dni 31.3.2014	

Ostatní pro informaci k MZ pro GUI SFZP-CENTRAL:

Stav monit. zprávy:	vyplnění
---------------------	----------



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Monit. zprávu ověřil:	Lavická Markéta
Datum ověření monit. zprávy:	