

Projektová fiše

Kód projektu:	15-04-KU-OZPZ-0437
Název projektu:	Příprava projektů v oblasti posílení biodiverzity
Zkratka projektu:	Příroda_2015
Cíl projektu:	Kraj Vysočina je připraven podat žádosti do OPŽP na plnění úkolů kraje v péči o chráněná území a chráněné druhy na území Kraje Vysočina.
Předpokládaný termín začátku:	12.05.2015
Předpokládaný termín ukončení realizace:	31.12.2020
Rozpočet projektu celkem:	3500000.00
Udržitelnost projektu:	Ne
Udržitelnost projektu v měsících:	
V přípravné fázi kryto rozpočtem kraje:	Ne

Aktivity projektu

Název	Popis	Termín dokončení
Dokumentace Odstranění starých skládek odpadu v PR Na Oklice k žádosti do OPŽP 2014+	Dokumentace aktivity Odstranění starých skládek odpadu v PR Na Oklice v takovém stupni, aby ji bylo možno použít jako přílohu k žádosti do OPŽP 2014+, tzn. včetně dalších povinných příloh.	31.12.2015
Dokumentace Vílanecká střelnice (revitalizace širšího okolí PR Vílanecké rašeliniště) k žádosti do OPŽP 2014+	Dokumentace aktivity Vílanecká střelnice (revitalizace širšího okolí PR Vílanecké rašeliniště) v takovém stupni, aby ji bylo možno použít jako přílohu k žádosti do OPŽP 2014+, tzn. včetně dalších povinných příloh.	30.06.2016
Dokumentace Obnova malých vodních nádrží na území přírodních památek a/nebo EVL k žádosti do OPŽP 2014+	Dokumentace aktivity Obnova malých vodních nádrží na území přírodních památek a/nebo EVL v takovém stupni, aby ji bylo možno použít jako přílohu k žádosti do OPŽP 2014+, tzn. včetně dalších povinných příloh.	30.12.2016
Studie proveditelnosti Drobná asanační opatření ve vybraných MZCHÚ / EVL v Kraji Vysočina - příprava k žádosti do OPŽP 2014+	Studie proveditelnosti na akce Drobná asanační opatření ve vybraných MZCHÚ / EVL v Kraji Vysočina. Studie bude podkadem pro jednání s vlastníky pozemků a následné rozhodnutí, která opatření budou pokračovat v přípravě a v jakém období k podání žádostí do OPŽP 2014+.	31.12.2017
Studie proveditelnosti Revitalizace povodí EVL Jankovského potoka - příprava k žádosti do OPŽP 2014+	Studie proveditelnosti Revitalizace povodí EVL Jankovského potoka - příprava k žádosti do OPŽP 2014+. Studie bude podkadem pro jednání s vlastníky pozemků a následné rozhodnutí, která opatření budou pokračovat v přípravě a v jakém období k podání žádostí do OPŽP 2014+.	31.12.2017
Dokumentace Drobná asanační opatření v PR Havranka k žádosti do OPŽP 2014+	Dokumentace aktivity Drobná asanační opatření v PR Havranka v takovém stupni, aby ji bylo možno použít jako přílohu k žádosti do OPŽP 2014+, tzn. včetně dalších povinných příloh.	30.06.2016

Studie proveditelnosti Populace bobra evropského na měřínsku - řešení konfliktních situací s ohledem na ochranu druhu - příprava k žádosti do OPŽP 2014+

Studie proveditelnosti Populace bobra evropského na měřínsku - řešení konfliktních situací s ohledem na ochranu druhu. Studie musí nejprve vyřešit technické možnosti řešení, včetně zvážení využitelnosti /vhodnosti instalace tzv. „klamačů bobrů“. Bude též podkadem pro jednání s vlastníky pozemků a následné rozhodnutí, která opatření budou pokračovat v přípravě a v jakém období k podání žádostí do OPŽP 2014+.

31.12.2017

Partneři projektu

Partner	Role
Kraj Vysočina	Hlavní partner
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. (pracoviště Studenec)	Partner
Muzeum Vysočiny Jihlava	Partner

Tým projektu

Osoba	Role
Jan Joneš	Technický manager
Stanislava Lemperová	Projektový manager
Dita Marešová	Projektový manager
Richard Šedivý	Finanční manager
Irena Hodačová	Finanční manager
Petr Tlustoš	Pravník
Iveta Fryšová	Koordinátor
Iveta Fryšová	Objednatel projektu
Eva Horná	Ostatní
Iveta Fryšová	Příkazce operace projektu
Hana Sošková	Správce rozpočtu
Jana Janová	Technický manager

Rozpočet projektu

Typ	Zdroj	Částka
Příjem	OP Životní prostředí 2014+	2800000.00
Výdaj		3500000.00