

| Riziko | název rizika | definice rizika | Pravděpodobnost výskytu | Dopad rizika | Stupeň významnosti (známka) | Stupeň významnosti (výsledek) |
|--------|--|---|-------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|
| R1 | Složitá realizace projektu ve všech nemocnicích v rámci jedné VZ | Rozsah díla neumožní díky své složitosti a rozsahu vysoutěžení nebo realizaci VZ jako celku | 6 | 6 | 36 | vysoké/klíčové |
| R2 | Snaha stávajících dodavatelů VZ "shodit" | Prosaztímní NIS v krajských nemocnicích dodávají 2 firmy. Pokud jim nebude vývoj VZ vyhovovat, budou se snažit VZ "shodit" tak, aby nebyla jiná možnost, než si objednat upgrade stávajících systémů. | 5 | 6 | 30 | vysoké/klíčové |
| R3 | Velké množství žádostí o dodatečné informace - zpoždění VZ | Vzhledem ke složitosti technického zadání VZ se dá předpokládat, že přijde velké množství žádostí o dodatečné informace, díky nimž se extrémně prodlouží lhůta pro podání nabídek. | 5 | 4 | 20 | vysoké/klíčové |
| R4 | Neochota personálu přijmout změnu | Současné NIS fungují v nemocnicích až 20 let. Přechodem na nový NIS může dojít k radikální změně uživatelského prostředí a funkcí NIS s dopady na procesy v celé nemocnici, což bude klást velké nároky na personál. Zpracované výstupy nebudou akceptovány a subjekty zapojené do implementace programové části nebudou spolupracovat. Jednotlivé zainteresované strany budou prosazovat své zájmy bez ohledu na sledovaný | 4 | 5 | 20 | vysoké/klíčové |
| R5 | Nedodržení harmonogramu | Harmonogram implementace NIS ve všech nemocnicích je úzce navázán na výsledek implementace v "pilotní" Nemocnici Jihlava. Jakékoliv zpomalení prací na implementaci způsobí značný posun harmonogramu jako celku, popř. neukončení realizace změny NIS jako celku. | 3 | 5 | 15 | střední |
| R6 | Neuřízení projektu v době realizace | Implementace nebude dostatečně řízena, nebo dojde k úpravám NIS pro jednotlivé nemocnice a koncepce jednotného NIS se rozpadne. | 3 | 3 | 9 | střední |
| R7 | Změna vedení - změna priorit | V důsledku možných změn ve vedení kraje nebo krajských nemocnic může dojít ke změně priorit či požadavků na NIS či jeho jednotnost. | 3 | 4 | 12 | střední |
| R8 | Ukončení realizace VZ před dokončením implamentace NIS | Vzhledem ke složitosti díla a délce plnění jednotlivých smluv můžou nastat skutečnosti, které zapříčiní odstoupení dodavatele či objednatele od smlouvy a NIS nebude realizován buď v žádné nemocnici, nebo v některé z nemocnic. | 4 | 5 | 20 | vysoké/klíčové |
| R9 | Překročení předpokládaných nákladů | Vzhledem ke složitosti projektu mohou vzniknout nepředpokládané vícenáklady. Stejně tak, vzhledem k délce implementace, může dojít ke vzniku požadavků (zákonných, funkčních), které nemohly být v době vypsání VZ známy a které budou generovat vícenáklady - typicky v souvislosti s integrací s dalšími systémy popř. při migraci dat. | 5 | 5 | 25 | vysoké/klíčové |
| R10 | Změna v potřebách jednotlivých nemocnic v průběhu postupné několikaleté implementace | Vzhledem k postupné implementaci v nemocnicích (implementace bude probíhat v nemocnicích postupně dle harmonogramu) může dojít ke změně potřeb nemocnic, propojení na další systémy a pod. | 6 | 6 | 36 | vysoké/klíčové |

Stupnice pro hodnocení rizik

| Pravděpodobnost výskytu | Dopad rizika | Stupeň významnosti |
|---------------------------|------------------|----------------------------|
| 1 – téměř vyloučené | 1 - nevýznamný | 3 – vysoké/klíčové 16 – 36 |
| 2 – velmi nepravděpodobné | 2 - nízký | 2 - střední 6 – 15 |
| 3 – nepravděpodobné | 3 - střední | 1 – nízké/běžné 1 – 5 |
| 4 – možné | 4 - vyšší | |
| 5 – velmi pravděpodobné | 5 - vysoký | |
| 6 – téměř jisté | 6 – velmi vysoký | |