

Zpráva o realizaci

Registrační číslo projektu: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000055

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina

Informace o zprávě

Identifikační číslo zprávy: 2GPHAPZoR1
Typ zprávy: Zpráva o realizaci
Typ dokumentu: Realizační
Pořadové číslo zprávy: 1

Datum předložení: 29.9.2016

Sledované období od: 1.3.2016
Sledované období do: 31.8.2016

Harmonogram projektu

Skutečné datum zahájení: 1.3.2016
Skutečné datum ukončení:

Přílohy

Pořadí: 1
Název dokumentu: ZoR1_př.1_Stav realizace projektu
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Dokument zadal: LDMATLEN
Datum vložení: 9.9.2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Jedná se o informace o realizaci projektu a jeho aktivit za sledované období.

Pořadí: 2
Název dokumentu: ZoR1_př.2_Setkání odborníků PS RSK se zástupci MAS
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Dokument zadal: LDMATLEN
Datum vložení: 9.9.2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Příloha Zprávy o realizaci projektu - dokumentace k setkání pracovních skupin RSK se zástupci MAS

Pořadí: 3
Název dokumentu: ZoR1_př.3_7. zasedání RSK
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Dokument zadal: LDMATLEN
Datum vložení: 9.9.2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Příloha Zprávy o realizaci projektu - dokumentace k 7. zasedání RSK

Pořadí: 4
Název dokumentu: ZoR1_př.4_1. zasedání PS CR
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Dokument zadal: LDMATLEN
Datum vložení: 9.9.2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Příloha Zprávy o realizaci projektu - dokumentace k 1. zasedání pracovní skupiny Cestovní ruch

Pořadí: 5
Název dokumentu: ZoR1_př.5_3. zasedání PS VVV
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Dokument zadal: LDMATLEN
Datum vložení: 9.9.2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Příloha Zprávy o realizaci projektu - dokumentace ke 3. jednání pracovní skupiny Školství, vzdělávání, vysoké školy, výzkum a vývoj

Pořadí: 6
Název dokumentu: ZoR1_př.6_2. zasedání PS CR
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Dokument zadal: LDMATLEN
Datum vložení: 9.9.2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Příloha Zprávy o realizaci projektu - dokumentace ke 2. jednání pracovní skupiny Cestovní ruch

Pořadí: 7
Název dokumentu: ZoR1_př.7_PS D
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:

Dokument zadal: LDMATLEN
Datum vložení: 9.9.2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Příloha Zprávy o realizaci projektu - dokumentace k jednání pracovní skupiny Doprava

Pořadí: 8
Název dokumentu: ZoR1_př.8_RAP
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:

Dokument zadal: LDMATLEN
Datum vložení: 9.9.2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Příloha Zprávy o realizaci projektu - Regionální akční plán pro území Kraje Vysočina

Pořadí: 9
Název dokumentu: ZoR1_př.9_Seminář OP Z 1
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:

Dokument zadal: LDMATLEN
Datum vložení: 9.9.2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Příloha Zprávy o realizaci projektu - dokumentace k semináři OP Zaměstnanost I

Pořadí: 10
Název dokumentu: ZoR1_př.10_Seminář OP Z II
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:

Dokument zadal: LDMATLEN
Datum vložení: 9.9.2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Příloha Zprávy o realizaci projektu - dokumentace k semináři OP Zaměstnanost II

Pořadí: 11
Název dokumentu: ZoR1_př.11_Seminář pro regionalisty
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:

Dokument zadal: LDMATLEN
Datum vložení: 9.9.2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Příloha Zprávy o realizaci projektu - dokumentace k semináři pro regionalisty

Pořadí: 12
Název dokumentu: ZoR1_př.12_Plnění publicitní činnosti na webu

Název předdefinovaného dokumentu:**Doložený soubor:** Ano**Odkaz na umístění dokumentu:****Dokument zadal:** LDMATLEN**Datum vložení:** 9.9.2016**Verze dokumentu:** 0001**Popis dokumentu:**

Jedná se o print screen webových stránek Kraje Vysočina/RSK, kterým se dokládá splnění povinné publicity.

Pořadí: 13**Název dokumentu:** ZoR1_př.13_Umístění plakátu**Název předdefinovaného dokumentu:****Doložený soubor:** Ano**Odkaz na umístění dokumentu:****Dokument zadal:** LDMATLEN**Datum vložení:** 9.9.2016**Verze dokumentu:** 0001**Popis dokumentu:**

Fotodokumentace povinné publicity - plakát vel. A3

Pořadí: 14**Název dokumentu:** ZoR1_př. 14_Tabulka 8b_počet pracovních míst financovaných z programu**Název předdefinovaného dokumentu:****Doložený soubor:** Ano**Odkaz na umístění dokumentu:****Dokument zadal:** LDMATLEN**Datum vložení:** 29.9.2016**Verze dokumentu:** 0001**Popis dokumentu:**

Jedná se o výpočtovou tabulku k doložení MI 82500 "Počet pracovních míst financovaných z programu" (excel + podepsané pdf).

Popis

Popis pokroku v realizaci za sledované období:

Popis pokroku v realizaci za sledované období je uveden v příloze č. 1 této zprávy. Viz záložka "Dokumenty", "ZoR1_př.1_Stav realizace projektu".

Ve sledované etapě nebyla na projektu provedena žádná externí kontrola.

Indikátory

Kód indikátoru: 60000**Název indikátoru:** Celkový počet účastníků**NPR/ENVI:****Výchozí hodnota:** 0,000

Datum výchozí hodnoty:	1.3.2016
Cílová hodnota:	100,000
Datum cílové hodnoty:	28.2.2018
Měrná jednotka:	Osoby
Typ indikátoru:	Výstup
Dosažená hodnota z projektu:	0,000
Přírůstková hodnota:	85,000
Datum přírůstkové hodnoty:	31.8.2016
Dosažená hodnota kumulativně:	85,000
Procento plnění cílové hodnoty:	85,00

Komentář:

Jedná se o účastníky 3 odborných seminářů, jejichž cílem bylo informovat potenciální žadatele v regionu o aktuálních možnostech a podmínkách získání podpory v rámci operačních programů na rozvojové potřeby území:

1) Seminář k aktuálním výzvám OP Zaměstnanost I. dne 1. 6. 2016 - 31 osob

2) Seminář k aktuálním výzvám OP Zaměstnanost II. dne 1. 6. 2016 - účast celkem 40 osob. Z tohoto počtu byly odečteny 2 osoby (Ing. Soňa Měrtlová, Tomáš Pospíšil), které se zúčastnily i semináře OP Zaměstnanost I. a jsou tedy již do indikátoru započítány. Hodnota indikátoru 60000 je tedy za seminář OP Zaměstnanost II. 38 osob.

3) Seminář pro regionalisty dne 9. 8. 2016 - účast celkem 27 osob, z tohoto počtu byli zaměstnanci příjemce a zástupci CRR ČR prezentujícími, popř. se podíleli na organizačním zabezpečení semináře. Cílová skupina, která byla s pozvánkou na semináři oslovena (tj. zástupci obcí a Centra pomoci obcím při SMOČR) a která je na základě skutečné účasti na semináři započtena do hodnoty indikátoru 60000, je tedy 16 osob.

Každý účastník je započítáván pouze jednou. Prezenční listiny a další dokumenty k těmto seminářům jsou uvedeny ve Zprávě o realizaci projektu, př. 9_Seminář OP Z I, př. 10_Seminář OP Z II a př. 11_Seminář pro regionalisty.

Definice indikátoru:

Celkový počet osob/účastníků (zaměstnanců, pracovníků implementační struktury, osob cílových skupin apod.), které v rámci projektu získaly jakoukoliv formu podpory, bez ohledu na počet poskytnutých podpor. Každá podpořená osoba se v rámci projektu započítává pouze jednou bez ohledu na to, kolik podpor obdržela. Podpora je jakákoliv aktivita financovaná z rozpočtu projektu, ze které mají cílové skupiny prospěch, podpora může mít formu např. vzdělávacího nebo rekvalifikačního kurzu, stáže, odborné konzultace, poradenství, výcviku, školení, odborné praxe apod.

Kód indikátoru:	82000
Název indikátoru:	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí
NPR/ENVI:	
Výchozí hodnota:	0,000
Datum výchozí hodnoty:	1.3.2016
Cílová hodnota:	10,000
Datum cílové hodnoty:	28.2.2018
Měrná jednotka:	Aktivita
Typ indikátoru:	Výstup
Dosažená hodnota z projektu:	0,000
Přírůstková hodnota:	3,000
Datum přírůstkové hodnoty:	31.8.2016
Dosažená hodnota kumulativně:	3,000
Procento plnění cílové hodnoty:	30,00
Komentář:	

Ve sledovaném období sekretariát RSK připravil a realizoval 3 odborné semináře, jejichž cílem bylo informovat potenciální žadatele v regionu o aktuálních možnostech a podmínkách získání podpory v rámci operačních programů na rozvojové potřeby území. Jednalo se o Seminář k aktuálním výzvám OP Zaměstnanost I. dne 1. 6. 2016, Seminář k aktuálním výzvám OP Zaměstnanost II. dne 1. 6. 2016 a Seminář pro regionalisty dne 9. 8. 2016. Podrobnosti a dokumentace k těmto seminářům jsou uvedeny ve Zprávě o realizaci projektu, př. 1_ Stav realizace projektu, př. 9_ Seminář OP Z I, př. 10_ Seminář OP Z II a př. 11_ Seminář pro regionalisty.

Definice indikátoru:

Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí, PR akcí, eventů, outdoor akcí a ostatní podobné aktivity, jejichž součástí je rozeslání pozvánky alespoň úzkému okruhu účastníků (přednášející, lektori, panelisté, VIP hosté atd.)

Kód indikátoru:	82500
Název indikátoru:	Počet pracovních míst financovaných z programu
NPR/ENVI:	
Výchozí hodnota:	0,000
Datum výchozí hodnoty:	1.3.2016
Cílová hodnota:	1,500
Datum cílové hodnoty:	28.2.2018
Měrná jednotka:	FTE
Typ indikátoru:	Výstup
Dosažená hodnota z projektu:	0,000
Přírůstková hodnota:	0,380
Datum přírůstkové hodnoty:	31.8.2016
Dosažená hodnota kumulativně:	0,380
Procento plnění cílové hodnoty:	25,33

Komentář:

Jedná se o 3 pracovníky sekretariátu RSK - Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina, každý z nich v rozsahu 0,5 úvazku, kteří zabezpečují realizaci projektu v souladu se schválenou projektovou žádostí.

Přepočtený pracovní úvazek - přírůstková hodnota za 1. etapu projektu 0,38 FTE. Výpočtová tabulka viz záložka Dokumenty, příloha č. 14 (Tabulka 8b_Počet pracovních míst financovaných z programu).

Definice indikátoru:

Úvazky pracovníků implementační struktury financovaných z programu, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru. Do indikátoru se započítávají úvazky pracovníků, kteří mají pracovní smlouvu na plný nebo částečný úvazek, jsou jmenováni do funkce nebo pracují na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti (FTE).

Informace o příjmech

Příjmy za sledované období:

Příjmy dle čl. 61:

Jiné peněžní příjmy:

Čisté jiné peněžní příjmy:

Výdaje za sledované období:

Provozní výdaje:

Přepočet v modulu CBA:

Příjmy celkem:

Příjmy dle čl. 61: 0,00

Jiné peněžní příjmy: 0,00

Čisté jiné peněžní příjmy: 0,00

Výdaje celkem:

Provozní výdaje: 0,00

Proveden přepočet v modulu CBA?:

Publicita

Publicita: Povinné prvky jsou uvedeny na dokumentech, webových stránkách a dalších nosicích financovaných z evropských fondů v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce a to v souladu s povinnými technickými parametry

Název nepovinného zajištění

propagace projektu:

Plnění publicitní činnosti: Ano

Komentář:

Povinné prvky jsou uvedeny na dokumentech - pozvánky, prezenční listiny, zápisy z jednání RSK a pracovních skupin, pozvánky a prezenční listiny k odborným seminářům - viz příslušné přílohy Zprávy o realizaci projektu. Na webových stránkách, viz <http://www.kr-vysocina.cz/regionalni-stala-konference/ds-302861/p1=70911>, je uvedena informace o projektu (popis operace, cíle, očekávané výsledky, finanční podpora od EU). Printscreeny viz příloha "ZoR1_př. 12_Plnění publicitní činnosti na webu").

Publicita: Plakát u projektu ESF a u projektu ERDF/FS v hodnote nižší než 500 000 EUR velikosti min A3

Název nepovinného zajištění

propagace projektu:

Plnění publicitní činnosti: Ano

Komentář:

Plakát velikosti A3 je umístěn ve vstupních prostorách sekretariátu RSK - Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina. Fotodokumentace viz příloha č. 13 Zprávy o realizaci projektu: Zor1_př. 13_Umístění plakátu

Identifikace problému

Identifikace:

Osobní výdaje 8/2016

Popis:

Osobní výdaje pracovníků sekretariátu RSK za měsíc srpen 2016 nejsou zahrnuty v žádosti o platbu za 1. etapu, jelikož k datu ukončení 1. etapy nebyly uhrazeny.

Řešení:

Tyto výdaje budou zahrnuty v následující žádosti o platbu za etapu č. 2.

Identifikace:

Faktura za občerstvení na 2. zasedání pracovní skupiny Cestovní ruch

Popis:

V žádosti o platbu za 1. etapu není zahrnuta faktura za občerstvení na 2. zasedání pracovní skupiny Cestovní ruch, které proběhlo dne 25. 8. 2016. K datu ukončení 1. etapy dodavatel ještě nezaslal fakturu.

Řešení:

Faktura bude zahrnuta v následující žádosti o platbu za etapu č. 2.

Čestná prohlášení

Název čestného prohlášení:

OPTP_Čestné prohlášení k ZoR

Text čestného prohlášení:

Jako příjemce peněžních prostředků/dotace z Operačního programu Technická pomoc prohlašuji, že:

1. Informace uvedené ve Zprávě o realizaci projektu včetně tohoto čestného prohlášení a v přílohách jsou pravdivé a úplné, a jsem si vědom možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;
2. na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného dotačního programu ani z jiného projektu v rámci OPTP;
3. příjemce, resp. osoby vykonávající funkci statutárního orgánu příjemce, nebo osoby, které jsou oprávněny jednat jeho jménem, nebyly pravomocně odsouzeny pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku nebo pro trestné činy úplatkářství nebo účasti na zločinném spolčení;
4. při realizaci projektu byly dodrženy příslušné právní předpisy ČR a EU.



CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000055 Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina
OP Technická pomoc 2014 – 2020

Zpráva o realizaci projektu č. 1

Sledované období: etapa č. 1, 1. 3. 2016 – 31. 8. 2016

Projekt „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina“ (dále jen „projekt“) si klade za cíl zajistit efektivní fungování a plynulý chod Regionální stálé konference (dále jen „RSK“) a jí zřízených tematických pracovních skupin a posílit organizační, personální, provozní a administrativní zázemí sekretariátu RSK v dlouhodobém horizontu tak, aby RSK mohla stabilně, efektivně a úspěšně plnit role, které jí vyplývají ze Statutu.

Záměrem projektu je, aby plynulý chod RSK a jejích pracovních skupin v dlouhodobém horizontu podpořil koordinaci naplňování územní dimenze a spolupráci územních partnerů v rámci Kraje Vysočina a přispěl k efektivnímu čerpání finančních prostředků z evropských i jiných dotačních titulů na aktuální rozvojové potřeby regionu. Cílem je zajistit vyvážený rozvoj celého území Vysočiny a snižování regionálních disparit, směřující k posílení konkurenceschopnosti kraje a jeho atraktivity jako regionu pro kvalitní život i práci.

Ve sledovaném období byla v rámci projektu realizována klíčová aktivita, kterou je zabezpečení chodu RSK a jí zřízených tematických pracovních skupin, tj. zejména zajištění činnosti sekretariátu RSK, kterým je Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Sekretariát RSK ve sledovaném období v souladu se schválenou žádostí o podporu projektu zajišťoval zejména následující činnosti:

I. Personální a platové zajištění

Realizaci projektu po věcné a odborné stránce zajišťují 3 pracovníci sekretariátu RSK – Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (Mgr. Eva Leligdonová, Ing. Lenka Matoušková, Mgr. Miloš Molák), každý v rozsahu 0,5 úvazku. Realizací projektu se rozumí zejména:

- zajištění činnosti sekretariátu RSK
- organizační a administrativní zabezpečení chodu RSK a pracovních skupin
- příprava a organizace zasedání RSK a pracovních skupin
- příprava odborných podkladů pro zasedání RSK a pracovních skupin
- vedení a archivace související dokumentace
- sběr relevantních podkladů z území kraje (analýz, studií, projektových záměrů apod.)
- zajištění projednání, evaluace, doplnění a aktualizace Regionálního akčního plánu pro území Kraje Vysočina (dále jen „RAP“), vč. zajištění přenosu informací na národní úroveň (NSK, MMR ČR)
- podpora absorpční kapacity a informování potenciálních žadatelů v regionu o možnostech a podmínkách čerpání
- zpracování, vedení a průběžná aktualizace databáze projektových záměrů RAP

Pro výše uvedené pracovníky jsou v rámci rozpočtu projektu hrazeny způsobilé osobní výdaje v souladu s pravidly způsobilosti výdajů OP TP. Související doklady a



přílohy (rekapitulace mzdových výdajů, pracovní smlouvy, pracovní náplně, platové výměry a další) jsou součástí dokumentace k Žádosti o platbu.

II. Organizační zabezpečení zasedání RSK a pracovních skupin

Pracovníci sekretariátu RSK ve sledovaném období organizačně zabezpečovali jednání RSK a jí zřízených tematických pracovních skupin. Jednalo se především o zajištění místa jednání, přípravu a distribuci pozvánek, programu a podkladů pro jednání, zpracování zápisů, administraci veškeré související dokumentace a zajištění plnění usnesení RSK a pracovních skupin, realizaci a koordinaci činností vyplývajících z přijatých usnesení.

Ve sledovaném období se uskutečnilo:

- Společné jednání odborníků z pracovních skupin „Školství, vzdělávání, vysoké školy, výzkum a vývoj“, „Životní prostředí“ a „Zdravotnictví a sociální oblast“ se zástupci místních akčních skupin (dále jen „MAS“) působících v Kraji Vysočina, dne 21. 3. 2016

Hlavním cílem setkání bylo představení strategií komunitně vedeného místního rozvoje („CLLD“), které jednotlivé MAS v regionu připravují za účelem čerpání prostředků z evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014 – 2020, odborníkům z pracovních skupin při RSK. V průběhu setkání zazněly také aktuální informace pro zástupce MAS, a to o možnostech finanční podpory aktivit místní Agendy 21 a na podporu činnosti MAS ze zdrojů Kraje Vysočina.

Dokumentace k tomuto setkání (pozdávka, prezenční listina, zápis, promítnuté prezentace, fotodokumentace) je uvedena v příloze „ZoR1_př. 2_Setkání odborníků PS RSK se zástupci MAS“.

- 7. zasedání RSK dne 30. 3. 2016

Klíčovými tématy jednání byly příprava aktualizace Regionálního akčního plánu pro území Kraje Vysočina („RAP“), dále pak aktuální informace o přípravě integrovaných nástrojů (strategie CLLD, Integrovaný plán rozvoje území pro Jihlavskou sídelní aglomeraci) či informace o přípravě tzv. Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání.

Dokumentace k tomuto jednání (pozdávka, prezenční listina, zápis, podkladové materiály, fotodokumentace) je uvedena v příloze „ZoR1_př. 3_7. zasedání RSK“.

- 1. zasedání pracovní skupiny „Cestovní ruch“ dne 31. 3. 2016

Na úvodním zasedání pracovní skupiny byl představen a okomentován kontext jejího založení a koncept RSK jako takové. K dalším projednávaným bodům patřily aktuální informace o novém národním dotačním titulu na podporu cestovního ruchu a informace o přípravě Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 – 2025.

Dokumentace k tomuto jednání (pozdávka, prezenční listina, zápis, podkladové materiály, fotodokumentace) je uvedena v příloze „ZoR1_př. 4_1. zasedání PS CR“.

- 3. zasedání pracovní skupiny „Školství, vzdělávání, vysoké školy, výzkum a vývoj“ dne 20. 6. 2016

Pracovní skupina na tomto zasedání projednávala zejména přípravu tzv. Rámce pro investice do infrastruktury, klíčového dokumentu Krajského



akčního plánu rozvoje vzdělávání. Dále byli členové pracovní skupiny seznámeni s aktuálním stavem zpracování Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání v regionu a informováni o strategickém projektovém záměru „Smart Akcelerátor – Rozvoj inovačního prostředí v podmínkách Kraje Vysočina“, který Kraj Vysočina připravuje k předložení do Výzvy č. 02_15_004 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 – 2020.

Dokumentace k tomuto jednání (pozvánka, prezenční listina, zápis, podkladové materiály, fotodokumentace) je uvedena v příloze „ZoR1_př. 5_3. zasedání PS VVV“.

- 2. zasedání pracovní skupiny „Cestovní ruch“ dne 25. 8. 2016

Pracovní skupina se na tomto setkání věnovala projednání dílčích výstupů Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 – 2025, zejména vybraným výstupům analytické části a SWOT analýze. Jednání se jako hosté zúčastnili též zástupci odborné veřejnosti z regionu – obcí s rozšířenou působností a subjektů působících v oblasti cestovního ruchu.

Dokumentace k tomuto jednání (pozvánka, prezenční listina, zápis, podkladové materiály, fotodokumentace) je uvedena v příloze „ZoR1_př. 6_2. zasedání PS CR“.

- Pracovní skupina „Doprava“

Dne 24. 8. 2016 byli osloveni členové pracovní skupiny Doprava k vyjádření k aktualizaci Regionálního akčního plánu pro území Kraje Vysočina („RAP“), jejíž součástí je též úprava seznamu projektových záměrů kraje na modernizaci a rekonstrukci vybraných úseků silnic II. a III. třídy připravovaných k předložení do specifického cíle 1.1 IROP. Projednání aktualizace RAP probíhalo v souladu s čl. 4 odst. 4 Jednacího řádu RSK tzv. procedurou korespondenčního elektronického hlasování prostřednictvím elektronické pošty, v termínu do 7. 9. 2016.

Dokumentace k tomuto jednání - oslovení, podkladové materiály jsou uvedeny v příloze „ZoR1_př. 7_PS D“. Vzhledem k tomu, že stanovený termín pro zaslání vyjádření přesahuje sledované období, bude ostatní dokumentace doložena se Zprávou o realizaci projektu za období následující.

Ve sledovaném období rovněž byla zahájena příprava 4. jednání pracovní skupiny „Školství, vzdělávání, vysoké školy, výzkum a vývoj“, plánovaného na 5. 9. 2016, a příprava 8. zasedání RSK, které proběhne 14. 9. 2016.

Pracovníci sekretariátu RSK dále průběžně zajišťovali komunikaci se členy RSK a pracovních skupin, vedení aktuálního seznamu členů RSK a pracovních skupin, zveřejňování výstupů, které RSK určí k předání veřejnosti, na webových stránkách RSK (<http://www.kr-vysocina.cz/regionalni-stala-konference/ds-302861/p1=70911>), vedení a administraci dokumentace související s činností RSK a pracovních skupin.

III. Aktualizace Regionálního akčního plánu pro území Kraje Vysočina

Ve sledovaném období sekretariát RSK zajišťoval mapování absorpční kapacity v regionu na základě průběžně zasílaných požadavků MMR ČR a sběr projektových záměrů od potenciálních žadatelů z regionu (kraje, obcí, jimi zřizovaných organizací, neziskového sektoru a dalších subjektů v území) za účelem aktualizace Regionálního akčního plánu Kraje Vysočina („RAP“). Typově podobné projekty byly přiřazeny k aktivitám RAP, kterých bylo identifikováno celkem 74. U každé aktivity je uvedena vazba na Strategii regionálního rozvoje ČR a Program rozvoje Kraje Vysočina, dále



možný zdroj financování (operační program nebo dotační titul státu, příp. „bílé místo“), vyjádření finanční náročnosti aktivity (objem projektů) v členění na zbytek roku 2016, na období 2017 – 2018 a na období 2019+ s uvedením, kolik z těchto částek by mělo být financováno v rámci integrovaných nástrojů (strategie CLLD, Integrovaný plán rozvoje území pro Jihlavskou sídelní aglomeraci). Součástí aktualizace RAP je rovněž úprava seznamu dopravních projektů, pro jejichž realizaci se předpokládá využití prostředků v rámci specifického cíle 1.1 IROP.

Ve vazbě na aktualizaci RAP byla sekretariátem RSK ve spolupráci s odborem informatiky krajského úřadu na jaře 2016 založena databáze projektových záměrů. Databáze projektových záměrů umožňuje po registraci vkládat nejruznějším subjektům z území jejich projektové záměry. Databáze následně umožňuje další práci s těmito záměry (aktualizace, experty, třídění, hromadné změny apod.). Databáze byla připravena pro efektivnější práci se záměry, kdy původní sběr záměrů formou projektových fiší v MS Word toto neumožňoval. Aktuálně je v databázi více jak 600 záměrů.

Aktualizovaný RAP (dle přílohy ZoR1_př. 8_RAP) bude předložen ke schválení na 8. zasedání RSK, které proběhne dne 14. 9. 2016.

IV. Podpora absorpční kapacity a informování potenciálních žadatelů v regionu o možnostech a podmínkách čerpání

Ve sledovaném období sekretariát RSK připravil a realizoval 3 odborné semináře, jejichž cílem bylo informovat potenciální žadatele v regionu o aktuálních možnostech a podmínkách získání podpory v rámci operačních programů na rozvojové potřeby území. Jednalo se o:

- Seminář k aktuálním výzvam OP Zaměstnanost I., 1. 6. 2016

Seminář proběhl ve spolupráci s Odborem podpory projektů Ministerstva práce a sociálních věcí pro cílovou skupinu potenciálních žadatelů v OP Zaměstnanost, především zástupce obcí. V rámci semináře byly představeny probíhající a připravované výzvy, kde jsou obce způsobilými žadateli, a dále informace k procesu hodnocení projektových žádostí a shrnutí nejčastějších pochybení a nedostatků z předchozích výzev, včetně doporučení, jak těmto pochybením předejít a jak připravit úspěšný projekt.

Semináře se zúčastnilo 31 osob. Dokumentace (pozdávka, prezenční listina, prezentace, fotodokumentace) je uvedena v příloze „ZoR1_př. 9_Seminář OP Z I“.

- Seminář k aktuálním výzvam OP Zaměstnanost II., 1. 6. 2016

Seminář byl připraven ve spolupráci s Odborem podpory projektů Ministerstva práce a sociálních věcí a byl určen potenciálním žadatelům v OP Zaměstnanost, zejména zástupcům příspěvkových organizací kraje a obcí působících v sociální oblasti, zástupcům neziskových organizací a dalších subjektů, které poskytují sociální služby. V rámci semináře zazněly aktuální informace k probíhajícím a připravovaným výzvam, v nichž jsou účastníci semináře, resp. jejich organizace, způsobilými žadateli, a dále informace k procesu hodnocení projektových žádostí a shrnutí nejčastějších pochybení a nedostatků z předchozích výzev, včetně doporučení, jak těmto pochybením předejít a jak připravit úspěšný projekt.

Semináře se zúčastnilo 38 osob. Dokumentace (pozdávka, prezenční listina, prezentace, fotodokumentace) je uvedena v příloze „ZoR1_př. 10_Seminář OP Z II“.



- **Seminář pro regionalisty, 9. 8. 2016**

Seminář byl uspořádán pro pracovníky obcí s rozšířenou působností, kteří mají ve své náplni práce oblast regionálního rozvoje, a zaměřil se na aktuální výzvy a možnosti čerpání v Integrovaném regionálním operačním programu a v programu přeshraniční spolupráce Rakousko – Česká republika 2014 – 2020. Doplňkově byly uvedeny též aktuální informace v oblasti místní Agendy 21 a o aktivitách Zdravého kraje.

Semináře se zúčastnilo 16 zástupců obcí. Dokumentace (pozdávka, prezenční listina, prezentace, fotodokumentace) je uvedena v příloze „ZoR1_př. 11_Seminář pro regionalisty“.

V. Nákup kancelářských potřeb a vybavení nezbytných k zajištění administrace činnosti RSK a sekretariátu RSK

Ve sledovaném období byl realizován nákup kancelářských potřeb nezbytných pro zajištění administrace činnosti RSK a sekretariátu RSK. Související doklady včetně seznamu zakoupených kancelářských potřeb jsou součástí dokumentace k Žádosti o platbu.

Dále byla zahájena, ve spolupráci s Odborem informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina, příprava zadávací dokumentace k veřejné zakázce na nákup notebooku a fotoaparátu pro administraci činnosti RSK. Jedná se o celokrajskou zakázku, která bude zadána v souladu s platnou legislativou a pravidly OP TP.

VI. Ostatní aktivity

Zástupci sekretariátu RSK se účastní pravidelných setkání sekretariátů RSK s MMR ČR. Ve sledovaném období se tato setkání konala v termínech 1. 3., 17. 3., 8. 4., 19. 4., 5. 5., 24. 5., 16. 6., 14. 7. a 25. 8. 2016.

Zástupci sekretariátu RSK se dne 22. 3. 2016 zúčastnili semináře pro žadatele v OP TP 2014 – 2020, který byl zaměřen na administraci projektu v systému MS2014+ (žádosti o platbu, dokladování, oznamování změn, zprávy o realizaci).

Na žádost MMR ČR provedl sekretariát RSK ve sledovaném období mapování stavu realizace tzv. místních akčních plánů rozvoje vzdělávání v regionu („MAP“) (postup realizace projektu, stav přípravy a schvalování strategických rámců, setkání řídicích výborů apod.), a to k datům 31. 5. 2016 a 31. 8. 2016.