



Závěrečná monitorovací zpráva

Žadatel: **Kraj Vysočina**
Název projektu: **Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - dvanáct lokalit**
Název prioritní osy: **6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)**

Akceptační číslo: 11098446 PM projektu: Obstová Barbora
Číslo projektu: 16147017 FM projektu: Horáček Vilém
Číslo MSC-2007: CZ.1.02/6.1.00/11.11665 Právník projektu: Dvořáková Ludmila
Číslo EDS/SMVS: 115D122001945
Datum: 08.12.2016
Č. j.: 00741/HBR/2011/AOPK

1. Časový harmonogram

	RoPD	Skutečnost
Datum zahájení realizace projektu:	12.12.2013	26.02.2014
Termín ukončení realizace projektu:	31.08.2016	30.09.2015
Termín předložení podkladů ZVA	30.11.2016	11.11.2016
Doba trvání projektu ve dnech	581	



2. Veřejné zakázky

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
17691584	VŘ - Nadlimitní - Otevřené řízení (§27)	23.3.2012	30.9.2015	870 409	OK
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
HRDLIČKA spol.s r.o.			01.10.2012	Služby	Realizace

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
26328875	VŘ - Podlimitní - Otevřené řízení (§27)	25.7.2013	10.9.2015	1 498 814,9	OK
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
HRDLIČKA spol.s r.o.			12.12.2013	Služby	Realizace
Beleco, z.s.			12.12.2013	Služby	Realizace
Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením:			-		

3. Dopad projektu na rovné příležitosti a životní prostředí

Dopad projektu na rovné příležitosti	neutrální
Dopad projektu na životní prostředí	pozitivní

4. Kontroly na místě

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?:	ANO
Celkový počet uskutečněných kontrol:	2
Dne 31.8.2016 byla u projektu provedena administrativní kontrola v IS, tato kontrola nahrazuje kontrolu na místě.	



5. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 31.10.2012

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Na jednotlivých lokalitách budou umístěny infotabule s bannery OPŽP.
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 28.02.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Na jednotlivých lokalitách by měly být umístěny infopanely zajišťující publicitu a propagaci projektu nesoucí banner OPŽP a loga subjektů zprostředkujících finanční podporu.
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.06.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Na jednotlivých lokalitách budou umístěny infopanely zajišťující publicitu a propagaci akce včetně bannerů OPŽP a log subjektů podílejících se na finanční podpoře. Současně plánujeme o probíhajících pracích aktivně veřejnost průběžně informovat a to formou tiskových zpráv a článků v novinách.
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.10.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	V rámci projektu budou na územích umístěny infopanely zajišťující propagaci a publicitu a současně ponese informace a bannery o subjektech zprostředkujících podporu. Dále se plánuje v dalších monitorovacích obdobích zveřejnění tiskových zpráv informujících veřejnost o probíhajícím projektu.

Monitorovací zpráva ke dni 28.02.2014

Zajištění povinné publicity:	
------------------------------	--



- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.06.2014

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.10.2014

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Na jednotlivých lokalitách budou umístěny infotabule s bannery OPŽP.
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 28.02.2015

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Na jednotlivých lokalitách by měly být umístěny infopanely zajišťující publicitu a propagaci projektu nesoucí banner OPŽP a loga subjektů zprostředkujících finanční podporu.
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.06.2015

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Na jednotlivých lokalitách budou umístěny infopanely s bannery OPŽP.
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.10.2015

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
--	----



- jiné formy zajištění publicity projektu:	V rámci projektu byly na jednotlivých lokalitách umístěny infopanely s informacemi o lokalitách a bannery OPŽP.
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 29.02.2016

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Na jednotlivých lokalitách jsou umístěny infotabule s bannery OPŽP.
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.06.2016

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Na jednotlivých lokalitách jsou umístěny infopanely s bannery OPŽP. Tisková zpráva červen 2016: http://www.kr-vysocina.cz/evropske-penize-na-vysocine-prispely-k-vyhlaseni-17-zvlaste-chranenych-uzemi/d-4074434/p1=3380
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Závěrečná monitorovací zpráva:

Zajištění povinné publicity: - umístění trvalé pamětní desky	ANO
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Na lokalitách jsou umístěny infotabule s bannery OPŽP.
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

6. Nesrovnalosti

Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:	NE
--	----

7. Stav realizace projektu

kód	celkové náklady bez DPH	celkové náklady s DPH	plánované náklady za období	fakturované celkové náklady bez DPH	fakturované celkové náklady s DPH	způsobilé výdaje
SO 01	936 000,00 Kč	1 132 560,00 Kč	1 132 560,00 Kč	936 000,00 Kč	1 132 560,00 Kč	1 132 560,00 Kč



SO 02	302 690,00 Kč	366 254,90 Kč	366 254,90 Kč	302 689,92 Kč	366 254,90 Kč	366 254,90 Kč
SO 03	719 346,00 Kč	870 409,00 Kč	870 409,00 Kč	694 325,22 Kč	840 134,00 Kč	840 134,00 Kč
Celkem	1 958 036,00 Kč	2 369 223,90 Kč	2 369 223,90 Kč	1 933 015,14 Kč	2 338 948,90 Kč	2 338 948,90 Kč

Komentáře a doplňující informace ke stavu realizace projektu:

Projekt je již zrealizován, nyní je třeba zajišťovat udržitelnost projektu.

8. Monitorovací indikátory projektu

Název ukazatele	Jednotky	Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů	Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace
Počet evropsky významných lokalit, které jsou připraveny k vyhlášení jako ZCHÚ či ke smluvní nebo základní ochraně	počet	12,0000	12,0000
Rozloha evropsky významných lokalit, které jsou připraveny k vyhlášení jako ZCHÚ či ke smluvní nebo základní ochraně	ha	301,0982	301,0982
Komentáře a doplňující informace k indikátorům:	-		

**9.1 Přehled financování projektu:**

Struktura financování		Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace / Stanovení výdajů na financování akce OSS	Struktura financování vykázaná dle žádostí o platbu *
Celkové výdaje na projekt	v Kč	2 369 223,90	2 338 948,90
Nezpůsobilé výdaje	v Kč	0,00	0,00
Celkové způsobilé výdaje **	v Kč	2 369 223,90	2 338 948,90
Celkové způsobilé veřejné výdaje	v Kč	2 369 223,90	2 338 948,90
Dotace ERDF/FS	v Kč	2 250 762,70	2 222 001,43
	v %	95,00	95,00
Dotace SFŽP/SR (kap. 315 - MŽP)	v Kč	118 461,20	116 947,47
	v %	5,00	5,00
Vlastní zdroje veřejné ***	v Kč	0,00	0,00
	v % CZVV	0,00	0,00
Vlastní zdroje soukromé ***	v Kč	0,00	0,00
	v % CZV	0,00	0,00
Půjčka SFŽP na doplnění vlastních zdrojů ****	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00
Půjčka SFŽP na příjmy	v Kč	0,00	0,00
	v % CZV	0,00	0,00
Půjčka SFŽP na nezpůsobilé výdaje	v Kč	0,00	0,00
	v % CV	0,00	0,00

* hodnoty zobrazené v tomto sloupci nezahnují případné vrácení finančních prostředků uskutečněné v průběhu financování

** včetně případných způsobilých víceprací

*** výše vlastních zdrojů nezahrnuje příp. poskytnutou půjčku ze SFŽP na doplnění vlastních zdrojů

**** u veřejného subjektu je procento půjčky SFŽP na doplnění vlastních zdrojů vyjádřeno k CZVV, u soukromého subjektu je procento půjčky vyjádřeno k CZV

Přílohy

Požadované přílohy

Počet stran	Vydal	Typ dokumentu	Ze dne	Číslo jednací	Přijato dne
Přílohy požadované úsekem řízení projektů					



Počet stran	Vydal	Typ dokumentu	Ze dne	Číslo jednací	Přijato dne
Aktuální prohlášení o plátcovství DPH					
1	Kraj Vysočina	Originál	17.08.2016	-	14.11.2016
Protokol o předání staveniště					
KPL	Kraj Vysočina a Beleco, z.s.	Kopie	26.02.2014	-	14.11.2016
Protokol o předání a převzetí dokončené stavby nebo zařízení					
KPL	Kraj Vysočina a Hrdlička spol. s.r.o.	Kopie	30.09.2015	-	14.11.2016
Doklad o povolení užívání stavby k trvalému provozu					Není vyžadována
Stanovisko zpracovatele odborného posudku k ukončené akci					
1	AOPK ČR, RP Správa CHKO Žďárské vrchy	Originál	29.04.2016	01530/ZV/16	14.11.2016
Vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody					
1	Kraj Vysočina	Kopie	14.03.2016	KUJI 23754/2016; OZPZ 2831/2015	14.11.2016
Stanovisko České geologické služby					Není vyžadována
Aktualizace Finanční analýzy (popř. provozní ztráty)					Není vyžadována
V případě opatření budování a obnova retenčních a akumulčních nádrží bude doloženo geometrické zaměření vypuštěné a upravené vodní nádrže s příčnými a podélnými profily					Není vyžadována
Doklady prokazující splnění specifických podmínek stanovených Rozhodnutím o poskytnutí dotace					
1	Kraj Vysočina	Originál	07.11.2016	-	14.11.2016

Přílohou závěrečné monitorovací zprávy je "Formulář ZVA - vratky, odvody, jiné příjmy a smluvní sankce u projektu OPŽP", který je předkládán spolu s tímto dokumentem.



10. Finální údaje

Prohlašuji, že v průběhu realizace a financování akce jsem předkládal úplnou, věcně, finančně a formálně správnou fakturaci a bankovní výpisy ke kontrole SFŽP ČR, a to včetně případných dobropisů a storna fakturace.

Dále potvrzuji správnost veškerého finančního plnění, které odpovídá skutečně provedeným pracem na předmětném projektu.

Současně potvrzuji správnost veškerých údajů v této Závěrečné monitorovací zprávě.

Datum zpracování monit. zprávy:	07.12.2016
Zpracovatel monit. zprávy:	Iveta Vlčková
Podpis a razítko statutárního zástupce:	

Příloha:

Formulář ZVA - vratky, odvody, jiné příjmy a smluvní sankce u projektu OPŽP