

**Dohoda o postoupení Smlouvy o provedení veřejné zakázky č. objednatele 88778 č.  
ze dne 13.1. 2016**

uzavřená dle § 1895 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
mezi

**Krajem Vysočina**

se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava  
IČO: 70890749

Jednající: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtnanem kraje, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan Hylíš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství  
zástupce pro věci technické: Ing. Irena Šedová , Ing. Hana Matulová  
IČO: 70890749  
(dále jen „Postupitel“)

a

**2. Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací**

se sídlem Kosovská 16, 586 01 Jihlava  
IČO: 00090450

Jednající: Ing. Janem Míkou MBA., ředitelem příspěvkové organizace  
(dále jen „Postupník“)

tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tuto  
**Dohodu o postoupení Smlouvy o provedení veřejné zakázky**  
(dále jen „Dohoda“)

**I.**

**Úvodní ustanovení**

Postupitel jako objednatel uzavřel dne 13. 1. 2016 shora uvedenou Smlouvu o provedení veřejné zakázky č. objednatele 88778 č. (příloha č. 2 této dohody) se zhotovitelem MDS Projekt, s.r.o. Försterova 175, Vysoké Mýto 566 01, zástupce pro věci smluvní: Ing. Jan Bursa, IČO: 27487938 (dále také jako „zhotovitel“ či „postoupená strana“), na jejímž základě se postupitel jako objednatel zavázal za předmětné dílo: „**III/03810 Havlíčkův Brod – most ev. 03810-2**“ uhradit postoupené straně jako zhotoviteli sjednanou cenu za předmět plnění vyplývající z dotčené smlouvy o provedení veřejné zakázky a to v rozsahu prací , které budou zhotovitelem provedeny po podpisu této dohody do konce termínu stanovených objednatelem k zajištění plnění předmětu díla.

Postupitel jako objednatel uzavřel na základě rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky č.: 521722 se zhotovitelem předmětnou a shora specifikovanou Smlouvu v rozsahu plnění předmětu uvedené veřejné zakázky.

**II.**

**Předmět Dohody**

1. Předmětem této dohody je postoupení práv a povinností postupitele ve prospěch postupníka, a to veškerých práv a povinností vyplývajících postupiteli ze shora uvedené

Smlouvy a týkající se zhotovení díla spočívajícího v realizaci zpracování projektové dokumentace na akci : „**III/03810 Havlíčkův Brod – most ev. 03810-2**“ aktualizace PD a veškerá práva a povinnosti zadavatele veřejné zakázky č.: PD-04-2015

2. Postoupená strana vyslovila s postoupením práv a povinností ze smlouvy o provedení veřejné zakázky dle čl. II, odst. 1 souhlas, který je přílohou č. 1 této Dohody. Postoupení smlouvy vůči postoupené straně je účinné okamžikem, kdy jí postupitel postoupení smlouvy oznámí.
3. Postupitel dnem nabytí účinnosti této Dohody postupuje ve prospěch postupníka veškerá práva a povinnosti spočívající v realizaci díla dle příslušné Smlouvy a naplnění veškerých smluvních podmínek uvedených v příslušné Smlouvě, aby došlo k řádnému plnění předmětu této Dohody a veškerých práv a povinností zadavatele veřejné zakázky.
4. Postupník se tímto zavazuje uhradit postoupené straně jako zhotoviteli sjednanou cenu díla v rozsahu činností které budou zhotovitelem provedeny do konce termínu plnění.
5. Smluvní strany se dohodly, že Kraj Vysočina předá KSÚSV na základě předávacího protokolu rozpracované dokumenty, části projektové dokumentace dostupné ke dni podpisu Dohody a Smlouvu o provedení veřejné zakázky (pokud již nebyly doklady protokolárně předány před podpisem této smlouvy).

### III.

#### Úplata za postoupení smlouvy

1. Postupitel a postupník tímto sjednávají, že k postoupení práv a povinností z příslušné Smlouvy je mezi smluvními stranami sjednáno jako bezúplatné.

### IV.

#### Závěrečná ustanovení

1. Rada Kraje Vysočina usnesením č. xx/04/2017/RK ze dne 24. 1. 2017 rozhodla o uzavření Dohody o postoupení Smlouvy o provedení veřejné zakázky uzavřené dne 13. 1. 2016 k zajištění plnění předmětu uvedené veřejné zakázky: „**III/03810 Havlíčkův Brod – most ev. 03810-2**“ Obě smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření této dohody bránily.
2. Tato dohoda se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dohodu před jejím podpisem přečetly, že souhlasí s jejím obsahem a že dohoda byla uzavřena po vzájemném projednání na základě pravdivých údajů a na základě jejich svobodné a pravé vůle. Na důkaz těchto skutečností ji opatřují svými podpisy.
4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

5. Postupník výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této dohody včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Postupitel.
7. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Dohody:

Příloha č. 1 : Souhlas s Dohodou o postoupení Smlouvy o provedení veřejné zakázky

Příloha č. 2 : Smlouva o provedení veřejné zakázky č.: 88778 ze dne 13. 1. 2016

V Jihlavě dne .....

V Jihlavě dne .....

.....  
Ing. Jan Hylíš  
člen rady kraje pro oblast  
dopravy a silničního hospodářství

.....  
Ing. Jan Míka, MBA  
ředitel KSÚSV

## SOUHLAS

s Dohodou o postoupení Smlouvy o provedení veřejné zakázky č. objednatele 88778  
ze dne 13. 1. 2016

dle ustanovení § 1895 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

**MDS Projekt s.r.o.**

Försterova 175

Vysoké Mýto 566 01

zástupce pro věci smluvní: Ing. Jan Bursa

zástupce pro věci technické: Ing. Jan Bursa

IČO: 27487938

( dále jen „postoupená strana“ )

tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku vyslovuje svůj

## SOUHLAS

s Dohodou o postoupení Smlouvy o provedení veřejné zakázky č. objednatele 88778  
ze dne 13. 1. 2016


„III/03810 Havlíčkův Brod – most ev. č. 03810-2“

jejím obsahem, změnou na straně objednatele označené smlouvy o provedení veřejné zakázky, a dále prohlašuje, že výslovně souhlasí s postoupením shora uvedené Smlouvy o provedení veřejné zakázky č. objednatele 88778 ze dne 13. 1. 2016, z postupitele: Kraje Vysočina se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, jednající: MUDr. Jiřím Běhounekem, hejtmanem kraje, na postupníka: Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci se sídlem Kosovská 16, 568 01 Jihlava, IČO: 00090450, jednající: Ing. Janem Míkou, ředitelem příspěvkové organizace. Zároveň postoupená strana tímto souhlasí s postoupením veškerých práv a povinností z postupitele na postupníka, a to zcela v souladu s ujednáním dle Dohody o postoupení Smlouvy o provedení veřejné zakázky č. objednatele 88778 ze dne 13. 1. 2016 (dále jen „Dohoda“), tak je shora v této Dohodě sjednáno mezi postupitelem a postupníkem. Zároveň postoupená strana prohlašuje, že se vzdává možnosti odmítnutí osvobození postupitele ve smyslu § 1899 zák. č. 89/2012 Sb., a že se seznámila se zněním Dohody, je srozuměna se všemi skutečnostmi v této Dohodě uvedenými a se zněním této dohody souhlasí.

Příloha: 1 x návrh Dohody o postoupení Smlouvy o provedení veřejné zakázky

Vysoké Mýto dne 22.12.2016

Ing. Jan Bursa  
Jednatel společnosti



MDS Projekt s.r.o.  
Försterova 175  
566 01 Vysoké Mýto  
IČO: 27487938  
DIČ: CZ27487938

95/16



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Smlouva o provedení vypracování DP pro akci Havlíčkův Brod - most ev.č. 03810-2				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Libor Joukl				
Schváleno:	ZK	Datum:	15.12.2015	Č.usnesení:	0578/07/2015/ZK
Dokument uložen u:	Bc. Lenka Procházková				
Počet vyhotovení:	5				
Adresát:	MDS projekt s.r.o.				
Smluvní částka: 1)	520045.00				
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství				
Podpis zajistit do:	12.1.2016				

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	Bc. Procházková / ODSH	11.1.2016	<i>Procha</i>
Projednáno s:	Ing. Matulová / ODSH	11.1.2016	<i>Matulova</i>
Právní kontrola:	JUDr. Mládek / ODSH	11.1.2016	<i>Mladek</i>
Předkládá:	Ing. Strnadová / ODSH	11.1.2016	<i>Strnadova</i>
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	Ing. Strnadová / ODSH	11.1.2016	<i>Strnadova</i>
Zodpovídá:	Příkazce operace:	Ing. Strnadová / ODSH	11.1.2016
	Správce rozpočtu:	Paulíková / OE	11.1.2016

**Poznámka:**

Subjekt (IČO: 27487938), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: prochazkova.l, datum ověření: 5.1.2016 15:06:34):

Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace pro akci vypracování DP pro akci Havlíčkův Brod - most ev.č. 03810-2

**Rozpočtová skladba:**

Částka s DPH: , Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODP A: 2212, ORJ: 1002, ORG: 0001573060000 POL: 6121 UZ:

Částka s DPH: , Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODP A: , ORJ: , ORG: POL: UZ:

Částka s DPH: , Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODP A: , ORJ: , ORG: POL: UZ:

Částka s DPH: , Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODP A: , ORJ: , ORG: POL: UZ:

Částka s DPH: , Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODP A: , ORJ: , ORG: POL: UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.



**SMLOUVA O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**  
**„III/03810 Havlíčkův Brod – most ev. č. 03810 – 2“**

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

**Článek 1 – Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:** Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství  
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán, Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství  
zástupce pro věci technické: Ing. Irena Šedová, Ing. Hana Matulová  
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava  
Číslo účtu: 4050005000/6800  
IČO: 70890749  
**(dále jen „objednatel“)**

**1.2. Zhotovitel:** MDS projekt s.r.o.  
Adresa: Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto  
zástupce pro věci smluvní: Ing. Jan Bursa – jednatel společnosti  
zástupce pro věci technické: Ing. Jan Bursa  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Vysoké Mýto  
Číslo účtu: 1212900339/0800  
IČO: 27487938  
DIČ: CZ27487938  
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21973  
**(dále jen „zhotovitel“)**

V případě změny údajů uvedených v bodě 1. 1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

**Článek 2 – Předmět smlouvy**

2.1. Předmětem plnění je vypracování diagnostického průzkumu v rozsahu nutném pro realizaci rekonstrukce mostu, vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“), zajištění vydání pravomocného stavebního povolení (SP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) vč. oceněného soupisu prací.

2.2. Předmětem plnění je dále zajištění povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací a kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádné žádosti na vydání stavebního povolení k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech požadovaných příloh.

2.3. Součástí předmětu plnění je výkon autorského dozoru při realizaci stavby.

2.4. Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a náležitostech dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, Vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb s upřesněním dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené MDS-OPK s účinností od 1. 2. 2007, dle zadávacích podmínek a dle platných TKP a ČSN. Soupis prací bude vypracován v souladu s vyhláškou 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

2.5. Před podáním žádosti o vydání stavebního povolení na příslušný stavební úřad je zhotovitel povinen odsouhlasit si tuto žádost včetně všech příloh se zástupci objednatele.

2.6. Předpokládaný rozsah předmětu plnění:

Předpokladem technického řešení rekonstrukce mostu je (na základě provedeného diagnostického průzkumu mostu) sanace spodní stavby, celková rekonstrukce nosné konstrukce mostu - obnažení kotevní oblasti všech nosníků, sanace všech nosníků vč. návrhu vyzdvižení nosníků ve druhém poli, sanace ložisek (případná výměna), provedení nových říms, mostních závěrů, záchytného zařízení, jednostranného chodníku a cyklostezky. Projednání umístění chodníku a cyklostezky se zástupci města Havlíčkův Brod, projednání provádění rekonstrukce cizího zařízení na mostě vč. možného vymístění z mostu.

Součástí PD bude i oprava silnice č. III/03810 včetně chodníků a cyklostezky v úseku cca 20m před mostem (napojení a koordinace na již provedenou PD stavby „Rekonstrukce komunikace č. III/03810 ul. Mírová Havlíčkův Brod“) a v úseku cca 50m za mostem do křižovatky MK s ulicí Mírová.

Provedení rekonstrukce bude naprojektováno po polovinách mostu.

#### a) Diagnostický průzkum v rozsahu nutném pro realizaci rekonstrukce mostu

Návrh rozsahu diagnostického průzkumu jako podkladu pro rozhodnutí o způsobu a rozsahu opravy mostu – předpokládaný rozsah pro ocenění nabídky.

popis položky	jedn.	poč.j
<b>spodní stavba</b>		
kvalita betonu spodní stavby - odběr vývrtů DN 100	ks	4
laboratoř vývrtů DN 100 (pevnost, obj. hmotnost, nasákavost)	sada	4
kvalita betonu spodní stavby - odběr vývrtů DN 150	ks	2
laboratoř vývrtů DN 150 (CHRL, metoda "C")	sada	2
orientační zjištění obsahu chloridů SS	vzorek	12
karbonátace SS	zk.m.	5
ověření tl. krycí bet. vrstvy SS	zk.m.	10
<b>nosná konstrukce</b>		
orientační zjištění obsahu chloridů NK	vzorek	12
karbonátace NK	zk.m.	5
ověření stavu předpínací výztuže NK, endoskop		

ověření stavu dutin mezi nosníky, endoskop	zk.m.	8
ověření stavu betonářské výztuže NK (spáry)		
ověření tl. krycí bet. vrstvy NK	zk.m.	10
provedení sondy pro fyzické zpřístupnění dutiny mezi nosníky u odvodňovače	sonda	2
přímé ověření stavu zpřístupněných dutin mezi nosníky, ověření stavu předpínací výztuže ve zpřístupnění dutině	sonda	2
ověření stavu ložisek		

#### **obecné**

mimořádná prohlídka mostů včetně zjištění rozsahu jednotlivých poruch  
 fotodokumentace  
 pojezd. laboratoř  
 zpřístupnění konstrukce pomocí lešení (vysokozdvížené plošiny)  
 výpočet zatížitelnosti  
 vyhodnocení průzkumu, návrh opravy, sestavení protokolu o provedeném průzkumu

#### **b) vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP)**

Součástí DSP bude:

- Vlastní návrh rekonstrukce mostního objektu, nový stav mostu bude navržen s plnohodnotnou zatížitelností dle stávajících platných předpisů v oboru PK, bude zajištěno odvedení vody nejen z mostu, ale i z předmostí, nový stav mostního objektu bude navržen dle možností v šířkovém uspořádání e s ohledem na napojení stávající komunikace
- Dopravně inženýrská opatření (DIO) po dobu provádění stavebních prací
- Definitivní dopravní značení
- Záborový elaborát grafická a tabulková příloha s přehledem dotčených (trvalý a dočasný zábor) a sousedních pozemků a jejich vlastníků
- Geodetické zaměření území (výškopisné a polohopisné) vč. zaměření navazujících úseků vozovky pro zajištění plynulého napojení (zejména výškového) nově položeného krytu na niveletu stávající komunikace a stanovení rozsahu pro nutné řešení vozovky před a za mostem Zajištění kladných projednání se všemi orgány a organizacemi, potřebná pro vydání stavebního povolení
- Vypracování havarijního a povodňového plánu stavby včetně zajištění jeho odsouhlasení příslušným orgánem
- Protikoroziční průzkum včetně návrhu protikoroziční ochrany
- Plán opatření BOZP
- Prověření průběhu inženýrských sítí
- Dokladová část



Zhotovitel bude v průběhu zpracovávání svolávat výrobní výbory (předpoklad 1 - 2 x měsíčně).

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujícím počtu:

Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP):

6 x v písemné podobě, 1 x digitální ve formátu dwg a pdf (z uvedeného počtu budou tři vyhotovení předána objednateli, tři vyhotovení budou použity jako příloha žádosti o stavební povolení, 1x bude DSP ověřená stavebním úřadem)

1 x zaměření v písemné podobě, 1 x v digitální podobě (CD) ve formátu dgn a pdf

Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné podoby.

#### **d) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) + soupisu prací:**

Jako součást PDPS objednatel požaduje vypracovat ocenění všech položek soupisu zhotovovaných prací sestaveného dle aktuálního Oborového třídíku stavebních konstrukcí a prací staveb PK. Rozpočty stavby budou zpracovány v systému ASPE verze 9.0 a vyšší.

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujícím počtu:

Dokumentace pro provádění stavby (PDPS):

8 x v písemné podobě, 1 x digitální ve formátu dwg a pdf (CD)

Soupis prací:

2 x oceněný rozpočet v ASPE v tištěné podobě + 1 x digitální ve formátu ASPE, xls, pdf (CD)

2 x neoceněný soupis prací v ASPE v tištěné podobě + 1x digitální ve formátu ASPE, xls, pdf (CD) ASPE verze 9.0 a ve formátu xml(xc4), xls a pdf.

Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné podoby.

Zhotovitel bude v průběhu zpracovávání svolávat výrobní výbory (předpoklad 1 - 2 x měsíčně).

#### **e) zajištění vydání stavebního povolení**

vč. všech nutných vyjádření a rozhodnutí a správních poplatků. Před podáním žádosti o vydání stavebního povolení si zadavatel vyhrazuje právo kontroly zpracované žádosti vč. všech příloh. Před podáním žádosti na příslušný stavební úřad, je zhotovitel povinen odsouhlasit si tuto žádost včetně všech příloh se zástupci objednatele.

Zhotovitel je povinen v průběhu stavebního řízení poskytnout maximální součinnost a řádně spolupracovat s příslušnými stavebními úřady

#### **f) zajištění výkonu autorského dozoru („AD“)**

Zhotovitel se zavazuje vykonat AD svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

Výkonem AD se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně závaznými právními předpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací, jakožto součinnost autora při realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V rámci výkonu AD je zhotovitel povinen zejména

provádět pravidelnou kontrolu postupu realizace podle zpracovaného projektu, podávat vysvětlení a pokyny pro realizaci stavby. V případě potřeby provést přepracování nebo doplnění projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy bude k tomu objednatelem vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí.

Předmětem výkonu AD je především:

- účastnit se předání staveniště dodavateli (pokud bude vyzván objednatelem),
- dohled nad realizací díla,
- kontrola dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením, souhlasem stavebního úřadu, případně nařízením nezbytných stavebních úprav,
- posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,
- sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby,
- řešit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyžadovat zpracování nového projektu, případně jeho části nebo dodatku projektové dokumentace,
- posuzovat návrhy objednatele stavby na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,
- vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti projektové dokumentaci,
- účast na kontrolních dnech stavby,
- účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, případně kolaudaci stavby a řádně spolupracovat při těchto řízeních,
- provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny),
- poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby,
- konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace,
- zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude také uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto jinak,

Zjistí-li autor při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti objednatele a zhotovitele stavby. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.

Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci plnění předmětu smlouvy provede pro objednatele za úhradu případně požadované vícepráce (přepracování nebo doplňky projektu, změny objektové skladby, apod.), související s realizací stavby v požadovaných termínech. Rozsah, termín a cena víceprací bude stanovena v dodatku k této smlouvě.

Provede-li zhotovitel, v rámci výkonu autorského dozoru, přepracování nebo doplnění projektové dokumentace z důvodů nesouladu původní dokumentace s obecně závaznými právními a technickými normami nebo v případě, že se původní dokumentace ukáže objektivně technicky nerealizovatelnou, provede zhotovitel, jako autor projektové dokumentace, tyto práce bezplatně a ponese i veškeré náklady s tím spojené.

AD bude vykonáván na vyžádání ze strany objednatele. Předmět, termín a místo výkonu AD budou dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě objednatele.

Zhotovitel se podrobně seznámil s předmětem smlouvy, jsou mu známy všechny okolnosti potřebné pro zajištění výkonu AD v požadovaném rozsahu.

2.7. Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace DSP a PDPS + soupis prací, rozpočet v plném rozsahu a to nejpozději dva týdny před předáním čistopisu projektové dokumentace. Koncept dokumentace bude předložen v plném rozsahu 1 x v písemné a 1 x v digitální podobě ve formátu dwg, dgn (zaměření) a pdf (CD).

2.8. Objednatel si vyhrazuje právo ke zpracování oponentního posouzení jakékoliv části předmětu plnění.

2.9. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakostí a za podmínek dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny.

2.10. Kromě objednatele je zhotovitel v souladu s ustanovením § 2633 občanského zákoníku oprávněn poskytnout dílo nebo jeho část pouze následujícím subjektům:

- příslušnému stavebnímu úřadu
- jiným subjektům v souvislosti se zajištěním vyjádření, stanoviska příp. rozhodnutí těchto subjektů potřebných k zajištění předmětu plnění např. k vydání stavebního povolení příspěvkovým organizacím zřizovaným objednatelem, pokud se jich projektová dokumentace nebo provedení díla dotýkají a o předání kopie díla nebo jeho části požádají
- Jiným subjektům je oprávněn poskytnout kopii díla nebo jeho části výhradně s předchozím svolením objednatele.

2.11. Jakékoli změny oproti sjednanému předmětu díla, jeho rozsahu a termínu dokončení díla, které vyplynou z dodatečných požadavků objednatele, ze změny obecně závazných předpisů, z požadavků veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci, budou předmětem písemných dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající změnu předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo.

### **Článek 3 – termín plnění**

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení realizace:	ihned po podpisu smlouvy (předpoklad 12/2015)
Diagnostický průzkum	do 30. 06. 2016
Dokumentace pro stavební povolení:	do 15. 12. 2016

Podání žádosti o stavební povolení	do 01. 03. 2017
Předání PDPS:	do 15. 12. 2017
Předpoklad zahájení výkon autorského dozoru	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

*Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.*

*Výkon AD bude probíhat v souladu s postupem prací zhotovitele vybraného na základě výběrového řízení na stavební práce, tj. zahájení při předání staveniště a ukončení protokolárním předáním a převzetím stavby bez vad a nedodělků, případně vydáním kolaudačního souhlasu.*

3.2 Projektová dokumentace dle předmětu této smlouvy bude předána v sídle objednatele formou protokolu o předání a převzetí ucelených částí předmětu plnění odsouhlaseného zástupci obou smluvních stran.

3.3 Zhotovitel je oprávněn dokončit předmět plnění této smlouvy, mimo výkon AD, i před sjednanou dobou.

3.4 Objednatel se zavazuje, že odsouhlasený a řádně dokončený projekt převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

3.5 Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

#### **Článek 4 – Cenové ujednání**

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele, která je jako její nedílná součást přílohou č. 1 této smlouvy, a v souladu zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

4.2. Cena za provedení díla, která je specifikována v článku 4.5 této smlouvy, je mezi smluvními stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné ke splnění veřejné zakázky. Cena autorského dozoru v rozsahu 24 hodin představuje předpokládanou účast na osmi kontrolních dnech s délkou trvání kontrolního dne 3 hodiny.

4.3. V ceně za výkon AD jsou obsaženy veškeré náklady spojené s výkonem autorského dozoru včetně dopravného, hovorného, materiálových nákladů, veškeré vedlejší náklady zhotovitele atd.

4.4. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. § 1765 občanského zákoníku.

4.5. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

**Cena za dílo:**

cena celkem bez DPH:	429 790,00 Kč
DPH 21%:	90 255,90 Kč
cena celkem včetně DPH:	520 045,90 Kč

(slovy: pětsetdvacettisícčtyřicetpět korun českých devadesát haléřů)

**Z toho cena jednotlivých částí plnění:**

***Vypracování diagnostického průzkumu***

cena bez DPH: 79 550,00 Kč  
DPH 21%: 16 705,50 Kč  
cena včetně DPH: 96 255,50 Kč

***Vypracování DSP***

cena bez DPH: 183 950,00 Kč  
DPH 21%: 38 629,50 Kč  
cena včetně DPH: 222 579,50 Kč

***Vypracování PDPS + soupisu prací***

cena bez DPH: 120 450,00 Kč  
DPH 21%: 25 294,50 Kč  
cena včetně DPH: 145 744,50 Kč

***Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení***

cena bez DPH: 21 840,00 Kč  
DPH 21%: 4 586,40 Kč  
cena včetně DPH: 26 426,40 Kč

***Výkon autorského dozoru v rozsahu 24 hodin***

cena bez DPH: 24 000,00 Kč  
DPH 21%: 5 040,00 Kč  
cena včetně DPH: 29 040,00 Kč

4.6. Výši DPH bude zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění, uvedeného na faktuře – daňovém dokladu.

4.7. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto podmínek:

- Vícepráce požadované objednatelem či neprovedené méněpráce. Za vícepráce jsou považovány pouze ty práce, které nejsou předmětem plnění díla a jsou objednatelem prokazatelně požadovány
- V případě změny zákonných sazeb DPH.

4.8. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

4.9. Cena díla bude snížena o služby, které oproti zadávacím podmínkám nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce).

4.10. Dohodnutá odměna za vypracování projektové dokumentace bude zhotoviteli proplacena jednorázově, po splnění části předmětu smlouvy týkající se vypracování projektové dokumentace, na základě vystavení jeho daňového dokladu.

4.11. Dohodnutá odměna za výkon AD bude zhotoviteli proplacena jednorázově, po splnění předmětu smlouvy týkajícího se výkonu AD, na základě vystavení jeho daňového dokladu.

4.12. Předmět plnění spočívající ve výkonu AD bude fakturován dle skutečně odpracovaných hodin v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele.

4.13. Specifikace činností a hodiny provedeného autorského dozoru budou evidovány v deníku.

4.14. Soupis provedených prací a hodin AD bude v dohodnutém časovém intervalu a to vždy do posledního pracovního dne kalendářního měsíce odsouhlasen a potvrzen technickým dozorem a přiložen k faktuře.

## **Článek 5 – Platební podmínky**

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

5.2. Provedené služby budou hrazeny na základě daňového dokladu - faktury vystavené zhotovitelem. Objednatel uhradí fakturu za jednotlivé části předmětu plnění této smlouvy, resp. ceny díla dle čl. 4.5. této smlouvy, a to po vzájemném protokolárním odsouhlasení oběma smluvními stranami. Právo vystavit fakturu vzniká zhotoviteli dnem písemného odsouhlasení předané dokumentace objednateli.

5.3. Faktura bude vystavena zhotovitelem do 14 kalendářních dnů po vzájemném odsouhlasení protokolu o předání a převzetí ucelených částí předmětu plnění.

5.4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, jakož i zákonné náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přerušuje plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli.

5.5. Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů na účet zhotovitele uvedený v odst. 1.2 této smlouvy, který je účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb na území České republiky a který je podle ustanovení § 98 zákona o dani z přidané hodnoty správcem daně zveřejněn jako údaj z registru plátců, a to způsobem umožňujícím dálkový

přístup. Zhotovitel je zavázán ke zveřejnění výše uvedeného účtu výše uvedeným způsobem nejméně do okamžiku úhrady poslední části peněžitého dluhu objednatele vůči zhotoviteli vyplývajícího z této smlouvy.

- 5.6. Pro případ, že v průběhu účinnosti této smlouvy bude zhotovitel nespolehlivým plátcem dle ustanovení § 106a zákona o dani z přidané hodnoty, ujednává se mezi smluvními stranami, že pro úhradu ceny díla nebo její části bude využit institut zvláštního způsobu zajištění daně dle ustanovení § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. V takovém případě je objednatel zavázán formou bezhotovostního převodu na výše uvedený účet zhotovitele zaplatit v době splatnosti částku ve výši základu daně, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu. Částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu, zaokrouhlenou na celé koruny nahoru, uhradí objednatel za zhotovitele správci daně zhotovitele v pětadvacetidenní lhůtě po skončení kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno zdanitelné plnění.
- 5.7. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný název akce dle záhlaví této smlouvy.
- 5.8. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli.
- 5.9. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 5.10. Platby budou probíhat výhradně v CZK.
- 5.11. Zhotovitel má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s § 28 zákona o dani z přidané hodnoty. Pro účely vystavení daňového dokladu se použije označení kraje: Kraj Vysočina, Jihlava, Žižkova 1882/57.

#### **Článek 6 – Specifikace podkladů**

- 6.1 Objednatel předá zhotoviteli kopii hlavní mostní prohlídky, mostního listu a přehlednou situaci umístění mostu. Zhotovitel má pro výkon AD vlastní archivní paré projektové dokumentace.

#### **Článek 7 – Sankce**

- 7.1. V případě prodlení zhotovitele za pozdní výkon AD, tj. neuskutečnil-li se nejpozději do 48 hod. od vyzvání objednatele, nebude-li dohodnuta jiná lhůta, se sjednává smluvní pokuta ve výši 2 500,- Kč za každý započatý den prodlení.

7.2. V případě, že objednatel prokáže nedostatky v práci zhotovitele vč. nedodržení smluvních a sjednaných termínů, je oprávněn uplatnit do výše 5% z celkové ceny sjednané v této smlouvě a za každý jednotlivý zjištěný nedostatek.

7.3. V případě prodlení objednatele při úhradě faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení.

7.4. V případě ukončení smlouvy z důvodu porušení podstatných ustanovení této smlouvy zhotovitel, je povinen uhradit objednateli jednorázově smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny sjednané v této smlouvě.

7.5. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle plnění této smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude stanovena v souladu s příslušným právním předpisem.

#### **Článek 8 – Odpovědnost za vady, záruční podmínky**

8.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu díla, dle ustanovení čl. 2.6., písm. a), b), c), d), e) této smlouvy, v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

8.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek stanovených v této smlouvě a že po dobu stanovenou (záruční) bude mít vlastnosti, sjednané v této smlouvě.

8.3. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

8.4. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli.

8.5. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne doručení. Pokud tuto svoji povinnost nesplní, má se za to, že s termínem odstranění vad, uvedených v ohlášení, souhlasí.

8.6. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.

8.7. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.



8.8. Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a pokud zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

### **Článek 9 – Odpovědnost za škodu**

9.1 Zhotovitel je v souladu s touto smlouvou odpovědný za škodu způsobenou objednateli nebo třetím osobám vykonáním činností nebo poskytnutím služeb v rozporu s požadavky dle této smlouvy. Zhotovitel je zároveň odpovědný za škodu způsobenou objednateli nebo třetím osobám vzniklou nevykonáním sjednaných činností či neposkytnutím sjednaných služeb nebo neposkytnutím sjednaných služeb dle této smlouvy. Odpovědnost za škodu pro výkon AD trvá po dobu realizace stavby a zaniká řádně ukončeným převjímacím řízením stavby, případně nabytím právní moci kolaudačního souhlasu.

9.2. Zhotovitelova odpovědnost vyplývající z této smlouvy bude omezena výlučně na přímé škody vzniklé z činností zhotovitele, které jsou zakotveny v této smlouvě. Zhotovitel neponese žádnou odpovědnost za dodatečné ztráty nebo škody vyvolané objednatelem, včetně ztráty zisku apod.

9.3. Smluvní strany se dohodly, že za případné vícepráce zhotovené dle této smlouvy odpovídá zhotovitel dle §2115 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

9.4. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele nechat se při výkonu činnosti autorského dozoru dle této smlouvy zastupovat třetí osobou. Porušení této povinnosti zhotovitelem se považuje za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele. Za třetí osobu nejsou považováni pověřeni zaměstnanci zhotovitele.

9.5. Zhotovitel se zavazuje před realizací výkonu AD dle této smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činností dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním ve výši 500.000,- Kč. Uvedená pojistná smlouva bude platná a účinná po celou dobu realizace výkonu AD, jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně dle čl. 4.5. této smlouvy.

9.6. Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli nejpozději do 10 dnů od uzavření této smlouvy. V případě změny pojištění předloží zhotovitel bezodkladně objednateli nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s plněním předmětu této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu.

## Článek 10 – Smluvní pokuty a náhrada škody

10.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy sjednávají smluvní strany tyto smluvní pokuty:

10.1.1. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla, včetně dílčích plnění, ve smluvních termínech dle čl. 3.1 této smlouvy, a to včetně předložení konceptu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení,

10.1.2. Za prodlení s odstraněním případných vad ohlášených v záruční době, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

10.1.3. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem.

10.1.4 Zhotovitel dokumentace je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu za početní chyby ve výkazu výměr, kterými dojde k vícepracím v průběhu realizaci stavby, a to ve výši 4 % z ceny dokumentace za každý jednotlivý případ, nejvýše však do výše 20 % ceny dokumentace v souhrnu za všechny takové případy. Jedním případem se rozumí i chyba ve více položkách výkazu výměr vzájemně provázaných.

10.2. Zhotovitel není v prodlení a není povinen platit smluvní pokutu dle předchozího odstavce zejména v těchto případech:

- existence okolností vylučujících jeho odpovědnost vzniklých na straně objednatele,
- prodlení objednatele s plněním jeho závazků sjednaných v čl. 11. této smlouvy.

10.3. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny jiné nedostatky v činnosti zhotovitele je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý jednotlivý zjištěný nedostatek, respektive za každý den trvání zjištěného nedostatku.

10.4. Splatnost oprávněných, výše uvedených sankčních pokut činí 30 dnů po obdržení daňového dokladu – faktury s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku. Pro nesplnění náležitostí daňového dokladu platí obdobně ustanovení odst. 5.4 této smlouvy.

10.5. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradou škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

10.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

10.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

10.8. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení této smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude stanovena v souladu s příslušným právním předpisem.

### **Článek 11 – Součinnost objednatele**

11.1. Objednatel se zavazuje zabezpečit v průběhu zpracování díla odstranění překážek bránících dokončení díla, jejichž existence nebyla ke dni uzavření této smlouvy známa, nejde-li o překážky na straně zhotovitele.

11.2. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a ze smlouvy o dílo nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám. Zhotovitel je oprávněn požadovat pouze takové doplnění, u kterého z povahy věci vyplývá, že jimi objednatel disponuje či může disponovat, resp. takové doplnění, ke kterému se objednatel zavázal v rámci veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena tato smlouva.

### **Článek 12 – Odstoupení od smlouvy**

12.1. Práce a služby zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

12.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu smlouvy dochází k prodlení zhotovitele oproti sjednanému termínu o více než 30 kalendářních dnů. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

12.3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

12.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

12.4.1. vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku

12.4.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,

12.4.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů

12.4.4. vstoupí do likvidace

12.5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 12.4. tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

12.6. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.

12.7. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

12.8. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.

12.9. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout nebo dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy a ohlášení, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním předmětu smlouvy.

12.10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

12.11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

12.12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

12.13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

12.14. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, v případech prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po dobu delší než 30 kalendářních dnů.

### Článek 13 – Další ujednání

13.1. Zhotovitel potvrzuje, že se náležitě a v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

13.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.

13.3. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě k přeměně této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní subjekt.

13.4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

13.5. Zhotovitel není oprávněn při plnění této smlouvy využívat jiné subdodavatele, než byli uvedeni v nabídce uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky. Změna subdodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Veškeré náklady spojené se změnami subdodavatelů nese zhotovitel. V případě změny subdodavatele provedené zhotovitelem bez souhlasu objednatele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 9.3., případně odstoupit od smlouvy.

13.6. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. – o finanční kontrole, osobou povinnou umožnit provedení finanční kontroly a řádně při kontrole spolupůsobit.

13.7. Tato část smlouvy se uplatní tehdy, jestliže součástí díla bude nehmotný statek, jenž je předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (dále jen „nehmotný statek“). Zhotovitel udílí objednateli nevýhradní licenci k užití nehmotného statku na dobu neurčitou. Objednatel je oprávněn nehmotný statek užit všemi způsoby pro naplnění účelu této smlouvy. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo uvedené v článku 4 této smlouvy a zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užívání díla.

13.8. Pro odstranění pochybností týkajících se budoucího plnění výkonu autorského dozoru dle této smlouvy si smluvní strany sjednávají, že nebude-li zhotovitel vyzván objednatelem k zahájení výkonu autorského dozoru ve lhůtě do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení, zaniká právo objednatele požadovat plnění výkonu autorského dozoru dle této smlouvy a smlouva uplynutím této lhůty pozbude platnosti.

#### Článek 14 – Závěrečná ustanovení

14.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

14.2. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom své povinnosti stanovené ust. § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předložit objednateli jako veřejnému zadavateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více jak 10% z celkové ceny plnění.

14.3. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení předmětu plnění.

14.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

14.5. Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat zhotovitele na závažné okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat návrhy na úpravu smlouvy formou písemných dodatků.

14.6. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou řešit především vzájemnou dohodou.

14.7. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

14.8. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

14.9. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Objednatel obdrží po oboustranném podpisu tři stejnopisy, zhotovitel dva stejnopisy.

14.10. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že obchodní zvyklosti nebudou mít přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

14.11. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

14.12. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

14.13. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Cenová kalkulace dle podmínek zadávací dokumentace pro jednotlivé části předmětu plnění.

V Jihlavě dne 13. 01. 2016

**Objednatel:**

.....  
Ing. Libor Joukl  
náměstek hejtmána pro oblast  
majetku, dopravy a silničního hospodářství

**Zhotovitel:**

.....  
Ing. Jan Bursa  
jednatel společnosti

WDS PROJEKT S.R.O.  
Försterova č.p. 175  
566 01 Vysoké Mýto

IČO: 274 87 938  
DIČ: CZ 274 87 938

  
**Kraj Vysocina**  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

46

## „III/03810 Havlíčkův Brod – most ev. č. 03810 – 2“

<b>A) Projektová dokumentace DSP</b>				
Číslo	Název výkonové fáze	celkem počet hodin	sazba v Kč/hod	Částka celkem v Kč
1	A - Průvodní zpráva	12	500	6 000,00
2	B - Souhrnné řešení stavby	4	500	2 000,00
3	C - Stavební část DSP			
	SO 182 - DIO	20	500	10 000,00
	SO 201 - Most ev.č. 03810-2	150	500	75 000,00
	SO 401 - Přeložka el nn vedení - případně smlouva	-	-	1 200,00
	SO 402 - Přeložka el VO vedení - přeložka	-	-	11 500,00
	SO 403 - Přeložka O2 vedení - přeložka	-	-	8 000,00
	SO 301 - Zajištění vodovodu - zajištění	16	450	7 200,00
	SO 501 - Přeložka STL plynovodu - nenachází se	-	-	0,00
4	D - Technologická část	0	500	0,00
5	E - Zásady organizace výstavby	10	500	5 000,00
6	F - Dokladová část	3	450	1 350,00
7	H - Související dokumentace - záb. el. atp. Plán protipov	25	450	11 250,00
8	H - Související dokumentace - plán BOZP	-	-	3 950,00
9	Projednání dokumentace	20	450	9 000,00
10	Planografie + CD	soubor	-	1 150,00
<b>Celkem cena za Projektovou dokumentaci</b>		<b>260</b>	<b>48 000</b>	<b>152 600,00</b>

<b>B) Související dokumentace a práce DSP</b>				
Číslo	Název výkonové fáze	celkem počet hodin	sazba v Kč/hod	Částka celkem v Kč
A	Vypracování mapového podkladu	soubor	-	12 000,00
B	Údaje ČHMU o návrhových průtocích	soubor	-	0,00
C	Diagnostický průzkum mostu dle předpokladu nabízejícího	soubor	-	79 500,00
D	Vypracování inženýrsko-geologického průzkumu - neobsahuje	soubor	-	0,00
E	Vypracování korozního průzkumu	soubor	-	11 500,00
F	Vypracování akustické expertízy - neobsahuje	soubor	-	0,00
G	Vypracování exhalací a rozptylové studie - neobsahuje	soubor	-	0,00
H	Práce souv. se zaj. vyjádření dle zákona 100/2001 Sb - neobsahuje a není předmětem nabídky	soubor	-	0,00
I	Dendrologická studie	soubor	-	7 900,00
J	Zemědělská a lesní příloha - neobsahuje	soubor	-	0,00
<b>Celkem cena za Související práce</b>				<b>110 900,00</b>

<b>C) Projektová dokumentace DSP</b>		<b>CENA bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>CENA s DPH</b>
1	Související dokumentace a práce DSP	110 900,00	23 289,00	134 189,00
2	Projektová dokumentace DSP	152 600,00	32 046,00	184 646,00
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM DSP</b>		<b>263 500,00</b>	<b>55 335,00</b>	<b>318 835,00</b>



<b>D) Projektová dokumentace PDPS</b>				
Číslo	Název výkonové fáze	celkem počet hodin	sazba v Kč/hod	Částka celkem v Kč
1	A - Průvodní zpráva	0	500	0,00
2	B - Souhrnné řešení stavby	0	500	0,00
3	C - Stavební část PDPS			
	SO 182 - DIO	4	500	2 000,00
	SO 201 - Most ev.č. 03810-2	150	500	75 000,00
	SO 401 - Přeložka el nn vedení - případně smlouva	-	-	1 200,00
	SO 402 - Přeložka el VO vedení - přeložka	-	-	9 200,00
	SO 403 - Přeložka O2 vedení - přeložka	-	-	8 800,00
	SO 301 - Zajištění vodovodu - zajištění	18	450	8 100,00
	SO 501 - Přeložka STL plynovodu - nenachází se	-	-	0,00
4	D - Technologická část	0	500	0,00
5	E - Zásady organizace výstavby	0	500	0,00
6	F - Dokladová část	0	500	0,00
7	H - Související dokumentace - záb. el. atp. Plán protipov	0	500	0,00
8	Soupis prací	-	-	12 000,00
9	Projednání dokumentace	6	500	3 000,00
10	Planografie + CD	soubor	-	1 150,00
<b>Celkem cena za Projektovou dokumentaci</b>		<b>178</b>	<b>13,75</b>	<b>120 450,00</b>

<b>D) Projektová dokumentace PDPS</b>		<b>CENA bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>CENA s DPH</b>
Číslo	Název výkonové fáze	120 450,00	25 294,50	145 744,50
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM PDPS</b>		<b>120 450,00</b>	<b>25 294,50</b>	<b>145 744,50</b>