

Zpráva o realizaci

Registrační číslo projektu: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000055

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina

Informace o zprávě

Identifikační číslo zprávy: 2GPHAPZoR2
Typ zprávy: Zpráva o realizaci
Typ dokumentu: Realizační
Pořadové číslo zprávy: 2

Předpokládané datum podání: 28.3.2017

Sledované období od: 1.9.2016
Sledované období do: 28.2.2017

Kontaktní údaje ve věci zprávy

Jméno: Lenka
Příjmení: Matoušková
Mobil: 724650278
Telefon: 564602549
Email: matouskova.l@kr-vysocina.cz

Harmonogram projektu

Skutečné datum zahájení: 1.3.2016
Skutečné datum ukončení:

Dokumenty

Pořadí: 1
Název dokumentu: ZoR2_př. 1_Stav realizace projektu
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Dokument zadal: LDMATLEN
Datum vložení: 3.3.2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Jedná se o informace o realizaci projektu a jeho aktivit za sledované období.

Pořadí: 2
Název dokumentu: ZoR2_př. 2_PS Doprava
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Dokument zadal: LDMATLEN
Datum vložení: 3.3.2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Příloha Zprávy o realizaci projektu - dokumentace k jednání pracovní skupiny Doprava

Pořadí: 3
Název dokumentu: ZoR2_př. 3_4. zasedání PS VVV
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Dokument zadal: LDMATLEN
Datum vložení: 3.3.2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Příloha Zprávy o realizaci projektu - dokumentace k 4. setkání pracovní skupiny Školství, vzdělávání, vysoké školy, výzkum a vývoj

Pořadí: 4
Název dokumentu: ZoR2_př. 4_8. zasedání RSK
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Dokument zadal: LDMATLEN
Datum vložení: 3.3.2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Příloha Zprávy o realizaci projektu - dokumentace k 8. zasedání RSK

Pořadí: 5
Název dokumentu: ZoR2_př. 5_PS Doprava
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Dokument zadal: LDMATLEN
Datum vložení: 3.3.2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Příloha Zprávy o realizaci projektu - dokumentace k jednání PS Doprava

Pořadí: 6
Název dokumentu: ZoR2_př. 6_5. zasedání PS VVV
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Dokument zadal: LDMATLEN
Datum vložení: 3.3.2017
Sestava vytvořena v MS2014+ LDMATLEN 6.3.2017

Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Příloha Zprávy o realizaci projektu - dokumentace k 5. jednání PS Školství, vzdělávání, vysoké školy, výzkum a vývoj

Pořadí: 7
Název dokumentu: ZoR2_př. 7_RAP
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Dokument zadal: LDMATLEN
Datum vložení: 3.3.2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Příloha Zprávy o realizaci projektu - Regionální akční plán pro území Kraje Vysočina

Pořadí: 8
Název dokumentu: ZoR2_př. 8_Výroční zpráva RSK za rok 2016
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Dokument zadal: LDMATLEN
Datum vložení: 3.3.2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Příloha Zprávy o realizaci projektu - Výroční zpráva RSK za rok 2016

Pořadí: 9
Název dokumentu: ZoR2_př. 9_Zpráva o hodnocení plnění RAP
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Dokument zadal: LDMATLEN
Datum vložení: 3.3.2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Příloha Zprávy o realizaci projektu - Zpráva o hodnocení plnění Regionálního akčního plánu

Pořadí: 10
Název dokumentu: ZoR2_př. 10_Seminář NP Životní prostředí
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Dokument zadal: LDMATLEN
Datum vložení: 3.3.2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Příloha Zprávy o realizaci projektu - dokumentace k semináři NP Životní prostředí

Pořadí: 11
Název dokumentu: ZoR2_př. 11_Seminář pro regionalisty
Název předdefinovaného dokumentu:
Sestava vytvořena v MS2014+ LDMATLEN 6.3.2017

Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Dokument zadal: LDMATLEN
Datum vložení: 3.3.2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Příloha Zprávy o realizaci projektu - dokumentace k semináři pro regionalisty

Pořadí: 12
Název dokumentu: ZoR2_př. 12_Foto notebook
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Dokument zadal: LDMATLEN
Datum vložení: 3.3.2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Příloha Zprávy o realizaci projektu - fotodokumentace k zakoupenému notebooku

Pořadí: 13
Název dokumentu: ZoR2_př. 13_Počet pracovních míst financovaných z programu
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Dokument zadal: LDMATLEN
Datum vložení: 3.3.2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Jedná se o výpočtovou tabulku k doložení MI 82500 "Počet pracovních míst financovaných z programu" (excel + podepsané pdf).

Popis

Popis pokroku v realizaci za sledované období:

Popis pokroku v realizaci za sledované období je uveden v příloze č. 1 této zprávy. Viz záložka "Dokumenty", "ZoR2_př.1_Stav realizace projektu".

Ve sledované etapě nebyla na projektu provedena žádná externí kontrola.

Indikátory

Kód indikátoru: 60000
Název indikátoru: Celkový počet účastníků
NPR/ENVI:
Výchozí hodnota: 0,000
Datum výchozí hodnoty: 1.3.2016
Cílová hodnota: 100,000

Sestava vytvořena v MS2014+

LDMATLEN

6.3.2017

Datum cílové hodnoty:	28.2.2018
Měrná jednotka:	Osoby
Typ indikátoru:	Výstup
Dosažená hodnota z projektu:	85,000
Přírůstková hodnota:	33,000
Datum přírůstkové hodnoty:	28.2.2017
Dosažená hodnota kumulativně:	118,000
Procento plnění cílové hodnoty:	118,00

Komentář:

Jedná se o účastníky 3 odborných seminářů, jejichž cílem bylo informovat potenciální žadatele v regionu o aktuálních možnostech a podmínkách získání podpory v rámci operačních programů či jiných dotačních titulů na rozvojové potřeby území:

1) Seminář k Národnímu programu Životní prostředí dne 12. 12. 2016 - semináře se zúčastnilo celkem 34 osob, z toho do hodnoty indikátoru 60000 je započítáno 28 nově podpořených osob. Nejsou započítány osoby, které již obdržely podporu v předchozí etapě projektu nebo které se podílely pouze na organizačním zabezpečení semináře.

2) Seminář pro regionalisty dne 30. 1. 2017 - semináře se zúčastnilo celkem 18 osob, z toho do hodnoty indikátoru 60000 je započítáno 5 nově podpořených osob. Nejsou započítány osoby, které již obdržely podporu v předchozí etapě projektu nebo které se podílely pouze na organizačním zabezpečení semináře či přednesu jednotlivých prezentací.

Každý účastník je započítáván pouze jednou. Prezenční listiny a další dokumenty k těmto seminářům jsou uvedeny ve Zprávě o realizaci projektu, př. 10_Seminář NP Životní prostředí a př. 11_Seminář pro regionalisty.

Definice indikátoru:

Celkový počet osob/účastníků (zaměstnanců, pracovníků implementační struktury, osob cílových skupin apod.), které v rámci projektu získaly jakoukoliv formu podpory, bez ohledu na počet poskytnutých podpor. Každá podpořená osoba se v rámci projektu započítává pouze jednou bez ohledu na to, kolik podpor obdržela. Podpora je jakákoliv aktivita financovaná z rozpočtu projektu, ze které mají cílové skupiny prospěch, podpora může mít formu např. vzdělávacího nebo rekvalifikačního kurzu, stáže, odborné konzultace, poradenství, výcviku, školení, odborné praxe apod.

Kód indikátoru:	82000
Název indikátoru:	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí
NPR/ENVI:	
Výchozí hodnota:	0,000
Datum výchozí hodnoty:	1.3.2016
Cílová hodnota:	10,000
Datum cílové hodnoty:	28.2.2018
Měrná jednotka:	Aktivity
Typ indikátoru:	Výstup
Dosažená hodnota z projektu:	3,000
Přírůstková hodnota:	2,000
Datum přírůstkové hodnoty:	28.2.2017
Dosažená hodnota kumulativně:	5,000
Procento plnění cílové hodnoty:	50,00

Komentář:

Ve sledovaném období sekretariát RSK připravil a realizoval 2 odborné semináře, jejichž cílem bylo informovat potenciální žadatele v regionu o aktuálních možnostech a podmínkách získání podpory v rámci operačních programů a dalších dotačních titulů na rozvojové potřeby území. Jednalo se o seminář k Národnímu programu Životní prostředí dne 12. 12. 2016 a seminář pro regionalisty dne 30.

1. 2017. Podrobnosti a dokumentace k těmto seminářům jsou uvedeny ve Zprávě o realizace projektu, př. 1_Stav realizace projektu, př. 10_Seminář NP Životní prostředí a př. 11_Seminář pro regionalisty.

Definice indikátoru:

Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí, PR akcí, eventů, outdoor akcí a ostatní podobné aktivity, jejichž součástí je rozeslání pozvánky alespoň úzkému okruhu účastníků (přednášející, lektori, panelisté, VIP hosté atd.)

Kód indikátoru:	82500
Název indikátoru:	Počet pracovních míst financovaných z programu
NPR/ENVI:	
Výchozí hodnota:	0,000
Datum výchozí hodnoty:	1.3.2016
Cílová hodnota:	1,500
Datum cílové hodnoty:	28.2.2018
Měrná jednotka:	FTE
Typ indikátoru:	Výstup
Dosažená hodnota z projektu:	0,380
Přírůstková hodnota:	0,370
Datum přírůstkové hodnoty:	28.2.2017
Dosažená hodnota kumulativně:	0,750
Procento plnění cílové hodnoty:	50,00

Komentář:

Jedná se o 3 pracovníky sekretariátu RSK - Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina, každý z nich v rozsahu 0,5 úvazku, kteří zabezpečují realizaci projektu v souladu se schválenou projektovou žádostí.

Přepočtený pracovní úvazek - přírůstková hodnota za 2. etapu projektu činí 0,37 FTE. Výpočtová tabulka viz záložka Dokumenty, příloha č. 13 - Počet pracovních míst financovaných z programu.

Definice indikátoru:

Úvazky pracovníků implementační struktury financovaných z programu, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru. Do indikátoru se započítávají úvazky pracovníků, kteří mají pracovní smlouvu na plný nebo částečný úvazek, jsou jmenováni do funkce nebo pracují na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti (FTE).

Informace o příjmech

Příjmy za sledované období:

Příjmy dle čl. 61:

Jiné peněžní příjmy:

Čisté jiné peněžní příjmy:

Výdaje za sledované období:

Provozní výdaje:

Přepočet v modulu CBA:

Sestava vytvořena v MS2014+

LDMATLEN

6.3.2017

Příjmy celkem:

Příjmy dle čl. 61:	0,00
Jiné peněžní příjmy:	0,00
Čisté jiné peněžní příjmy:	0,00

Výdaje celkem:

Provozní výdaje:	0,00
------------------	------

Proveden přepočít v modulu CBA?:

Identifikace problému

Identifikace:

Osobní výdaje za měsíc únor 2017

Popis:

Osobní výdaje pracovníků sekretariátu RSK za měsíc únor 2017 nejsou zahrnuty v žádosti o platbu za 2. etapu, jelikož k datu ukončení 2. etapy nebyly uhrazeny.

Řešení:

Tyto výdaje budou zahrnuty v následující žádosti o platbu za etapu č. 3.

Identifikace:

Náklady na občerstvení na 5. zasedání pracovní skupiny Školství, vzdělávání, vysoké školy, výzkum a vývoj

Popis:

V žádosti o platbu za 2. etapu nejsou zahrnuty náklady na občerstvení na 5. zasedání pracovní skupiny Školství, vzdělávání, vysoké školy, výzkum a vývoj, které proběhlo dne 27. 2. 2017. K datu ukončení 2. etapy dodavatel ještě nezaslal fakturu.

Řešení:

Uvedené výdaje budou zahrnuty v následující žádosti o platbu za etapu č. 3.

Čestná prohlášení

Název čestného prohlášení:

OPTP_Čestné prohlášení k ZoR

Text čestného prohlášení:

Jako příjemce peněžních prostředků/dotace z Operačního programu Technická pomoc prohlašuji, že:

1. Informace uvedené ve Zprávě o realizaci projektu včetně tohoto čestného prohlášení a v přílohách jsou pravdivé a úplné, a jsem si vědom možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

2. na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného dotačního programu ani z jiného projektu v rámci OPTP;
3. příjemce, resp. osoby vykonávající funkci statutárního orgánu příjemce, nebo osoby, které jsou oprávněny jednat jeho jménem, nebyly pravomocně odsouzeny pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku nebo pro trestné činy úplatkářství nebo účasti na zločinném spolčení;
4. při realizaci projektu byly dodrženy příslušné právní předpisy ČR a EU.

Dodavatelé

Typ subjektu:	Vítězný dodavatel
Kód státu:	CZE - Česká republika
Název subjektu:	IT-BOX s.r.o.
IČ:	04219571

Veřejné zakázky

Pořadové číslo veřejné zakázky:	0001
Stav veřejné zakázky:	Zadána
Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ:	
Pracovní název veřejné zakázky:	Dodávka výpočetní techniky pro Kraj Vysočina
Název veřejné zakázky:	Dodávka výpočetní techniky pro Kraj Vysočina



CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000055 Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina
OP Technická pomoc 2014 – 2020

Zpráva o realizaci projektu č. 2

Sledované období: etapa č. 2, 1. 9. 2016 – 28. 2. 2017

Projekt „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina“ (dále jen „projekt“) si klade za cíl zajistit efektivní fungování a plynulý chod Regionální stálé konference (dále jen „RSK“) a jí zřízených tematických pracovních skupin a posílit organizační, personální, provozní a administrativní zázemí sekretariátu RSK v dlouhodobém horizontu tak, aby RSK mohla stabilně, efektivně a úspěšně plnit role, které jí vyplývají ze Statutu.

Záměrem projektu je, aby plynulý chod RSK a jejích pracovních skupin v dlouhodobém horizontu podpořil koordinaci naplňování územní dimenze a spolupráci územních partnerů v rámci Kraje Vysočina a přispěl k efektivnímu čerpání finančních prostředků z evropských i jiných dotačních titulů na aktuální rozvojové potřeby regionu. Cílem je zajistit vyvážený rozvoj celého území Vysočiny a snižování regionálních disparit, směřující k posílení konkurenceschopnosti kraje a jeho atraktivity jako regionu pro kvalitní život i práci.

Ve sledovaném období byla v rámci projektu realizována klíčová aktivita, kterou je zabezpečení chodu RSK a jí zřízených tematických pracovních skupin, tj. zejména zajištění činnosti sekretariátu RSK, kterým je Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Sekretariát RSK ve sledovaném období v souladu se schválenou žádostí o podporu projektu zajišťoval zejména následující činnosti:

I. Personální a platové zajištění

Realizaci projektu po věcné a odborné stránce zajišťují 3 pracovníci sekretariátu RSK – Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (Mgr. Eva Leligdonová, Ing. Lenka Matoušková, Mgr. Miloš Molák), každý v rozsahu 0,5 úvazku. Realizací projektu se rozumí zejména:

- zajištění činnosti sekretariátu RSK
- organizační a administrativní zabezpečení chodu RSK a pracovních skupin
- příprava a organizace zasedání RSK a pracovních skupin
- příprava odborných podkladů pro zasedání RSK a pracovních skupin
- vedení a archivace související dokumentace
- sběr relevantních podkladů z území kraje (analýz, studií, projektových záměrů apod.)
- zajištění projednání, evaluace, doplnění a aktualizace Regionálního akčního plánu pro území Kraje Vysočina (dále jen „RAP“), vč. zajištění přenosu informací na národní úroveň (NSK, MMR ČR)
- podpora absorpční kapacity a informování potenciálních žadatelů v regionu o možnostech a podmínkách čerpání
- zpracování, vedení a průběžná aktualizace databáze projektových záměrů RAP

Pro výše uvedené pracovníky jsou v rámci rozpočtu projektu hrazeny způsobilé osobní výdaje v souladu s pravidly způsobilosti výdajů OP TP. Související doklady a



přílohy (rekapitulace mzdových výdajů, aktuální platové výměry a další) jsou součástí dokumentace k Žádosti o platbu.

II. Organizační zabezpečení zasedání RSK a pracovních skupin

Pracovníci sekretariátu RSK ve sledovaném období organizačně zabezpečovali jednání RSK a jí zřízených tematických pracovních skupin. Jednalo se především o zajištění místa jednání, přípravu a distribuci pozvánek, programu a podkladů pro jednání, zpracování zápisů, administraci veškeré související dokumentace a zajištění plnění usnesení RSK a pracovních skupin, realizaci a koordinaci činností vyplývajících z přijatých usnesení.

Ve sledovaném období se uskutečnilo:

- Pracovní skupina „Doprava“

Dne 24. 8. 2016 byli osloveni členové pracovní skupiny Doprava k vyjádření k aktualizaci Regionálního akčního plánu pro území Kraje Vysočina („RAP“), jejíž součástí je též úprava seznamu projektových záměrů kraje na modernizaci a rekonstrukci vybraných úseků silnic II. a III. třídy připravovaných k předložení do specifického cíle 1.1 IROP. Projednání aktualizace RAP probíhalo v souladu s čl. 4 odst. 4 Jednacího řádu RSK tzv. procedurou korespondenčního elektronického hlasování prostřednictvím elektronické pošty, v termínu do 7. 9. 2016. Pracovní skupina doporučila RSK přijmout navrhované usnesení.

Dokumentace k tomuto jednání – oslovení členů pracovní skupiny, podkladové materiály a zápis jsou uvedeny v příloze „ZoR2_př. 2_PS Doprava“.

- 4. zasedání pracovní skupiny „Školství, vzdělávání, vysoké školy, výzkum a vývoj“ dne 5. 9. 2016

Na tomto jednání pracovní skupina doporučila RSK schválit tzv. Rámec pro podporu investic a infrastruktury Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání a seznam projektových záměrů pro investiční intervence v oblasti středních a vyšších odborných škol. Dalšími projednávanými tématy byly informace o realizaci místních akčních plánů rozvoje vzdělávání a informace o Teritoriálním paktu zaměstnanosti Kraje Vysočina.

Dokumentace k tomuto jednání (pozdávka, prezenční listina, zápis, podkladové materiály, fotodokumentace) je uvedena v příloze „ZoR2_př. 3_4. zasedání PS VVV“.

- 8. zasedání RSK dne 14. 9. 2016

Na tomto jednání RSK schválila aktualizaci RAP, vč. aktualizace jeho přílohy – seznamu projektových záměrů kraje na modernizaci a rekonstrukci vybraných úseků silnic II. a III. třídy připravovaných k předložení do specifického cíle 1.1 IROP. K dalším projednávaným tématům patřilo schválení Rámce pro investice do infrastruktury Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání a informace o realizaci místních akčních plánů rozvoje vzdělávání, Teritoriálním paktu zaměstnanosti Kraje Vysočina a realizaci integrovaných nástrojů (strategie CLLD, IPRÚ Jihlavské sídelní aglomerace).

Dokumentace k tomuto jednání (pozdávka, prezenční listina, zápis, podkladové materiály, fotodokumentace) je uvedena v příloze „ZoR2_př. 4_8. zasedání RSK“.



- Pracovní skupina „Doprava“

Dne 9. 2. 2017 byli členové pracovní skupiny Doprava písemně požádáni o vyjádření k aktualizaci přílohy Regionálního akčního plánu pro území Kraje Vysočina („RAP“) - seznamu projektových záměrů kraje na modernizaci a rekonstrukci vybraných úseků silnic II. a III. třídy připravovaných k předložení do specifického cíle 1.1 IROP. Projednání aktualizace přílohy RAP probíhalo v souladu s čl. 4 odst. 4 Jednacího řádu RSK tzv. procedurou korespondenčního elektronického hlasování prostřednictvím elektronické pošty, v termínu do 24. 2. 2017. Aktualizace přílohy RAP bude předložena ke schválení na nejbližším zasedání RSK, které se uskuteční 6. 3. 2017.

Dokumentace k tomuto jednání (oslovení členů pracovní skupiny a podkladové materiály) jsou uvedeny v příloze „ZoR2_př. 5_PS Doprava“. S ohledem na skutečnost, že do konce sledovaného období nebyl oficiálně schválen a podepsán zápis z jednání, bude tento doložen se Zprávou o realizaci projektu za následující etapu.

- 5. zasedání pracovní skupiny „Školství, vzdělávání, vysoké školy, výzkum a vývoj“ dne 27. 2. 2017

V rámci tohoto jednání pracovní skupina doporučila RSK schválit Krajský akční plán rozvoje vzdělávání a jeho dílčí části (Analýza potřeb území, Analýza potřeb škol, Prioritizace potřeb v území, návrhová část), včetně aktualizace tzv. Rámce pro investice do infrastruktury. Na jednání dále zazněly informace o realizaci místních akčních plánů rozvoje vzdělávání.

Dokumentace k tomuto jednání (pozvánka, prezenční listina, podkladové materiály, fotodokumentace) je uvedena v příloze „ZoR2_př. 6_5. zasedání PS VVV“. Vzhledem k tomu, že ve sledovaném období nebyl dosud oficiálně schválen a podepsán zápis z jednání, bude zápis doložen se Zprávou o realizaci projektu za následující etapu.

- Pracovní skupina „Cestovní ruch“

Ke konci sledovaného období byla pracovní skupina zapojena do hodnocení projektových záměrů podaných v rámci 1. výzvy Národního programu podpory cestovního ruchu, a to do podprogramu 1, dotačního titulu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu a podprogramu 2, dotačního titulu Marketingové aktivity v cestovním ruchu. Pracovní skupina ve sledovaném období zahájila posuzování vazby podaných záměrů na regionální koncepční dokumenty, tj. především Programu rozvoje Kraje Vysočina. Za Kraj Vysočina se jedná celkem o 4 projektové záměry předložené do dotačního titulu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu: Digitální informační box Humpolec, Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu v Třebíči, Monitoring cyklistů a pěších v rámci sítě páteřních cyklotras a cyklostezek v Kraji Vysočina – etapa II, Objev telčský poklad

Ve sledovaném období byla též zahájena příprava 9. jednání RSK, které proběhne dne 6. 3. 2017.

Pracovníci sekretariátu RSK dále průběžně zajišťovali komunikaci se členy RSK a pracovních skupin, vedení aktuálního seznamu členů RSK a pracovních skupin, zveřejňování výstupů, které RSK určí k předání veřejnosti, na webových stránkách RSK (<http://www.kr-vysocina.cz/regionalni-stala-konference/ds-302861/p1=70911>), vedení a administraci dokumentace související s činností RSK a pracovních skupin.



III. Aktualizace Regionálního akčního plánu pro území Kraje Vysočina

Na počátku sledovaného období dokončil sekretariát RSK pravidelnou roční aktualizaci RAP, dle přílohy ZoR2_př. 7_RAP. Tuto aktualizaci projednala a schválila RSK na svém 8. zasedání dne 14. 9. 2016. Ve sledovaném období dále sekretariát RSK ve spolupráci s Odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil další aktualizaci přílohy RAP - úpravu seznamu dopravních projektů, pro jejichž realizaci se předpokládá využití prostředků v rámci specifického cíle 1.1 IROP (viz oddíl II, informace k jednání pracovní skupiny Doprava). Aktualizaci projedná RSK na svém nejbližším zasedání dne 6. 3. 2017.

IV. Výroční zpráva RSK, Zpráva o hodnocení plnění Regionálního akčního plánu

Ve sledovaném období sekretariát RSK zpracoval Výroční zprávu o činnosti RSK za rok 2016 (viz příloha „ZoR2_př. 8_Výroční zpráva RSK“) a Zprávu o hodnocení plnění RAP za rok 2016 (viz příloha „ZoR2_př. 9_Zpráva o hodnocení plnění RAP“), v rozsahu dle struktury a požadavků daných MMR ČR. Oba dokumenty budou projednány a schváleny na nejbližším zasedání RSK dne 6. 3. 2017.

V. Mapování absorpční kapacity a potřeb v území, komunikace s MMR ČR

Ve sledovaném období sekretariát RSK zajišťoval mapování absorpční kapacity v regionu na základě průběžně zasílaných požadavků MMR ČR:

- mapování pro SC 1.3 a 5.1 OP Životní prostředí
- mapování pro SC 2.2 OP Doprava
- mapování potřeb v sociální oblasti, které nejsou dostatečně finančně pokryty z evropských nebo národních zdrojů
- mapování pro OP Zaměstnanost, náměty na nastavení výzev v IP 1.2 Rovnost žen a mužů, IP 1.3 Adaptabilita pracovní síly, PO 4 Efektivní veřejná správa
- mapování pro IROP v SC 2.1 Sociální bydlení, SC 3.2 Kyberbezpečnost a služby eGovernmentu, SC 3.3 Územní plány a regulační plány, průřezově bariéry čerpání

V rámci další průběžné komunikace s MMR ČR zajišťoval sekretariát RSK zpracování podkladů/připomínek/zpětné vazby pro:

- dobrá praxe RSK
- dotazník pro členy/náhradníky RSK
- funkčnost systému pro podávání a administraci žádostí MS2014+
- přehled krajských dotačních titulů
- přípravu Akčního plánu SRR ČR, Zprávy o naplňování SRR ČR
- identifikace tzv. bílých míst, tj. oblastí nepokrytých národními dotačními tituly
- vazby aktivit kraje mimo RAP na SRR ČR

VI. Podpora absorpční kapacity a informování potenciálních žadatelů v regionu o možnostech a podmínkách čerpání



Ve sledovaném období sekretariát RSK připravil a realizoval 2 odborné semináře, jejichž cílem bylo informovat potenciální žadatele v regionu o aktuálních možnostech a podmínkách získání podpory v rámci operačních programů a dalších dotačních titulů na rozvojové potřeby území. Jednalo se o:

- Seminář k Národnímu programu Životní prostředí, 12. 12. 2016

Seminář proběhl ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR pro cílovou skupinu potenciálních žadatelů, především zástupců obcí a místních akčních skupin. V rámci semináře byly představeny aktuálně otevřené výzvy v rámci tohoto dotačního titulu, účastníci též měli možnost konzultovat své projektové záměry přímo se zástupci vyhlášovatele výzvy.

Semináře se zúčastnilo celkem 34 osob, z toho do hodnoty indikátoru 60000 je započítáno 28 nově podpořených osob. Nejsou započítány osoby, které již obdržely podporu v předchozí etapě projektu nebo které se podílely pouze na organizačním zabezpečení semináře. Dokumentace k semináři (pozdávka, prezenční listina, prezentace, fotodokumentace) je uvedena v příloze „ZoR2_př. 10_Seminář NP Životní prostředí“.

- Seminář pro regionalisty, 30. 1. 2017

Seminář byl uspořádán pro pracovníky obcí s rozšířenou působností v Kraji Vysočina, kteří mají ve své náplni práce oblast regionálního rozvoje. Mezi hlavní témata patřily aktuální informace k čerpání v rámci výzev IROP, k Programu obnovy venkova Vysočiny 2017 a k tzv. kotlíkovým dotacím. Na semináři dále zazněly informace o dotačních titulech, které Kraj Vysočina předpokládá vyhlásit v roce 2017, a aktuální informace v oblasti místní Agendy 21.

Semináře se zúčastnilo celkem 18 osob, z toho do hodnoty indikátoru 60000 je započítáno 5 nově podpořených osob. Nejsou započítány osoby, které již obdržely podporu v předchozí etapě projektu nebo které se podílely pouze na organizačním zabezpečení semináře či přednesu jednotlivých prezentací. Dokumentace k semináři (pozdávka, prezenční listina, prezentace, fotodokumentace) je uvedena v příloze „ZoR2_př. 11_Seminář pro regionalisty“.

VII. **Nákup notebooku k zajištění administrace činnosti RSK a sekretariátu RSK**

Ve sledovaném období byl uskutečněn nákup notebooku pro administraci činnosti RSK a sekretariátu RSK. Nákup notebooku byl součástí celokrajské veřejné zakázky malého rozsahu, která byla realizována v souladu s platnou legislativou a pravidly OP Technická pomoc.

Dokumentace k průběhu veřejné zakázky (výzva k podání nabídek, zadávací dokumentace, doklady o jejich odeslání, dodatečné informace včetně dokladů prokazujících jejich odeslání, jmenování hodnotící komise, čestná prohlášení členů hodnotící komise o nepodjatosti a mlčenlivosti, zápis o posouzení a hodnocení nabídek, podaná nabídka, rozhodnutí o zadání zakázky vč. dokladu o jeho odeslání vítěznému uchazeči, uzavřená smlouva, doklad o uveřejnění smlouvy) je uložena v systému MS2014+ na záložce „Přílohy k VZ“.

Fotodokumentace pořízeného notebooku je součástí přílohy „ZoR2_př. 12_Fotodokumentace notebook“.



VIII. Ostatní aktivity

Zástupci sekretariátu RSK se účastní pravidelných setkání sekretariátů RSK s MMR ČR. Ve sledovaném období se tato setkání konala v termínech 15. 9. 2016, 13. 10. 2016, 24. 11. 2016, 12. 1. 2017, 7. 2. 2017 a 23. 2. 2017.

Zástupci sekretariátu RSK se dne 19. 10. 2016 zúčastnili schůzky příjemců v OP TP 2014 – 2020 s MMR ČR, která byla zaměřena na postup realizace a administrace projektů sekretariátů RSK (žádosti o platbu, dokladování, oznamování změn, zprávy o realizaci).