

PARTNERBERICHT/ ZPRÁVA ZA PARTNERA

Eckdaten des Projekts / Základní informace o projektu			
Projektnummer / Číslo projektu	ATCZ1		
Projektakronym / Zkratka projektu	ConnReg AT-CZ		
Projekttitel / Název projektu	Connecting Regions AT-CZ		
Rolle und Nummer des Projektpartners / Role a číslo projektového partnera	LP 1		
Name des Projektpartners / Název projektového partnera	Kraj Vysočina		
Adresse / Adresa	587 33 Jihlava, Žižkova 57		
Kontaktperson / Kontaktní osoba	Oldřich Sklenář		
Kontakt (Tel. / E-Mail)	+ 420 564 602 562 / sklenar.o@kr-vysocina.cz		
Berichtstyp / Typ zprávy	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Zwischenbericht / Průběžná zpráva</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Endbericht / Závěrečná zpráva</td> </tr> </table>	Zwischenbericht / Průběžná zpráva	Endbericht / Závěrečná zpráva
Zwischenbericht / Průběžná zpráva	Endbericht / Závěrečná zpráva		
Berichtsperiode Nr. (von – bis) / Monitorovací období č. (od – do)	1 (01.03.2016 - 30.06.2016)		

Übersicht der bisher vorgelegten Partnerberichte / Přehled doposud předložených Zpráv za partnera		
Nr. des Partnerberichts / Č. Zprávy za partnera	Berichtsperioden / Monitorovací období	
	Beginn / Začátek	Ende / Konec
0.1	01.08.2014	29.02.2016

Zusammenfassung der Partnertätigkeiten / *Shrnutí činností partnera*

Zusammenfassung des Partnerfortschrittberichts - Zusammenfassung der Aktivitäten, die der Partner während des Berichtszeitraumes durchgeführt hat: / *Shrnutí Zprávy o pokroku partnera - Shrnutí aktivit, které partner realizoval v průběhu monitorovacího období:*

V období 1.3.-31.6.2016 probíhala především komunikace mezi projektovými partnery a LP o konkrétních aktivitách a plánování organizace jednotlivých akcí po schválení projektu. Projekt byl schválen až na konci června 2016 a oficiální vyrozumění přišlo od JS až koncem prázdnin. Vzhledem k tomu, že nebyla v té době podepsána Smouva ERDF, tak nebyly realizovány žádné větší akce typu konference, či semináře.

Během celého MO však byli jednotliví partneři v kontaktu. Komunikovali ohledně nastavení aktivit, intenzivně spolupracovali při hledání relevantních partnerů pro žadatele na obou stranách hranice, byli v neustálém kontaktu přes telefon a email a probíhalo permanentní poskytování podpory zájemcům/žadatelům při přípravě a realizaci přeshraničních projektů v souladu s regionálními rozvojovými strategiemi. Pracovníci LP zahrnutí do projektu tuto spolupráci koordinovali.

Zástupci LP společně s partnery organizovali, či se účastnili kulatých stolů s potenciálními žadateli a konzultovali projekty z hlediska regionální relevance a propojení s regionálními strategiemi. Na Vysočině byl zorganizován 1 kulatý stůl, dále se tito pracovníci LP účastnili 2 kulatých stolů organizovaných ostatními PP.

Probíhala také spolupráce s relevantními programovými institucemi jako jsou ŘO, NO, JS, FLC (aktivní účast na 7 jednáních, připomínkování programových dokumentů, návrhy na změny, zapracování zkušeností z regionu atd.). Pracovníci LP se také zúčastnili jednoho odborného semináře na téma "Veřejná podpora".

Beitrag zu dem/den Outputindikator/en: / *Příspěvek k ukazateli/ům výstupu*

T1.1

Bitte beschreiben Sie, wie Sie in dieser Berichtsperiode zum o.g. Outputindikator beigetragen haben. / *Popište prosím, jak jste během tohoto monitorovacího období přispěli k výše jmenovanému ukazateli výstupu.*

Během celého MO byli všichni jednotliví partneři (Kraj Vysočina, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Land OÖ, Regionalmanagement OÖ, NÖ.Regional GmbH.) v kontaktu. Komunikovali ohledně nastavení aktivit, intenzivně spolupracovali při hledání relevantních partnerů pro žadatele na obou stranách hranice, byli v neustálém kontaktu přes telefon a email. Společně organizovali, či se účastnili kulatých stolů s potenciálními žadateli a konzultovali projektové záměry z hlediska regionální relevance.

Anhänge: / *Přílohy:*

Zielgruppen: / *Cílové skupiny:*

poskytovatel (veřejných) služeb a infrastruktury - Infrastruktur- und andere (öffentliche) Dienstleistungsanbieter

Zielwert der Zielgruppe: / *Cílová hodnota cílové skupiny:*

30.0

Erreichter Zielwert in dieser Berichtsperiode: / *Dosažená cílová hodnota v tomto monitorovacím období:*

1.0

Beschreiben Sie, mit welchen Aktivitäten Sie den angegebenen Zielwert in dieser Berichtsperiode erreicht haben? / *Popište, prostřednictvím jakých aktivit jste v tomto monitorovacím období dosáhli dané cílové hodnoty.*

10.3.2016 byl v Náměšti nad Oslavou uskutečněn kulatý stůl k připravovanému přeshraničnímu projektu INTEKO. Kromě relevantních regionálních subjektů se jej účastnil také zástupce Agroklastru Vysočina, viz prezenční listina v příloze.

zájmové skupiny včetně neziskových organizací - Interessensvertretungen einschließlich Nichtregierungsorganisation (NGOs)

Zielwert der Zielgruppe: / *Cílová hodnota cílové skupiny:*

30.0

Erreichter Zielwert in dieser Berichtsperiode: / *Dosažená cílová hodnota v tomto monitorovacím období:*

2.0

Beschreiben Sie, mit welchen Aktivitäten Sie den angegebenen Zielwert in dieser Berichtsperiode erreicht haben? / *Popište, prostřednictvím jakých aktivit jste v tomto monitorovacím období dosáhli dané cílové hodnoty.*

10.3.2016 byl v Náměšti nad Oslavou uskutečněn kulatý stůl k připravovanému přeshraničnímu projektu INTEKO. Kromě relevantních regionálních subjektů se jej účastnili také zástupci agentury ZERA, odborníci v oblasti ochrany půdy, viz prezenční listina v příloze.

vzdělávací a výzkumné instituce - Forschungseinrichtungen

Zielwert der Zielgruppe: / *Cílová hodnota cílové skupiny:*

30.0

Erreichter Zielwert in dieser Berichtsperiode: / *Dosažená cílová hodnota v tomto monitorovacím období:*

4.0

Beschreiben Sie, mit welchen Aktivitäten Sie den angegebenen Zielwert in dieser Berichtsperiode erreicht haben? / *Popište, prostřednictvím jakých aktivit jste v tomto monitorovacím období dosáhli dané cílové hodnoty.*

10.3.2016 byl v Náměšti nad Oslavou uskutečněn kulatý stůl k připravovanému přeshraničnímu projektu INTEKO. Kromě relevantních regionálních subjektů se jej účastnili také zástupci Mendelovy Univerzity Brno a Bio Forschung Austria Wien, vědeckí pracovníci a odborníci v oblasti ochrany a monitoringu půdy, viz prezenční listina v příloze.

národní veřejný subjekt - Nationale öffentliche Einrichtung

Zielwert der Zielgruppe: / *Cílová hodnota cílové skupiny:*

20.0

Erreichter Zielwert in dieser Berichtsperiode: / *Dosažená cílová hodnota v tomto monitorovacím období:*

1.0

Beschreiben Sie, mit welchen Aktivitäten Sie den angegebenen Zielwert in dieser Berichtsperiode erreicht haben? / *Popište, prostřednictvím jakých aktivit jste v tomto monitorovacím období dosáhli dané cílové hodnoty.*

10.3.2016 byl v Náměšti nad Oslavou uskutečněn kulatý stůl k připravovanému přeshraničnímu projektu INTEKO. Kromě relevantních regionálních subjektů se jej účastnil také zástupce spolkového Bundesamt für Wasserwirtschaft, viz prezenční listina v příloze.

Aktivitäten entsprechend der Arbeitspakete: / *Aktivity odpovídající pracovním balíčkům:*

AP P Vorbereitung / PB P Příprava

Beschreiben Sie Ihren Beitrag zum oben genannten AP in der Berichtsperiode. Welche Ergebnisse konnten erzielt werden? / *Popište prosím příspěvek k výše uvedenému PB v monitorovacím období. Jakých výsledků bylo dosaženo?*

Příprava projektu probíhala již od poloviny roku 2014, kde byly definovány regiony, které budou do projektu zapojeny. Na dalších schůzkách bylo odsouhlaseno zapojení jednotlivých partnerů a specifikovány a konkretizovány detailně aktivity, výstupy a výsledky projektu. Bylo zorganizováno celkem 5 společných schůzek za účasti všech zainteresovaných partnerů (1x Linz, 2x Jihlava a 2x České Budějovice). Následně byla ze strany LP vyplněna elektronická projektová žádost, která byla za pomoci NÖ.Regional, Jihomoravského kraje a Jihočeského kraje přeložena do němčiny. K finalizaci el.projektové žádosti bylo za účasti všech partnerů zorganizováno setkání v lednu 2016 v Jihlavě. Celkové náklady na přípravu ve výši 5 000 EUR budou rozděleny stejným dílem mezi partnery LP - Kraj Vysočina, PP1 - Jihočeský kraj, PP2 - Jihomoravský kraj, PP4 - RM OÖ, PP5 - NÖ.Regional.

Hatten Sie Probleme bei der Umsetzung des Arbeitspaketes? Welche Lösungen konnten dafür gefunden werden? / *Měli jste problémy při realizaci pracovního balíčku? Našli jste pro tyto problémy řešení?*

ne

AP M Management / PB M Management

Beschreiben Sie Ihren Beitrag zum oben genannten AP in der Berichtsperiode. Welche Ergebnisse konnten erzielt werden? / Popište prosím příspěvek k výše uvedenému PB v monitorovacím období. Jakých výsledků bylo dosaženo?

Během celého MO byli jednotliví partneři v kontaktu. Komunikovali ohledně nastavení aktivit, intenzivně spolupracovali při hledání relevantních partnerů pro žadatele na obou stranách hranice, byli v neustálém kontaktu přes telefon a email. Společně organizovali, či se účastnili kulatých stolů s potenciálními žadateli a konzultovali projekty z hlediska regionální relevance. Pracovníci LP zahrnutí do projektu tuto spolupráci koordinovali. Probíhala spolupráce s relevantními programovými institucemi jako jsou ŘO, NO, JS, FLC (připomínkování programových dokumentů, návrhy na změny). Účast na programově relevantních jednáních: Kick-off konference INTERREG V-A AT-CZ_9.3.2016 (Sankt Pölten), 2. Task Force_12.-13.4.2016 (Brno), Seminář k problematice veřejné podpory v programech přeshraniční spolupráce_7.6.2016 (Praha), 3. Task Force_17.6.2016 (Praha), Pracovní jednání s MMR_24.6.2016 (Jihlava), 2. MV programu INTERREG V-A AT-CZ_27.-28.6.2016 (Rakvice). Účast na akcích pořádaných v partnerských regionech: kulatý stůl k projektu I-CULT_11.5.2016 (České Budějovice), kulatý stůl k projektu EUROVELO 13_30.5.2016 (Brno).

Hatten Sie Probleme bei der Umsetzung des Arbeitspaketes? Welche Lösungen konnten dafür gefunden werden? / Měli jste problémy při realizaci pracovního balíčku? Našli jste pro tyto problémy řešení?

ne

AP T1 Implementierung / PB T1 Implementace

Beschreiben Sie Ihren Beitrag zum oben genannten AP in der Berichtsperiode. Welche Ergebnisse konnten erzielt werden? / Popište prosím příspěvek k výše uvedenému PB v monitorovacím období. Jakých výsledků bylo dosaženo?

Vzhledem k tomu, že projekt byl projednáván a schválen až na MV koncem června 2016 a nebyla tedy jistota podpory projektu ze strany programu INTERREG V-A AT-CZ a ERDF, tak v tomto období 1.3-31.6.2016 nebyly realizovány žádné velké akce. Ty jsou plánovány na roky 2017-2019.

Hatten Sie Probleme bei der Umsetzung des Arbeitspaketes? Welche Lösungen konnten dafür gefunden werden? / Měli jste problémy při realizaci pracovního balíčku? Našli jste pro tyto problémy řešení?

ne

AP T2 Implementierung / PB T2 Implementace

Beschreiben Sie Ihren Beitrag zum oben genannten AP in der Berichtsperiode. Welche Ergebnisse konnten erzielt werden? / Popište prosím příspěvek k výše uvedenému PB v monitorovacím období. Jakých výsledků bylo dosaženo?

Vzhledem k tomu, že projekt byl projednáván a schválen až na MV koncem června 2016 a nebyla tedy jistota podpory projektu ze strany programu INTERREG V-A AT-CZ a ERDF, tak v tomto období 1.3-31.6.2016 nebyly realizovány žádné větší akce typu regionální semináře. Stejně tak počet zorganizovaných kulatých stolů a počet účastí LP na nich byl nižší. Na Vysočině byl zrealizován jeden kulatý stůl - 10.3.2016 v Náměšti nad Oslavou k připravovanému přeshraničnímu projektu INTEKO, kterého se zúčastnili zástupci projektových partnerů a relevantních regionálních subjektů z Vysočiny, Vídně a jižní Moravy. Dále se pracovníci zařazení do projektu aktivně účastnili akcí pořádaných partnerskými regiony (kulaté stoly 11.5. a 30.5.2016). Kontinuálně probíhá zprostředkování přeshraničních kontaktů žadatelům a zájemcům o přeshraniční aktivity z Kraje Vysočina a pomoc při hledání partnerů za účelem přeshraniční spolupráce. Stejně tak kontinuálně probíhá poskytování podpory při přípravě a realizaci přeshraničních projektů v souladu s relevantními regionálními rozvojovými strategiemi.

Hatten Sie Probleme bei der Umsetzung des Arbeitspaketes? Welche Lösungen konnten dafür gefunden werden? / Měli jste problémy při realizaci pracovního balíčku? Našli jste pro tyto problémy řešení?

ne

Geplante Aktivität laut Antrag: / Plánovaná aktivita projektové žádosti:

Deliverable T2.4.1

Bitte beschreiben Sie Ihren Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím příspěvek k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.

10.3.2016 - kulatý stůl v Náměšti nad Oslavou k připravovanému přeshraničnímu projektu INTEKO, kterého se účastnilo 13 osob.

AP C Kommunikation / PB C Publicita

Beschreiben Sie Ihren Beitrag zum oben genannten AP in der Berichtsperiode. Welche Ergebnisse konnten erzielt werden? Wurden diese Ergebnisse auf der Programhomepage AT-CZ veröffentlicht? / Popište prosím příspěvek k výše uvedenému PB v monitorovacím období. Jakých výsledků bylo dosaženo? Byly tyto výsledky zveřejněny na webové stránce programu AT-CZ?

Vzhledem k tomu, že projekt byl projednáván a schválen až na MV koncem června 2016, nebyly v tomto období 1.3-31.6.2016 realizovány žádné velké akce v oblasti publicity. Nebyla totiž jistota poskytnutí podpory projektu ze strany programu INTERREG V-A AT-CZ a ERDF. Pořízení propagačních předmětů ze strany LP, tak jak jsou uvedeny v PŽ, je plánováno na rok 2017. Byl však vytvořen plakát o velikosti A3 pro splnění prvku povinné publicity podle PPŽ, strana 47, a byl umístěn na viditelném a veřejnosti přístupném místě na pracovišti KrÚ, viz foto v příloze.

Hatten Sie Probleme bei der Umsetzung des Arbeitspaketes? Welche Lösungen konnten dafür gefunden werden? / Měli jste problémy při realizaci pracovního balíčku? Našli jste pro tyto problémy řešení?

ne

Anhänge / Přílohy		
Nr. / Č.	Dateiname / Název souboru	Kommentar / Komentář
1	pracovní smlouva_Janoušková.pdf	
2	platový výměr_Janoušková.pdf	
3	Pracovni smlouva_Sklenar.pdf	
4	18-15 Směrnice_cestovní náhrady.pdf	
5	Čestné prohlášení_Sklenář.pdf	
6	Čestné prohlášení_Janoušková.pdf	
7	Platovy vymer_Sklenar.pdf	
8	Plakát A3_2.jpg	
9	Plakát A3_1.jpg	
10	Účetní deník.pdf	
11	pracovní náplň_Janoušková.pdf	
12	Prezenčka_INTEKO.pdf	
13	Pozvánky.zip	
14	Pracovni napln_Sklenar.pdf	
15	ČP DPH.pdf	
16	Report_Janoušková.pdf	
17	Report_Sklenář.pdf	

Mit der Einreichung des Partnerberichts erkläre ich, dass in diesem Partnerbericht die Angaben vollständig und wahrheitsgemäß sind. / Podáním Zprávy za partnera prohlašuji, že údaje obsažené v této Zprávě za partnera jsou úplné a pravdivé.