

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE K MONITOROVACÍ ZPRÁVĚ Č. 2

|   |  |          |           |           |
|---|--|----------|-----------|-----------|
| Výzva/Oblast podpory  | 11-2015/ 5 Životní prostředí ve městech a obcích                           |          |           |           |
| Registrační číslo projektu                                      | 41662  |          |           |           |
| Název projektu  | Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina                                    |          |           |           |
| Celková výše finanční podpory v Kč                              | 429 658,-  |          |           |           |
| Datum zahájení realizace  | 1.10.2016  |          |           |           |
| Datum ukončení realizace  | 31.3.2018  |          |           |           |
| Pořadové číslo monitorovací zprávy                              | 2  |          |           |           |
| Sledované období  | Začátek  | 1.1.2017 | Konec     | 31.3.2017 |
| Typ zprávy  | Průběžná   | x        | Závěrečná |           |
| Žádost o platbu   | Ano  |          | Ne        | x         |
| Datum vypracování zprávy  |  |          |           |           |
| Název příjemce/jméno příjemce                                   | Kraj Vysočina  |          |           |           |
| IČO   | 70890749   |          |           |           |
| Statutární zástupce: jméno, příjmení, funkce (je-li relevantní) | MUDr. Jiří Běhounek, hejtman   |          |           |           |
| Jméno a příjmení zhotovitele zprávy                             | Bc. Jana Böhmová   |          |           |           |
| Telefonní číslo/Fax   | 564 602 586  |          |           |           |
| E-mail  | <a href="mailto:bohmovajana@kr-vysocina.cz">bohmovajana@kr-vysocina.cz</a> |          |           |           |

## II. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

|   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
| Zadávací řízení na dodavatele uskutečněné ve sledovaném období: |  |                                      |
| Název zadávacího řízení:  |  |                                      |
| Typ zadávacího řízení :   |  |                                      |
| Datum uveřejnění výzvy:   |  | Termín pro předkládání nabídek:      |
| Datum zasedání hodnotící komise:                                |  | Datum podpisu smlouvy s dodavatelem: |
| Název dodavatele:   |  |                                      |
| Objem zakázky (bez DPH):  |  | IČO dodavatele:                      |
| Poznámky:   |  |                                      |
|   |  |                                      |

### III. POPIS REALIZACE PROJEKTU

| Průběh uskutečněných aktivit v rámci realizace projektu za sledované období:  |                      |          |     |           |
|---|----------------------|----------|-----|-----------|
| Podrobnosti:  | Termín realizace od: | 1.1.2017 | do: | 31.3.2017 |
| Ve sledovaném období proběhlo v rámci realizovaných aktivit:<br>A2) Kampaň Čistá Vysočina - byly zhotoveny grafické návrhy kampaně a scénář pro videospoty. Byly navrženy termíny realizace kampaně. Byly uzavřena smlouva s dodavatelem workshopů na ZŠ a MŠ.<br>A3) Školení koordinátorů, politiků MA21 a UR a zástupců škol a NNO - probíhala příprava setkání na ORP (setkání jsou plánována na 18. 4.2017 v Havl. Brodě a 9. 5. 2017 v Náměšti nad Oslavou).<br>Probíhala komunikace s lektory a organizační zajištění akcí.<br>A5) Aktualizace www stránek (www.zdravykrajvysocina.cz) - byla dokončena aktualizace stránek.<br>Postupně je zpracováván manuál k použití stránek - zveřejňování informací pro uživatele a partnery.<br>A7) Implementace projektu - byly uzavřeny smlouvy s dodavateli projektu. K 31. 3. 2017 byla ukončena DPČ s koordinátorkou projektu. Od 04/2017 bude tato pozice obsazena novou koordinátorkou. Byl zhotoven roll-up k zajištění publicity. |                      |          |     |           |

| Plánované aktivity pro příští sledované období v rámci realizace projektu:  |                      |          |     |           |
|---|----------------------|----------|-----|-----------|
| Podrobnosti:  | Termín realizace od: | 1.4.2017 | do: | 30.6.2017 |
| Pro příští sledované období je plánováno:<br>A2) Kampaň Čistá Vysočina - bude zahájena vlastní kampaň (vylepení billboardů a plakátů na autobusy). Proběhnou první workshopy na školách.<br>A3) Školení koordinátorů, politiků MA21 a UR a zástupců škol a NNO - proběhnou školení v Havlíčkově Brodě (18. 4. 2017) a Náměšti nad Oslavou (9. 5. 2017)<br>A5) Aktualizace www stránek - budou pokračovat práce na aktualizaci, v 05/2017 proběhne školení uživatelů stránek<br>A6) Plánování s veřejností - je plánován kulatý stůl<br>A7) Implementace projektu - projekt bude průběžně monitorován. Bude uzavřena DPČ s koordinátorkou projektu. Na SFŽP budou zaslány podklady pro uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. |                      |          |     |           |

| Další informace o průběhu projektu - Podrobnosti:                        |
|--|
| Další dílčí aktivity A1, A4 jsou plánovány až v dalším průběhu projektu. |

#### IV. KONTROLY

|   |  |                 |
|---|--|-----------------|
| Byla provedena kontrola projektu jiným subjektem než poskytovatelem ? |  | ne              |
| Přehled kontrol u projektu v období, za které je zpráva předkládána:  |  |                 |
| Název subjektu, který provedl kontrolu:                               |  |                 |
| Termín konání kontroly:   |  | Číslo kontroly: |
| Nápravná opatření:  |  |                 |
| Popis nápravných opatření:  |  |                 |
|   |  |                 |
| Poznámky:   |  |                 |
|   |  |                 |

## V. PUBLICITA

| <b>Způsob zajištění publicity a informování o projektu:</b>  |                |
|--|----------------|
| O jednotlivých aktivitách projektu jsou zveřejňovány tiskové zprávy na www stránkách kraje. Místa , ve kterých probíhají aktivity projektu jsou vhodně označována logy programu. Pro zajištění publicity programu byl zhotoven roll-up. Výstupy mediální kampaně (billboardy, polepy, videospoty) jsou označovány logy programu. |                |
| <b>Výdaje na publicitu</b>   | <b>0,00 Kč</b> |

## VI. PROHLÁŠENÍ

Já, níže podepsaný(á), jsem statutárním zástupcem příjemce podpory, respektive příjemcem podpory, osobou odpovědnou za předkládaný projekt, a s vědomím možných právních důsledků prohlašuji tímto, že:

- (a) informace uvedené v této zprávě jsou úplné a správné;
- (b) plátcem daně z přidané hodnoty vzhledem k předmětu podpory jsem/nejsem;
- (c) nemám dluhy vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám;
- (d) na realizaci opatření nebyla poskytnuta podpora z jiných veřejných prostředků ČR a EU.

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Jméno statutárního zástupce/příjemce: | MUDr. Jiří Běhounek |
| Funkce :                              | hejtman             |
| Podpis (razítko):                     |                     |
| Datum a místo:                        |                     |