

PARTNERBERICHT/ ZPRÁVA ZA PARTNERA

Gedruckt am 17.07.2017 um 16:18:53

Eckdaten des Projekts / Základní informace o projektu	
Projektnummer / Číslo projektu	ATCZ100
Projektakronym / Zkratka projektu	MagNet
Projekttitel / Název projektu	Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21 Unterstützung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Bereich der nachhaltigen Entwicklung LA21/G21
Rolle und Nummer des Projektpartners / Role a číslo projektového partnera	LP 1
Name des Projektpartners / Název projektového partnera	Kraj Vysočina
Adresse / Adresa	58733 Jihlava, Žižkova 57
Kontaktperson / Kontaktní osoba	Eva Leligdonová
Kontakt (Tel. / E-Mail)	+420564602559 / leligdonova.e@kr-vysocina.cz
Berichtstyp / Typ zprávy	Zwischenbericht / Průběžná zpráva
Berichtsperiode Nr. (von – bis) / Monitorovací období č. (od – do)	1 (01.01.2017 - 30.06.2017)

Übersicht der bisher vorgelegten Partnerberichte / Přehled doposud předložených Zpráv za partnera		
Nr. des Partnerberichts / Č. Zprávy za partnera	Berichtsperioden / Monitorovací období	
	Beginn / Začátek	Ende / Konec

Zusammenfassung der Partnertätigkeiten / Shrnutí činností partnera

Zusammenfassung des Partnerfortschrittberichts - Zusammenfassung der Aktivitäten, die der Partner während des Berichtszeitraumes durchgeführt hat: / Shrnutí Zprávy o pokroku partnera – Shrnutí aktivit, které partner realizoval v průběhu monitorovacího období:

V monitorovacím období 1. 1. - 30. 6. 2017 probíhala komunikace mezi vedoucím partnerem a projektovými partnery týkající se organizace naplánovaných aktivit. Komunikace probíhala telefonicky, mailem a na setkání projektového týmu (2x CZ, 1x AT), kde bylo řešeno organizační zajištění projektu a zejména nejbližších pracovních aktivit.

Při přípravě smlouvy o poskytnutí prostředků z EFRR LP intenzivně komunikoval s projektovými partnery a s řídicím orgánem. Komunikace probíhala také z důvodu vypořádání připomínek k projektové žádosti.

Byli stanoveni členové projektového týmu a uzavřena DPČ na pozici asistent projektu.

V rámci aktivity Vzdělávání T4 se uskutečnil modul 1 (14. 6. 2017) a modul 2 (15. 6. 2017). V rámci příprav této aktivity probíhala spolupráce s organizacemi zabývajícími se realizací MA21 v zapojených regionech. Pro potřeby aktivity byl vytvořen informační leták s popisem jednotlivých modulů, který byl distribuován v partnerských regionech.

Pro zajištění povinné publicity byl vytvořen plakát s logem programu, názvem a popisem projektu, který byl využit při vzdělávacích aktivitách.

V tomto období bylo zahájeno jazykové vzdělávání pro členy projektového týmu zaměřené na odbornou terminologii zaměřenou na tvorbu dvoujazyčné elektronické mapy.

Beitrag zu dem/den Outputindikator/en: / Příspěvek k ukazateli/ům výstupu

T4.1 Erarbeitung eines Lehrgangs mit 9 Modulen. Gemeinsame Durchführung. Schulung von durchschnittlich 20 TeilnehmerInnen pro Modul. / Příprava vzdělávání s 9 moduly. Společná realizace. Školení s průměrně 20 účastníky v každém modulu.

Bitte beschreiben Sie, wie Sie in dieser Berichtsperiode zum o.g. Outputindikator beigetragen haben. / Popište prosím, jak jste během tohoto monitorovacího období přispěli k výše jmenovanému ukazateli výstupu.

Pro naplnění ukazatele byly zrealizovány dva vzdělávací moduly z celkových devíti. Koordinátorem těchto modulů byl LP, který v rámci příprav komunikoval se všemi projektovými partnery. Byl vytvořen informační leták, který byl v regionech distribuován cílovým skupinám s cílem zajistit z každého regionu 5 účastníků vzdělávání. Dvoudenní seminář se uskutečnil ve dnech 14. - 15. 6. 2017 v Lukách nad Jihlavou (Kraj Vysočina). Modul 1 na téma Realizace našich cílů byl zaměřen na probuzení angažovanosti a zájmu u obyvatel v obcích. Závěrem byly představeny projekty obce Luka nad Jihlavou, které byly zrealizovány díky aktivitě místních obyvatel. Modul 2 s názvem Rozpoznání trendů – umožnění změn se zabýval současnými změnami ve společnosti a životním prostředí a jak je člověk může ovlivnit.

Anhänge: / Přílohy:

Zielgruppen: / Cílové skupiny:
lokální veřejný subjekt - Lokale öffentliche Einrichtung
Zielwert der Zielgruppe: / Cílová hodnota cílové skupiny: 200.0 Erreichter Zielwert in dieser Berichtsperiode: / Dosažená cílová hodnota v tomto monitorovacím období: 0.0 Beschreiben Sie, mit welchen Aktivitäten Sie den angegebenen Zielwert in dieser Berichtsperiode erreicht haben? / Popište, prostřednictvím jakých aktivit jste v tomto monitorovacím období dosáhli dané cílové hodnoty.
regionální veřejný subjekt - Regionale öffentliche Einrichtung
Zielwert der Zielgruppe: / Cílová hodnota cílové skupiny: 3.0 Erreichter Zielwert in dieser Berichtsperiode: / Dosažená cílová hodnota v tomto monitorovacím období: 3.0 Beschreiben Sie, mit welchen Aktivitäten Sie den angegebenen Zielwert in dieser Berichtsperiode erreicht haben? / Popište, prostřednictvím jakých aktivit jste v tomto monitorovacím období dosáhli dané cílové hodnoty. Do projektu jsou zapojeni projektoví partneři Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj a země Dolní Rakousko, kteří dne 19. 9. 2016 podepsali smlouvu o spolupráci.
zájmové skupiny včetně neziskových organizací - Interessensvertretungen einschließlich Nichtregierungsorganisation (NGOs)
Zielwert der Zielgruppe: / Cílová hodnota cílové skupiny: 10.0 Erreichter Zielwert in dieser Berichtsperiode: / Dosažená cílová hodnota v tomto monitorovacím období: 0.0 Beschreiben Sie, mit welchen Aktivitäten Sie den angegebenen Zielwert in dieser Berichtsperiode erreicht haben? / Popište, prostřednictvím jakých aktivit jste v tomto monitorovacím období dosáhli dané cílové hodnoty.
široká veřejnost - allgemeine Öffentlichkeit
Zielwert der Zielgruppe: / Cílová hodnota cílové skupiny: 250.0 Erreichter Zielwert in dieser Berichtsperiode: / Dosažená cílová hodnota v tomto monitorovacím období: 0.0 Beschreiben Sie, mit welchen Aktivitäten Sie den angegebenen Zielwert in dieser Berichtsperiode erreicht haben? / Popište, prostřednictvím jakých aktivit jste v tomto monitorovacím období dosáhli dané cílové hodnoty.

poskytovatel (veřejných) služeb a infrastruktury - Infrastruktur- und andere (öffentliche) Dienstleistungsanbieter

Zielwert der Zielgruppe: / *Cílová hodnota cílové skupiny:*

1.0

Erreichter Zielwert in dieser Berichtsperiode: / Dosažená cílová hodnota v tomto monitorovacím období:

1.0

Beschreiben Sie, mit welchen Aktivitäten Sie den angegebenen Zielwert in dieser Berichtsperiode erreicht haben? / Popište, prostřednictvím jakých aktivit jste v tomto monitorovacím období dosáhli dané cílové hodnoty.

Regionální rozvojová agentura jižních Čech podepsala dne 18. 9. 2016 smlouvu o spolupráci.

vzdělávací a výzkumné instituce - Forschungseinrichtungen

Zielwert der Zielgruppe: / *Cílová hodnota cílové skupiny:*

3.0

Erreichter Zielwert in dieser Berichtsperiode: / Dosažená cílová hodnota v tomto monitorovacím období:

2.0

Beschreiben Sie, mit welchen Aktivitäten Sie den angegebenen Zielwert in dieser Berichtsperiode erreicht haben? / Popište, prostřednictvím jakých aktivit jste v tomto monitorovacím období dosáhli dané cílové hodnoty.

V rámci aktivity T 4.1.1 byla dne 13. 6. 2017 uzavřena smlouva o zajištění služeb s lektory zastupujícími veřejnou a soukromou vzdělávací instituci.

Aktivitäten entsprechend der Arbeitspakete: / Aktivita odpovídající pracovním balíčků:

AP P Vorbereitung / PB P Příprava

Beschreiben Sie Ihren Beitrag zum oben genannten AP in der Berichtsperiode. Welche Ergebnisse konnten erzielt werden? / Popište prosím příspěvek k výše uvedenému PB v monitorovacím období. Jakých výsledků bylo dosaženo?

Příprava projektu probíhala již od roku 2015. Uskutečnilo se 7 schůzek se zainteresovanými organizacemi (9. 9. 2015 Znojmo, 3. 11. 2015 Gmünd, 26. 1. 2016 Znojmo, 15. 3. 2016 Znojmo, 8. 4. 2016 Gmünd, 11. 8. 2016 Linz, 8. 9. 2016 Linz), kde bylo řešeno zapojení partnerů, specifikovány cíle projektu, detailní náplň projektových aktivit a jejich koordinátoři, byl zpracován rozpočet a harmonogram realizace projektu. Projektová žádost byla vytvořena v systému eMS a přeložena do NJ ve spolupráci s projektovými partnery. V rámci přípravy byly čerpány náklady ve výši 5 000 € jednotlivými projektovými partnery dle rozpočtu.

Hatten Sie Probleme bei der Umsetzung des Arbeitspaketes? Welche Lösungen konnten dafür gefunden werden? / Měli jste problémy při realizaci pracovního balíčku? Našli jste pro tyto problémy řešení?

Ne

AP M Management / PB M Management

Beschreiben Sie Ihren Beitrag zum oben genannten AP in der Berichtsperiode. Welche Ergebnisse konnten erzielt werden? / Popište prosím příspěvek k výše uvedenému PB v monitorovacím období. Jakých výsledků bylo dosaženo?

V tomto monitorovacím období probíhala komunikace mezi projektovými partnery. Uskutečnily se tři setkání projektového týmu (14. 3. 2017 Jihlava, 24. 3. 2017 Znojmo, 5. 4. 2017 Retz), kde bylo řešeno řízení projektu, vypořádání připomínek k projektové žádosti, organizační záležitosti k projektovým aktivitám s důrazem na nejbližší plánovanou aktivitu Vzdělávání. Společně s partnery probíhal výběr účastníků dvoudenního školení v rámci aktivity Vzdělávání - modul 1 a 2. LP koordinoval dosavadní realizaci projektu, komunikoval s orgány programu ohledně vypořádání připomínek a přípravy Smlouvy o poskytnutí prostředků. V tomto období bylo zahájeno jazykové vzdělávání zaměřené na odbornou terminologii zaměřenou na tvorbu dvoujazyčné elektronické mapy. Byla uzavřena DPČ na pozici asistent projektu (D. Marešová) se zahájením prac. činnosti dne 4. 4. 2017. Pro zajištění publicity byl vytvořen plakát s logem programu a informacemi o projektu.

Hatten Sie Probleme bei der Umsetzung des Arbeitspaketes? Welche Lösungen konnten dafür gefunden werden? / Měli jste problémy při realizaci pracovního balíčku? Našli jste pro tyto problémy řešení?

Ne

Geplante Aktivität laut Antrag: / Plánovaná aktivita projektové žádosti:

Detailoutput M.1.1 Anzahl der Treffen / Počet setkání

Bitte beschreiben Sie Ihren Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím příspěvek k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.

14. 3. 2017 Jihlava - na jednání s českými proj. partnery bylo řešeno vypořádání připomínek k projektové žádosti, zapojení NÖ obcí v aktivitě Aleje života, řešení změn v projektu. 24. 3. 2017 Znojmo - bylo diskutováno vypořádání připomínek k proj. žádosti, úprava rozpočtu a prohlášení k DPH na NÖ straně, příprava aktivit Aleje života, vzdělávání, informace ze semináře pro příjemce. 5. 4. 2017 Retz - setkání zaměřené na aktivitu Vzdělávání, detailní rozpracování obsahové náplně jednotlivých modulů.

Anhänge: / Přílohy:

Dateiname / Název souboru: M1.1_zápis_Jihlava_14.3.17.doc

Dateiname / Název souboru: M1.1_Jihlava_14.3.17.JPG

Dateiname / Název souboru: M1.1_zápis_Retz_5.4.17.doc

Dateiname / Název souboru: M1.1_zápis_Retz_5.4.2017.JPG

Dateiname / Název souboru: M1.1_PL_Jihlava_14.3.17.pdf

Dateiname / Název souboru: M1.1_PL_Retz_5.4.2017.pdf

Dateiname / Název souboru: M1.1_Zápis_Znojmo_24.3.17.doc

AP T1 Implementierung - Lebensalleen / PB T1 Implementace - Aleje života

Beschreiben Sie Ihren Beitrag zum oben genannten AP in der Berichtsperiode. Welche Ergebnisse konnten erzielt werden? / Popište prosím příspěvek k výše uvedenému PB v monitorovacím období. Jakých výsledků bylo dosaženo?

V tomto monitorovacím období byla zahájena příprava aktivity, byla vytipována oblast, kde bude aktivita realizována. Byly osloveny obce na obou stranách hranice.

Hatten Sie Probleme bei der Umsetzung des Arbeitspaketes? Welche Lösungen konnten dafür gefunden werden? / Měli jste problémy při realizaci pracovního balíčku? Našli jste pro tyto problémy řešení?

Ne

AP T2 Implementierung - Beschäftigung der Frauen /Männer nach Mutterschaftsurlaub/Elternzeit / PB T2 Implementace - Zaměstnávání žen, mužů po MD/RD

Beschreiben Sie Ihren Beitrag zum oben genannten AP in der Berichtsperiode. Welche Ergebnisse konnten erzielt werden? / Popište prosím příspěvek k výše uvedenému PB v monitorovacím období. Jakých výsledků bylo dosaženo?

Aktivita nebyla v tomto období realizována.

Hatten Sie Probleme bei der Umsetzung des Arbeitspaketes? Welche Lösungen konnten dafür gefunden werden? / Měli jste problémy při realizaci pracovního balíčku? Našli jste pro tyto problémy řešení?

Ne

AP T3 Implementierung - Belebung von Gemeindezentren / PB T3 Implementace - Oživení vesnických center

Beschreiben Sie Ihren Beitrag zum oben genannten AP in der Berichtsperiode. Welche Ergebnisse konnten erzielt werden? / Popište prosím příspěvek k výše uvedenému PB v monitorovacím období. Jakých výsledků bylo dosaženo?

Aktivita nebyla v tomto období realizována.

Hatten Sie Probleme bei der Umsetzung des Arbeitspaketes? Welche Lösungen konnten dafür gefunden werden? / Měli jste problémy při realizaci pracovního balíčku? Našli jste pro tyto problémy řešení?

Ne

AP T4 Implementierung - Bildung im Bereich LA21/G21 / PB T4 Implementace - Vzdělávání v oblasti MA21/G21

Beschreiben Sie Ihren Beitrag zum oben genannten AP in der Berichtsperiode. Welche Ergebnisse konnten erzielt werden? / Popište prosím příspěvek k výše uvedenému PB v monitorovacím období. Jakých výsledků bylo dosaženo?

Dvoudenní seminář se uskutečnil ve dnech 14. - 15. 6. 2017 ve Školicím a ubytovacím centru ERUDITO Luka nad Jihlavou. Modul 1 na téma Realizace našich cílů byl zaměřen na probuzení angažovanosti a zájmu u obyvatel v obcích. Závěrem byly představeny projekty obce Luka nad Jihlavou, které byly zrealizovány díky místním obyvatelům. Modul 2 s názvem Rozpoznání trendů – umožnění změn se zabýval současnými změnami ve společnosti, životním prostředím, a jak je člověk může ovlivnit s cílem zlepšit kvalitu života. Byl vytvořen informační leták k aktivitě představující obsah všech 9 plánovaných vzdělávacích modulů. Na semináři bylo zajištěno simultánní tlumočení. Tlumočení, ubytování, překlad podkladů, strava byly hrazeny z prostředků projektu.

Hatten Sie Probleme bei der Umsetzung des Arbeitspaketes? Welche Lösungen konnten dafür gefunden werden? / Měli jste problémy při realizaci pracovního balíčku? Našli jste pro tyto problémy řešení?

Ne

Geplante Aktivität laut Antrag: / Plánovaná aktivita projektové žádosti:

Detailoutput T4.1.1 Die Teilnehmer reflektieren ihre eigene Motivation zur Gestaltung ihres Lebensraumes. / Účastníci reflektují vlastní motivaci k utváření prostředí, ve kterém žijí.

Bitte beschreiben Sie Ihren Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím příspěvek k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.

Modul 1 na téma Realizace našich cílů byl zaměřen na probuzení angažovanosti a zájmu u obyvatel v obcích. Účastníkům byly představeny projekty obce Luka nad Jihlavou, které byly zrealizovány za podpory místních obyvatelů. Modul 2 s názvem Rozpoznání trendů – umožnění změn se zabýval současnými změnami ve společnosti a životním prostředím, a jak je člověk může ovlivnit s cílem zlepšit kvalitu života. Na vzdělávání bylo přítomno 28 účastníků z řad měst a obcí, MAS a krajů z českých regionů i Dolního Rakouska. Seminář byl simultánně tlumočen. Tlumočení, ubytování, překlad podkladů, strava byly hrazeny z prostředků projektu.

Anhänge: / Přílohy:

Dateiname / Název souboru: T4.1.1_Foto_14._15.6.2017.JPG
Dateiname / Název souboru: T4.1.1_smlouva_Nováček_lektor.pdf
Dateiname / Název souboru: T4.1.1_smlouva_Vácha_tlumočení.pdf
Dateiname / Název souboru: T4.1.1_TZ_vzdělávání.doc
Dateiname / Název souboru: T4.1.1_prezentace_modul_1_DE.pptx
Dateiname / Název souboru: T4.1.1_Pozvánka_Program_DE_module_1,2.pdf
Dateiname / Název souboru: T4.1.1_prezentace_-megatrendy_CZ.ppt
Dateiname / Název souboru: T4.1.1_Pracovní_podklady_Balance_Wheel_DE.xlsx
Dateiname / Název souboru: T4.1.1_Foto_14.-15.6.2017_(2).JPG
Dateiname / Název souboru: T4.1.1_smlouva_Erudito_nájem.pdf
Dateiname / Název souboru: T4.1.1_prezentace_modul_1_CZ.pptx
Dateiname / Název souboru: T4.1.1_PL_Luka_n._J_14.-15.6.2017.pdf
Dateiname / Název souboru: T4.1.1_Foto14.-15.6.2017.JPG
Dateiname / Název souboru: T4.1.1_prezentace-megatrendy_DE.ppt
Dateiname / Název souboru: T4.1.1_Pracovní_podklady_Balance_Wheel_Cz.xlsx
Dateiname / Název souboru: T4.1.1_Foto_14.-15.6.2017.JPG
Dateiname / Název souboru: T4.1.1_Pracovní_podklady_Fragen.docx
Dateiname / Název souboru: T4.1.1_Pozvánka_Program_CZ_modul_1,2.pdf
Dateiname / Název souboru: T4.1.1_Pracovní_podklady_Otazky.docx
Dateiname / Název souboru: T4.1.1_Informační_leták_Vzdělávání.pdf
Dateiname / Název souboru: T4.1.1_Foto14.-15.-6.2017.JPG
Dateiname / Název souboru: T4.1.1_smlouva_Honus_lektor.pdf

AP T5 Implementierung - e Karte / PB T5 Implementace - e mapa

Beschreiben Sie Ihren Beitrag zum oben genannten AP in der Berichtsperiode. Welche Ergebnisse konnten erzielt werden? / Popište prosím příspěvek k výše uvedenému PB v monitorovacím období. Jakých výsledků bylo dosaženo?

V rámci příprav proběhlo dne 18. 5. 2017 školení k publikačnímu systému pro uživatele webových stránek www.zdravykrajvysocina.cz, které budou využity pro zpracování e mapy. Příprava aktivity bude pokračovat v následujícím období.

Hatten Sie Probleme bei der Umsetzung des Arbeitspaketes? Welche Lösungen konnten dafür gefunden werden? / Měli jste problémy při realizaci pracovního balíčku? Našli jste pro tyto problémy řešení?

Ne

AP T6 Implementierung - eNewsletter / PB T6 Implementace - eNewsletter

Beschreiben Sie Ihren Beitrag zum oben genannten AP in der Berichtsperiode. Welche Ergebnisse konnten erzielt werden? / Popište prosím příspěvek k výše uvedenému PB v monitorovacím období. Jakých výsledků bylo dosaženo?

Aktivita nebyla v tomto období realizována.

Hatten Sie Probleme bei der Umsetzung des Arbeitspaketes? Welche Lösungen konnten dafür gefunden werden? / Měli jste problémy při realizaci pracovního balíčku? Našli jste pro tyto problémy řešení?

Ne

AP C Kommunikation / PB C Publicita

Beschreiben Sie Ihren Beitrag zum oben genannten AP in der Berichtsperiode. Welche Ergebnisse konnten erzielt werden? Wurden diese Ergebnisse auf der Programmhomedpage AT-CZ veröffentlicht? / Popište prosím příspěvek k výše uvedenému PB v monitorovacím období. Jakých výsledků bylo dosaženo? Byly tyto výsledky zveřejněny na webové stránce programu AT-CZ?

Pro splnění publicity programu byly všechny pozvánky, prezentace, zápisy, prezenční listiny opatřeny povinnou publicitou. Na jednáních projektového týmu a na seminářích byly použity stolní vlaječky EU a plakát o velikosti A3 s názvem programu a projektu, který byl umístěn na viditelném místě. Ze zrealizovaných vzdělávacích modulů 1 a 2 byla pořízena tisková zpráva <http://www.kr-vysocina.cz/zacalo-vzdelavani-v-oblasti-ma21-g21-realizovane-v-ramci-projektu-magnet/d-4081204/p1=1013>. Projekt byl doplněn do projektové databáze iBox <http://www.at-cz.eu/magnet>, kde byly aktualizovány informace o projektu. Proběhl sběr podkladů pro pořízení propagačních předmětů, které budou nakoupeny v příštím monitorovacím období.

Hatten Sie Probleme bei der Umsetzung des Arbeitspaketes? Welche Lösungen konnten dafür gefunden werden? / Měli jste problémy při realizaci pracovního balíčku? Našli jste pro tyto problémy řešení?

Ne

Gesamte angegebene Ausgaben des Projektpartners / Uvedené celkové výdaje za partnera: € 5 540.45

Anhänge / Přílohy		
Nr. / Č.	Dateiname / Název souboru	Kommentar / Komentář
1	M_DPČ_Marešová.pdf	
2	M_smlouva - jazykové vzdělávání NJ.pdf	
3	M_smlouva překladatelské služby 2017.pdf	
4	M_směrnice_cestovní náhrady.pdf	
5	Účetní deník - 1. MO.pdf	
6	Pracovní tým.pdf	

Mit der Einreichung des Partnerberichts erkläre ich, dass in diesem Partnerbericht die Angaben vollständig und wahrheitsgemäß sind. / *Podáním Zprávy za partnera prohlašuji, že údaje obsažené v této Zprávě za partnera jsou úplné a pravdivé.*

Unterschrift und Stempel des zeichnungsberechtigten Vertreters / Razítko a podpis statutárního zástupce

Name des zeichnungsberechtigten Vertreters / Jméno statutárního zástupce

Ort und Datum / Místo a datum