

PARTNERBERICHT/ ZPRÁVA ZA PARTNERA

Gedruckt am 10.10.2017 um 09:44:05

Eckdaten des Projekts / Základní informace o projektu	
Projektnummer / Číslo projektu	ATCZ1
Projektkronym / Zkratka projektu	ConnReg AT-CZ
Projekttitel / Název projektu	Connecting Regions AT-CZ
Rolle und Nummer des Projektpartners / Role a číslo projektového partnera	LP 1
Name des Projektpartners / Název projektového partnera	Kraj Vysočina
Adresse / Adresa	587 33 Jihlava, Žižkova 57
Kontaktperson / Kontaktní osoba	Oldřich Sklenář
Kontakt (Tel. / E-Mail)	+ 420 564 602 562 / sklenar.o@kr-vysocina.cz
Berichtstyp / Typ zprávy	Zwischenbericht / Průběžná zpráva
Berichtsperiode Nr. (von – bis) / Monitorovací období č. (od – do)	2 (01.07.2016 - 31.12.2016)

Übersicht der bisher vorgelegten Partnerberichte / Přehled doposud předložených Zpráv za partnera		
Nr. des Partnerberichts / Č. Zprávy za partnera	Berichtsperioden / Monitorovací období	
	Beginn / Začátek	Ende / Konec
0.1	01.08.2014	29.02.2016
1.1	01.03.2016	30.06.2016

Zusammenfassung der Partnertätigkeiten / Shrnutí činností partnera

Zusammenfassung des Partnerfortschrittberichts - Zusammenfassung der Aktivitäten, die der Partner während des Berichtszeitraumes durchgeführt hat: / Shrnutí Zprávy o pokroku partnera - Shrnutí aktivit, které partner realizoval v průběhu monitorovacího období:

V období 1.7.-31.12.2016 probíhala především komunikace mezi projektovými partnery a LP o konkrétních aktivitách a plánování organizace jednotlivých akcí po schválení projektu. Projekt byl schválen na konci června 2016 a oficiální vyrozumění přišlo od JS až koncem prázdnin. Vzhledem k tomu, že nebyla v té době podepsána Smlouva ERDF, tak nebyly realizovány žádné větší akce typu konference, či semináře.

Během celého MO byli jednotliví partneři v kontaktu. Komunikovali ohledně nastavení aktivit, intenzivně spolupracovali při hledání relevantních partnerů pro žadatele na obou stranách hranice, byli v neustálém kontaktu přes telefon a email a probíhalo permanentní poskytování podpory zájemcům/žadatelům při přípravě a realizaci přeshraničních projektů v souladu s regionálními rozvojovými strategiemi. Pracovníci LP zahrnutí do projektu tuto spolupráci koordinovali. V tomto období byly také úspěšně vypořádány podmínky vznesené na zasedání MV, se kterými byl projekt schválen. Hlavní úlohu zde plnil LP, který byl v kontaktu ohledně vypořádání s orgány programu (JS, NO, ŘO) a vše komunikoval s ostatními partnery. V prosinci 2016 byly zpracovávány podklady potřebné pro přípravu Smlouvy ERDF.

Zástupci LP společně s partnery organizovali, či se účastnili kulatých stolů s potenciálními žadateli a konzultovali projekty z hlediska regionální relevance a propojení s regionálními strategiemi. Ze strany LP byly zorganizovány 2 kulaté stoly a 2 biaterální workshopy/semináře, dále se tyto pracovníci LP účastnili 1 kulatého stolu organizovaného jiným PP, vše v rámci PB 2.

Probíhala také spolupráce s relevantními programovými institucemi (aktivní účast na 2 jednáních) jako jsou ŘO, NO, JS, FLC (připomínkování programových dokumentů, návrhy na změny). Pracovnice LP se také zúčastnila jednoho odborného semináře na téma problematiky programů EÚS 2007-13 a 2014-20 pořádaného NO.

Beitrag zu dem/den Outputindikator/en: / Příspěvek k ukazateli/ům výstupu

T1.1 Formal und inhaltlich in grenzüberschreitende Aktivitäten eingebundene Projektpartner / Projektoví partneři zapojení formálně a obsahově do přeshraničních aktivit

Bitte beschreiben Sie, wie Sie in dieser Berichtsperiode zum o.g. Outputindikator beigetragen haben. / Popište prosím, jak jste během tohoto monitorovacího období přispěli k výše jmenovanému ukazateli výstupu.

Během celého MO byli všichni jednotliví partneři (Kraj Vysočina, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Land OÖ, Regionalmanagement OÖ, NÖ.Regional GmbH.) v kontaktu. Komunikovali ohledně nastavení aktivit, intenzivně spolupracovali při hledání relevantních partnerů pro žadatele na obou stranách hranice, byli v neustálém kontaktu přes telefon a email. Společně organizovali, či se účastnili kulatých stolů s potenciálními žadateli a konzultovali projektové záměry z hlediska regionální relevance.

Anhänge: / Přílohy:

Dateiname / Název souboru: PB_Management_Pozvánky_Zprávy_z_cest.zip

Zielgruppen: / *Cílové skupiny:*

lokální veřejný subjekt - Lokale öffentliche Einrichtung

Zielwert der Zielgruppe: / *Cílová hodnota cílové skupiny:*

40.0

Erreichter Zielwert in dieser Berichtsperiode: / *Dosažená cílová hodnota v tomto monitorovacím období:*

1.0

Beschreiben Sie, mit welchen Aktivitäten Sie den angegebenen Zielwert in dieser Berichtsperiode erreicht haben? / *Popište, prostřednictvím jakých aktivit jste v tomto monitorovacím období dosáhli dané cílové hodnoty.*

- 12.9.2016 byl v Brtnici uskutečněn kulatý stůl k připravovanému přeshraničnímu projektu Bilaterale Designnetzwerke. Kromě relevantních regionálních subjektů se jej účastnil také zástupce (1) partnera z lokální úrovně – města Brtnice, viz prezenční listina v příloze PB2.

regionální veřejný subjekt - Regionale öffentliche Einrichtung

Zielwert der Zielgruppe: / *Cílová hodnota cílové skupiny:*

30.0

Erreichter Zielwert in dieser Berichtsperiode: / *Dosažená cílová hodnota v tomto monitorovacím období:*

19.0

Beschreiben Sie, mit welchen Aktivitäten Sie den angegebenen Zielwert in dieser Berichtsperiode erreicht haben? / *Popište, prostřednictvím jakých aktivit jste v tomto monitorovacím období dosáhli dané cílové hodnoty.*

- 8.9.2016 byl v Linzi uskutečněn kulatý stůl k připravovanému přeshraničnímu projektu MagNet. Kromě relevantních regionálních subjektů se jej účastnili také zástupci (7) relevantních odborů Krajského úřadu Kraje Vysočina, Amt der OÖ Landesregierung a Amt der NÖ Landesregierung, viz prezenční listina v příloze PB2. - 29.11.2016 byl v Jihlavě uskutečněn bilaterální workshop/seminář na přeshraniční téma Regionální politika EU, kterého se kromě partnerů zúčastnili zástupci relevantních odborů krajských a zemských úřadů (3) Kraje Vysočina, Jihočeského kraje, Jihomoravského kraje a Dolního Rakouska, viz prezenční listina v příloze PB2. - 29.11.2016 byl v Jihlavě uskutečněn bilaterální workshop/seminář na přeshraniční téma Územní plánování, kterého se zúčastnili zástupci relevantních odborů krajských a zemských úřadů (9) Kraje Vysočina, Jihočeského kraje, Jihomoravského kraje a Dolního Rakouska, viz prezenční listina v příloze PB2.

poskytovatel (veřejných) služeb a infrastruktury - Infrastruktur- und andere (öffentliche) Dienstleistungsanbieter

Zielwert der Zielgruppe: / *Cílová hodnota cílové skupiny:*

30.0

Erreichter Zielwert in dieser Berichtsperiode: / *Dosažená cílová hodnota v tomto monitorovacím období:*

7.0

Beschreiben Sie, mit welchen Aktivitäten Sie den angegebenen Zielwert in dieser Berichtsperiode erreicht haben? / *Popište, prostřednictvím jakých aktivit jste v tomto monitorovacím období dosáhli dané cílové hodnoty.*

- 8.9.2016 byl v Linzi uskutečněn kulatý stůl k připravovanému přeshraničnímu projektu MagNet. Kromě relevantních regionálních subjektů se jej účastnili také zástupci (2) Regionální rozvojové agentury jižních Čech a Regionalmanagementu Oberösterreich, viz prezenční listina v příloze PB2. - 12.9.2016 byl v Brtnici uskutečněn kulatý stůl k připravovanému přeshraničnímu projektu Bilaterale Designnetzwerke. Kromě relevantních regionálních subjektů se jej účastnili také zástupci partnerů z oblasti kultury (5) – Moravské galerie v Brně, MAK – Österreichisches Museum für angewandte Kunst / Gegenwartskunst Wien, viz prezenční listina v příloze PB2.

Aktivitäten entsprechend der Arbeitspakete: / *Aktivity odpovídající pracovním balíčkům:*

P Vorbereitung / Příprava

Beschreiben Sie Ihren Beitrag zum oben genannten AP in der Berichtsperiode. Welche Ergebnisse konnten erzielt werden? / *Popište prosím příspěvek k výše uvedenému PB v monitorovacím období. Jakých výsledků bylo dosaženo?*

není relevantní - uvedeno již v minulé MZ.

Hatten Sie Probleme bei der Umsetzung des Arbeitspaketes? Welche Lösungen konnten dafür gefunden werden? / *Měli jste problémy při realizaci pracovního balíčku? Našli jste pro tyto problémy řešení?*

není relevantní - uvedeno již v minulé MZ.

M Management / Management

Beschreiben Sie Ihren Beitrag zum oben genannten AP in der Berichtsperiode. Welche Ergebnisse konnten erzielt werden? / Popište prosím příspěvek k výše uvedenému PB v monitorovacím období. Jakých výsledků bylo dosaženo?

Během celého MO byli jednotliví partneři v kontaktu. Komunikovali ohledně nastavení aktivit, intenzivně spolupracovali při hledání relevantních partnerů pro žadatele na obou stranách hranice, byli v neustálém kontaktu přes telefon a email. Společně organizovali, či se účastnili kulatých stolů s potenciálními žadateli a konzultovali projekty z hlediska regionální relevance. Pracovníci LP zahrnutí do projektu tuto spolupráci koordinovali. Probíhala spolupráce s relevantními programovými institucemi, jako jsou ŘO, NO, JS, FLC (připomínkování programových dokumentů, návrhy na změny). Od září do prosince 2016 se také oba pracovníci zařazení do projektu účastnili kursů jazykového vzdělávání pro zvýšení kompetencí a lepší komunikaci s organizacemi z obou stran hranice. V tomto období byly také úspěšně vypořádány podmínky vznesené na zasedání MV, se kterými byl projekt schválen. Hlavní úlohu zde plnil LP, který byl v kontaktu ohledně vypořádání s orgány programu (JS, NO, ŘO) a vše komunikoval s ostatními partnery. Byly zpracovány přílohy požadované ze strany orgánů programu (Prohlášení způsobilosti DPH, Přehled realizovaných VR a VZ) a do eMS nahrány dokumenty potřebné pro přípravu Smlouvy ERDF. Byla poskytnuta součinnost ze strany LP pro přípravu Smlouvy ERDF. Byla zorganizována 1. Řídicí skupina projektu (ŘSP) za účasti všech partnerů včetně zástupce strategického partnera, města Vídeň. 1.ŘSP proběhla 30.8.2016 v Linzi na půdě jednoho z partnerů. Byly diskutovány především informace o aktuálním stavu vypořádávání podmínek ze strany MV, časový harmonogram, příprava nadcházejících akcí, přílohy potřebné pro podpis Smlouvy ERDF, viz příloha. Další ŘSP byla dohodnuta na únor/březen 2017. Účast na programově relevantních jednáních: 4. Task Force_31.8.2016 (Linz), Seminář k problematice programů EÚS 2007-13 a 2014-20_15.9.2016 (Říčany), 5. Task Force_22.-23.11.2016 (Telč). Účast na akcích pořádaných v partnerských regionech: kulatý stůl k projektu Kultur und Natur am grünen Band erfahren_5.9.2016 (Schrattenberg)

Hatten Sie Probleme bei der Umsetzung des Arbeitspaketes? Welche Lösungen konnten dafür gefunden werden? / Měli jste problémy při realizaci pracovního balíčku? Našli jste pro tyto problémy řešení?

ne

T1 Strategische Regionalentwicklung und Regionalpolitik / Strategický regionální rozvoj a regionální politika

Beschreiben Sie Ihren Beitrag zum oben genannten AP in der Berichtsperiode. Welche Ergebnisse konnten erzielt werden? / Popište prosím příspěvek k výše uvedenému PB v monitorovacím období. Jakých výsledků bylo dosaženo?

Vzhledem k tomu, že projekt byl projednáván a schválen až na MV koncem června 2016 a nebyla ještě připravena a podepsána Smlouva ERDF mezi LP a ŘO ze strany programu INTERREG V-A AT-CZ a ERDF, tak v tomto období 1.7-31.12.2016 nebyly realizovány žádné velké akce. Ty jsou plánovány na roky 2017-2019.

Hatten Sie Probleme bei der Umsetzung des Arbeitspaketes? Welche Lösungen konnten dafür gefunden werden? / Měli jste problémy při realizaci pracovního balíčku? Našli jste pro tyto problémy řešení?

ne

T2 Entwicklung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und Initiierung der grenzüberschreitenden Projekte / Rozvoj přeshraniční spolupráce a iniciování přeshraničních projektů

Beschreiben Sie Ihren Beitrag zum oben genannten AP in der Berichtsperiode. Welche Ergebnisse konnten erzielt werden? / Popište prosím příspěvek k výše uvedenému PB v monitorovacím období. Jakých výsledků bylo dosaženo?

Vedoucí partner organizoval v rámci tohoto PB 2 kulaté stoly a 2 workshopy/semináře: Kulaté stoly: - 8.9.2016 v Linzi k připravovanému přeshraničnímu projektu MagNet, kterého se zúčastnili zástupci projektových partnerů a relevantních regionálních subjektů z Vysočiny, Dolního Rakouska, Horního Rakouska a jižních Čech (14 účastníků). - 12.9.2016 v Brtnici k připravovanému přeshraničnímu projektu Bilaterale Designnetzwerke, kterého se zúčastnili zástupci projektových partnerů a relevantních regionálních subjektů z Vysočiny, Vídně a jižní Moravy (9 účastníků). Bilaterální workshopy/semináře: - 29.11.2016 v Jihlavě na přeshraniční téma Regionální politika EU, kterého se zúčastnili zástupci relevantních odborů krajských a zemských úřadů Kraje Vysočina, Jihočeského kraje, Jihomoravského kraje a Dolního Rakouska (9 účastníků). - 29.11.2016 v Jihlavě na přeshraniční téma Územní plánování, kterého se zúčastnili zástupci relevantních odborů krajských a zemských úřadů Kraje Vysočina, Jihočeského kraje, Jihomoravského kraje a Dolního Rakouska (9 účastníků). Dále se pracovníci zařazení do projektu aktivně účastnili akcí pořádaných partnerskými regiony. Kontinuálně probíhá zprostředkování přeshraničních kontaktů žadatelům a zájemcům o přeshraniční aktivity z Kraje Vysočina a pomoc při hledání partnerů za účelem přeshraniční spolupráce. Stejně tak kontinuálně probíhá poskytování podpory při přípravě a realizaci přeshraničních projektů v souladu s relevantními regionálními rozvojovými strategiemi.

Hatten Sie Probleme bei der Umsetzung des Arbeitspaketes? Welche Lösungen konnten dafür gefunden werden? / Měli jste problémy při realizaci pracovního balíčku? Našli jste pro tyto problémy řešení?

ne

Geplante Aktivität laut Antrag: / Plánovaná aktivita projektové žádosti:

Detailoutput T2.2.1 Aktivitäten zur Initiierung grenzüberschreitender Projekte / Aktivity k iniciaci přeshraničních projektů

Bitte beschreiben Sie Ihren Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím příspěvek k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.

Organizace 2 bilaterálních workshopů/seminářů: 29. 11. 2016 - workshop/seminář v Jihlavě na přeshraniční téma Regionální politika EU 29. 11. 2016 - workshop/seminář v Jihlavě na přeshraniční téma Územní plánování

Anhänge: / Přílohy:

Dateiname / Název souboru: Pozvánky,_program,_prezenčky,_foto.zip

Dateiname / Název souboru:

Geplante Aktivität laut Antrag: / Plánovaná aktivita projektové žádosti:

Detailoutput T2.4.1 Round Tables / Kulaté stoly

Bitte beschreiben Sie Ihren Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím příspěvek k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.

Organizace 2 kulatých stolů: 8. 9. 2016 - kulatý stůl v Linzi k připravovanému přeshraničnímu projektu MagNet 12. 9. 2016 - kulatý stůl v Brtnici k připravovanému přeshraničnímu projektu Bilaterale Designnetzwerke

Anhänge: / Přílohy:

Dateiname / Název souboru: RT_Brtnice.zip

Dateiname / Název souboru: RT_Linz.zip

C Kommunikation / Publicita

Beschreiben Sie Ihren Beitrag zum oben genannten AP in der Berichtsperiode. Welche Ergebnisse konnten erzielt werden? / Popište prosím příspěvek k výše uvedenému PB v monitorovacím období. Jakých výsledků bylo dosaženo?

Vzhledem k tomu, že projekt byl projednáván a schválen až na MV koncem června 2016 a nebyla ještě připravena a podepsána Smlouva ERDF mezi LP a ŘO ze strany programu INTERREG V-A AT-CZ a ERDF, tak v tomto období 1.7-31.12.2016 nebyly realizovány žádné velké akce v oblasti publicity. Nebyla totiž jistota poskytnutí podpory projektu ze strany programu INTERREG V-A AT-CZ a ERDF. Pořízení propagačních předmětů ze strany LP, tak jak jsou uvedeny v PŽ, je plánováno na rok 2017. Koncem roku 2016 byly u LP diskutovány možnosti a detaily postupu a procesů při pořízení konkrétních propagačních materiálů pro rok 2017. Pravidla publicity byla naplněna u organizace akcí v rámci PB2.

Hatten Sie Probleme bei der Umsetzung des Arbeitspaketes? Welche Lösungen konnten dafür gefunden werden? / Měli jste problémy při realizaci pracovního balíčku? Našli jste pro tyto problémy řešení?

ne

Gesamte angegebene Ausgaben des Projektpartners / Uvedené celkové výdaje za partnera: € 11 792.49

Anhänge / Přílohy		
Nr. / Č.	Dateiname / Název souboru	Kommentar / Komentář
1	Identifikace bankovního účtu SR.pdf	
2	1.ŘSP_30.8.2016_Linz.zip	
3	Čestné prohlášení_Janoušková.pdf	
4	Čestné prohlášení_Sklenář.pdf	
5	Smlouva - AJ.pdf	
6	Smlouva - NJ.pdf	
7	Report_Janoušková.pdf	
8	Report_Sklenář.pdf	

Mit der Einreichung des Partnerberichts erkläre ich, dass in diesem Partnerbericht die Angaben vollständig und wahrheitsgemäß sind. / *Podáním Zprávy za partnera prohlašuji, že údaje obsažené v této Zprávě za partnera jsou úplné a pravdivé.*

Unterschrift und Stempel des zeichnungsberechtigten Vertreters / Razítko a podpis statutárního zástupce

Name des zeichnungsberechtigten Vertreters / Jméno statutárního zástupce

Ort und Datum / Místo a datum