



**RK-36-2017-91, př. 1**  
**počet stran: 2**

Kraj Vysočina  
Odbor regionálního rozvoje  
Žižkova 57  
587 33 Jihlava


Věc: Žádost o prodloužení termínu realizace projektu

Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV01696.0172 z Fondu Vysočiny v rámci grantového programu Rozvoj podnikatelů 2016 realizujeme projekt, v rámci něhož pořizujeme výrobní zařízení do našeho hutního provozu. Konkrétně se jedná o víceúčelovou temperovací pec, kterou dodavatel vyrábí dle našich požadavků. Vzhledem k tomu, že se jedná o zakázkovou výrobu a výrobce má zahlcenou výrobní kapacitu, tak nám avizují termín dodání v průběhu měsíce května roku 2018.

A proto se na Vás obracím se žádostí o prodloužení termínu realizace projektu do 31.5.2018.

V Josefodole, dne 26.10.2017

**CAESAR CRYSTAL BOHEMIAE, a.s.**  
**Josefodol 2**  
**582 91 Světlá nad Sázavou**

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Bc. Dušan Chatrný  
předseda představenstva

## Kraj Vysočina

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, 58733



KUJIXP17R23X

### PRŮVODKA ELEKTRONICKÉHO PODÁNÍ

Datum podání: 30.10.2017 13:07:14	EL. PODATELNA: Kraj Vysočina
Věc: Žádost o změnu termínu realizace projektu	Identifikátor el. podání: KUJI0C1JI4Q5
Poznámka:	Předmět: Žádost o změnu termínu realizace projektu
Odesílatel: CAESAR CRYSTAL BOHEMIAE, a.s., Josefodol 2/, 58291 Světlá nad Sázavou	Datum doručení: 30.10.2017 13:07:14
ID DS odes.: dn2damt	Datum stažení: 30.10.2017 13:13:24
Počet příloh dokumentu: 0	Stav el.podání: Podáno
Seznam el. souborů: Žádost_o_změnu_termínu_realizace.pdf	Datum zpracování: 30.10.2017 13:20:38
Přiděleno: Odbor regionál. rozvoje	Zpracoval: Coufalová Eva, Refo_POD, VYP 5
	Výsledek zpracování: podání přijato
	Podpis: Ověřeno
	Ověření: OK
	Datum ověření: 30.10.2017 13:20:38
	Časové razítko: Ověřeno
	Ověření čas. r.: OK
Datum a podpis zpracovatele:	