

PROJEKTBERICHT / Zpráva o projektu

Eckdaten des Projekts / Základní informace o projektu		
Projektnummer / Číslo projektu	ATCZ100	
Projektačronym / Zkratka projektu	MagNet	
Projekttitel / Název projektu	Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21 Unterstützung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Bereich der nachhaltigen Entwicklung LA21/G21	
Lead Partner / Vedoucí partner	Kraj Vysočina	
Adresse / Adresa	58733 Jihlava, Žižkova 57	
Kontaktperson / Kontaktní osoba	Eva Leligdonová	
Kontakt (Tel. / E-Mail)	+420564602559 / leligdonova.e@kr-vysocina.cz	
Berichtstyp / Typ zprávy	Zwischenbericht / Průběžná zpráva	Endbericht / Závěrečná zpráva
Berichtsperiode Nr. (von – bis) / Monitorovací období č. (od – do)	1 (01.01.2017 - 30.06.2017)	

Übersicht der bisher vorgelegten Projektberichte / Přehled doposud předložených Zpráv o projektu		
Nr. des Projektberichts / Číslo Zprávy o projektu	Berichtsperioden / Monitorovací období	
	Beginn / Začátek	Ende / Konec
0.1	01.02.2015	01.09.2016

Zusammenfassung der Aktivitäten, die im Gesamtprojekt während des Berichtszeitraumes durchgeführt wurden / Shrnutí aktivit projektu, které byly realizovány v průběhu monitorovacího období
Im Berichtszeitraum vom 1. Januar bis 30. Juni 2017 fand eine Kommunikation zwischen dem federführenden Partner und den Projektpartnern über die Vorbereitung der geplanten Aktivitäten statt. Die Kommunikation wurde per Telefon, Post und beim Treffen des Projektteams (2x CZ, 1x AT) durchgeführt, wo die Organisation des Projekts und insbesondere die nächsten Arbeitsaktivitäten gelöst wurden. Bei der Vorbereitung des Auftrags für die EFRE-Fonds kommunizierte LP intensiv mit den Projektpartnern und der Verwaltungsbehörde. Die Kommunikation erfolgte ebenfalls aufgrund der Einarbeitung der Anmerkungen für den Projektantrag. Die Mitglieder des Projektteams wurden ernannt und es wurde der Vertrag über eine Arbeitstätigkeit für die Arbeitsposition Assistent des Projektes (Region Vysočina) und Projektmanager (Region Südmähren) abgeschlossen.

- Im Rahmen der Aktivität Ausbildung (T4) hat das Modul 1 (14. 6. 2017) und Modul 2 (15. 6. 2017) stattgefunden. Während der Vorbereitung dieser Aktivität verlief Zusammenarbeit mit den Organisationen in den beteiligten Regionen, die sich mit der Umsetzung von LA21 beschäftigen. Für Bedürfnisse dieser Aktivität wurde ein Informationsflyer mit Beschreibung der einzelnen Ausbildungsmodule geschaffen, das in den Partnerregionen distribuiert wurde. Alle Projektpartner haben an der Ausbildung teilgenommen und haben sich an Sicherstellung der Teilnehmer beteiligt.
- Es kam zur Sicherung von zur Pflanzung der Lebensallee geeigneten Grundstücken (Aktivität T1), Sicherung von passenden Räumlichkeiten für die Konferenz Lebensallee, die in der nächsten Periode stattfinden wird. Zum Thema hat am 2.5.2017 in Šafov (PP2) ein Treffen stattgefunden. Von der Seite PP3 kam es zum Kontaktieren niederösterreichischer Gemeinden (Interesse der Gemeinde Langau).
- In diesem Zeitraum wurde die Sprachausbildung für Projektteammitglieder angefangen. Die Ausbildung ist auf Fachterminologie gerichtet die für Schaffung der zweisprachigen E-Karte ausgenutzt wird.
- Im Rahmen der Aktivität T3 Belebung von Gemeindezentren hat PP3 die Arbeit an der Untersuchung des jetzigen Standes der Gemeinden und Schaffung der Methodik angefangen. Er hat die Verfahren kennengelernt, die bei Lösung dieser Problematik in Niederösterreich verwendet werden. Dazu hat er die Erfahrungen des österreichischen Projektpartners genutzt. Projektpartner PP3 begann mit den Vertretern der Gemeinden der Partnerregionen zu kommunizieren und an der Vorbereitung der Untersuchung zu arbeiten. Über die Aktivitäten dieses Arbeitspaketes hat er lokale und regionale Akteure in dem Südböhmischen Kreis informiert.
- Für Sicherstellung der pflichtigen Publizität wurde ein Plakat mit dem Logo des Programms, dem Titel und Beschreibung des Projektes geschaffen, das bei den Ausbildungsaktivitäten benutzt wurde.

V monitorovacím období 1. 1. - 30. 6. 2017 probíhala komunikace mezi vedoucím partnerem a projektovými partnery týkající se organizace naplánovaných aktivit. Komunikace probíhala telefonicky, mailem a na setkání projektového týmu (2x CZ, 1x AT), kde bylo řešeno organizační zajištění projektu a zejména nejbližších pracovních aktivit.

Při přípravě smlouvy o poskytnutí prostředků z EFRR LP intenzivně komunikoval s projektovými partnery a s řídicím orgánem. Komunikace probíhala také z důvodu vypořádání připomínek k projektové žádosti.

Byli stanoveni členové projektového týmu a uzavřena DPČ na pozici asistent projektu (Kraj Vysočina) a manažer projektu (Jihomoravský kraj).

- V rámci aktivity Vzdělávání T4 se uskutečnil modul 1 (14. 6. 2017) a modul 2 (15. 6. 2017). Během příprav této aktivity probíhala spolupráce s organizacemi zabývajícími se realizací MA21 v zapojených regionech. Pro potřeby aktivity byl vytvořen informační leták s popisem jednotlivých modulů, který byl distribuován v partnerských regionech. Všichni projektoví partneři se vzdělávání účastnili a podíleli se na zajištění účastníků.
- Došlo k zajištění vhodných pozemků k výsadbě Alejí života (aktivita T1), zajištění vhodných prostor na konferenci Aleje života, která se bude realizovat ve druhém monitorovacím období. K tématu proběhlo dne 2.5.2017 jednání v Šafově (PP2). Ze strany PP3 došlo ke zkontaktování dolnorakouských obcí (zájem obce Langau).
- V tomto období bylo zahájeno jazykové vzdělávání pro členy projektového týmu zaměřené na odbornou terminologii zaměřenou na tvorbu dvoujazyčné elektronické mapy.
- V rámci aktivity T3 Oživení vesnických center PP3 započal práce na průzkumu současného stavu obcí a tvorbě metodiky. Seznámil se s postupy užívanými při řešení této problematiky v Dolním Rakousku, k tomu využil zkušeností rakouského projektového partnera. Projektový partner začal komunikovat s představiteli obcí partnerských regionů a začal pracovat na přípravě dotazníkového šetření. O aktivitách pracovního balíčku informoval místní a regionální aktéry v Jihočeském kraji.
- Pro zajištění povinné publicity byl vytvořen plakát s logem programu, názvem a popisem projektu, který byl využit při vzdělávacích aktivitách.

Übersicht der Partner-Bestätigungen über die förderfähigen Kosten der Kontrollstelle / Seznam potvrzení způsobilých výdajů partnera vystavených kontrolním místem

Abkürzung des Partners / Zkratka partnera	Datum der Bestätigung / Datum potvrzení	Gesamtkosten zertifiziert durch die FLC / Celkové náklady certifikované FLC	EFRE Anteil / Podíl z EFRR
--	--	---	----------------------------

Ziele und Ergebnisse / Cíle a výsledky

Projektspezifische Ziele / Specifické cíle projektu	Status der Zielerreichung / Úroveň dosažení cíle	Bitte beschreiben Sie, wie Sie zur Erreichung der projektspezifischen Ziele beigetragen haben. / Popište prosím, jak jste přispěli k dosažení specifických cílů projektu.
1 - Belebung von Gemeindezentren, Lebensalleen	not achieved	Kommunikation mit den betroffenen Gemeinden. Sicherstellung der geeigneten Grundstücke für die Pflanzung der "Lebensallee", die in dem nächsten Zeitraum umgesetzt sein wird. Komunikace s dotčenými obcemi. Zajištění vhodných pozemků k výsadbě Alejí života, zajištění vhodných prostor na konferenci Aleje života, která se bude realizovat ve druhém monitorovacím období.
2 - Verbesserung der Situation der Frauen/Männer nach Elternzeit	not achieved	Diese Aktivität wurde in diesem Berichtszeitraum nicht umgesetzt. Aktivita nebyla v tomto období realizována.
3 - Bildung der engagierten Bewohner (LA21/G21 Prozessbegleiter in der Gemeinde) und der engagierten Öffentlichkeit	to a minor degree	Es wurden zwei Bildungsmodule von insgesamt neun umgesetzt. Der Koordinator dieser Module war LP, der im Rahmen der Vorbereitung mit allen Projektpartnern kommuniziert hat. Es wurde ein Infoplayer geschaffen, der in allen Regionen an Zielgruppen distribuiert wurde mit dem Ziel aus jeder Region 5 Teilnehmer sichern. Das zweitägige Seminar hat am 14. - 15. 6. 2017 in Luka nad Jihlavou (Kreis Vysočina) stattgefunden. Modul 1 zum Thema "Umsetzung unserer Ziele" wurde an Erwachen unserer Engagiertheit und des Interesses der Bewohner in den Gemeinden orientiert. Zum Schluss wurden Projekte der Gemeinde Luka nad Jihlavou vorgestellt, die hauptsächlich dank der Bewohner der Gemeinde umgesetzt wurden. Modul 2 mit dem Titel "Trends erkennen - Veränderungen ermöglichen" hat sich mit den gegenwärtigen Veränderungen in der Gesellschaft und Umwelt beschäftigt und wie man sie beeinflussen kann. Byly zrealizovány dva vzdělávací moduly z celkových devíti. Koordinátorem těchto modulů byl LP, který v rámci příprav komunikoval se všemi projektovými partnery. Byl vytvořen informační leták, který byl v regionech distribuován cílovým skupinám s cílem zajistit z každého regionu 5 účastníků vzdělávání. Dvoudenní seminář se uskutečnil ve dnech 14. - 15. 6. 2017 v Lukách nad Jihlavou (Kraj Vysočina). Modul 1 na téma Realizace našich cílů byl zaměřen na probuzení angažovanosti a zájmu u obyvatel v obcích. Závěrem byly představeny projekty obce Luka nad Jihlavou, které byly zrealizovány díky aktivitě místních obyvatel. Modul 2 s názvem Rozpoznání trendů - umožnění změn se zabýval současnými změnami ve společnosti a životním prostředím a jak je člověk může ovlivnit.

Erreichung der Outputindikatoren des Projekts / Dosažení ukazatelů výstupů projektu

Outputindika toren / Ukazatele výstupů	Summe der Zielwerte der Outputindika toren / Součet cílových hodnot výstupu projektu	Summe der bisher erreichten Outputindika toren / Součet dosud dosažených indikátorů výstupu	Nummer der Outputindika toren des Projekts / Číslo ukazatele výstupu projektu	Bezeichnung des Outputindika tors des Projekts / Název ukazatele výstupu projektu	Zielwert / Cílová hodnota ukazatele výstupu projektu	Geplante Frist / Plánovaný termín	Bisher erreicht / Dosud dosaženo	Status der Umsetzung / Úroveň dosažení cíle
OP 13 -	4.0	2.00						

(Projekt)Partn
 er sind sowohl
 inhaltlich als
 auch formal in
 die
 grenzüberschr
 eitenden
 Aktivitäten
 eingebunden.
 / (Projektová)
 Partneři, kteří
 jsou formálně
 a obsahově
 zapojení do
 přeshraničníc
 h aktivit

T1.1.1	Konferenz Lebensalleen Konference Aleje života	4.00	31.10.2017 00:00:00	0.00	proceeding according to work plan
T1.2.1	Broschüre – Lebensalleen Brožurka Aleje života	0.00	31.10.2017 00:00:00	0.00	not started
T1.3.1	Die grenzüberschr eitende Allee. Přeshraniční alej	0.00	31.10.2017 00:00:00	0.00	not started
T2.1.1	Die auf Vorstellung der Maßnahmen für Beschäftigung der Frauen (Männer) nach dem Mutterschafts urlaub/Elternz eit gezielte Konferenz Konference zaměřená na představení nástrojů pro zaměstnávání žen (popř. mužů) po MD (RD)	0.00	31.10.2018 00:00:00	0.00	not started
T2.2.1	Broschüre zur Vorstellung der Maßnahmen für Beschäftigung der Frauen (Männer) nach dem Mutterschafts urlaub/Elternz eit Brožura představení nástrojů pro zaměstnávání žen (popř. mužů) po MD (RD)	0.00	31.05.2019 00:00:00	0.00	not started
T3.1.1	Exkursionen in ausgewählte erfolgreiche Gemeinden Exkurze do vybraných úspěšných obcí	0.00	31.12.2019 00:00:00	0.00	proceeding according to work plan
T3.2.1	Broschüre mit Methodik und Best-Practice- Beispielen Brožura s metodikou a příklady dobré praxe	0.00	31.12.2019 00:00:00	0.00	not started

			T4.1.2	Erarbeitung eines Lehrgangs mit 9 Modulen. Gemeinsame Durchführung. Schulung von durchschnittlich 20 TeilnehmerInnen pro Modul. Příprava vzdělávání s 9 moduly. Společná realizace. Školení s průměrně 20 účastníky v každém modulu.	0.00	31.12.2019 00:00:00	2.00	proceeding according to work plan
			T5.1.1	Elektronische Karte mit Best-Practice-Beispiele Elektronická mapa příkladů dobré praxe	0.00	31.12.2019 00:00:00	0.00	proceeding according to work plan
			T6.1.1	eNewsletter eNewsletter	0.00	31.12.2019 00:00:00	0.00	not started

Zielgruppen erreicht / Zasažené cílové skupiny						
Zielgruppen / Cílové skupiny	Zielwert / Cílová hodnota	Erreichte Zielgruppen (vorige Berichtsperioden) / Cílové skupiny dosaženy v předešlém období	Erreichte Werte (aktuelle Berichtsperiode) / Cílové skupiny dosaženy v aktuální zprávě	Durch welche Aktivitäten wurden die Zielwerte erreicht / Jakými aktivitami jste dosáhli cílových hodnot	Beschreibung der Zielgruppe / Popis cílové skupiny	% der bisher erreichten Zielgruppen / Procento dosud dosažených cílových skupin
lokální veřejný subjekt - Lokale öffentliche Einrichtung	200.00	0.00	13.00	Umsetzung der 1. und 2. Module der Aktivität Ausbildung T 4.1.1 Realizace 1. a 2. modulu vzdělávání T 4.1.1	Vertreter der Gemeinden Zástupci obcí	6.50
regionální veřejný subjekt - Regionale öffentliche Einrichtung	3.00	0.00	3.00	An dem Projekt sind Projektpartner Kreis Vysočina, Kreis Südmähren und Land Niederösterreich beteiligt, die am 19.9. 2016 den Vertrag über Zusammenarbeit unterschrieben haben. Do projektu jsou zapojení projektoví partneři Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj a země Dolní Rakousko, kteří dne 19. 9. 2016 podepsali smlouvu o spolupráci.	Kreis Vysočina, Kreis Südmähren, Bundesland Niederösterreich Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Spolková země Dolní Rakousko	100.00
zájmové skupiny včetně neziskových organizací - Interessensvertretungen einschließlich Nichtregierungsorganisationen (NGOs)	10.00	0.00	3.00	Umsetzung der 1. und 2. Module der Aktivität Ausbildung T 4.1.1 Realizace 1. a 2. modulu vzdělávání T 4.1.1.	Es handelt sich um Vertreter der NGO's. Jedná se o zástupce neziskových organizací.	30.00
široká veřejnost - allgemeine Öffentlichkeit	250.00	0.00	0.00			0.00
klastry, spolky - Clusterorganisation, Verbände	0.00	0.00	0.00			
poskytovatel (veřejných) služeb a infrastruktury - Infrastruktur- und andere (öffentliche) Dienstleistungsanbieter	1.00	0.00	1.00	An dem Projekt ist die Regionale Entwicklungsagentur Südböhmens beteiligt, die am 18.9. 2016 den Vertrag über Zusammenarbeit unterschrieben haben. Do projektu je zapojena Regionální rozvojová agentura jižních Čech. Dne 18. 9. 2016 podepsala smlouvu o spolupráci.	Die Regionale Entwicklungsagentur Südböhmens. Regionální rozvojová agentura jižních Čech.	100.00

vzdělávací a výzkumné instituce - Forschungseinrichtungen	3.00	0.00	2.00	Umsetzung der 1. und 2. Module der Aktivität Ausbildung T 4.1.1 Realizace 1. a 2. modulu vzdělávání T 4.1.1.	Lektoren die eine öffentliche und eine private Bildungsinstitution vertreten. Lektoři zastupující veřejnou a soukromou vzdělávací instituci.	66.66
vzdělávací/školicí střediska a školy - Bildungs- und Sozialeinrichtungen	0.00	0.00	0.00			
podnik, nespádající do malých a středních podniků (MSP) - Unternehmen, ausschließlich der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU)	5.00	0.00	0.00			0.00
malé a střední podniky (MSP) - Kleine und mittlere Unternehmen (KMU)	5.00	0.00	0.00			0.00

Probleme und gefundene Lösungen / Problémy a nalezená řešení

In diesem Berichtszeitraum gab es kein Problem bei der Umsetzung des Projekts.

Ve sledovaném období se během realizace projektu nevyskytly žádné problémy.

Horizontale Prinzipien / <i>Horizontální principy</i>		
Horizontale Prinzipien / <i>Horizontální principy</i>	Bitte wählen Sie den Beitrag während des Berichtszeitraumes / <i>Vyberte prosím příspěvek v průběhu monitorovacího období</i>	Beschreibung des Beitrags während des Berichtszeitraumes / <i>Popis příspěvku v průběhu monitorovacího období</i>
Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung Rovné příležitosti a nediskriminace	wie geplant – dle plánu	Die Aktivitäten, die dieses horizontale Prinzip unterstützen, werden in dem nächsten Berichtszeitraum umgesetzt werden. Aktivity podporující tento horizontální princip budou realizovány v následujícím období.
Nachhaltige Entwicklung Udržitelný rozvoj	wie geplant – dle plánu	Das Projekt unterstützt die Idee der nachhaltigen Entwicklung in mehreren Aktivitäten. Z. B. die durchgeführten Bildungsmodule 1 und 2 wurden an Beeinflussung der Zukunftsentwicklung aufgrund gegenwärtiger Veränderungen in der Gesellschaft und Umwelt und Einfluss des Menschen an den Umgebung orientiert. Projekt podporuje myšlenku udržitelného rozvoje v několika aktivitách. Např. proběhlé vzdělávací moduly 1 a 2 byly zaměřené na ovlivňování budoucího vývoje na základě současných změn ve společnosti a v životním prostředí, vliv člověka na okolí.
Gleichstellung von Frauen und Männern Rovnost v postavení mezi muži a ženami	wie geplant – dle plánu	Die Schlüsselaktivität an Gleichstellung von Frauen und Männern orientiert wird in dem nächsten Berichtszeitraum umgesetzt werden. Klíčová aktivita zaměřena na postavení žen a mužů bude realizována v následujících obdobích.

Aktivitäten entsprechend der Arbeitspakete: / <i>Aktivity odpovídající pracovním balíčkům:</i>
AP P Vorbereitung / PB P Příprava
Beginn AP / Začátek PB 01.02.2015
Ende AP / Konec PB 01.09.2016
Status des Arbeitspakets / Stav pracovního balíčku completed
Ausgaben im AP im aktuellen Berichtszeitraum / Výdaje v PB v aktuálním monitorovacím období: € 0.00
Beteiligung der Partner / Zapojení partnerů:
Zusammenfassung der durchgeführten Aktivitäten und Beiträge der einzelnen Partner / <i>Souhrnný popis realizovaných aktivit a přínosů každého partnera</i> Die Vorbereitung des Projektes verlief schon seit dem Jahr 2015. Es gab 7 Treffen mit interessierten Organisationen (9. 9. 2015 Znojmo, 3. 11. 2015 Gmünd, 26. 1. 2016 Znojmo, 15. 3. 2016 Znojmo, 8. 4. 2016 Gmünd, 11. 8. 2016 Linz, 8. 9. 2016 Linz), wo Eingliederung der Partner, Spezifikation der Projektziele, detaillierter Inhalt der Projektaktivitäten und ihre Koordinatoren gelöst wurde, es wurde das Projektbudget und Zeitplan der Realisation ausgearbeitet. Der Projektvertrag wurde in der Zusammenarbeit mit den Projektpartnern im eMS System geschaffen und ins Deutsche übersetzt. Es wurden die Kosten in der Höhe von 5 000 € von einzelnen Partnern je nach dem Budget im Rahmen der Vorbereitung ausgegeben. Příprava projektu probíhala již od roku 2015. Uskutečnilo se 7 schůzek se zainteresovanými organizacemi (9. 9. 2015 Znojmo, 3. 11. 2015 Gmünd, 26. 1. 2016 Znojmo, 15. 3. 2016 Znojmo, 8. 4. 2016 Gmünd, 11. 8. 2016 Linz, 8. 9. 2016 Linz), kde bylo řešeno zapojení partnerů, specifikovány cíle projektu, detailní náplň projektových aktivit a jejich koordinátoři, byl zpracován rozpočet a harmonogram realizace projektu. Projektová žádost byla vytvořena v systému eMS a přeložena do NJ ve spolupráci s projektovými partnery. V rámci přípravy byly čerpány náklady ve výši 5 000 € jednotlivými projektovými partnery dle rozpočtu.
AP M Management / PB M Management

Beginn AP / Začátek PB

01.01.2017

Ende AP / Konec PB

31.12.2019

Status des Arbeitspakets / Stav pracovního balíčku

proceeding according to work plan

Ausgaben im AP im aktuellen Berichtszeitraum / Výdaje v PB v aktuálním monitorovacím období:

€ 0.00

Beteiligung der Partner / Zapojení partnerů:

KV	Kraj Vysočina (Leadpartner)	Verantwortlicher PP für das AP
JMK	Jihomoravský kraj	
NÖ	Land Niederösterreich-Amt der NÖ Landesregierung	
RERA a.s.	Regionální rozvojová agentura jižních Čech	

Beschreiben Sie bitte den Fortschritt während des Berichtszeitraums und erklären Sie, wie die Partner beteiligt wurden und welche Aktivitäten sie durchgeführt haben. / Popište prosím pokrok v průběhu monitorovacího období a vysvětlete, jak se na něm partneři podíleli a které aktivity realizovali.

In diesem Berichtszeitraum fand Kommunikation unter Projektpartner statt. Es gab drei Treffen des Projektteams (14. 3. 2017 Jihlava, 24. 3. 2017 Znojmo, 5. 4. 2017 Retz). Auf der Sitzungen wurde Zeitplan der vorgesehenen Aktivitäten fürs Jahr 2017 konkretisiert, es wurde Projektdurchführung, Einarbeitung der Bemerkungen zum Projektantrag und organisatorische Fragen zur Projektaktivitäten mit Schwerpunkt auf nächste geplante Aktivität Ausbildung gelöst. Die Projektpartner haben mit dem LP zusammengearbeitet bei den administrativen Tätigkeiten die mit der Umsetzung und Administration des Projektes zusammenhängen. LP hat bisherige Umsetzung des Projektes koordiniert, mit Verwaltungsorganen des Programms hinsichtlich Einarbeitung der Bemerkungen und Vorbereitung des EFRE-Fördervertrags kommuniziert. Zusammen mit Projektpartnern ist die Auswahl der Teilnehmer an der zweitägigen Schulung im Rahmen der Aktivität Ausbildung - Modul 1 und 2 verlaufen. Es wurde Vorbereitung zum Arbeitspaket Lebensallee mit betroffenen Gemeinden angefangen und Vorbereitung der Herbstkonferenz. In diesem Zeitraum wurde die Sprachausbildung begonnen, die auf Fachterminologie orientiert ist, die mit der Schaffung der zweisprachigen E-Karte zusammenhängt. Es wurden Verträge über eine Arbeitstätigkeit für Positionen Assistent des Projektes (D. Marešová PP1) mit dem Anfang 4. 4. 2017 und Manager des Projektes (M. Brtnická PP2) mit dem Anfang 1.4.2017 abgeschlossen. Für Sicherstellung der Publizität wurde ein Plakat mit Logo des Programms und mit Informationen über das Projekt geschaffen.

V tomto monitorovacího období probíhala komunikace mezi projektovými partnery. Uskutečnily se tři setkání projektového týmu (14. 3. 2017 Jihlava, 24. 3. 2017 Znojmo, 5. 4. 2017 Retz). Na jednání byl upřesněn harmonogram plánovaných aktivit na rok 2017, bylo řešeno řízení projektu, vypořádání připomínek k projektové žádosti a organizační záležitosti k projektovým aktivitám s důrazem na nejbližší plánovanou aktivitu Vzdělávání. Projektoví partneři spolupracovali s LP na řešení administrativních činností souvisejících s realizací a administrací projektu. LP koordinoval dosavadní realizaci projektu, komunikoval s orgány programu ohledně vypořádání připomínek a přípravy Smlouvy o poskytnutí prostředků. Společně s partnery probíhal výběr účastníků dvoudenního školení v rámci aktivity Vzdělávání - modul 1 a 2. Byla zahájena příprava k pracovnímu balíčku Aleje života s dotčenými obcemi a příprava podzimní konference. V tomto období bylo zahájeno jazykové vzdělávání zaměřené na odbornou terminologii týkající se tvorby dvoujazyčné elektronické mapy. Byla uzavřena DPČ na pozici asistent projektu (D. Marešová PP1) se zahájením prac. činnosti dne 4. 4. 2017 a na pozici manažera projektu (M. Brtnická PP2) se zahájením pracovní činnosti od 1.4.2017. Pro zajištění publicity byl vytvořen plakát s logem programu a informacemi o projektu.

Beschreiben Sie bitte die Abweichungen von den ursprünglich geplanten Aktivitäten (innerhalb des Berichts, der nicht der vorherigen Genehmigung durch die VB oder dem BA unterliegt). / Popište prosím odchylky od plánovaných aktivit (v rámci zprávy, která nepodléhá předběžnému schválení ŘO nebo MV).

Aktivitäten / Aktivita

Bitte führen Sie den Status (Fortschritt) an, in dem sich die folgende Aktivität/ folgenden Aktivitäten befinden. / Uvedte prosím stav (pokrok), v němž se nachází následující aktivita/y:

Aktivität (Nr.) / Aktivita (Č.)	Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity	Beginn / Začátek	Ende / Konec	Status der Aktivität / Stav aktivity
---------------------------------	--	------------------	--------------	--------------------------------------

Activity M.1	Die Treffen des Projektteams Setkání projektového týmu	01.2017	12.2019	proceeding according to work plan	
Detailoutput (Nr.) / <i>Dílčí výstup (Č.)</i>	Bezeichnung des Detailoutputs / <i>Název dílčího výstupu</i>	Geplante Frist / <i>Plánovaná lhůta</i>	Beschreibung des Detailoutputs / <i>Popis dílčího výstupu</i>	Status des Detailoutputs / <i>Stav dílčího výstupu</i>	Anhang für den Detailoutput / <i>Příloha detailního výstupu</i>
Detailoutput / <i>Dílčí výstup</i> M.1.1	Anzahl der Treffen Počet setkání	12.2019	Anzahl der realisierten Treffen der Projektteams Počet uskutečněných setkání projektového týmu.	proceeding according to work plan	/home/emshome/financeReportUploads/PR50/DEL5063//M_1.1.zip

Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své přispění k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.

14. 3. 2017 Jihlava - auf der Sitzung mit tschechischen Projektpartnern wurde Einarbeitung der Bemerkungen zum Projektantrag, Teilnahme der NÖ Gemeinden in der Aktivität Lebensallee und Änderungen im Projekt gelöst. 24. 3. 2017 Znojmo, 5. 4. 2017 Retz - es wurde die Projektsteuerung, Einarbeitung der Bemerkungen zum Projektantrag, organisatorische Fragen zur Projektaktivitäten mit dem Schwerpunkt auf die nächste vorgesehene Aktivität Ausbildung besprochen.

14. 3. 2017 Jihlava - na jednání s českými proj. partnery bylo řešeno vypořádání připomínek k projektové žádosti, zapojení NÖ obcí v aktivitě Aleje života, řešení změn v projektu. 24. 3. 2017 Znojmo, 5. 4. 2017 Retz - bylo řešeno řízení projektu, vypořádání připomínek k projektové žádosti, organizační záležitosti k projektovým aktivitám s důrazem na nejbližší plánovanou aktivitu Vzdělávání.

Aktivität (Nr.) / <i>Aktivita (Č.)</i>	Bezeichnung der Aktivität / <i>Název aktivity</i>	Beginn / <i>Začátek</i>	Ende / <i>Konec</i>	Status der Aktivität / <i>Stav aktivity</i>
Activity M.2	Projektmanagement und Projektadministration Řízení a administrace projektu	01.2017	12.2019	proceeding according to work plan
Aktivität (Nr.) / <i>Aktivita (Č.)</i>	Bezeichnung der Aktivität / <i>Název aktivity</i>	Beginn / <i>Začátek</i>	Ende / <i>Konec</i>	Status der Aktivität / <i>Stav aktivity</i>
Activity M.3	Fachliche Sprachausbildung Odborné jazykové vzdělávání	01.2017	12.2019	proceeding according to work plan

AP T1 Implementierung / PB T1 Implementace

Beginn AP / Začátek PB

01.01.2017

Ende AP / Konec PB

31.12.2017

Status des Arbeitspakets / Stav pracovního balíčku

proceeding according to work plan

Ausgaben im AP im aktuellen Berichtszeitraum / Výdaje v PB v aktuálním monitorovacím období:

€ 0.00

Beteiligung der Partner / Zapojení partnerů:

KV	Kraj Vysočina (Leadpartner)	
JMK	Jihomoravský kraj	Verantwortlicher PP für das AP
NÖ	Land Niederösterreich-Amt der NÖ Landesregierung	
RERA a.s.	Regionální rozvojová agentura jižních Čech	

Beschreiben Sie bitte den Fortschritt während des Berichtszeitraums und erklären Sie, wie die Partner beteiligt wurden und welche Aktivitäten sie durchgeführt haben. / Popište prosím pokrok v průběhu monitorovacího období a vysvětlete, jak se na něm partneři podíleli a které aktivity realizovali.

In diesem Zeitraum verlief die Kommunikation mit betroffenen Gemeinden von der Seite PP2 mit dem Ziel passende Grundstücke für Pflanzung der Lebensallee auszuwählen. Es wurden auch passende Räumlichkeiten für die Konferenz Lebensallee sichergestellt, die in dem zweiten Berichtszeitraum umgesetzt sein werden. PP3 hat Unterstützung beim Finden der konkreten Partnergemeinden bereitgestellt, die eine Lebensallee starten wollen. Telefonische Anfrage und Nachhaken bei den Bürgermeistern. Alle Projektpartner haben über die geplanten Veranstaltung informiert und haben die Auswahl von den potentiellen Teilnehmern der Konferenz begonnen.

V tomto období probíhala komunikace s dotčenými obcemi ze strany PP2 s cílem zajištění vhodných pozemků k výsadbě Alejí života a zajištění vhodných prostor na konferenci Aleje života, která se bude realizovat ve druhém monitorovacím období. PP3 poskytl podporu při vyhledávání konkrétních partnerských obcí v Dolním Rakousku, které chtějí začít budovat aleje života. Proběhla telefonická poptávka a zjišťování zájmu starostů. Všichni projektoví partneři o plánované akci informovali a zahájili výběr potenciálních účastníků konference.

Beschreiben Sie bitte die Abweichungen von den ursprünglich geplanten Aktivitäten (innerhalb des Berichts, der nicht der vorherigen Genehmigung durch die VB oder dem BA unterliegt). / Popište prosím odchylky od plánovaných aktivit (v rámci zprávy, která nepodléhá předběžnému schválení ŘO nebo MV).

Outputindikatoren / Ukazatele výstupů

Outputindikatoren / Ukazatele výstupů	Beschreibung des Outputindikators / Popis ukazatele výstupu projektu	Outputindikator des Programms / Programový ukazatel výstupů	Geplante Frist (Monat) / Plánovaný termín (měsíc) realizace	Zielwert (Outputindikator) / Cílová hodnota ukazatele výstupu	Bisher erreicht (exklusive dieser Berichtspe riode) / Dosud dosažené (nezahrnuj e dané monitorov ací období)	In dieser Berichtspe riode erreicht / Dosaženo v této zprávě	Status der Umsetzung / Úroveň dosažení cíle
T1.1 Konferenz Lebensalleen Konference Aleje života	Zweitägige Konferenz, die auch die grenzüberschreitende Musteralleepflanzung vorstellt. 2denní konference v rámci níž proběhne i ukázková výsadba přeshraniční aleje	OP 13 - (Projekt)Partner sind sowohl inhaltlich als auch formal in die grenzüberschreitenden Aktivitäten eingebunden. / (Projektoví) Partneri, kteří jsou formálně a obsahově zapojení do přeshraničních aktivit	31.10.2017 00:00:00	4.00	0.00	0.00	proceeding according to work plan
T1.2 Broschüre – Lebensalleen Brožurka Aleje života	Die Broschüre wird eine Methodik der Alleepflanzung und Beispiele der regionalen Obstbaumsorten enthalten. Brožurka bude obsahovat metodiku výsadby aleje a příklady regionálních odrůd ovocných stromů.	OP 13 - (Projekt)Partner sind sowohl inhaltlich als auch formal in die grenzüberschreitenden Aktivitäten eingebunden. / (Projektoví) Partneri, kteří jsou formálně a obsahově zapojení do přeshraničních aktivit	31.10.2017 00:00:00	0.00	0.00	0.00	not started
T1.3 Die grenzüberschreitende Allee. Přeshraniční alej	Pflanzung der neuen grenzüberschreitenden Allee. Výsadba nové přeshraniční aleje.	OP 13 - (Projekt)Partner sind sowohl inhaltlich als auch formal in die grenzüberschreitenden Aktivitäten eingebunden. / (Projektoví) Partneri, kteří jsou formálně a obsahově zapojení do přeshraničních aktivit	31.10.2017 00:00:00	0.00	0.00	0.00	not started

Aktivitäten / Aktivita

Bitte führen Sie den Status (Fortschritt) an, in dem sich die folgende Aktivität/ folgenden Aktivitäten befinden. / Uveďte prosím stav (pokrok), v němž se nachází následující aktivita/y:

Aktivität (Nr.) / Aktivita (Č.)	Bezeichnung der Aktivität / Název aktivita	Beginn / Začátek	Ende / Konec	Status der Aktivität / Stav aktivita
---------------------------------	--	------------------	--------------	--------------------------------------

Activity T1.1	Konferenz Lebensalleen Konference Aleje života	01.2017	12.2017	proceeding according to work plan	
Detailoutput (Nr.) / <i>Dílčí výstup (Č.)</i>	Bezeichnung des Detailoutputs / <i>Název dílčího výstupu</i>	Geplante Frist / <i>Plánovaná lhůta</i>	Beschreibung des Detailoutputs / <i>Popis dílčího výstupu</i>	Status des Detailoutputs / <i>Stav dílčího výstupu</i>	Anhang für den Detailoutput / <i>Příloha detailního výstupu</i>
Detailoutput / <i>Dílčí výstup</i> T1.1.1	Zweitägige Konferenz Lebensalleen Dvoudenní konference Aleje života	10.2017	Ein Ziel der Konferenz Lebensalleen ist KnowHow-Transfer der Alleenspflanzern und Möglichkeiten der Wohnereingliederung in die Gemeindeentwicklung beim Pflanzern, bei der Pflege um die Allee und eine Eingliederung in die Gemeindeveranstaltungen, die damit zusammenhängen. An der Konferenz nehmen Interessenten aus allen Partnerregionen teil. 50 Personen sind vorausgesetzt. Cílem konference Aleje života je přenos know-how výsadby alejí a možnosti zapojení občanů do rozvoje obce při jejich výsadbě, péči o ni a obecních akcí s tím spojených. Konference se zúčastní zájemci ze všech partnerských regionů. Předpokládaná účast 50 osob.	proceeding according to work plan	/home/emshome/financeReportUploads/PR50/DEL5064/Příprava_na_konferenci_Šafov_2.5.2017.zip

Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své příspěvní k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.

Am 2. 5. 2017 in Šafov hat die Vorbereitungssitzung zur Konferenz Lebensallee stattgefunden. Die Projektpartner haben die Kommunikation mit ausgewählten Gemeinden und Auswahl von potentionellen Teilnehmern angefangen.

2.5 2017 v Šafově proběhlo přípravné jednání ke konferenci Aleje života. Projektoví partneři zahájili komunikaci s vybranými obcemi a výběr potencionálních účastníků.

Detailoutput (Nr.) / Dílčí výstup (Č.)	Bezeichnung des Detailoutputs / Název dílčího výstupu	Geplante Frist / Plánovaná lhůta	Beschreibung des Detailoutputs / Popis dílčího výstupu	Status des Detailoutputs / Stav dílčího výstupu	Anhang für den Detailoutput / Příloha detailního výstupu
--	---	----------------------------------	--	---	--

Detailoutput / Dílčí výstup T1.1.2	Lebensalleen-Broschüre Brožurka Aleje života	10.2017	Broschüre, die ein methodischer Fortgang bei dem Alleenpflanzen und Beispiele der regionalen Arten der Obstbäume. Es werden 200 St. der Broschüre herausgegeben, d.h. 50 St. für jede Region – ihre Distribution sichern die Projektpartner. Diese Zahl wurde bei Vorbereitungstreffen und aufgrund des Interesses der LA21-Koordinatoren festgesetzt. Die Broschüre wird auch elektronisch sein und den Interessenten kostenlos auf Webseiten aller Projektpartner zur Verfügung stehen. Brožurka obsahující metodický postup při výsadbě aleje a příklady regionálních odrůd ovocných stromů. Brožury bude vytištěno 200 ks, což představuje 50 ks pro každý region – jejich distribuce bude zajištěna prostřednictvím projektových partnerů. Tento počet byl stanoven na přípravných jednáních projektu a na základě zájmu mezi realizátory MA21. Brožura bude vydána i elektronicky a zájemcům k dispozici zdarma ke stažení na webových stránkách všech partnerů projektu.	not started	
------------------------------------	---	---------	---	-------------	--

Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své přispění k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.

Aktivität (Nr.) / Aktivita (Č.)	Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity	Beginn / Začátek	Ende / Konec	Status der Aktivität / Stav aktivity
Activity T1.2	Pflanzen der grenzüberschreitenden Alleen Výsadba přeshraniční aleje	01.2017	12.2017	not started

AP T2 Implementierung / PB T2 Implementace

Beginn AP / Začátek PB

01.10.2018

Ende AP / Konec PB

31.12.2019

Status des Arbeitspakets / Stav pracovního balíčku

not started

Ausgaben im AP im aktuellen Berichtszeitraum / Výdaje v PB v aktuálním monitorovacím období:

€ 0.00

Beteiligung der Partner / Zapojení partnerů:

KV	Kraj Vysočina (Leadpartner)	Verantwortlicher PP für das AP
JMK	Jihomoravský kraj	
NÖ	Land Niederösterreich-Amt der NÖ Landesregierung	
RERA a.s.	Regionální rozvojová agentura jižních Čech	

Beschreiben Sie bitte den Fortschritt während des Berichtszeitraums und erklären Sie, wie die Partner beteiligt wurden und welche Aktivitäten sie durchgeführt haben. / Popište prosím pokrok v průběhu monitorovacího období a vysvětlete, jak se na něm partneři podíleli a které aktivity realizovali.

Diese Aktivität wurde in diesem Berichtszeitraum nicht umgesetzt.

Aktivita nebyla v tomto období realizována.

Beschreiben Sie bitte die Abweichungen von den ursprünglich geplanten Aktivitäten (innerhalb des Berichts, der nicht der vorherigen Genehmigung durch die VB oder dem BA unterliegt). / Popište prosím odchylky od plánovaných aktivit (v rámci zprávy, která nepodléhá předběžnému schválení ŘO nebo MV).

Outputindikatoren / Ukazatele výstupů

Outputindikatoren / Ukazatele výstupů	Beschreibung des Outputindikators / Popis ukazatele výstupu projektu	Outputindikator des Programms / Programový ukazatel výstupů	Geplante Frist (Monat) / Plánovaný termín (měsíc) realizace	Zielwert (Outputindikator) / Cílová hodnota ukazatele výstupu	Bisher erreicht (exklusive dieser Berichtsperiode) / Dosud dosažené (nezahrnuje dané monitorovací období)	In dieser Berichtsperiode erreicht / Dosaženo v této zprávě	Status der Umsetzung / Úroveň dosažení cíle
T2.1 Die auf Vorstellung der Maßnahmen für Beschäftigung der Frauen (Männer) nach dem Mutterschaftsurlaub/Elternzeit gezielte Konferenz Conference zaměřená na představení nástrojů pro zaměstnávání žen (popř. mužů) po MD (RD)	Im Rahmen des Projektes wird eine gemeinsame Konferenz zur Vorstellung der einzelnen Prozesse, die in der Praxis für die Erhöhung der Beschäftigung der Frauen und Männer nach dem Mutterschaftsurlaub ausgenutzt werden, veranstaltet. Die Vortragenden werden die Vertreter der Organisationen sein, die schon an den ähnlichen Programmen beteiligt sind. Der Hauptorganisator der Konferenz wird der Leadpartner sein. Jeder von den Projektpartnern wird eine Teilnahme der Vertreter aus seiner Region sichern. V rámci projektu se uskuteční společná konference k představení jednotlivých postupů, které jsou v praxi využívány pro zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti žen/mužů po MD/RD. Přednášejícími budou zástupci organizací, které jsou již do podobných programů zapojeny. Hlavním organizátorem konference bude LP. Každý z PP se bude podílet na realizaci tím, že zajistí účast zástupců ze svého regionu.	OP 13 - (Projekt)Partner sind sowohl inhaltlich als auch formal in die grenzüberschreitenden Aktivitäten eingebunden. / (Projektová) Partneři, kteří jsou formálně a obsahově zapojeni do přeshraničních aktivit	31.10.2018 00:00:00	0.00	0.00	0.00	not started

T2.2 Broschüre zur Vorstellung der Maßnahmen für Beschäftigung der Frauen (Männer) nach dem Mutterschaftsurlaub/Elternzeit Brožura představení nástrojů pro zaměstnávání žen (popř. mužů) po MD (RD)	Aus den Beiträgen aus der Konferenz entsteht ein Sammelband, das Vergleichung der einzelnen Einstellungen ermöglicht und Kontaktdaten auf die Realisatoren für andere Interessenten leistet. Der Träger dieser Aktivität ist wieder der Leadpartner. Andere Projektpartner sichern die Unterlagen von den Vortragenden. Die Broschüre wird zweisprachig sein. Zugleich wird durch die gewonnenen Informationen eine Karte der grenzüberschreitenden Beispiele der guten Praxis nachgefüllt. Z. B. příspěvků na konferenci vznikne sborník, který umožní porovnání jednotlivých přístupů a poskytne kontakty na realizátory pro ostatní zájemce. Nositelem této aktivity je opět LP. Ostatní PP zajistí podklady od přednášejících. Brožura bude vydána dvoujazyčně. Zároveň bude prostřednictvím získaných informací doplněna mapa přeshraničních příkladů dobré praxe.	OP 13 - (Projekt)Partner sind sowohl inhaltlich als auch formal in die grenzüberschreitenden Aktivitäten eingebunden. / (Projektoví) Partneři, kteří jsou formálně a obsahově zapojeni do přeshraničních aktivit	31.05.2019 00:00:00	0.00	0.00	0.00	not started
--	---	--	---------------------	------	------	------	-------------

Aktivitäten / Activity

Bitte führen Sie den Status (Fortschritt) an, in dem sich die folgende Aktivität/ folgenden Aktivitäten befinden. / *Uvedte prosím stav (pokrok), v němž se nachází následující aktivita/y:*

Aktivität (Nr.) / Aktivita (Č.)	Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity	Beginn / Začátek	Ende / Konec	Status der Aktivität / Stav aktivity	
Activity T2.1	Konferenz, die sich an einer Maßnahmenvorstellung für Beschäftigung der Frauen (bzw. Männer) nach Mutterschaftsurlaub (Elternzeit) orientiert Konference zaměřená na představení nástrojů pro zaměstnávání žen (popř. mužů) po MD (RD)	10.2018	12.2019	not started	
Detailoutput (Nr.) / Dílčí výstup (Č.)	Bezeichnung des Detailoutputs / Název dílčího výstupu	Geplante Frist / Plánovaná lhůta	Beschreibung des Detailoutputs / Popis dílčího výstupu	Status des Detailoutputs / Stav dílčího výstupu	Anhang für den Detailoutput / Příloha detailního výstupu
Detailoutput / Dílčí výstup T2.1.1	Konferenz Konference	10.2018	Wir veranstalten eine Konferenz für min. 70 Teilnehmer aus Zielgruppen. Bei der Konferenz treten 5 Vortragende aus der einzelnen Regionen der beteiligten Partner auf. Uspořádáme jednu konferenci pro min 70 účastníků z řad cílových skupin. Na konferenci vystoupí 5 přednášejících z jednotlivých regionů zapojených partnerů.	not started	

Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své přispění k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.

Detailoutput (Nr.) / Dílčí výstup (Č.)	Bezeichnung des Detailoutputs / Název dílčího výstupu	Geplante Frist / Plánovaná lhůta	Beschreibung des Detailoutputs / Popis dílčího výstupu	Status des Detailoutputs / Stav dílčího výstupu	Anhang für den Detailoutput / Příloha detailního výstupu
Detailoutput / Dílčí výstup T2.1.2	Broschüre Brožura	05.2019	Aus Unterlagen für die Konferenz und geleisteten Best-Practice-Beispiele schaffen wir ein Sammelband, das zweisprachig in 500 St. herausgegeben wird. Diese Broschüre werden PP in die Gemeinden distribuieren, die sich mit einer Lösung dieser Probleme beschäftigen. Elektronisch werden die Materialien auf Webseiten der einzelnen Partner zur Verfügung stehen. Z podkladů pro konferenci a poskytnutých příkladů dobré praxe sestavíme sborník materiálů, který v dvoujazyčné podobě vydáme v počtu 500ks. Tato brožura bude všemi PP distribuována do obcí, které se řešením těchto problémů zabývají. Elektronicky budou materiály k dispozici na stránkách jednotlivých partnerů.	not started	

Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své přispění k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.

AP T3 Implementierung / PB T3 Implementace

Beginn AP / Začátek PB

01.01.2017

Ende AP / Konec PB

31.12.2019

Status des Arbeitspakets / Stav pracovního balíčku

proceeding according to work plan

Ausgaben im AP im aktuellen Berichtszeitraum / Výdaje v PB v aktuálním monitorovacím období:

€ 0.00

Beteiligung der Partner / Zapojení partnerů:

KV	Kraj Vysočina (Leadpartner)	
JMK	Jihomoravský kraj	
NÖ	Land Niederösterreich-Amt der NÖ Landesregierung	
RERA a.s.	Regionální rozvojová agentura jižních Čech	Verantwortlicher PP für das AP

Beschreiben Sie bitte den Fortschritt während des Berichtszeitraums und erklären Sie, wie die Partner beteiligt wurden und welche Aktivitäten sie durchgeführt haben. / Popište prosím pokrok v průběhu monitorovacího období a vysvětlete, jak se na něm partneři podíleli a které aktivity realizovali.

PP 4 hat mit dem österreichischen Partner PP3 hinsichtlich der Vorbereitung der ersten Exkursion kommuniziert (Programm der Exkursion, Auswahl der Lokalität), die im Österreich stattfinden wird. Im Rahmen der Aktivität Belebung von Gemeindezentren hat PP3 Vorbereitungsarbeiten zur Untersuchung in den südböhmischen Gemeinden und zur Schaffung der Methodik angefangen. Es verlief die Kommunikation mit den lokalen und regionalen Akteuren und Diskussion zur Auswahl der Gemeinden, die als Beispiele guter Praxis dienen könnten. Über den Schwerpunkt dieser Aktivität hat PP4 auch mit den Teilnehmern aus dem Kreis Südböhmen der Aktivität Ausbildung kommuniziert. Er hat die Verfahren kennengelernt, die zur Lösung dieser Problematik in Niederösterreich benutzt werden. Dazu wurden Erfahrungen des österreichischen Projektpartners genutzt. Es wurde Kommunikation mit den Vertretern der Gemeinden aus den Partnerregionen und Vorbereitung der Untersuchung angefangen. Arbeit an dieser Aktivität wird in dem nächsten Zeitraum fortgesetzt werden (z. B. unter Beteiligung der anderen Projektpartner wird die Untersuchung in den Partnerregionen durchgeführt und ausgewertet werden, es wird die erste Exkursion vorbereitet mit der Vorstellung von bisherigen Outputs dieser Aktivität mit einem Muster der Beispielen guter Praxis).

PP 4 komunikoval s rakouským partnerem PP3 ohledně přípravy první exkurze (program exkurze, výběr lokality), která se uskuteční v Rakousku. V rámci aktivity Oživení vesnických center projektový partner započal práce na přípravě podkladů pro průzkum obcí v Jihočeském kraji a pro tvorbu metodiky. Proběhla komunikace s místními a regionálními aktéry a diskuze k výběru obcí, které by mohly sloužit jako příklady dobré praxe. O zaměření této aktivity komunikoval PP4 i s účastníky aktivity Vzdělávání za Jihočeský kraj. Seznámil se s postupy, které k řešení této problematiky využívají v Dolním Rakousku, k tomu využil zkušeností rakouského projektového partnera. Byla zahájena komunikace s představiteli obcí partnerských regionů a příprava dotazníkového šetření. Práce na této aktivitě budou pokračovat v následujícím období (např. bude za spoluúčasti ostatních PP provedeno a vyhodnoceno dotazníkové šetření v partnerských regionech, bude připravena první exkurze s představením dosavadních výstupů aktivity a ukázkou příkladů dobré praxe).

Beschreiben Sie bitte die Abweichungen von den ursprünglich geplanten Aktivitäten (innerhalb des Berichts, der nicht der vorherigen Genehmigung durch die VB oder dem BA unterliegt). / Popište prosím odchylky od plánovaných aktivit (v rámci zprávy, která nepodléhá předběžnému schválení ŘO nebo MV).

Outputindikatoren / Ukazatele výstupů

Outputindikatoren / Ukazatele výstupů	Beschreibung des Outputindikators / Popis ukazatele výstupu projektu	Outputindikator des Programms / Programový ukazatel výstupů	Geplante Frist (Monat) / Plánovaný termín (měsíc) realizace	Zielwert (Outputindikator) / Cílová hodnota ukazatele výstupu	Bisher erreicht (exklusive dieser Berichtspe riode) / Dosud dosažené (nezahrnuj e dané monitorov ací období)	In dieser Berichtspe riode erreicht / Dosaženo v této zprávě	Status der Umsetzung / Úroveň dosažení cíle

T3.1 Exkursionen in ausgewählte erfolgreiche Gemeinden Exkurze do vybraných úspěšných obcí	4 eintägige Exkursionen in ausgewählte Mustergemeinden, wo eine Belebung des Gemeindezentrums erreicht wurde, und welche also als Best-Practice-Beispiele dienen können. Die Reisen werden in Südmähren, Oberösterreich, Niederösterreich und Südböhmen stattfinden. An jeder Exkursion nehmen insgesamt ca. 50 Personen aus allen beteiligten Regionen teil. Teilnehmer werden vor allem "engagierte" Akteure aus den in die Untersuchung eingebundenen Gemeinden sein. Im Rahmen jeder Exkursion wird auch ein Fachprogramm in Form von Workshops oder Vorträgen der lokalen Akteure stattfinden und es werden Ergebnisse der bisherigen Aktivitäten präsentiert. Die Teilnehmer bekommen Inspiration und eine Anweisung, wie sie bei Bemühungen um Belebung der Zentren ihrer Gemeinden vorgehen können. Die Exkursionen werden durch den PP4 organisiert. Für das Programm der Exkursionen bei PP2 und PP3 sind die entsprechenden Projektpartner verantwortlich. 4 jednodenní exkurze po vybraných vzorových obcích, kde bylo dosaženo oživení centra, a které tak mohou sloužit jako příklady dobré praxe. Exkurze se budou konat na jižní Moravu, Horního a Dolního Rakouska a do jižních Čech. Každé exkurze se zúčastní dohromady cca 50 osob ze všech zapojených regionů. Účastníci budou především „angažovaní“ aktéři z obcí zapojených do průzkumu. V rámci každé exkurze se uskuteční i odborný program ve formě workshopu či přednášky místních aktérů a budou prezentovány výstupy dosavadních aktivit. Účastníci získají inspiraci a návod, jak při snahách o oživení center jejich obcí postupovat. Exkurze zorganizuje PP4. Za program exkurzí u PP2 a PP3 zodpovídají příslušní projektoví partneři.	OP 13 - (Projekt)Partner sind sowohl inhaltlich als auch formal in die grenzüberschreitenden Aktivitäten eingebunden. / (Projektoví) Partneři, kteří jsou formálně a obsahově zapojení do přeshraničních aktivit	31.12.2019 00:00:00	0.00	0.00	0.00	proceeding according to work plan
T3.2 Broschüre mit Methodik und Best-Practice-Beispielen Brožura s metodikou a příklady dobré praxe	Eine zweisprachige Broschüre (deutsch-tschechisch) in gedruckter Form (200 St.) und auch in elektronischer Version. Die Broschüre wird eine Zusammenfassung aller Aktivitäten, d.h. einen Auszug aus der Untersuchung und der Methodik sowie Best-Practice-Beispiele beinhalten. Für die Erarbeitung und die Herausgabe der Broschüre ist der PP4 verantwortlich. Dvoujazyčná brožura (česko-německá) v tištěné podobě (200 ks) i v elektronické verzi. Brožura bude obsahovat shrnutí všech aktivit, tzn. výtah z průzkumu a metodiky a příklady dobré praxe. Za zpracování a vydání brožury je zodpovědný PP4.	OP 13 - (Projekt)Partner sind sowohl inhaltlich als auch formal in die grenzüberschreitenden Aktivitäten eingebunden. / (Projektoví) Partneři, kteří jsou formálně a obsahově zapojení do přeshraničních aktivit	31.12.2019 00:00:00	0.00	0.00	0.00	not started

Aktivitäten / Aktivita

Bitte führen Sie den Status (Fortschritt) an, in dem sich die folgende Aktivität/ folgenden Aktivitäten befinden. / *Uvedte prosím stav (pokrok), v němž se nachází následující aktivita/:*

Aktivität (Nr.) / Aktivita (Č.)	Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity	Beginn / Začátek	Ende / Konec	Status der Aktivität / Stav aktivity	
Activity T3.1	Untersuchung des aktuellen Zustandes und Erarbeitung einer Methodik Monitoring současného stavu a zpracování metodiky	01.2017	12.2019	proceeding according to work plan	
Detailoutput (Nr.) / Dílčí výstup (Č.)	Bezeichnung des Detailoutputs / Název dílčího výstupu	Geplante Frist / Plánovaná lhůta	Beschreibung des Detailoutputs / Popis dílčího výstupu	Status des Detailoutputs / Stav dílčího výstupu	Anhang für den Detailoutput / Příloha detailního výstupu
Detailoutput / Dílčí	Untersuchung als Unterlagen für Exkursionen und Broschüre	12.2019		proceeding according	

výstup T3.1.1	Průzkum jako podklady pro exkurze a brožuru		Die Aktivität beinhaltet eine Beschreibung und Analyse des aktuellen Standes der Gemeinden, die Probleme mit Abwanderung aus den Zentren haben und Gemeinden, die dieses Problem erfolgreich lösen, weiters Spezifizierung von Problemen und deren Ursachen, Lösungsmöglichkeiten und Best-Practice-Beispiele von Gemeinden, denen es eine Belebung ihrer Zentren gelungen ist. Teilergebnis werden Fachunterlagen (Untersuchung und Analyse des Standes und der Probleme, Befragungsuntersuchung und ihre Auswertung, Auswahl der Best-Practice-Beispiele, Vergleich der Methoden in Tschechien und Österreich) sein, die Quellen für Exkursionen und die Herausgabe der Broschüre darstellen.	to work plan	
---------------	---	--	---	--------------	--

			Aktivita obsahuje popis a analýzu stávajícího stavu obcí, které mají problémy s vylidňováním center a obcí, kterým se daří tento problém úspěšně řešit, dále specifikaci problémů, příčin problému, možnosti řešení a příklady dobré praxe obcí, jimž se podařilo oživení jejich center. Dílčím výstupem budou odborné podklady (monitoring a analýza stavu a problémů, dotazníkové šetření a jeho vyhodnocení, výběr příkladů dobré praxe, porovnání metod v ČR a Rakousku), které budou zdrojem pro exkurze a vydání brožury.		
--	--	--	---	--	--

Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své přispění k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.

Es wurde die Arbeit an Vorbereitung von Unterlagen für Untersuchung und Schaffung der Methodik in den Gemeinden im Kreis Südböhmen angefangen. Es wurde mit lokalen und regionalen Akteuren kommuniziert, und Auswahl von Gemeinden als Beispiele guter Praxis diskutiert. Kennenlernen der Erfahrungen zur gegebenen Problematik in NÖ in der Zusammenarbeit mit PP3. Kommunikation mit Vertretern der Gemeinden der Partnerregionen zur Vorbereitung der Untersuchung. Arbeit an dieser Aktivität werden in dem nächsten Zeitraum fortgesetzt werden.

Byly započaty práce na přípravě podkladů pro průzkum obcí v Jihočeském kraji a pro tvorbu metodiky. Probíhala komunikace s místními a regionálními aktéry, byl řešen výběr obcí jako příkladů dobré praxe. Seznámení se zkušenostmi k dané problematice v Dolním Rakousku ve spolupráci s PP3. Komunikace s představiteli obcí partnerských regionů k přípravě dotazníkového šetření. Práce na této aktivitě budou pokračovat v následujícím období.

Aktivität (Nr.) / Aktivita (Č.)	Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity	Beginn / Začátek	Ende / Konec	Status der Aktivität / Stav aktivity
Activity T3.2	Exkursionen in ausgewählten Gemeinden - Best-Practice-Beispiele Exkurze do vybraných obcí - příklady dobré praxe	07.2017	06.2019	not started

Detailoutput (Nr.) / Dílčí výstup (Č.)	Bezeichnung des Detailoutputs / Název dílčího výstupu	Geplante Frist / Plánovaná lhůta	Beschreibung des Detailoutputs / Popis dílčího výstupu	Status des Detailoutputs / Stav dílčího výstupu	Anhang für den Detailoutput / Příloha detailního výstupu
Detailoutput / Dílčí výstup T3.2.1	Exkursionen in ausgewählten Gemeinden Exkurze do vybraných obcí	06.2019	Insgesamt 4 Exkursionen in ausgewählten Gemeinden mit einem Fachprogramm, an jeder Exkursion werden ca. 50 Personen, die "engagierten" Akteure aus allen beteiligten Regionen teilnehmen. Celkem 4 exkurze do vybraných obcí s odborným programem, každé exkurze se zúčastní cca 50 účastníků, "angažovaných" aktérů ze všech zapojených regionů.	not started	

Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své přispění k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.

Aktivität (Nr.) / Aktivita (Č.)	Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity	Beginn / Začátek	Ende / Konec	Status der Aktivität / Stav aktivity	
Activity T3.3	Herausgabe einer Broschüre mit Methodik und Best-Practice-Beispielen Vydání brožury s metodikou a příklady dobré praxe	05.2019	12.2019	not started	
Detailoutput (Nr.) / Dílčí výstup (Č.)	Bezeichnung des Detailoutputs / Název dílčího výstupu	Geplante Frist / Plánovaná lhůta	Beschreibung des Detailoutputs / Popis dílčího výstupu	Status des Detailoutputs / Stav dílčího výstupu	Anhang für den Detailoutput / Příloha detailního výstupu
Detailoutput / Dílčí výstup T3.3.1	Broschüre mit Methodik und Best-Practice-Beispielen Brožura s metodikou a příklady dobré praxe	12.2019	Zweisprachige Broschüre (CZ-DE) in gedruckter Form (200 St.) und in elektronischer Version. Dvoujazyčná brožura (ČJ-NJ) v tištěné podobě (200 ks) a v elektronické verzi.	not started	

Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své přispění k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.

AP T4 Implementierung / PB T4 Implementace

Beginn AP / Začátek PB

01.05.2017

Ende AP / Konec PB

31.12.2019

Status des Arbeitspakets / Stav pracovního balíčku

proceeding according to work plan

Ausgaben im AP im aktuellen Berichtszeitraum / Výdaje v PB v aktuálním monitorovacím období:

€ 0.00

Beteiligung der Partner / Zapojení partnerů:

KV	Kraj Vysočina (Leadpartner)	
JMK	Jihomoravský kraj	
NÖ	Land Niederösterreich-Amt der NÖ Landesregierung	Verantwortlicher PP für das AP
RERA a.s.	Regionální rozvojová agentura jižních Čech	

Beschreiben Sie bitte den Fortschritt während des Berichtszeitraums und erklären Sie, wie die Partner beteiligt wurden und welche Aktivitäten sie durchgeführt haben. / Popište prosím pokrok v průběhu monitorovacího období a vysvětlete, jak se na něm partneři podíleli a které aktivity realizovali.

Das zweitägige Ausbildungsseminar hat in den Tagen 14. - 15. 6. 2017 im Schulungszentrum ERUDITO in Luka nad Jihlavou stattgefunden. Es waren 28 Teilnehmer anwesend. Modul 1 zum Thema "Umsetzung unserer Ziele" war auf Erwachung der Engagiertheit und des Interesses der Bewohner orientiert. Den Teilnehmern wurden Projekte der Gemeinde Luka nad Jihlavou vorgestellt, die mit Unterstützung der lokalen Bewohner umgesetzt wurden. Modul 2 mit dem Titel "Trends erkennen – Veränderungen ermöglichen" hat sich mit gegenwärtigen Veränderungen in der Gesellschaft und Umwelt beschäftigt und wie man sie beeinflussen kann mit dem Ziel die Lebensqualität zu verbessern. Mit Beteiligung von allen Projektpartnern wurde Informationsflyer zur Aktivität geschaffen, das den Inhalt aller 9 vorgesehenen Bildungsmodule vorgestellt hat. Alle Projektpartner haben sich auf Vorbereitung des Seminars mit der Distribution des Infoflyers und mit der Sicherstellung der benötigten Teilnehmeranzahl beteiligt. Das Seminar wurde simultan gedolmetscht. Dolmetschen, Unterkunft, Vermietung von Schulungsräumen und Verpflegung wurden aus den Projektmitteln in dem ersten Berichtszeitraum bezahlt. Übersetzung der Unterlagen werden wir in dem nächsten Berichtszeitraum beanspruchen.

Dvoudenní vzdělávací seminář se uskutečnil ve dnech 14. - 15. 6. 2017 ve Školícím a ubytovacím centru ERUDITO Luka nad Jihlavou, bylo přítomno 28 účastníků. Modul 1 na téma "Realizace našich cílů" byl zaměřen na probuzení angažovanosti a zájmu u obyvatel v obcích. Závěrem byly představeny projekty obce Luka nad Jihlavou, které byly zrealizovány díky místním obyvatelům. Modul 2 s názvem "Rozpoznání trendů – umožnění změn" se zabýval současnými změnami ve společnosti, životním prostředí, a jak je člověk může ovlivnit s cílem zlepšit kvalitu života. Se zapojením projektových partnerů byl vytvořen informační leták k aktivitě představující obsah všech 9 plánovaných vzdělávacích modulů. Všichni projektoví partneři se podíleli na přípravě semináře distribucí informačního letáku v jednotlivých regionech a zajištěním potřebného počtu účastníků. Na semináři bylo zajištěno simultánní tlumočení. Tlumočení, ubytování, pronájem školících prostor a strava byly hrazeny z prostředků projektu v prvním monitorovacím období. Překlad podkladů si budeme nárokovat v následujícím monitorovacím období.

Beschreiben Sie bitte die Abweichungen von den ursprünglich geplanten Aktivitäten (innerhalb des Berichts, der nicht der vorherigen Genehmigung durch die VB oder dem BA unterliegt). / Popište prosím odchylky od plánovaných aktivit (v rámci zprávy, která nepodléhá předběžnému schválení ŘO nebo MV).

Outputindikatoren / Ukazatele výstupů

Outputindikatoren / Ukazatele výstupů	Beschreibung des Outputindikators / Popis ukazatele výstupu projektu	Outputindikator des Programms / Programový ukazatel výstupů	Geplante Frist (Monat) / Plánovaný termín (měsíc) realizace	Zielwert (Outputindikator) / Cílová hodnota ukazatele výstupu	Bisher erreicht (exklusive dieser Berichtspe riode) / Dosud dosažené (nezahrnuj e dané monitorov ací období)	In dieser Berichtspe riode erreicht / Dosaženo v této zprávě	Status der Umsetzung / Úroveň dosažení cíle

T4.1 Erarbeitung eines Lehrgangs mit 9 Modulen. Gemeinsame Durchführung. Schulung von durchschnittlich 20 TeilnehmerInnen pro Modul. Příprava vzdělávání s 9 moduly. Společná realizace. Školení s průměrně 20 účastníky v každém modulu.	Ein Lehrgangskonzept wird aufbauend auf den Erfahrungen aus Oberösterreich gemeinsam weiterentwickelt und mit professionellen externen TrainerInnen umgesetzt. Basiselemente wie persönliche Motivation, Megatrends, Nachhaltigkeit, Teamentwicklung, Projektmanagement und Präsentation werden thematisiert. Die Themen werden gezielt in Richtung Ortskernbelebung, Identität (Verbundenheit mit dem eigenen Ort) und Wiedereinstieg von Personen nach der Karenz ergänzt. In den einzelnen Modulen findet auch ein Austausch zwischen den TeilnehmerInnen statt. Konzept vzdělávání je na základě zkušeností z Horního Rakouska společně dále rozvíjen a realizován profesionálními externími lektory. Základní složky jako je osobní motivace, megatrendy, udržitelnost, rozvoj týmu, projektový management a prezentace budou tematizovány. Témata budou zaměřená na oživení center obcí, identitu (spojitost s vlastní obcí) a návrat osob po mateřské dovolené. V jednotlivých modulech se uskuteční také výměna mezi účastníky.	OP 13 - (Projekt)Partner sind sowohl inhaltlich als auch formal in die grenzüberschreitenden Aktivitäten eingebunden. / (Projektoví) Partneri, kteří jsou formálně a obsahově zapojeni do přeshraničních aktivit	31.12.2019 00:00:00	0.00	0.00	2.00	proceeding according to work plan
---	---	--	---------------------	------	------	------	-----------------------------------

Aktivitäten / Aktivita

Bitte führen Sie den Status (Fortschritt) an, in dem sich die folgende Aktivität/ folgenden Aktivitäten befinden. / *Uved'te prosím stav (pokrok), v němž se nachází následující aktivita/y:*

Aktivität (Nr.) / Aktivita (Č.)	Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity	Beginn / Začátek	Ende / Konec	Status der Aktivität / Stav aktivity	
Activity T4.1	Modul 1: Zukunft wagen Modul 2: Trends erkennen und nutzen, Vysocina Modul 1: Pohled do budoucnosti Modul 2: Poznání a využití trendů, Vysočina	05.2017	07.2017	completed	
Detailoutput (Nr.) / Dílčí výstup (Č.)	Bezeichnung des Detailoutputs / Název dílčího výstupu	Geplante Frist / Plánovaná lhůta	Beschreibung des Detailoutputs / Popis dílčího výstupu	Status des Detailoutputs / Stav dílčího výstupu	Anhang für den Detailoutput / Příloha detailního výstupu
Detailoutput / Dílčí výstup T4.1.1	Die Teilnehmer reflektieren ihre eigene Motivation zur Gestaltung ihres Lebensraumes. Účastníci reflektují vlastní motivaci k utváření prostředí, ve kterém žijí.	05.2017	Es handelt sich um zwei eintägige Seminare, die LP veranstaltet. Präsentationen aus Seminaren, Anwesenheitsliste, Fotodokumentation. Jedná se o dva jednodenní semináře, které zorganizuje LP. Prezentace ze semináře, prezenční listina, fotodokumentace.	completed and achieved as planned	/home/emshome/financeReportUploads/PR50/DEL5071/T_4.1.1.zip

Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své přispění k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.

Modul 1 zum Thema "Umsetzung unserer Ziele" war auf Erwachung der Engagiertheit und des Interesses der Bewohner orientiert. Den Teilnehmern wurden Projekte der Gemeinde Luka nad Jihlavou vorgestellt, die mit Unterstützung der lokalen Bewohner umgesetzt wurden. Modul 2 mit dem Titel "Trends erkennen – Veränderungen ermöglichen" hat sich mit gegenwärtigen Veränderungen in der Gesellschaft und Umwelt beschäftigt und wie man sie beeinflussen kann mit dem Ziel die Lebensqualität zu verbessern. Auf der Bildung haben sich 28 Teilnehmer aus Städten und Gemeinden, lokalen Aktionsgruppen, tschechischem Kreisen und aus dem Land Niederösterreich beteiligt. Das Seminar wurde simultan gedolmetscht.

Modul 1 na téma "Realizace našich cílů" byl zaměřen na probuzení angažovanosti a zájmu u obyvatel v obcích. Účastníkům byly představeny projekty obce Luka nad Jihlavou, které byly zrealizovány za podpory místních obyvatel. Modul 2 s názvem "Rozpoznání trendů – umožnění změn" se zabýval současnými změnami ve společnosti a životním prostředím, a jak je člověk může ovlivnit s cílem zlepšit kvalitu života. Na vzdělávání bylo přítomno 28 účastníků z řad měst a obcí, MAS, českých krajů a z Dolního Rakouska. Seminář byl simultánně tlumočen.

Aktivität (Nr.) / Aktivita (Č.)	Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity	Beginn / Začátek	Ende / Konec	Status der Aktivität / Stav aktivity	
Activity T4.3	Modul 3, NÖ: Nachhaltigkeit leben, Menschen beteiligen Modul 3, DR: Udržitelnost, účast osob	10.2017	12.2017	not started	
Detailoutput (Nr.) / Dílčí výstup (Č.)	Bezeichnung des Detailoutputs / Název dílčího výstupu	Geplante Frist / Plánovaná lhůta	Beschreibung des Detailoutputs / Popis dílčího výstupu	Status des Detailoutputs / Stav dílčího výstupu	Anhang für den Detailoutput / Příloha detailního výstupu
Detailoutput / Dílčí výstup T4.3.1	Die TeilnehmerInnen können ihre Vorhaben in langfristige Entwicklungen einbetten. Účastníci mohou vytvořit záměry v dlouhodobém rozvoji.	12.2017	Wie man moderiert, wie man Gruppen leitet, neueste Methoden (Dragon dreaming), wie man ein guter Gastgeber sein kann, Soziokratie, Bürgerrat. Präsentationen aus Seminaren, Anwesenheitsliste, Fotodokumentation. Jak na moderaci, vedení skupin, nejnovější metody (dračí snění), jak být dobrým hostitelem, sociokracie, občanská rada. Prezentace ze semináře, prezenční listina, fotodokumentace.	not started	

Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své přispění k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.

Aktivität (Nr.) / Aktivita (Č.)	Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity	Beginn / Začátek	Ende / Konec	Status der Aktivität / Stav aktivity	
Activity T4.4	Modul 4: Teams stärken, Südmähren Modul 4: posílení týmů, jižní Morava	03.2018	05.2018	not started	
Detailoutput (Nr.) / Dílčí výstup (Č.)	Bezeichnung des Detailoutputs / Název dílčího výstupu	Geplante Frist / Plánovaná lhůta	Beschreibung des Detailoutputs / Popis dílčího výstupu	Status des Detailoutputs / Stav dílčího výstupu	Anhang für den Detailoutput / Příloha detailního výstupu
Detailoutput / Dílčí výstup T4.4.1	Die TeilnehmerInnen wissen, wie sie gemeinsam in ihrem Ort mehr erreichen. Účastníci vědí, jak společně ve své obci dosáhnout více.	05.2018	Was die an die Zukunft orientierten Gemeinde erwarten, z.B. eine Gemeinde, die regionale Währung und Austauschbörse hat, auf demographische Änderungen reagiert, Autarkie im Bereich Energetik, Lebensmittel; e-carsharing. Präsentationen aus Seminaren, Anwesenheitsliste, Fotodokumentation. Co v NÖ očekávají obce orientované na budoucnost, např. obec, která má regionální měnu, výměnou burzu, reaguje na demografické změny, autarkie v oblasti energetiky, potravin, e-carsharing. Prezentace ze semináře, prezenční listina, fotodokumentace.	not started	

Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své přispění k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.

Aktivität (Nr.) / Aktivita (Č.)	Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity	Beginn / Začátek	Ende / Konec	Status der Aktivität / Stav aktivity	
---------------------------------	--	------------------	--------------	--------------------------------------	--

Activity T4.5	Modul 5, Süd Mähren und parallel NÖ: Projektfindung, Methodische Zugänge, Projektmanagementparallel in CZ und NÖ Modul 5, Jihomoravský kraj a paralelně DR: vyhledání projektu, metodické přístupy, projektový management paralelně v CZ a DR	05.2018	07.2018	not started	
Detailoutput (Nr.) / <i>Dílčí výstup (Č.)</i>	Bezeichnung des Detailoutputs / <i>Název dílčího výstupu</i>	Geplante Frist / <i>Plánovaná lhůta</i>	Beschreibung des Detailoutputs / <i>Popis dílčího výstupu</i>	Status des Detailoutputs / <i>Stav dílčího výstupu</i>	Anhang für den Detailoutput / <i>Příloha detailního výstupu</i>
Detailoutput / <i>Dílčí výstup T4.5.1</i>	Das Projekt jedes Teilnehmers ist beschrieben und umsetzungsreif. Projekt každého účastníka je popsán a realizovatelný.	07.2018	Präsentationen aus Seminaren, Anwesenheitsliste, Fotodokumentation, Fallstudie. Prezentace ze semináře, prezenční listina, fotodokumentace, případové studie.	not started	

Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své přispění k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.

Aktivität (Nr.) / <i>Aktivita (Č.)</i>	Bezeichnung der Aktivität / <i>Název aktivity</i>	Beginn / <i>Začátek</i>	Ende / <i>Konec</i>	Status der Aktivität / <i>Stav aktivity</i>	
Activity T4.6	Modul 6: Potentiale entfalten, NÖ Modul 6: rozvoj potenciálů, Dolní Rakousko	09.2018	11.2018	not started	
Detailoutput (Nr.) / <i>Dílčí výstup (Č.)</i>	Bezeichnung des Detailoutputs / <i>Název dílčího výstupu</i>	Geplante Frist / <i>Plánovaná lhůta</i>	Beschreibung des Detailoutputs / <i>Popis dílčího výstupu</i>	Status des Detailoutputs / <i>Stav dílčího výstupu</i>	Anhang für den Detailoutput / <i>Příloha detailního výstupu</i>
Detailoutput / <i>Dílčí výstup T4.6.1</i>	Die TeilnehmerInnen wissen was sie gut können und was ihnen gut tut. Eine persönliche Netzwerkkarte ist erarbeitet. Účastníci vědí, co dobře umí a co je uspokojuje. Zpracuje se osobní mapa sítí.	11.2018	Präsentationen aus Seminaren, Anwesenheitsliste, Fotodokumentation. Prezentace ze semináře, prezenční listina, fotodokumentace.	not started	

Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své přispění k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.

Aktivität (Nr.) / Aktivita (Č.)	Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity	Beginn / Začátek	Ende / Konec	Status der Aktivität / Stav aktivity	
Activity T4.7	Modul 7: Projektumsetzung Rfektion, Vysocina und NÖ Modul 7: realizace projektu reflexe, Kraj Vysočina a DR	03.2019	05.2019	not started	
Detailoutput (Nr.) / Dílčí výstup (Č.)	Bezeichnung des Detailoutputs / Název dílčího výstupu	Geplante Frist / Plánovaná lhůta	Beschreibung des Detailoutputs / Popis dílčího výstupu	Status des Detailoutputs / Stav dílčího výstupu	Anhang für den Detailoutput / Příloha detailního výstupu
Detailoutput / Dílčí výstup T4.7.1	Der Stand der individuellen Projekte ist klar und der Abschluss vorbereitet. Stav individuálních projektů je jasný a závěr je připravený.	05.2019	Präsentationen aus Seminaren, Anwesenheitsliste, Fotodokumentation, Fallstudie. Prezentace ze semináře, prezenční listina, fotodokumentace, případové studie	not started	

Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své přispění k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.

Aktivität (Nr.) / Aktivita (Č.)	Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity	Beginn / Začátek	Ende / Konec	Status der Aktivität / Stav aktivity	
Activity T4.8	Modul 8: Lebendig präsentieren, NÖ Modul 8: záživná prezentace, DR	10.2019	12.2019	not started	
Detailoutput (Nr.) / Dílčí výstup (Č.)	Bezeichnung des Detailoutputs / Název dílčího výstupu	Geplante Frist / Plánovaná lhůta	Beschreibung des Detailoutputs / Popis dílčího výstupu	Status des Detailoutputs / Stav dílčího výstupu	Anhang für den Detailoutput / Příloha detailního výstupu
Detailoutput / Dílčí výstup T4.8.1	Die TeilnehmerInnen wissen, wie sie ihre Projekte so darstellen, dass sie nachwirken. Účastníci vědí, jak představit svůj projekt, aby zaujal.	12.2019	Präsentationen aus Seminaren, Anwesenheitsliste, Fotodokumentation. Prezentace ze semináře, prezenční listina, fotodokumentace.	not started	

Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své přispění k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.

Aktivität (Nr.) / Aktivita (Č.)	Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity	Beginn / Začátek	Ende / Konec	Status der Aktivität / Stav aktivity	
Activity T4.9	Modul 9: Erreichtes präsentieren und feiern, Südmähren Modul 9: prezentace dosažených výsledků, jižní Morava	11.2019	12.2019	not started	
Detailoutput (Nr.) / Dílčí výstup (Č.)	Bezeichnung des Detailoutputs / Název dílčího výstupu	Geplante Frist / Plánovaná lhůta	Beschreibung des Detailoutputs / Popis dílčího výstupu	Status des Detailoutputs / Stav dílčího výstupu	Anhang für den Detailoutput / Příloha detailního výstupu
Detailoutput / Dílčí výstup T4.9.1	Die TeilnehmerInnen präsentieren die Ergebnisse ihrer Projekte. Die gewonnenen Erfahrungen werden gesammelt. Účastníci prezentují výsledky svých projektů. Budou sesbírány získané zkušenosti.	12.2019	Präsentationen aus Seminaren, Anwesenheitsliste, Fotodokumentation. Prezentace ze semináře, prezenční listina, fotodokumentace.	not started	

Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své přispění k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.

AP T5 Implementierung / PB T5 Implementace

Beginn AP / Začátek PB

01.01.2017

Ende AP / Konec PB

31.12.2019

Status des Arbeitspakets / Stav pracovního balíčku

proceeding according to work plan

Ausgaben im AP im aktuellen Berichtszeitraum / Výdaje v PB v aktuálním monitorovacím období:

€ 0.00

Beteiligung der Partner / Zapojení partnerů:

KV	Kraj Vysočina (Leadpartner)	Verantwortlicher PP für das AP
JMK	Jihomoravský kraj	
NÖ	Land Niederösterreich-Amt der NÖ Landesregierung	

RERA a.s.	Regionální rozvojová agentura jižních Čech
-----------	--

Beschreiben Sie bitte den Fortschritt während des Berichtszeitraums und erklären Sie, wie die Partner beteiligt wurden und welche Aktivitäten sie durchgeführt haben. / Popište prosím pokrok v průběhu monitorovacího období a vysvětlete, jak se na něm partneři podíleli a které aktivity realizovali.

Im Rahmen von Vorbereitungen hat am 18. 5. 2017 die Schulung zum Veröffentlichungssystem für Benutzer von Webseiten www.zdravkykrajvysocina.cz stattgefunden, die für Verarbeitung der E-Karte genutzt sein werden.

V rámci příprav proběhlo dne 18. 5. 2017 školení k publikačnímu systému pro uživatele webových stránek www.zdravkykrajvysocina.cz, které budou využity pro zpracování e-mapy.

Beschreiben Sie bitte die Abweichungen von den ursprünglich geplanten Aktivitäten (innerhalb des Berichts, der nicht der vorherigen Genehmigung durch die VB oder dem BA unterliegt). / Popište prosím odchylky od plánovaných aktivit (v rámci zprávy, která nepodléhá předběžnému schválení ŘO nebo MV).

Outputindikatoren / Ukazatele výstupů

Outputindikatoren / Ukazatele výstupů	Beschreibung des Outputindikators / Popis ukazatele výstupu projektu	Outputindikator des Programms / Programový ukazatel výstupů	Geplante Frist (Monat) / Plánovaný termín (měsíc) realizace	Zielwert (Outputindikator) / Cílová hodnota ukazatele výstupu	Bisher erreicht (exklusive dieser Berichtspe riode) / Dosud dosažené (nezahrnuj e dané monitorov ací období)	In dieser Berichtspe riode erreicht / Dosaženo v této zprávě	Status der Umsetzung / Úroveň dosažení cíle
T5.1 Elektronische Karte mit Best-Practice-Beispiele Elektronická mapa příkladů dobré praxe	Eine auf der Webseite des LPs zugängliche elektronische Karte, die Kontakte und eine kurze Beschreibung der Best-Practice-Beispiele beinhalten wird. Die Beispiele werden nach ihrer Spezialisierung geteilt. Elektronická mapa přístupná na www stránkách LP, která bude obsahovat kontaktní údaje a stručný popis příkladu dobré praxe. Příklady budou rozčleněny podle oborového zaměření.	OP 13 - (Projekt)Partner sind sowohl inhaltlich als auch formal in die grenzüberschreitenden Aktivitäten eingebunden. / (Projektová) Partneři, kteří jsou formálně a obsahově zapojeni do přeshraničních aktivit	31.12.2019 00:00:00	0.00	0.00	0.00	proceeding according to work plan

Aktivitäten / Aktivita

Bitte führen Sie den Status (Fortschritt) an, in dem sich die folgende Aktivität/ folgenden Aktivitäten befinden. / Uveďte prosím stav (pokrok), v němž se nachází následující aktivita/y:

Aktivität (Nr.) / Aktivita (Č.)	Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity	Beginn / Začátek	Ende / Konec	Status der Aktivität / Stav aktivity
---------------------------------	--	------------------	--------------	--------------------------------------

Activity T5.1	E-Karte-Bearbeitung Zpracování e-mapy	01.2017	12.2019	proceeding according to work plan	
Detailoutput (Nr.) / <i>Dílčí výstup (Č.)</i>	Bezeichnung des Detailoutputs / <i>Název dílčího výstupu</i>	Geplante Frist / <i>Plánovaná lhůta</i>	Beschreibung des Detailoutputs / <i>Popis dílčího výstupu</i>	Status des Detailoutputs / <i>Stav dílčího výstupu</i>	Anhang für den Detailoutput / <i>Příloha detailního výstupu</i>
Detailoutput / <i>Dílčí výstup</i> T5.1.1	Kartierung der konkreten Best-Practice-Beispiele. Eine kurze Best-Practice-Beispiel Beschreibung und Kontakt für die Person, die detaillierte Informationen durch die eKarte gibt. Mapování konkrétních příkladů dobré praxe. Zobrazení krátkého popisu příkladu dobré praxe a kontaktu na osobu, která poskytne podrobnější informaci prostřednictvím eMapy.	12.2019	Kartierung werden einzelne Projektpartner in ihrem Gebiet machen. Datensammlung wird regelmäßig sein (min. einmal pro Berichtsperiode spricht LP alle beteiligten Partner an). Mapování budou provádět jednotliví projektoví partneři na svém území. Sběr dat bude probíhat pravidelně (min. jednou za monitorovací období osloví kontaktní osoba LP všechny zapojené partnery).	proceeding according to work plan	
Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / <i>Popište prosím své přispění k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.</i> Am 18. 5. 2017 hat Schulung zum Veröffentlichungssystem für Benutzer der Seiten www.zdravykrajvysocina.cz stattgefunden, die für E-Karteverarbeitung ausgenutzt sein werden. Dne 18. 5. 2017 proběhlo školení k publikačnímu systému pro uživatele webových stránek www.zdravykrajvysocina.cz, které budou využity pro zpracování e-mapy.					
Detailoutput (Nr.) / <i>Dílčí výstup (Č.)</i>	Bezeichnung des Detailoutputs / <i>Název dílčího výstupu</i>	Geplante Frist / <i>Plánovaná lhůta</i>	Beschreibung des Detailoutputs / <i>Popis dílčího výstupu</i>	Status des Detailoutputs / <i>Stav dílčího výstupu</i>	Anhang für den Detailoutput / <i>Příloha detailního výstupu</i>

Detailoutput / Dílčí výstup T5.1.3	Database mit Best-Practice-Beispiele Databáze příkladů dobré praxe.	12.2019	Gesammelte Best-Practice-Beispiele werden regelmäßig in die eKarte ergänzt. Informationen darüber werden auch regelmäßig in eNewsletter erscheinen. Sebrané příklady dobré praxe budou pravidelně doplňovány do eMapy. Informace o nich budou také pravidelně zařazovány na vydávání eNewsletteru.	not started	
Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své přispění k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.					
AP T6 Implementierung / PB T6 Implementace					
Beginn AP / Začátek PB 01.01.2017					
Ende AP / Konec PB 31.12.2019					
Status des Arbeitspakets / Stav pracovního balíčku not started					
Ausgaben im AP im aktuellen Berichtszeitraum / Výdaje v PB v aktuálním monitorovacím období: € 0.00					
Beteiligung der Partner / Zapojení partnerů:					
KV	Kraj Vysočina (Leadpartner)			Verantwortlicher PP für das AP	
JMK	Jihomoravský kraj				
NÖ	Land Niederösterreich-Amt der NÖ Landesregierung				
RERA a.s.	Regionální rozvojová agentura jižních Čech				

Beschreiben Sie bitte den Fortschritt während des Berichtszeitraums und erklären Sie, wie die Partner beteiligt wurden und welche Aktivitäten sie durchgeführt haben. / Popište prosím pokrok v průběhu monitorovacího období a vysvětlete, jak se na něm partneři podíleli a které aktivity realizovali.

Diese Aktivität wurde in diesem Berichtszeitraum nicht umgesetzt.

Tato aktivita nebyla realizována.

Beschreiben Sie bitte die Abweichungen von den ursprünglich geplanten Aktivitäten (innerhalb des Berichts, der nicht der vorherigen Genehmigung durch die VB oder dem BA unterliegt). / Popište prosím odchylky od plánovaných aktivit (v rámci zprávy, která nepodléhá předběžnému schválení ŘO nebo MV).

Outputindikatoren / Ukazatele výstupů

Outputindikatoren / Ukazatele výstupů	Beschreibung des Outputindikators / Popis ukazatele výstupu projektu	Outputindikator des Programms / Programový ukazatel výstupů	Geplante Frist (Monat) / Plánovaný termín (měsíc) realizace	Zielwert (Outputindikator) / Cílová hodnota ukazatele výstupu	Bisher erreicht (exklusive dieser Berichtsperiode) / Dosud dosažené (nezahrnuj e dané monitorovací období)	In dieser Berichtsperiode erreicht / Dosaženo v této zprávě	Status der Umsetzung / Úroveň dosažení cíle
T6.1 eNewsletter eNewsletter	Ausgabe von 3 zweisprachigen elektronischen eNewsletter während des Projekts Vydání 3 dvoujazyčných elektronických eNewsletterů za projekt.	OP 13 - (Projekt)Partner sind sowohl inhaltlich als auch formal in die grenzüberschreitenden Aktivitäten eingebunden. / (Projektová) Partneři, kteří jsou formálně a obsahově zapojení do přeshraničních aktivit	31.12.2019 00:00:00	0.00	0.00	0.00	not started

Aktivitäten / Aktivita

Bitte führen Sie den Status (Fortschritt) an, in dem sich die folgende Aktivität/ folgenden Aktivitäten befinden. / Uveďte prosím stav (pokrok), v němž se nachází následující aktivita/y:

Aktivität (Nr.) / Aktivita (Č.)	Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity	Beginn / Začátek	Ende / Konec	Status der Aktivität / Stav aktivity
Activity T6.1	eNewsletter eNewsletter	01.2017	12.2019	not started

Detailoutput (Nr.) / <i>Dílčí výstup (Č.)</i>	Bezeichnung des Detailoutputs / <i>Název dílčího výstupu</i>	Geplante Frist / <i>Plánovaná lhůta</i>	Beschreibung des Detailoutputs / <i>Popis dílčího výstupu</i>	Status des Detailoutputs / <i>Stav dílčího výstupu</i>	Anhang für den Detailoutput / <i>Příloha detailního výstupu</i>
Detailoutput / <i>Dílčí výstup</i> T6.1.1	Ausgabe von 3 St. eNewsletter mit Best-Practice-Beispiele und mit einem Übersicht der Aktivitäten, die im Rahmen des Projekts umgesetzt werden. Vydání 3ks eNewsletteru s příklady dobré praxe a s přehledem aktivit realizovaných v rámci projektu.	12.2019	Kontaktperson des LPs spricht einzelne PP am um ihr die Beiträge zu schicken. Sie bearbeitet die geschickten Materialien inhaltlich und graphisch und sichert eine Übersetzung und eine Distribution des eNewsletters. Kontaktní osoba LP osloví jednotlivé PP s žádostí o zaslání příspěvků, upraví obsahově a graficky zaslané materiály do výsledné podoby, zajistí překlad a distribuci eNewsletteru.	not started	

Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / *Popište prosím své přispění k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.*

AP C Kommunikation / PB C Publicita

Beginn AP / Začátek PB

01.01.2017

Ende AP / Konec PB

31.12.2019

Status des Arbeitspakets / Stav pracovního balíčku

proceeding according to work plan

Ausgaben im AP im aktuellen Berichtszeitraum / Výdaje v PB v aktuálním monitorovacím období:

€ 0.00

Beteiligung der Partner / Zapojení partnerů:

KV	Kraj Vysočina (Leadpartner)	Verantwortlicher PP für das AP
JMK	Jihomoravský kraj	
NÖ	Land Niederösterreich-Amt der NÖ Landesregierung	
RERA a.s.	Regionální rozvojová agentura jižních Čech	

Beschreiben Sie bitte den Fortschritt während des Berichtszeitraums und erklären Sie, wie die Partner beteiligt wurden und welche Aktivitäten sie durchgeführt haben. / Popište prosím pokrok v průběhu monitorovacího období a vysvětlete, jak se na něm partneři podíleli a které aktivity realizovali.

Für die Erfüllung der Programmpublizität wurden alle Einladungen, Präsentationen, Protokolle und Anwesenheitslisten mit der pflichtigen Publizität versehen. Auf den Sitzungen des Projektteams und auf den Seminaren wurden EU-Tischflaggen und ein A3-Plakat mit dem Titel des Projektes und Programms, das an einem sichtbaren Ort platziert wurde. Von den durchgeführten Ausbildungsmodulen 1 und 2 wurde der Pressebericht gemacht

<http://www.kr-vysocina.cz/zacalo-vzdelavani-v-oblasti-ma21-g21-realizovane-v-ramci-projektu-magnet/d-4081204/p1=1013>. Informationen über das Projekt wurden in der Projektdatenbank iBox https://www.at-cz.eu/at/ibox/pa-4/atcz100_magnet aktualisiert. Es gab eine Sammlung von Unterlagen für die Anschaffung von Werbeartikeln, die in dem nächsten Berichtszeitraum gekauft werden sollten.

Pro splnění publicity programu byly všechny pozvánky, prezentace, zápisy, prezenční listiny opatřeny povinnou publicitou. Na jednáních projektového týmu a na seminářích byly použity stolní vlaječky EU a plakát o velikosti A3 s názvem programu a projektu, který byl umístěn na viditelném místě. Ze zrealizovaných vzdělávacích modulů 1 a 2 byla pořízena tisková zpráva

<http://www.kr-vysocina.cz/zacalo-vzdelavani-v-oblasti-ma21-g21-realizovane-v-ramci-projektu-magnet/d-4081204/p1=1013>. Informace o projektu byl doplněn do projektové databáze iBox <http://www.at-cz.eu/magnet>, kde byly aktualizovány informace o projektu. Proběhl sběr podkladů pro pořízení propagačních předmětů, které budou nakoupeny v příštím monitorovacím období.

Beschreiben Sie bitte die Abweichungen von den ursprünglich geplanten Aktivitäten (innerhalb des Berichts, der nicht der vorherigen Genehmigung durch die VB oder dem BA unterliegt). / Popište prosím odchylky od plánovaných aktivit (v rámci zprávy, která nepodléhá předběžnému schválení ŘO nebo MV).

Aktivitäten / Aktivita

Bitte führen Sie den Status (Fortschritt) an, in dem sich die folgende Aktivität/ folgenden Aktivitäten befinden. / Uvedte prosím stav (pokrok), v němž se nachází následující aktivita/y:

Aktivität (Nr.) / Aktivita (Č.)	Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity	Beginn / Začátek	Ende / Konec	Status der Aktivität / Stav aktivity
Activity C.1	Promotion Material Propagační materiál	01.2017	12.2019	not started

Detailoutput (Nr.) / <i>Dílčí výstup (Č.)</i>	Bezeichnung des Detailoutputs / <i>Název dílčího výstupu</i>	Geplante Frist / <i>Plánovaná lhůta</i>	Beschreibung des Detailoutputs / <i>Popis dílčího výstupu</i>	Status des Detailoutputs / <i>Stav dílčího výstupu</i>	Anhang für den Detailoutput / <i>Příloha detailního výstupu</i>
Detailoutput / <i>Dílčí výstup</i> C.1.1	Kleine Werbemittel Drobné propagační předměty	12.2019	LP sichert für ihn und alle andere PP Werbemittel, die für Distribution von Best-Practice-Beispielen während der Umsetzung der einzelnen AP genutzt werden. Lead partner nechá zhotovit pro sebe a všechny ostatní PP propagační předměty, které budou využity k distribuci příkladů dobré praxe během realizace jednotlivých PB.	not started	

Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / *Popište prosím své přispění k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.*

Aktivität (Nr.) / <i>Aktivita (Č.)</i>	Bezeichnung der Aktivität / <i>Název aktivity</i>	Beginn / <i>Začátek</i>	Ende / <i>Konec</i>	Status der Aktivität / <i>Stav aktivity</i>
Activity C.2	Digitale Aktivitäten Digitální aktivity	01.2017	12.2019	not started

Kommunikationsziele / *Komunikační cíle*

Wissen erweitern / *Zlepšit znalosti*

Bei der Konferenz Lebensalleen und bei Exkursionen in ausgewählten Gemeinden mit Musterbelebungen von Gemeindezentren, werden einzelne Teilnehmer mit aktuellen Trends im Bereich der Verbesserung der Umwelt und des Infrastrukturstands im ländlichen Raum bekannt gemacht.

Prostřednictvím konference Aleje života a exkurzí do vybraných obcí s ukázkovým příkladem oživení centra budou jednotliví účastníci seznámeni s aktuálními trendy v oblasti zlepšování kvality životního prostředí a stavu infrastruktury ve venkovském prostoru.

Status der Zielerreichung / *Úroveň dosažení cíle:*

- / -

Bitte beschreiben Sie, wie zur Erreichung des Zieles beigetragen wurde. / *Popište prosím, jakým způsobem jste dosáhli stanoveného cíle.*

Haltung beeinflussen / Ovlivnit postoje

Vertreter der angesprochenen Gemeinden werden nach der Datenbearbeitung im Rahmen der Untersuchung mit Musterbeispielen der Verbesserung der Umwelt und Infrastruktur, die sie in ihren Gemeinden ausnutzen können, bekannt gemacht.

Zástupci oslovených obcí v rámci průzkumu budou po zpracování dat seznámeni s ukázkovými příklady řešení zlepšování kvality životního prostředí a infrastruktury, které budou moci ve svých obcích využít.

Status der Zielerreichung / *Úroveň dosažení cíle:*

- / -

Bitte beschreiben Sie, wie zur Erreichung des Zieles beigetragen wurde. / *Popište prosím, jakým způsobem jste dosáhli stanoveného cíle.*

Wissen erweitern / Zlepšit znalosti

Bei Konferenzen zum Thema Wiedereinstiegs der Frauen/Männer nach Mutterschaftsurlaub/Elternzeit werden neue Stellungen zur Möglichkeiten der Arbeits- und Familienleben vorgestellt. Beste Best-Practice-Beispiele werden im Sammelband der Konferenzmaterialien bearbeitet.

Na konferenci o možnostech navrácení mužů/žen po MD/RD na trh práce budou představeny nové přístupy ke sladování pracovního a rodinného života. Nejlepší příklady dobré praxe budou zpracovány ve sborníku materiálů z konference.

Status der Zielerreichung / *Úroveň dosažení cíle:*

- / -

Bitte beschreiben Sie, wie zur Erreichung des Zieles beigetragen wurde. / *Popište prosím, jakým způsobem jste dosáhli stanoveného cíle.*

Haltung beeinflussen / Ovlivnit postoje

Übersicht der Best-Practice-Beispiele aus Regionen der einzelnen PP wird als ein Mustermaterial für Gemeinden und Löser dieser Problematik dienen. Mit eNewsletter werden auch weitere Gemeinden angesprochen. Materialien werden auch auf PP-Webseiten zugänglich und allen Interessenten zur Verfügung stehen.

Přehled příkladů dobré praxe z území jednotlivých PP bude sloužit jako vzorový materiál pro obce a řešitele této problematiky. Prostřednictvím vydávaného eNewsletteru budou osloveny i další obce. Materiály budou také přístupné na www stránkách PP a budou k dispozici všem zájemcům.

Status der Zielerreichung / *Úroveň dosažení cíle:*

- / -

Bitte beschreiben Sie, wie zur Erreichung des Zieles beigetragen wurde. / *Popište prosím, jakým způsobem jste dosáhli stanoveného cíle.*

Übersicht der Kosten / Přehled nákladů						
Budgetzeile / Rozpočtová položka	Gesamtes förderfähiges Budget / Celkový způsobilý rozpočet	Bisher anerkannte Kosten / Doposud uznané náklady	Anerkannte Kosten im aktuellen Bericht / Uznán é náklady v aktuální zprávě	Anerkannte Kosten (insgesamt) / Uznané náklady (celkem)	% der Budgetzeile / % rozpočtové položky	Restbudget / Zbývající rozpočet
Personalkosten / Náklady na zaměstnance	101 453.80	0.00	1 387.18	1 387.18	1.37	100 066.62
Büro- und Verwaltungsausgaben / Kancelářské a administrativní výdaje	15 218.07	0.00	208.07	208.07	1.37	15 010.00
Reise- und Unterbringungskosten / Náklady na cestování a ubytování	6 105.00	0.00	51.25	51.25	0.00	6 053.75
Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen / Náklady na externí odborné poradenství a služby	103 623.00	0.00	5 011.99	5 011.99	4.84	98 611.01
Ausrüstungskosten / Výdaje na vybavení	2 400.00	0.00	303.99	303.99	12.67	2 096.01
Ankauf von Immobilien und Bauarbeiten / Nákup nemovitostí a stavební práce	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Gesamtbudget / Celkový rozpočet	228 799.87	0.00	6 962.48	6 962.48	3.04	221 837.39
Netto-Einnahmen / Čisté příjmy	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Gesamtes förderfähiges Budget / Celkový způsobilý rozpočet	228 799.87	0.00	6 962.48	6 962.48	3.04	221 837.39

Anhänge / Přílohy		
Nr. / Č.	Dateiname / Název souboru	Kommentar / Komentář
1	Přílohy PP1.zip	
2	Přílohy PP2.zip	
3	Přílohy PP4.zip	
4	Příloha PP3.zip	