

název akce	aktuální stav (8. 1. 2014)
II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat	příprava
II/405 Zašovice - Okříšky	realizace
II/405 Brtnice	příprava
II/405 Přiseka - obchvat	schváleno ROP JV
II/405 Krahulov - I/23	příprava
II/405 Okříšky - Krahulov	příprava
II/602 Sedliště - obchvat	příprava
II/602 Olešná - obchvat	příprava
II/602 Jihlava - Dvorce	příprava
II/353 Velký Beranov - obchvat	příprava
II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 1. stavba	příprava
II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba	realizace
II/353 Stáj - Zhoř	příprava
II/353 Bohdalov - Rudolec	příprava
II/353 Žďár nS - Nové Veselí	příprava
II/128 Salačova Lhota - obchvat	příprava
II/128 Pacov - Lukavec, 3. stavba	příprava
II/128 Pacov - Lukavec, 4. stavba	příprava
II/344 Dolní Krupá	příprava
II/344 Havlíčkův Brod - Chotěboř, 2. stavba	příprava
II/344 Havlíčkův Brod - Chotěboř, 3. stavba	příprava
II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 1	příprava
II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 2	příprava