

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

číslo smlouvy objednatele: 74982, číslo smlouvy zhotovitele: D50223/INV/2014/004  
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění, pro  
akci  
**„II/112 Bácovice – most ev. č. 112-049“**

**Článek 1 – Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:** **Kraj Vysočina**, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, jednající hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství  
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtman kraje, Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblasti majetku, dopravy a silničního hospodářství  
zástupce pro věci technické: Tomáš Pípal, Ing. Hana Matulová  
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava  
Číslo účtu: 4050005000/6800  
IČO: 70890749  
**(dále jen „objednatel“)**

**1.2. Zhotovitel:** **HOCHTIEF CZ a.s.**  
Adresa: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5  
Zástupce pro věci smluvní: Václav Polák, zástupce ředitele provozu pro obchod  
Zástupce pro věci technické: Ing. Dušan Melzer, specialista v oboru mosty a inženýrské konstrukce  
Bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka  
Číslo účtu: 2047610104/2600  
IČO: 46678468  
DIČ: CZ46678468  
Zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229  
**(dále jen „zhotovitel“)**

V případě změny údajů uvedených v bodě 1. 1. a 1. 2. článku 1 této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

**Článek 2 – Předmět smlouvy**

Z důvodu prodloužení termínu předání staveniště, oproti předpokladu uvedenému ve smlouvě o dílo, se smluvní strany dohodly na následující změně:

- 1) Odstavec 3.1 článku „Článek 3 – termín plnění“ uzavřené smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým v tomto znění:

„3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Předání staveniště, zahájení stavebních prací 12. 5. 2014

Zprovoznění stavby do 27. 10. 2014

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části:

do 12. 12. 2014“

### Článek 3 – Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení


- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Dodatek č. 1 je sepsán v 5 vyhotoveních s platností originálu každého z nich. Tři vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě pro zhotovitele.
- 3.3 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku smlouvy, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.


V Jihlavě dne 30. 06. 2014

V Praze dne 23-06-2014


Za objednatele:

Za zhotovitele:

  
Ing. Libor Joukl  
náměstek hejtmána pro oblast majetku,  
dopravy a silničního hospodářství

  
Ing. Petr Zach  
ředitel provozu Praha a Mosty

  
Kraj Vysočina  
Žitkova 57, 587 33 Jihlava

  
Václav Polák  
Zástupce ředitele provozu pro obchod