

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 29. 5. 2009
uzavřená dle ust. §536 a násl. obchodního zákoníku na stavbu

„II/360 Štěpánovice - Vacenovice“

Číslo smlouvy zhotovitele: 43/GDEK/2009
č. smlouvy objednatele KUJI 40861/2009 ODSH

I.

Smluvní strany

1. Vysočina

se sídlem:
zastoupený:

Žižkova 57, 587 33 Jihlava
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje,
k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl,
náměstek hejtmana kraje pro oblast dopravy a
majetku
70890749
CZ70890749

IČ:
DIČ:
Zástupce oprávněný jednat:
ve věcech smluvních:

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje,
Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana kraje pro
oblast dopravy a majetku
Ing. Hana Strnadová, ODSH KrÚ kraje Vysočina
Ing. Jiří Lojda, ODSH KrÚ kraje Vysočina
564602216, 564602217
strnadova.h@kr-vysocina.cz
lojda.i@kr-vysocina.cz

ve věcech technických:

tel.:
E-mail:

bankovní spojení:
č.ú.:

Volksbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
4200 107 986/6800

Technický dozor (TDI):
tel./fax:
e-mail:

Ing. Petr Brunclík
602 119 324, 515 225 200
brunclikp@seznam.cz

Koordinátor BOZP:

tel./fax:
e-mail:

VYSPLAN s.r.o., Ing. Michal Suchna
8.března 4812/2a, 586 01 Jihlava
567 216 489, 739 064 456
m.suchna@vysplan.cz

(dále jen objednatel)

2. zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Ing. Jaroslavem Katzerem, předsedou představenstva
Ing. Josef Krátký, členem představenstva
608 38 744
CZ60838744

IČ:
DIČ:
zástupce oprávněný jednat
ve věcech smluvních:

Ing. Jiří Kovář, ředitel oblasti,
Ing. Karel Klofáč, ekonom oblasti
Jiří Ambrož, vedoucí PJ Jihlava
Ing. Jiří Kovář, Jiří Ambrož
567 321 859
jiri.ambroz@strabag.com

ve věcech technických:
tel.:
E-mail:

odpovědný stavbyvedoucí:

Vilém Růžička

tel./fax:

602 688 073 / 567 321 858

E-mail:

vilem.ruzicka@strabag.com

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Rep

číslo účtu:

50618850001/2700

OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 7634

(dále jen zhotovitel)

II.

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo

1. Článek II. Předmět smlouvy o dílo (číslo smlouvy zhot.:43GDEK/2009, č.smlouvy objednatele KUJI 40861/2009 ODSH) ze dne 29. 5. 2009 bude rozšířen o stavební práce specifikované ve Výzvě k jednání ze dne 23.10.2009.
2. Článek IV. Cena díla dle smlouvy o dílo (číslo smlouvy zhot.:43GDEK/2009, č.smlouvy objednatele KUJI 40861/2009 ODSH) ze dne 29. 5. 2009 se ruší a nahrazuje novým, který zní:

IV.

Cena díla

Cena dodatku č.1 bez DPH:	6 741 864,04 Kč
DPH (19%):	1 280 954,17 Kč
Cena dodatku č.1 s DPH:	8 022 818,21 Kč

.....

Cena celkem bez DPH:	47 231 093,55 Kč
DPH (19%):	8 963 024,12 Kč
Cena celkem s DPH:	56 194 117,67 Kč

3. Termín plnění předmětu dodatku: dokončení do 20.11.2009
4. Ostatní články smlouvy zůstávají v platnosti bez změny.

Nedílnou součástí dodatku č.1 jsou přílohy:

- příloha č. 1: rozdílový rozpočet změněných objektů stavby
příloha č. 2: výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v kopii
příloha č. 3: plná moc k podpisu

Dodatek přezkoumal: Jaromír Dejmek

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Pelhřimově dne 10. 11. 2009

V Jihlavě dne 10. 11. 2009

STRABAG

STRABAG a.s.
NA BĚLIDLE 198/21
CZ - 150 00 PRAHA 5
(69)

Ing. Jiří Kovář

Ing. Karel Kiořáč

na základě plné moci

Vysocina

Zlížkova 57, 587 33 Jihlava

16

Ing. Libor Joukl

náměstek hejtmana kraje pro
oblast dopravy a majetku

Pořad. číslo pol.	ZMĚNA STAVBY I										
	Název a číslo stavby		II/360 STĚPÁNOVICE - VACENOVICE, DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE								
	Název a číslo objektu		C 101 SILNICE II/360, POLOŽKOVÝ ROZPOČET								
	Kód položky	Název položky	m.j.	DZS	Změna	%	Cena za MJ v Kč	DZS	Změna	v Kč	v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Všeobecné konstrukce a práce											
1	014102a	POPLATKY ZA SKLÁDKU živice	T	820,000	0,000	-100,00	261,59	214 503,80	0,00	-214 503,80	-100,00
2	014102b	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	5 342,000	5 830,000	9,14	53,66	286 651,72	312 837,80	26 186,08	9,14
3	014102c	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton a stav. suť	T	169,400	84,700	-50,00	194,51	32 949,99	16 475,00	-16 475,00	-50,00
		Všeobecné konstrukce a práce						534 105,51	329 312,80	-204 792,72	-38,34
Zemní práce											
4	113137	ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM	M3	410,000	410,000	0,00	761,94	312 395,40	312 395,40	0,00	0,00
5	113321	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 1KM tl.0-0.3m	M3	766,000	766,000	0,00	97,00	74 302,00	74 302,00	0,00	0,00
6	113727	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM frézování tl.0,10m	M3	1 465,000	2 758,000	88,26	792,81	1 161 466,65	2 186 569,98	1 025 103,33	88,26
7	123215	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ 3 ODVOZ DO 8KM viz. kubatury	M3	2 671,000	2 915,000	9,14	133,68	357 059,28	389 677,20	32 617,92	9,14
8	12521	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 3 včetně nákupu a dovozu z km 10 km	M3	9 489,000	14 821,000	56,19	244,27	2 317 878,03	3 620 325,67	1 302 447,64	56,19
9	125211	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 3 S ODVOZEM DO 1KM dovoz ornice pro ohumusování z meziskládky viz. obj C 001	M3	2 010,000	2 010,000	0,00	66,61	133 886,10	133 886,10	0,00	0,00
10	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT dodatečný násyp	M3	1 350,000	1 350,000	0,00	210,82	284 607,00	284 607,00	0,00	0,00
11	171101	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT DO 95%PS	M3	8 905,000	14 237,000	59,88	56,95	507 139,75	810 797,15	303 657,40	59,88
12	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT nepevněná krajnice ŠD 0/22	M3	280,640	280,640	0,00	782,46	219 589,57	219 589,57	0,00	0,00
13	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ obsyp trouby tl. 150 mm ze šterkopisku 0/32	M3	38 350	38 350	0,00	763,47	29 279,07	29 279,07	0,00	0,00
14	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	21 685,000	17 556,000	-19,04	13,97	302 939,45	245 257,32	-57 682,13	-19,04
15	18210	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ svahování násypu	M3	1 243 400	1 243 400	0,00	180,26	224 135,28	224 135,28	0,00	0,00

Pořad. číslo	II/360 ŠTĚPÁNOVICE - VACENOVICE, DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE										ZMĚNA STAVBY I			
	Název a číslo stavby	C 101 SILNICE II/360, POLOŽKOVÝ ROZPOČET									Cena za MJ v Kč			
pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	DZS	Změna	%	Cena za MJ v Kč			Cena celkem v Kč				Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
16	18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2		12 434,000	12 434,000	0,00	24,03	298 789,02	298 789,02		0,00			0,00
17	18241a	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM ve svahu včetně obdělání půdy a osiva M2		12 434,000	12 434,000	0,00	21,46	266 833,64	266 833,64		0,00			0,00
		Zemní práce						6 490 300,25	9 096 444,41	2 606 144,16	40,15			
Základy														
18	212632	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ 3-4 drenáž PVC DN 150 mm M		885,000	885,000	0,00	302,90	268 066,50	268 066,50	0,00	0,00			0,00
		Základy						268 066,50	268 066,50	0,00	0,00			0,00
Svislé konstrukce														
19	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) beton C 30/37 XF4, vč.úpravy dilatačních a pracovních spár M3		2,040	3,770	84,80	10 536,35	21 494,15	39 722,04	18 227,89	84,80			84,80
20	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T		2,340	2,340	0,00	37 890,43	88 663,61	88 663,61	0,00	0,00			0,00
21	386325	KOMPL KONSTR JÍMEK ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3		15,430	42,400	174,79	9 292,31	143 380,34	393 993,94	250 613,60	174,79			174,79
		Svislé konstrukce						253 538,10	522 379,59	268 841,49	106,04			106,04
Vodorovné konstrukce														
22	451311	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 beton C 8/10 M3		4,480	4,480	0,00	2 438,98	10 926,63	10 926,63	0,00	0,00			0,00
23	465512a	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC TL.200 mm kámen tl.100mm , beton C 25/30 tl.100mm M3		7,900	7,900	0,00	4 875,41	38 515,74	38 515,74	0,00	0,00			0,00
24	465512b	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC TL.350 mm kámen tl.100mm , beton C25/30 tl.250mm M3		9,660	9,660	0,00	4 849,97	46 850,71	46 850,71	0,00	0,00			0,00
		Vodorovné konstrukce						96 293,08	96 293,08	0,00	0,00			0,00
Komunikace														
25	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0-63 ...vyrovnávací vrstva tl 0-200 mm M3		172,000	172,000	0,00	712,79	122 599,88	122 599,88	0,00	0,00			0,00
26	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM ŠD 0-63 M2		16 686,000	16 686,000	0,00	101,13	1 687 455,18	1 687 455,18	0,00	0,00			0,00

ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														
ZMĚNA STAVBY I														

Pořad. číslo	II/360 ŠTĚPÁNOVICE - VACENOVICE, DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE										ZMĚNA STAVBY I			
	Název a číslo stavby		C 101 SILNICE II/360, POLOŽKOVÝ ROZPOČET											
	Název a číslo objektu													
pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	DZS	Změna	%	Cena za MJ v Kč	Cena celkem v Kč		Rozdíl				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
43	914113	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DEMONTÁŽ podle výkazu výměr vč. odvozu a likvidace 7ks pro zpětné osazení 15ks	KUS	22,000	22,000	0,00	241,47	5 312,34	5 312,34	0,00	0,00			
44	914713	STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL DEMONTÁŽ podle výkazu výměr vč. odvozu a likvidace	KUS	2,000	2,000	0,00	241,47	482,94	482,94	0,00	0,00			
45	914731	STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ definitivní DZ	KUS	6,000	6,000	0,00	1 302,57	7 815,42	7 815,42	0,00	0,00			
46	914924	PATKY DOD, MONT, DEMON podle výkazu výměr	KUS	6,000	6,000	0,00	2 106,11	12 636,66	12 636,66	0,00	0,00			
47	915111	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA def. DZ bílý nátěr z balotínou podle výkazu výměr vč. předznačení	M2	559,600	559,600	0,00	120,73	67 560,51	67 560,51	0,00	0,00			
48	91551	VODOR DOPRAV ZNAČ - PŘEDEM PŘIPRAV SYMBOLY Ddef. DZ bílý nátěr z balotínou podle výkazu výměr plocha 15.4m2	KUS	20,000	20,000	0,00	469,52	9 390,40	9 390,40	0,00	0,00			
49	916731	UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DOD A MONTÁŽ definitivní DZ nové patky včetně základu	KUS	11,000	11,000	0,00	2 173,19	23 905,09	23 905,09	0,00	0,00			
50	918258	VTOK JÍMKY VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	2,000	2,000	0,00	54 621,71	109 243,42	109 243,42	0,00	0,00			
51	918357	PROPUSTY Z TRUB DN DO 500MM ŽB trouby	M	15,000	15,000	0,00	8 424,73	126 370,95	126 370,95	0,00	0,00			
52	918358a	PROPUSTY Z TRUB DN DO 600MM ŽB trouby	M	35,000	35,000	0,00	6 918,12	242 134,20	242 134,20	0,00	0,00			
53	918358b	PROPUSTY Z TRUB DN DO 600MM z trub HDPE DN 600 vč. podsypu trouby tl. 150 mm z písku 0/8	M	60,000	60,000	0,00	3 148,66	188 919,60	188 919,60	0,00	0,00			
54	935212	PŘÍKOP ŽLABY Z BETON TVÁŘ ŠÍŘ DO 600MM DO BET TL 100MM 80x600x500	M	850,500	850,500	0,00	561,24	477 334,62	477 334,62	0,00	0,00			

ZMĚNA STAVBY I												
Pořad. číslo	II/360 ŠTĚPÁNOVICE - VACENOVICE , DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE											
pol.	C 101 SILNICE II/360 , POLOŽKOVÝ ROZPOČET											
	Kód položky	Název položky	m.j.	DZS	Změna	%	Cena za MJ v Kč		Cena celkem v Kč		Rozdíl	v %
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
55	966115	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 8KM čela propustů	M3	72,000	72,000	0,00	3 150,50		226 836,00	226 836,00	0,00	0,00
56	966358	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM vč. odvozu 8km	M	48,000	48,000	0,00	2 177,23		104 507,04	104 507,04	0,00	0,00
57	967115	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 8KM horské vpusti	M3	5,000	5,000	0,00	3 613,76		18 068,80	18 068,80	0,00	0,00
		Ostatní konstrukce a práce							1 924 442,20	1 924 442,20	0,00	0,00
		Celkový součet							28 654 063,63	31 359 696,98	2 705 633,34	9,44

NOVÉ POLOŽKY :												
pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	DZS	Změna	%	Cena za MJ v Kč		Cena celkem v Kč		Rozdíl	v %
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
N 100	561471115	PODKLAD ZE ZEMINY STAB. VÁPNEM ROAD MIX TL 250 MM	M2	0,00	12 040,00	100,00	180,50		0,00	2 173 220,00	2 173 220,00	100,00
N 101	NC	CHRÁNIČKY PRO SDĚLOVACÍ KABELY	M	0,00	1 709,00	100,00	480,00		0,00	820 320,00	820 320,00	100,00
N102	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT zpětný zásyp základů, vč.natěžení a dovozu materiálu	M3	0,00	41,73	100,00	719,30		0,00	30 016,39	30 016,39	100,00
N103	918146	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	KUS	0,00	1,00	100,00	14 324,85		0,00	14 324,85	14 324,85	100,00
N104	467313	STUPNE A PRAHY VOD KORYT Z PROST BETONU DO C16/20 (B20)	M3	0,00	8,30	100,00	6 048,27		0,00	50 200,64	50 200,64	100,00
		Nové položky							0,00	3 088 081,88	3 088 081,88	100,00
		Celkový součet							28 654 063,61	34 447 778,86	5 793 715,25	20,22

Pořad. číslo	II/360 ŠTĚPÁNOVICE - VACENOVICE, DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE																	
	ZMĚNA STAVBY 2																	
	Název a číslo stavby		C 201 MOST PŘES VACENOVICKÝ POTOK, POLOŽKOVÝ ROZPOČET															
pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	DZS	Změna	%	Cena za MJ v Kč	Cena celkem v Kč				Rozdíl						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Všeobecné konstrukce a práce																		
1	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II skládka sutí nebezpečných materiálů	T	195,000	195,000	0,00	268,29	52 316,55			0,00	0,00						
2	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ NEZAVISLOU ZKUŠEBNOU dle TKP a ZTKP na celý objekt(když není obsaženo v položkách)	KČ	1,000	1,000	0,00	80 488,46	80 488,46			0,00	0,00						
3	027113	PROVIZORNÍ OBJÍŽDKY - ZRUŠENÍ	M2	100,000	100,000	0,00	76,74	7 674,00			0,00	0,00						
4	027121	PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ	M2	100,000	100,000	0,00	213,84	21 384,00			0,00	0,00						
5	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ když zhotovitel požaduje nebo není v jiném objektu	KČ	1,000	1,000	0,00	18 780,64	18 780,64			0,00	0,00						
6	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE realizační, skutečného provedení, AD a mostního listu	KČ	1,000	1,000	0,00	171 708,71	171 708,71			0,00	0,00						
7	03770	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ ČERPÁNÍ VODY čerpání vody z výkopů (cca 500hodin) +zřízení jímky	KČ	1,000	1,000	0,00	32 230,82	32 230,82			0,00	0,00						
		Všeobecné konstrukce a práce						384 583,18			0,00	0,00						
Zemní práce																		
8	12431	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TR 4 obtok+uprava koryta	M3	238,000	115,500	-51,47	52,73	12 549,74	6 090,32		-6 459,43	-51,47						
9	131218	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR 3 S ODVOZEM DO 20KM	M3	805,000	790,200	-1,84	276,96	222 952,80	218 853,79		-4 099,01	-1,84						
10	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUT	M3	805,000	905,700	12,51	12,23	9 845,15	11 076,71		1 231,56	12,51						
11	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT zpětný zásep základů, vč.natěžení a dovozu materiálu	M3	285,000	123,200	-56,77	719,30	205 000,50	88 617,76		-116 382,74	-56,77						
12	18110	UPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4 Pod tubusem	M2	195,000	195,000	0,00	13,97	2 724,15	2 724,15		0,00	0,00						
		Zemní práce						453 072,34	327 362,73		-125 709,61	-27,75						
Vodorovné konstrukce																		
13	45857	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TEŽENÉHO ochranný šterkopiskový podsyp a obsyp NK	M3	236,000	448,600	90,08	2 016,51	475 896,36	904 606,39		428 710,03	90,08						
14	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE DO BETONU beton tl.150 mm, kámen tl.150 mm, odláždění pod mostem+ čela NK	M3	56,000	65,300	16,61	9 679,64	542 059,84	632 080,49		90 020,65	16,61						
		Vodorovné konstrukce						1 017 956,20	1 536 686,88		518 730,68	50,96						

ZMĚNA STAVBY 2												
Pořad. číslo	Název a číslo stavby	II/360 ŠTĚPANOVICE - VACENOVICE., DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE										
pol.	Název a číslo objektu	C 201 MOST PŘES VACENOVICKÝ POTOK , POLOŽKOVÝ ROZPOČET										
	Kód položky	Název položky	m.j.	DZS	Změna	%	Kč	Cena za MJ v	Rozdíl			
1	2	3	4	5	6	7	8		DZS	Změna	v Kč	v %
									9	10	11	12
Potrubí												
15	87658	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 600MM	M	140,000	140,000	0,00	1 500,73		210 102,20	210 102,20	0,00	0,00
		Potrubí							210 102,20	210 102,20	0,00	0,00
Ostatní konstrukce a práce												
16	911313	OCEL SILNIČ SVOD JEDNOSTR SLOUP DO 2M POZINK S NATĚREM vč.náběhů	M	120,000	120,000	0,00	1 808,53		217 023,60	217 023,60	0,00	0,00
17	914161	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL HLINÍK FÓLIE TŘŘ 1 - DOD A MONT označení mostu	KUS	2,000	2,000	0,00	2 253,68		4 507,36	4 507,36	0,00	0,00
18	91839	PROPUSTY Z TRUB DN PŘES 1600MM profil MA7- z dílů Multi-Plate 200x55mm,tl.7mm-včetně povrch úpravy, dodávky,montáže	M	29,700	29,700	0,00	39 968,71		1 187 070,69	1 187 070,69	0,00	0,00
19	935212	PŘÍKOP ŽLABY Z BETON TVÁŘ ŠÍŘ DO 600MM DO BET TL 100MM podél vozovky pod mostem	M	10,000	10,000	0,00	561,24		5 612,40	5 612,40	0,00	0,00
20	93639	ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE)	KUS	4,000	4,000	0,00	11 647,87		46 591,48	46 591,48	0,00	0,00
21	93650	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	KG	70,000	0,000	-100,00	196,40		13 748,00	0,00	-13 748,00	-100,00
22	94890	PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ	M3OP	50,000	50,000	0,00	201,22		10 061,00	10 061,00	0,00	0,00
23	966138	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	M3	25,000	25,000	0,00	1 367,15		34 178,75	34 178,75	0,00	0,00
24	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	104,000	104,000	0,00	2 890,15		300 575,60	300 575,60	0,00	0,00
25	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	10,000	10,000	0,00	3 452,03		34 520,30	34 520,30	0,00	0,00
		Ostatní konstrukce a práce							1 853 889,18	1 840 141,18	-13 748,00	-0,74
Celkový součet												
									3 919 603,10	4 298 876,16	379 273,07	9,68
NOVÉ POLOŽKY :												
pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	DZS	Změna	%	Kč	Cena za MJ v	DZS	Změna	v Kč	v %
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
N 100	NC	ZMĚNA PROFILU TUBOSIDERU	KPL	0,00	1,00	100,00	179 865,00		0,00	179 865,00	179 865,00	100,00

Pořad. číslo pol.	Název a číslo stavby III/360 ŠTĚPÁNOVICE - VACENOVICE, DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE		ZMĚNA STAVBY 2									
	Název a číslo objektu C 201 MOST PŘES VACENOVICKÝ POTOK, POLOŽKOVÝ ROZPOČET											
	Kód položky	Název položky	m.j.	DZS	Změna	%	Cena za MJ v Kč	DZS	Změna	Rozdíl	v Kč	v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
N 101	13121	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAŽÍ TR 3 ruční výkopy pro kotvení svodidla	M3	0,00	0,60	100,00	730,00	0,00	438,00	438,00		100,00
N 102	21151	SANAČNÍ ŽEBRA Z LOMOVÉHO KAMENE výměna podloží pod tubosiderem, v tl. 300 mm	M3	0,00	221,20	100,00	954,99	0,00	211 243,79	211 243,79		100,00
N 103	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM DN 150 mm	M	0,00	38,00	100,00	382,00	0,00	14 516,00	14 516,00		100,00
N 104	27157	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO pod gabiony	M3	0,00	2,90	100,00	1 888,76	0,00	5 477,40	5 477,40		100,00
N 105	327214	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBRŽ Z GABIONŮ VČET KOVOVÉ KONSTR gabionové zdi	M3	0,00	8,00	100,00	3 395,52	0,00	27 164,16	27 164,16		100,00
N 106	46251	ZÁHOZ Z LOM KAMENE úprava nad vtokem hrubým kamenem nad 250 mm	M3	0,00	5,30	100,00	1 061,10	0,00	5 623,83	5 623,83		100,00
N 107	46321	ROVNANINA Z LOM KAMENE úprava vtoku a výtoku, v tl. 300 mm	M3	0,00	5,00	100,00	1 591,65	0,00	7 958,25	7 958,25		100,00
N 108	467314	STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) beton C 25/30 XF2	M3	0,00	3,90	100,00	6 154,38	0,00	24 002,08	24 002,08		100,00
N 109	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍJ ochrana rubu gabionové zdi geotextilií	M2	0,00	79,20	100,00	137,94	0,00	10 924,85	10 924,85		100,00
N 110	911113	OCEL SILNÍČ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NATĚREM dvoumádlové trubkové, vč. osazení a zálivek	M	0,00	26,00	100,00	3 140,86	0,00	81 662,36	81 662,36		100,00
		Nové položky						0,00	568 875,72	568 875,72		100,00
		Celkový součet						3 919 603,10	4 867 751,89	948 148,79		24,19