



Město Světlá nad Sázavou
náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

Vaše č.j.:
Naše č.j.: 7003/2010/OMIRR
Světlá nad Sázavou dne: 23.3.2010

Vyřizuje: Lenka Marešová, DiS.
Telefon: 569 496 654
E-mail: maresoval@svetlans.cz

Ing. Radek Zvolánek
Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
Krajský úřad kraje Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

KRAJ VYSOČINA		4
Došlo dne:	26-03-2010	Počet listů:
C. j.:	KUJ/ 23649/2010	Počet stránek:

Mi Zv

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Vodovod v místních částech Radostovice, Závidkovice, Kochánov“ – FV 033/227/09

Dobrý den,

tímto bychom Vás chtěli požádat o prodloužení termínu realizace projektové dokumentace „Vodovod v místních částech Radostovice, Závidkovice, Kochánov“, a to do konce roku 2010. Během vyřizování souhlasu s vlastníky dotčených pozemků se vyskytl podstatný problém s nesouhlasem dvou z nich. Vzhledem k faktu, že právě tito dva majitelé vlastní více velkých pozemků v trase vedení vodovodu, je nezbytné projekčně najít jiné řešení vedení vodovodu, aby bylo možné se těmito pozemkům vyhnout. V současné době projektant pracuje na alternativním řešení.

Předem děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti a jsme s pozdravem.



Arnotová
Ing. Lenka Arnotová
starostka města

Obec Bratřice

Bratřice 11, 395 01 Bratřice

IC: 002 47 871, tel.: 565 442 259, mob.: 724 181 477, e-mail: obec@bratrice.cz, www.bratrice.cz



KUJIP00RFKUM

Krajský úřad kraje Vysočina

Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

Ing. Radek Zvolánek

Žižkova 57

Jihlava

587 33

KRAJ VYSOČINA		5
Došlo dne:	29 -03- 2010	Podat listů
C. j.	1282/1010	Podat páčků

21

V Bratřicích dne 23.3.2010

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu „2. etapa odvádění a čištění odpadních vod v obcích mikroregionu Stražiště – oblast severovýchod“

Vážený pane Zvolánku,

Tímto bych chtěl požádat o prodloužení termínu realizace projektu „2. etapa odvádění a čištění odpadních vod v obcích mikroregionu Stražiště – oblast severovýchod“.

Žádáme o prodloužení realizace do 31.12.2010.

O prodloužení termínu žádáme z důvodů značného opoždění vyřízení územních rozhodnutí, které bylo způsobeno výskytem nepředpokládaných problémů v oblasti vlastnických vztahů.



Zdeněk Zeman – starosta obce Bratřice

Starosta: Zdeněk Zeman

Místostarosta: Ing. Pavel Roubal

Obec Kámen

Kámen 2, 39413 Kámen

IČ: 00248371, tel.: +420 565 426 670, mob.: +420 725 102 469, e-mail: oukamen@quick.cz



KUJIP00RFKTR

Krajský úřad kraje Vysočina

Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

Ing. Radek Zvolánek

Žižkova 57

Jihlava

587 33

KRAJ VYSOČINA		5
Došlo dne:	29 -03- 2010	Počet listů
Č. j.:	M 12885/2010	Počet pářích

ZV

V Kámeně dne 23.3.2010

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu „2. etapa odvádění a čištění odpadních vod v obcích mikroregionu Stražiště – oblast jih“


Vážený pane Zvolánku,

Tímto bych chtěl požádat o prodloužení termínu realizace projektu „2. etapa odvádění a čištění odpadních vod v obcích mikroregionu Stražiště – oblast jih“.

Žádáme o prodloužení realizace do 31.12.2010.

O prodloužení termínu žádáme z důvodů značného opoždění vyřízení územních rozhodnutí, které bylo způsobeno výskytem nepředpokládaných problémů v oblasti vlastnických vztahů.

Dalibor Jaroš – starosta obce Kámen





KUJIP00RFKVH

Obec Salačova Lhota

Salačova Lhota 32, 395 01 Salačova Lhota, IČ: 002 49 017,

tel.: 565 442 862, mob.: 604 908 860, e-mail: salacovalhota@quick.cz, www.salacovalhota.cz

Krajský úřad kraje Vysočina

Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

Ing. Radek Zvolánek

Žižkova 57

Jihlava

587 33

KRAJ VYSOČINA		15
Došlo dne:	29 -03- 2010	Počet listů
C. i.	ku 1280/2010	Počet příloh

ZV

V Salačově Lhotě dne 23. 3. 2010

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu „2. etapa odvádění a čištění odpadních vod v obcích mikroregionu Stražiště – oblast severozápad“

Vážený pane Zvolánku,

Tímto bych chtěl požádat o prodloužení termínu realizace projektu „2. etapa odvádění a čištění odpadních vod v obcích mikroregionu Stražiště – oblast severozápad“.

Žádáme o prodloužení realizace do 31.12.2010.

O prodloužení termínu žádáme z důvodů značného opoždění vyřízení územních rozhodnutí, které bylo způsobeno výskytem nepředpokládaných problémů v oblasti vlastnických vztahů.

.....
Martin Malina – starosta obce Salačova Lhota

