



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Oznámení o změnách/Žádost o schválení podstatných
změn
v GP/IP OP VK

Příloha č. 17_k MZ OP VK




evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Oznámení o změnách/Žádost o schválení podstatných změn v GP/IP OP VK

Číslo Prioritní osy:	7.1
Oblast podpory:	7.1.1
Název GG ¹ :	Zvyšování kvality ve vzdělávání
Příjemce:	Základní škola Pelhřimov, Osvobození 1881, 393 01 Pelhřimov
Název projektu:	Cesta k testům ECDL
Registrační číslo projektu:	CZ.1.07/1.1.01/02.0039

Příjemce vyplňuje pouze části, které se ho týkají, resp. popisují změnu v projektu:

I. Změny v projektu

¹ Vyplňuje jen příjemce GP, pro příjemce IP není relevantní a proškrtně.

Popis a zdůvodnění změn v projektu:

Žádáme o schválení změn

1. Prodloužení data ukončení projektu do 31.10.2011
2. Monitorovacích indikátorů
 - 07.41.20 Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb – z počtu 20 na počet 18
 - 07.41.66 Počet podpořených osob – pracovníků v dalším vzdělávání – muži – z počtu 6 na počet 1
 - 07.41.67 Počet podpořených osob – pracovníků v dalším vzdělávání – ženy – z počtu 10 na počet 12
 - 07.41.00 Počet podpořených osob celkem – z počtu 316 na počet 193
 - 07.41.65 Počet podpořených osob – pracovníků v dalším vzdělávání – z počtu 16 na počet 13
 - 07.41.14 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem - děti, žáci – z počtu 300 na počet 180
3. Přílohy č. 3 – Prohlášení žadatele o zajištění výsledků nebo výstupů projektu v době udržitelnosti – monitorovacích indikátorů
 - 07.41.20 Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb – z počtu 2 na počet 1
 - 07.41.66 Počet podpořených osob – pracovníků v dalším vzdělávání – muži – z počtu 3 na počet 0
 - 07.41.67 Počet podpořených osob – pracovníků v dalším vzdělávání – ženy – z počtu 5 na počet 2
 - 07.41.00 Počet podpořených osob celkem – z počtu 108 na počet 62
 - 07.41.65 Počet podpořených osob – pracovníků v dalším vzdělávání – z počtu 8 na počet 2
 - 07.41.14 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem - děti, žáci – z počtu 100 na počet 60, v každém roce 12 nových žáků

ad 1) Žádáme o schválení změny prodloužení data ukončení projektu z důvodu, že došlo ke zpoždění realizace a navíc v současné době prochází naše škola celkovou rekonstrukcí - zateplování budovy a výměny oken. Vzhledem k tomu, že tato rekonstrukce je skutečně rozsáhlá, povolilo nám MŠMT změnu v organizaci školního roku 2010/2011 - dřívější ukončení školního roku 2010/2011 k 15.6.2011. Projekt bude možné realizovat do konce května. Do 15.6.2011 budeme muset vyklidit ty části budov, které se budou rekonstruovat (tzn. likvidace azbestu, bourání stěn a jejich vyzdívání), což omezí provoz školy. V době od 15.6. do 31.8. 2011 budou mít žáci hlavní prázdniny, nebude tedy možno v této době projekt realizovat.

ad 2) Žádáme o schválení podstatné změny monitorovacích indikátorů z těchto důvodů:

- 07.41.20 Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb – z počtu 20 na počet 18, vzhledem k tomu, že nenaplníme počet podpořených osob – děti, žáci, žádáme i o snížení počtu osob poskytujících služby
- 07.41.66 Počet podpořených osob – pracovníků v dalším vzdělávání – muži – z počtu 6 na počet 1, počet mužů v pedagogickém sboru klesl a na jejich pracovní pozice byly přijaty ženy
- 07.41.67 Počet podpořených osob – pracovníků v dalším vzdělávání – ženy – z počtu 10 na počet 12, počet mužů v pedagogickém sboru klesl a na jejich pracovní pozice byly přijaty ženy
- 07.41.00 Počet podpořených osob celkem – z počtu 316 na počet 193
- 07.41.65 Počet podpořených osob – pracovníků v dalším vzdělávání – z počtu 16 na počet 13, Vzhledem k tomu, že nenaplníme počet podpořených osob – děti, žáci, žádáme i o snížení počtu podpořených osob – pracovníků v dalším vzdělávání, neboť pro menší počet žáků bude třeba i méně dospělých – vedoucích zájmových útvarů.
- 07.41.14 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem - děti, žáci – z počtu 300 na počet 180, žádáme o schválení změny výše uvedených monitorovacích indikátorů z důvodu chybného pochopení definice monitorovacího indikátoru. Započítali jsme každého žáka v rámci tohoto indikátoru dvakrát, protože mu v rámci projektu bylo umožněno absolvovat 2 ze 4 modulů, které tvoří ECDL Start (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook).

Ad 3) Žádáme o schválení změny Přílohy č. 3 – Prohlášení žadatele o zajištění výsledků nebo výstupů projektu v době udržitelnosti – monitorovacích indikátorů ze stejných důvodů jako je uvedeno v ad 2).




evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

II. Souhlas partnera se změnami projektu²


Organizace/ subjekt	
Sídlo partnera	
Statutární zástupce partnera/oprávněná osoba	
Potvrzuji, že souhlasím s uvedenou podstatnou změnou projektu.	<i>podpis statutárního zástupce/oprávněné osoby partnera</i>

V Pelhřimově dne 8.4.2011

Jméno statutárního zástupce/oprávněné osoby žádajícího subjektu: Mgr. Vladimíra Madronová

Podpis statutárního zástupce/oprávněné osoby/razítko:

Vladimír Madronová



² Vyplňuje se v případě, že příjemce má v projektu partnera.