




**evropský
sociální
fond v ČR**



EVROPSKÁ UNIE



**MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY**



**OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost**

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Žádost o schválení podstatných změn v GP OP VK

Příloha č. 17_k MZ OP VK




evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Žádost o schválení podstatných změn v GP OP VK

Číslo Prioritní osy:	7.1
Oblast podpory:	1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
Název GG ¹ :	Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina
Příjemce:	Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání
Název projektu:	Semínka environmentálního vzdělávání pro Vysočinu
Registrační číslo projektu:	CZ.1.07/1.1.01 /02.0086

Příjemce vyplňuje pouze části, které se ho týkají, resp. popisují změnu v projektu:

I. Změny v projektu

Popis a zdůvodnění změn v projektu:

Na základě získaných zkušeností a nastalých problémů v průběhu realizace projektové Aktiviny 02 Podpora komunitní funkce škol žádáme o níže uvedené změny projektu. Nejvýraznějším problémem při realizaci bylo zejména neuznatelné výběrového řízení „Dodávka vzdělávacích projektů k trvale-udržitelnému rozvoji na školách na Vysočině v rámci Aktiviny Podpora komunitní funkce škol“. Toto výběrové řízení mělo zajistit realizaci celkem 7 vzdělávacích projektů na různých školách v kraji Vysočina a zajistit současně naplnění stanovených monitorovacích indikátorů (dále jen MI) pro tuto Aktivitu. Bohužel pochybení při výběrovém řízení (komplikované a nejasné stanovení podmínek pro zapojení škol do výběrového řízení) vedlo k jeho celkové neuznatelnosti, což vedlo především k finančním problémům. Vzdělávací projekty na školách proběhly formou služeb – dodávky ze stran škol. Bohužel touto formou realizované projekty a získané monitorovací indikátory nelze započítat, neboť není možné mezi MI započítat osoby a aktivity, které byly zapojeny a realizovány v rámci služby přes zprostředkující subjekt, který není partnerem projektu. Celkem nelze mezi plánované MI 06.43.10 – Počet nově vytvořených /inovativních produktů

¹ Vyplňuje jen příjemce GP, pro příjemce IP není relevantní a proškrtně.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

započítat 7 nově vzniklých produktů (vzdělávacích projektů), s tím související MI 07.41.20 - *Osoby poskytující služby* v počtu 14 osob (2 osoby na školu/vytvoření inovativního produktu). Také se v prvním kole Aktivitu 02 nepodařilo dosáhnout požadovaného počtu MI 07.41.14 - *Podpořené osoby v počátečním vzdělávání*. Vše ze stejného výše uvedeného důvodu, tj. nelze započíst do MI produkty a osoby, které byly dosaženy dodávkou služby, tedy zprostředkující organizací. Proto žádáme o jejich snížení v níže uvedených hodnotách.

Navrhované změny povedou k novému personálnímu a materiálnímu zabezpečení realizace zbývajících 8 vzdělávacích projektů na školách. Nově budou vzdělávací projekty v rámci Aktivitu 02 realizovány plně v naší režii, personálně budou zajištěny prostřednictvím našich pracovníků na OON-DPP – vznik nové personální pozice - koordinátor vzdělávací aktivity na škole. Rovněž materiálně budou projekty financovány přímo z našeho rozpočtu, který bude pro tyto potřeby upraven.

Žádáme tedy o schválení níže uvedených přesunů finančních prostředků, aby bylo možné zajistit personální, organizační a materiální zázemí včetně publicity a plánovaných výstupů (letáčky, panely, pracovní listy apod.) realizovaných zbývajících 8 vzdělávacích projektů na školách. Prostředky budou přesunuty z původních nákladů na realizaci vzdělávacích projektů, které byly kompletně zahrnuty Kapitole 5 – Nákup služeb, položka 5.5.1 Vzdělávací aktivity – komunitní škola.

Monitorovací indikátory:

V rámci Aktivitu 02 žádáme o snížení MI 06.43.10 – *Počet nově vytvořených produktů* z původních 15 na 8, což bylo projednáno se zprostředkujícím subjektem (poskytovatelem dotace) a je požadováno z výše uvedených důvodů. Celkově dojde tedy ke změně MI 06.43.10 z 26 na 19. V návaznosti na snížení počtu Nově vytvořených produktů žádáme také o částečné ponížení MI 07.41.20 – *Počet osob poskytujících služby* a 07.41.14 – *Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání*.

Monitorovací indikátory při realizaci celého projektu

Číslo MI	Název MI	Původní hodnota	Nová hodnota	Změna o
06.43.10	Počet nově vytvořených produktů	26	19	7
06.43.12	z toho: Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ŽP	26	19	7
07.41.20	Počet osob poskytujících služby	40	26	14
07.41.65	Počet podpořených osob v dalším vzdělávání celkem	120	120	0



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

07.41.66	z toho: Počet podpořených osob - muži	16	16	0
07.41.67	z toho: Počet podpořených osob - ženy	104	104	0
07.41.14	Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání	6 300	6 100	200
07.41.15	z toho: Počet podpořených osob - děti/žáků - dívky	3 150	3 050	100
07.41.16	z toho: Počet podpořených osob - děti/žáků - chlapci	3 150	3 050	100
07.41.00	Počet podpořených osob - celkem	6 430*	6 220	200

* chybná součtová hodnota 6 430 byla již nesprávně uvedena v původní Projektové žádosti a ve Smlouvě o realizaci GP – Příloha 1 a Příloha č. 3, kde došlo k chybnému součtu MI 07.41.65 a MI 07.41.14. V rámci Žádosti o podstatnou změnu projektu žádáme o snížení MI 07.41.14 a tedy i MI 07.41.00, kde je již součet správně proveden.

V návaznosti na snížení počtu některých MI žádáme také o schválení Přílohy č. 3 Smlouvy – Prohlášení příjemce o zajištění výsledků nebo výstupů v době udržitelnosti.

MI pro udržitelnost projektu po dobu 5 let:

Číslo MI	Název MI	Původní hodnota	Nová hodnota	Změna o
06.43.10	Počet nově vytvořených produktů	20	16	4
06.43.12	z toho: Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ŽP	20	16	4
07.41.20	Počet o ob poskytujících služby	18	14	4
07.41.65	Počet podpořených osob v dalším vzdělávání celkem	56	56	0
07.41.66	z toho: Počet podpořených osob - muži	8	8	0
07.41.67	z toho: Počet podpořených osob - ženy	48	48	0
07.41.14	Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání	3 160	3 000	160
07.41.15	z toho: Počet podpořených osob - děti/žáků - dívky	1 580	1 500	80
07.41.16	z toho: Počet podpořených osob - děti/žáků - chlapci	1 580	1 500	80
07.41.00	Počet podpořených osob - celkem	3 234*	3 056	160

* součtová hodnota 3 234 u MI 07.41.00 je chybná, neboť došlo omylem k započítání MI 07.41.20 v hodnotě 18. Správná součtová hodnota MI 07.41.00 má být 3 216. Nová hodnota MI 07.41.00, kterou uvádíme v této Žádosti, je již správná.

Požadované snížení Monitorovacích indikátorů pouze odráží situaci vzniklou v rámci 1. kola



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Aktivity 02 – Podpora komunitní funkce škol. Pro druhé kolo zůstává počet MI stejný.

Změny v rozpočtu projektu

Kapitola 1 – Osobní náklady

Účelem změn v této kapitole je zajištění realizace projektů na školách v rámci Aktivity 02 – Podpora komunitní funkce škol. Realizováno bude 8 projektů a na každém se budou podílet dva koordinátoři, celkem tedy 16 osob. Koordinátoři projektů na školách budou v pracovně-právním vztahu s Chaloupky o.p.s., zajistí zdárný průběh projektů a naplnění přepokládaných Monitorovacích indikátorů. Náplň práce koordinátora zahrnuje tyto aktivity: příprava aktivit na škole a v obci a okolí, komunikace s druhým koordinátorem na škole a metodikem aktivity, koordinace práce žáků, učitelů a veřejnosti, administrace (dokumentace, vykazování,...), propagace aktivity – tisk, rozhlas, webové stránky apod., vypracování závěrečné zprávy.

1.1.1.3.5 – Koordinátor projektů – Podpora komunitní funkce škol – zavedení nové položky v celkové výši 160 000 Kč.

Celkem žádáme o navýšení Kapitoly 1 o 160 000,- Kč.

Dosud provedené nepodstatné změny v Kapitole 1:

MZ 1/2010 - Kapitola 1 – změna v rozpočtu u administrativních pracovníků – změna úvazku u účetní (snížení o 0,1 úvazku) a asistentek projektu (navýšení o 0,1 úvazku), s tím související změny v sociálním a zdravotním pojištění.

Kapitola 2 – Cestovní náhrady

Metodik aktivity 2 – Podpora komunitní funkce škol, manažer projektu i asistentka projektu, kteří budou zodpovědní za práci nových pracovníků, budou muset více cestovat pro zdárnou realizaci aktivity.

2.1.1 – Cestovné – služební cesty tuzemské – navýšení položky o částku 36 000 Kč.

2.1.3 – Stravné – služební cesty tuzemské – navýšení položky o částku 6 000 Kč.

Celkem žádáme o navýšení Kapitoly 2 o 42 000,- Kč.

Kapitola 3 – Zařízení

Důvodem navýšení položek i Kapitoly je úhrada materiálního zajištění osmi vzdělávacích projektů. Pro potřeby monitorování aktivity bude zakoupen fotoaparát.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Položka 3.3.7 - Fotoaparát (digitální, zrcadlovka, příslušenství) – navýšení 23 293,78 Kč.

Další navýšení bude v položkách Literatura pro přípravu a pro účastníky vzdělávání a v položce Programový materiál. Toto navýšení je nezbytné pro zajištění vzdělávacích aktivit na školách.

3.3.12 - Literatura pro přípravu a pro účastníky vzdělávání – navýšení o 44 000 Kč

3.3.13 - Programový materiál – navýšení o 95 975,22 Kč

Celkem žádáme o navýšení Kapitoly 3 o 163 269 Kč.

Dosud provedené nepodstatné změny v Kapitole 1:

MZ 2/2010

Kapitola 3.1 – Software

- Podpoložka 3.1.1.1 – kancelářský software - byla ponížena o 6 643 Kč
- Podpoložka 3.1.1.2 – grafický software byla - navýšena o 6 643 Kč

- celkově výše kapitoly zůstala stejná

Do Kapitoly 3.3 byly přidány/navýšeny/poníženy položky:

- 3.3.1 – výstavní stojany - výdaje poníženy o 25 426 Kč z částky 144 000,- Kč na 118 574,- Kč, přičemž počet stojanů byl navýšen o 2 ks; náklady na stojany budou hrazeny z projektového účtu v následujícím monitorovacím období (datum účinnosti 29. 4. 2010)
- 3.3.2 - PC sestava – 2 ks – částka je vyšší oproti původnímu rozpočtu o 4 672,- Kč (ze 44 000,- Kč na 48 672,- Kč), PC sestavy jsou však dodány včetně softwaru (datum účinnosti 9. 11. 2009).
- 3.3.3 – Notebooky - částka za notebooky je vyšší, neboť byly rovněž dodány včetně softwaru; položka byla navýšena o 25 768 Kč na 129 768,- Kč z původních 104 000,- Kč (datum účinnosti 9. 11. 2009)
- 3.3.4 – tiskárna A4, barevná - částka na pořízení tiskárny A4, barevná, duplex byla snížena o 3 430 Kč. (datum účinnosti 9. 11. 2009)
- 3.3.5 – tiskárna A4 černobílá - podpoložka na tiskárnu A4 ČB, laser, duplex byla rozdělena na dvě podpoložky – 3.3.5 a 3.3.16. Pro potřeby projektu jsme uvážili za vhodné pořídit jednu černobílou tiskárnu multifunkční dle původního plánu (12 759,- Kč) a jednu tiskárnu A4, laser, ČB, duplex, ale nesíťovou. (9 608,- Kč). Celková částka za položky, nyní dvě položky byla navýšena o 2 367 Kč. (datum účinnosti 9. 11. 2009)
- 3.3.6 – GPS přístroje - po dohodě s metodikou projektu jsme ponížily počet Přístrojů GPS ze tří na jeden kus, přebývajících původně plánovaných finančních prostředků jsme přesunuly částečně na kompenzaci nákupu kancelářské techniky a částečně na nově vytvořenou položku programový materiál – viz níže. (datum účinnosti 8. 3. 2010)
- 3.3.8 – Dataprojektor - zakoupili jsme dataprojektor za částku o 3 693 Kč nižší (datum účinnosti 9.11.2009)




evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

- 3.3.9 - Promítací plátno – navýšení o částku 1 780,- Kč (datum účinnosti 9. 11. 2009)
- 3.3.10 – Flipchart - místo 3 ks flipchartů zakoupíme z projektu pouze jeden (došlo k ponížení položky o 6 tis. Kč (datum účinnosti 8. 3. 2010)
- 3.3.13 – vnik nové podpoložky - Programový materiál – zahrnuje programový materiál pro nově vznikající výukové programy na pracovištích Horní Krupá a Krátká, ale i jako podpora pro změny programové nabídky stávajících pracovišť SEV Ostrůvek a Střediska Chaloupky. Prostředky pro tuto položku jsou přesunuty z položek v rámci Kapitoly 3 – Zařízení. Zatím jsou prokazatelné výdaje v rámci projektu 629,- Kč, položka byla navýšena na 18 533,- Kč. (datum účinnosti 11. 2. 2010)
- 3.3.14 – Monitor - pro projekt v Aktivitě 1 bylo třeba nově pořídit monitor v hodnotě 5 960,- Kč (bez něho by nebylo možné aktivitu realizovat) (datum účinnosti 9. 11. 2009)
- 3.3.15 – Port Replikátor - byla nově pořízena docking station (Port Replikátor) pro kvalitnější provoz projektových aktivit v ceně 3 469,- Kč (datum účinnosti 9. 11. 2009)
- 3.3.16 – Tiskárna A4 ČB – vysvětlení výše u podpoložky 3.3.5.

Kapitola 4 – Místní kancelář

Důvodem navýšení položky 4.1 – Spotřební zboží a provozní materiál je skutečnost, že realizace aktivity Podpora komunitní funkce škol byla přesunuta z Kapitoly 5 - Nákup služeb do realizace aktivit vlastními pracovníky a pracovníky na dohody o provedení práce. Navýšení prostředků zajistí kompletní servis pro realizaci 8 vzdělávacích projektů v naší režii.

4.1 – Spotřební zboží a provozní materiál – navýšení o 55 331 Kč

Žádáme tedy o navýšení Kapitoly 4 o částku 55 331 Kč.

Dosud provedené nepodstatné změny v Kapitole 4:

MZ 1/2010 - Kapitola 4 – zavedení nové položky 4.2 – Telefon, poštovné, fax

Kapitola 5 – Nákup služeb

Z důvodu realizace vzdělávacích aktivit – Podpora komunitní funkce škol vlastními silami a prostředky dojde k přesunu všech zbývajících finančních prostředků z položky 5.5.1 Vzdělávací aktivity – komunitní škola.

Prostředky budou přesunuty do jiných položek dané Kapitoly 5, dále pak do Kapitoly 1 – Osobní náklady, do Kapitoly 2 – Cestovní náhrady, do Kapitoly 3 - Zařízení, Kapitoly 4 – Místní kancelář a do Kapitoly 8 – Náklady vyplývající přímo ze smlouvy.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Přesuny v rámci Kapitoly 5 v celkové výši: 284 000 Kč:

5.1.5 Grafické služby – navýšení o 228 000 Kč

5.2.1 Odborné konzultace k aktivitám - navýšení o 56 000 Kč

5.5.1 Vzdělávací aktivity – komunitní škola – snížení o 784 600 Kč

Důvodem změn je financování výstupů z Aktivity 02 – Podpora komunitní funkce škol. Náklady s aktivitou spojené přechází do jednotlivých položek rozpočtu, včetně nákladů na grafické práce a odborné služby spojené s vznikem výstupů realizovaných vzdělávacích projektů na školách.

Přehled přesunů do jiných Kapitol v celkové výši 500 600 Kč:

Kapitola 1 - 160 000,- Kč

Kapitola 2 – 42 000 Kč

Kapitola 3 – 163 269 Kč

Kapitola 4 – 55 331 Kč

Kapitola 8 – 80 000 Kč

Celkem žádáme o přesun prostředků v rámci Kapitoly 5 ve výši 284 000 Kč a o snížení Kapitoly 5 o 500 600 Kč.

Dosud provedené nepodstatné změny v Kapitole 5:

MZ 1/2010 - Kapitola 5 – rozšíření podkapitoly 5.3 o položku – Služby mzdové účetní

Kapitola 8 – Náklady vyplývající přímo ze smlouvy/rozhodnutí

Důvodem navýšení této Kapitoly je kvalitní zajištění publicity projektu během realizace osmi vzdělávacích projektů v rámci Aktivity 2. Bude se jednat o navýšení množství stávajících propagačních materiálů a zajištění nových propagačních předmětů vhodných pro obsah aktivity.

8.2 Publicita – navýšení o částku 80 000,- Kč.

Celkem žádáme o navýšení Kapitoly 8 o 80 000 Kč.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

II. Souhlas partnera se změnami projektu²

Organizace/ subjekt	
Sídlo partnera	
Statutární zástupce partnera/oprávněná osoba	
Potvrzuji, že souhlasím s uvedenou podstatnou změnou projektu.	<i>podpis statutárního zástupce/oprávněné osoby partnera</i>

V ...*Březni*... dne...*12. 4. 2011*...

Jméno statutárního zástupce/oprávněné osoby žadajícího subjektu: ...*RNDr. JOSEF ZETEL*...

Podpis statutárního zástupce/oprávněné osoby/razítko:

[Podpis]
Chaloupky c.p.s.,^①
školská zařízení pro zájmové
a další vzdělávání
Kněžice 109, 675 21 pošta Okříšky
IČ: 255 67 475, tel.: 562 870 434

Přílohy:

Přepočítaný rozpočet projektu

Podrobný popis klíčové aktivity 02 – Podpora komunitní funkce škol se zapracovanými změnami

² Vyplňuje se v případě, že příjemce má v projektu partnera.



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Vyplňte pouze bílé buňky

PŘEPRACOVANÝ ROZPOČET PROJEKTU

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1/01/02/0086

Název projektu Semínka environmentálního vzdělávání pro Vysočinu

Název příjemce podpory Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Poradové číslo Monitorovací zprávy 7/2011

Druh výdajů rozpočtu	Schválený rozpočet v Kč						Výdaje na celý projekt						Rozpočet přepracovaný příjemcem v Kč - kumulativně od začátku realizace				změny prováděné příjemcem v Kč - pouze změny v daném monitorovacím období			
	Počet jednotek	Jednotková cena	Celkové náklady na položku	Počet jednotek	Jednotková cena	Celkové náklady na položku	Přesun (navýšení, zmenšení) na úkor/ve prospěch položky	Přesun z kapitoly v %	Počet jednotek	Jednotková cena	Celkové náklady na položku	Přesun (navýšení, zmenšení) na úkor/ve prospěch položky	Přesun z kapitoly v %	Počet jednotek	Jednotková cena	Celkové náklady na položku	Přesun (navýšení, zmenšení) na úkor/ve prospěch položky	Přesun z kapitoly v %		
																			Počet jednotek	Jednotková cena
1. Osobní náklady			8 071 580,00			8 071 580,00					8 209 335,00	137 955,00	2			160 000,00				
1.1. Platby, odměny z dohod a pojistné			6 097 600,00			6 097 600,00					6 241 200,00	143 600,00	2			160 000,00				
1.1.1. Výdaje na odborné zaměstnance, v tom:			4 299 200,00			4 299 200,00					4 459 200,00	160 000,00	4			160 000,00				
1.1.1.1. Platby			3 968 000,00			3 968 000,00					3 968 000,00	0,00	0			0,00				
1.1.1.1.1. Metodik školských vzdělávacích programů	25,6	31 000,00	793 600,00	25,6	31 000,00	793 600,00				793 600,00	0,00	0			0,00					
1.1.1.1.2. Metodik komunitní školy	25,6	31 000,00	793 600,00	25,6	31 000,00	793 600,00				793 600,00	0,00	0			0,00					
1.1.1.1.3. Metodik SVP	57,6	31 000,00	1 785 600,00	57,6	31 000,00	1 785 600,00				1 785 600,00	0,00	0			0,00					
1.1.1.1.4. Metodik regionálních učebnic	19,2	31 000,00	595 200,00	19,2	31 000,00	595 200,00				595 200,00	0,00	0			0,00					
1.1.1.2. Odměny z dohod (DPC)			0,00			0,00					0,00	0,00	0			0,00				
1.1.1.3. Odměny z dohod (DPP)			127 200,00			127 200,00					287 200,00	160 000,00	125			160 000,00				
1.1.1.3.1. Lektorné - školní projekty	300	200,00	60 000,00	300	200,00	60 000,00				60 000,00	0,00	0			0,00					
1.1.1.3.2. Lektorné - komunitní školy	60	220,00	13 200,00	60	220,00	13 200,00				13 200,00	0,00	0			0,00					
1.1.1.3.3. Lektorné - inovace SVP	100	220,00	22 000,00	100	220,00	22 000,00				22 000,00	0,00	0			0,00					
1.1.1.3.4. Odborné činnosti (editské, inováce, opoňenské)	160	200,00	32 000,00	160	200,00	32 000,00				32 000,00	0,00	0			0,00					
1.1.1.3.5. Koordinátor projektů - podpora komunitní fee škol	0	0,00	0,00	800	200,00	160 000,00				160 000,00	0,00	0			0,00					
1.1.1.4. Autorské honoráře			204 000,00			204 000,00					204 000,00	0,00	0			0,00				
1.1.1.4.1. Regionální metody a učebnice (text, foto, ilustrace)	720	200,00	144 000,00	720	200,00	144 000,00				144 000,00	0,00	0			0,00					
1.1.1.4.2. Školní projekty (text, foto, ilustrace)	300	200,00	60 000,00	300	200,00	60 000,00				60 000,00	0,00	0			0,00					
1.1.2. Výdaje na administrativní zaměstnance, v tom:			1 798 400,00			1 798 400,00					1 782 000,00	-16 400,00	-1			0,00				
1.1.2.1. Platby			1 766 400,00			1 766 400,00					1 750 000,00	-16 400,00	-1			0,00				
1.1.2.1.1. Manažer projektu	16	36 000,00	576 000,00	16,0	36 000,00	576 000,00				576 000,00	0,00	0			0,00					
1.1.2.1.2. Finanční manažer	12,8	28 000,00	358 400,00	12,8	28 000,00	358 400,00				358 400,00	0,00	0			0,00					
1.1.2.1.3. Učební	12,8	20 000,00	256 000,00	9,6	20 000,00	192 000,00				192 000,00	-64 000,00	-25			0,00					
1.1.2.1.4. Asistent projektu	32,0	18 000,00	576 000,00	32,0	19 487,50	623 600,00				623 600,00	47 600,00	8			0,00					
1.1.2.2. Odměny z dohod (DPC)			0,00			0,00					0,00	0,00	0			0,00				
1.1.2.3. Odměny z dohod (DPP)			32 000,00			32 000,00				32 000,00	0,00	0			0,00					
1.1.2.3.1. Supervisor projektu	160	200,00	32 000,00	160	200,00	32 000,00				32 000,00	0,00	0			0,00					
1.1.2.4. Autorské honoráře			0,00			0,00					0,00	0,00	0			0,00				
1.2. Sociální pojištění	1	1 433 600,00	1 433 600,00	1	1 429 500,00	1 429 500,00				1 429 500,00	-4 100,00	0			0,00					

1.3 Zdravotní pojištění	1	516 096,00	516 096,00	1	514 620,00	514 620,00	-1 476,00	0		
1.4 FKSP	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
1.5 Jiné povinné údaje	1	24 084,00	24 084,00	1	24 015,00	24 015,00	-69,00	0		
2. Cestovní náhrady		187 200,00	187 200,00		229 200,00	229 200,00	42 000,00	22		42 000,00
2.1 Služební cesty tuzemské		187 200,00	187 200,00		229 200,00	229 200,00	42 000,00	22		42 000,00
2.1.1 Cestovné (vč. provozu služebního auta)	240	600,00	600,00	300	600,00	180 000,00	36 000,00	25	60	600,00
2.1.2 Ubytování	16	1 000,00	16 000,00	16	1 000,00	16 000,00	0,00	0		36 000,00
2.1.3 Stravné	240	100,00	24 000,00	300	100,00	30 000,00	6 000,00	25	60	100,00
2.1.4 Ostatní	16	200,00	3 200,00	16	200,00	3 200,00	0,00	0		6 000,00
2.2 Služební cesty zahraniční	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
2.2.1 Cestovné (vč. provozu služebního auta)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
2.2.2 Ubytování	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
2.2.3 Stravné	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
2.2.4 Ostatní	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
3. Zřízení		629 000,00	629 000,00		791 441,00	162 441,00	162 441,00	26		163 269,00
3.1 Nehmotný majetek do 60 tis. Kč		60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00	0,00	0		0,00
3.1.1 Software		60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00	0,00	0		0,00
3.1.1.1 Software kancelářský	6	6 000,00	36 000,00	6	4 892,50	29 355,00	-6 645,00	-18		
3.1.1.2 Software grafický	3	8 000,00	24 000,00	3	10 215,00	30 645,00	6 645,00	28		
3.1.2 Ostatní	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
3.2 Dlouhodobý nehmotný majetek		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
3.2.1 Software	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
3.2.2 Ostatní	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
3.3 Drobný hmotný majetek		499 000,00	499 000,00		661 441,00	162 441,00	162 441,00	33		163 269,00
3.3.1 Výstavby stoly - regionální projekty	18	8 000,00	144 000,00	20	5 928,70	118 574,00	-25 426,00	-18		
3.3.2 PC sestava	2	22 000,00	44 000,00	2	24 336,00	48 672,00	4 672,00	11		
3.3.3 Notebook	4	26 000,00	104 000,00	4	32 442,00	129 768,00	25 768,00	25		
3.3.4 Tiskárna A4, barevná, laser, síťová, duplex	1	28 000,00	28 000,00	1	24 570,00	24 570,00	-3 430,00	-12		
3.3.5 Tiskárna A4, laser, ČB, duplex, multifunkce	2	10 000,00	20 000,00	1	12 759,00	12 759,00	-7 241,00	-36		
3.3.6 Přístroje GPS - regotačnice	3	12 000,00	36 000,00	1	12 000,00	12 000,00	-24 000,00	-67		
3.3.7 Fotoaparát (digitální, zrcadlovka, příslušenství)	1	24 000,00	24 000,00	2	23 293,78	46 587,56	22 587,56	94	1	23 293,78
3.3.8 Dataprojektor	1	34 000,00	34 000,00	1	30 307,00	30 307,00	-3 693,00	-11		
3.3.9 Promítací plátno	1	9 000,00	9 000,00	1	10 780,00	10 780,00	1 780,00	20		
3.3.10 Flipchart	3	3 000,00	9 000,00	1	3 000,00	3 000,00	-6 000,00	-67		
3.3.11 Kancelářské přístroje - drobné	1	12 000,00	12 000,00	1	11 878,04	11 878,04	-121,96	-1		
3.3.12 Literatura pro přípravu a pro účastníky vzdělávání	1	35 000,00	35 000,00	1	79 000,18	79 000,18	44 000,18	126	1	44 000,00
3.3.13 Programový materiál	0	0,00	0,00	1	114 508,22	114 508,22	114 508,22	1	1	95 975,22
3.3.14 Monitor	0	0,00	0,00	1	5 960,00	5 960,00	5 960,00			
3.3.15 Port Replicátor (Docking station)	0	0,00	0,00	1	3 469,00	3 469,00	3 469,00			
3.3.16 Tiskárna A4, laser, ČB, duplex	0	0,00	0,00	1	9 608,00	9 608,00	9 608,00			
3.4 Použitý drobný hmotný majetek	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
3.5 Nájem zařízení, leasing	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
3.6 Odpisy	1,0	70 000,00	70 000,00	1,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0		0,00
3.6.1 Multifunkční kopírka A3, ČB, duplex, síť, třídění	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00	0,00	0		
3.7 Výdaje na opravy a údržbu	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
3.8 Kázkové financování	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			0,00
3.8.1 Investiční část	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
3.8.2 Neinvestiční část	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
4. Místní kancelář		121 600,00	121 600,00		172 096,00	50 496,00	50 496,00	42		53 331,00
4.1 Sportovní zboží a provozní materiál	32	3 800,00	121 600,00	32	5 128,00	164 096,00	42 496,00	35	32	1 729,09
4.2 Telefon, poštovní, fax	0	0,00	0,00	32	250,00	8 000,00	8 000,00			
4.3 Sportovní voda, pátiv a energie	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
4.4 Nájemné	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
5. Nákup služeb		1 830 500,00	1 830 500,00		1 357 608,00	-472 892,00	-472 892,00	-26		-500 600,00
5.1 Publikační / školící materiály / manuály		515 000,00	515 000,00		743 000,00	228 000,00	228 000,00	44		228 000,00
5.1.1 Sborník SÚZ - tisk, CD	50	400,00	20 000,00	50	400,00	20 000,00	0,00	0		
5.1.2 Regionální metodiky 3x50 ks (grafická úprava a tisk)	150	300,00	45 000,00	150	300,00	45 000,00	0,00	0		

5.1.3 Regionální učebnice 2x200 ks (grafická úprava a tisk)	400	300,00	120 000,00	400	300,00	120 000,00	0,00	0	0,00					
5.1.4 Výstavní panely - regio projekty (tisk a graf.úprava)	18	13 000,00	234 000,00	18	13 000,00	234 000,00	0,00	0	0,00					
5.1.5 Grafické služby (financ. DPP, tisk, leštka, mont.)	32	3 000,00	96 000,00	32	10 125,00	324 000,00	228 000,00	238	7 125,00					
5.2 Odborné služby / Studie a výzkum			140 000,00			223 708,00	83 708,00	60						
5.2.1 Odborné konzultace k aktivitám	260	400,00	104 000,00	315	400,00	126 000,00	22 000,00	21	400,00					
5.2.2 Vzdělávací služby - inovace ŠVP	120,00	300,00	36 000,00	112,36	300,00	33 708,00	-2 292,00	-6						
5.2.3 Služby mzdové účetní	0	0,00	0,00	32	2 000,00	64 000,00	64 000,00	0						
5.3 Výdaje na konference/kurzy			13 000,00			13 000,00	0,00	0						
5.3.1 Nájemné prostory	5	2 600,00	13 000,00	5	2 600,00	13 000,00	0,00	0						
5.4 Podpora učasníků			133 500,00			133 500,00	0,00	0						
5.4.1 Ubytování a strava - ŠVP inovace	90	1 000,00	90 000,00	90	1 000,00	90 000,00	0,00	0						
5.4.2 Strava, občerstvení - jednodenní akce	290	150,00	43 500,00	290	150,00	43 500,00	0,00	0						
5.5 Jiné výdaje			1 029 000,00			244 400,00	-784 600,00	-76						
5.5.1 Vzdělávací aktivity - komunitní škola	15	65 000,00	975 000,00	7	27 200,00	190 400,00	-784 600,00	-80	98 075,00					
5.5.2 Internetové stránky projektu, úprava	1	54 000,00	54 000,00	1	54 000,00	54 000,00	0,00	0						
6. Stavební úpravy	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0						
6.1 Drobné stavební úpravy	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0						
6.2 Stavební úpravy v rámci krizového financování	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0						
7. Přímá podpora	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0						
7.1 Mzdové příspěvky	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0						
7.2 Cestovné, ubytování a stravné	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0						
7.3 Dopravné aktivity	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0						
8. Výdaje vyplývající přímo ze Smlouvy/Rozhodnutí			204 400,00			284 400,00	80 000,00	39						
8.1 Audit	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00	0,00	0						
8.2 Publicita	32	4 000,00	128 000,00	32	6 500,00	208 000,00	80 000,00	63	2 500,00					
8.3 Ostatní	32	200,00	6 400,00	32	200,00	6 400,00	0,00	0						
9. Celkové způsobilé výdaje			11 044 080,00			11 044 080,00	0,00							
9.1 Celkové způsobilé výdaje investiční			0,00			0,00	0,00							
9.2 Celkové způsobilé výdaje neinvestiční			11 044 080,00			11 044 080,00	0,00							
10. Celkové nezpůsobilé výdaje			0,00			0,00	0,00							
10.1 Celkové nezpůsobilé výdaje investiční														
10.2 Celkové nezpůsobilé výdaje neinvestiční														
11. Celkové výdaje projektu			11 044 080,00			11 044 080,00	0,00							
11.1 Celkem investiční výdaje			0,00			0,00	0,00							
11.2 Celkem neinvestiční výdaje			11 044 080,00			11 044 080,00	0,00							
12. Příjmy projektu celkem			0,00			0,00	0,00							
12.1 Příjmy projektu připadající na způsobilé výdaje						0,00	0,00							
12.2 Příjmy projektu připadající na nezpůsobilé výdaje						0,00	0,00							
13. Zdroje připadající na nezpůsobilé výdaje						#DIV/0!	#DIV/0!							
14. Křížové financování			0,00			0,00	0,00							

Je možné přidávat/odebrat řádky
Přílohu je nutné vyplnit v souladu s rozpočtem, který je přílohou přívrhoho aktu, tzn. rozpracovat rozpočet přidáním řádků.
V případě přidání dalších řádků, je však nutno ověřit platnost nastavených vzorců.

Platné od 1.3.2011

Datum 11. 4. 2011

Podpis oprávněné osoby

Číslo účtu
školská zařízení pro zájmové
a další vzdělávání
Adresa 100 675 21 Pouchov Okres
IČ: 255 57 475, IČI: 568 870 484

PŘÍLOHA Č. 09

PODROBNÝ POPIS KLÍČOVÉ AKTIVITY 02

Projekt: 1.1. Semínka environmentálního vzdělávání pro Vysočinu
Aktivita 02 – Podpora komunitní funkce škol

Podpora komunitní funkce škol

Posláním programu je vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje a zapojení veřejnosti, tedy i škol, do konkrétních akcí směřujících ke zlepšení životního prostředí. Program je realizován prostřednictvím škol fungujících jako iniciační centrum udržitelného rozvoje v obci a prostřednictvím praktických malých místních projektů. Školám a jejich místním partnerům pomůžeme započít a rozvíjet procesy udržitelného rozvoje obce - péči o životní prostředí, stimulaci udržitelného způsobu života, občanské společnosti, mezisektorové spolupráce, účasti občanů ve věcech veřejných a vytváření dlouhodobého partnerství, které přinese měřitelné výsledky pro celou komunitu a vytvoří podmínky pro vznik a realizaci místní Agendy 21. Zároveň tím škola orientuje výuku na potřeby skutečného života a do školního vzdělávacího programu přirozeným způsobem zahrnuje rozvoj kompetencí potřebných pro řešení problémů současného světa. Program „Podpora komunitní funkce škol“ tak poskytuje jak žákům, tak všem, kteří pracují na místní úrovni, potřebné základní znalosti a dovednosti a postoje.

V rámci dotazníkového průzkumu o zapojení do programu projevilo zájem 43 škol. Celkem chceme zahájit min. 8 vzdělávacích projektů. Výstupem bude min. 8 realizovaných vzdělávacích projektů na školách.

Průběh aktivity:

Vstupní semináře/konzultace pro koordinátory programu na školách - realizátory školních vzdělávacích projektů

Uskutečníme 1 vstupní seminář nebo 8 vstupních konzultací pro koordinátory

Délka trvání semináře/konzultace: jednodenní, cca 4 hodiny/cca 2 hodiny

Počet účastníků: min. 16 účastníků

Obsah semináře/konzultace:

- Úvod – představení programu Podpora komunitní funkce škol a jeho obsah: udržitelný život, Místní agenda 21,...
- Praktické (spíše organizační) náležitosti realizace programu, kontakty, kritéria, harmonogram programu a publicita,...
- Jak a proč vtáhnout veřejnost - rodiče, neziskovky, místní podnikatele a všechny ostatní - komunitní plánování a "komunitní realizace"
- Praktický workshop k výběru tématu – jaký nápad vybrat, jak plánovat, realizovat a propagovat?
- Závěrečné shrnutí, zpětná vazba,...

Realizace školních vzdělávacích projektů vedoucích k UR

Jedná se o aktivity, které se budou realizovat na školách a které by měly vést k zlepšení ŽP a současně by měly být provázány s ŠVP. Na aktivitách by se měla podílet škola (žáci, učitelé, personál) ve spolupráci s místní komunitou – např. rodiče, další občané, spolky, obec atd. Škola by měla být tzv. iniciačním centrem dění v obci. Součástí realizace je i slavnostní projektový den (slouží k propagaci aktivit). Tímto způsobem bude realizováno celkem 8 vzdělávacích projektů.

Za realizace školních vzdělávacích projektů v daném místě budou zodpovědní 2 koordinátoři zaměstnaní na OON-DPP z projektu Semínka EVVO.

Povinný obsah vzdělávacího programu na škole (aktivity je možné spojovat)

- Rozvoj znalostí, dovedností a postojů žáků v tématu udržitelný rozvoj prostřednictvím zapojení do projektu a přípravy výstupů projektu

- Tvorba min jednoho tištěného přenosného výstupu (mapy, letáčku, výstavy, brožurky, poznávacích karet, ..)
 - o tvorba pracovních listů k tomuto výstupu
- Představení výstupů veřejnosti
- Pracovní den pro ŽP v obci či okolí
- Slavnostní projektový den
- Představení výstupů na setkání škol v květnu 2012
- Min 1 tisková zpráva o projektu

Konzultační služby

Pro koordinátory/realizátory školních vzdělávacích projektů při výběru a přípravě projektu, především pak během realizace jsou poskytovány konzultační služby, včetně facilitace při setkání s občany, partnery atd. Ročně uskutečníme min 2 návštěvy na každé zapojené škole, celkem tedy 16 návštěv.

Závěrečný seminář – evaluace programu

Pro zapojené školy, ale i pro další zájemce bude připraven závěrečný seminář, kde budou prezentovány uskutečněné projekty jako příklady dobré praxe. Proběhne zhodnocení programu a debata, jak pokračovat dál, jak využít vzniklou spolupráci školy s ostatními subjekty v jejím okolí. Účastníkům bude předán Sborník uskutečněných projektů v tištěné a elektronické podobě.
Předpokládaný počet účastníků: 15
Délka trvání: cca 5 hodin

Projektové řízení aktivity:

Zahrnuje tyto činnosti:

- Oslovení a výběr koordinátorů
- Organizace seminářů/konzultací a setkání pro koordinátory a zapojené školy
- Administrace projektu (dokumentace, vykazování...)
- Komunikace s koordinátory – vstupní informace, průběžné informace, přihlášky na semináře apod.
- Administrace smluv
- Konzultace a návštěvy na školách
- Asistence, pomoc, zprostředkování kontaktů,...
- Sestavení a vydání Sborníku dobré praxe
- Propagace aktivity – tisk, rozhlas, webové stránky apod.
- Průběžná kontrola plnění

Náplň práce koordinátora:

Zahrnuje tyto aktivity:

- Příprava aktivit (viz povinný obsah programu)
- Komunikace s druhým koordinátorem a metodikem aktivity
- Koordinace práce žáků, učitelů a veřejnosti
- Administrace projektu (dokumentace, vykazování, ...)
- Propagace aktivity – tisk, rozhlas, webové stránky apod.
- Vypracování průběžné a závěrečné zprávy

Výstupy klíčové aktivity A2:

Monitorovací indikátory:

- Počet osob poskytujících služby = 16
 - vždy 2 koordinátoři programu placení na DPP)
- Podpoření žáci = 400 (za celou aktivitu A2 – obě kola)
 - děti, se kterými budou koordinátoři programu na škole pracovat, (na každé škole min 30 dětí, pokud se nejedná o malotřídní školu)
- Počet nově vytvořených/inovovaných produktů = 8 (z toho 5 s komponentou ŽP)
 - celoroční školní projekty a jejich tištěné výstupy

Další výstupy:

- Počet konzultací (osobních, telefonických, e-mailových) = min. 40 (min 5 konzultací pro každou školu, z toho min 2 návštěvy na každé škole)
- vstupní seminář/ konzultace = 1 seminář pro 16 osob či celkem 8 konzultací (pro celkem 16 osob)
- Závěrečný seminář = pro min 15 účastníků v délce cca 5 hodin
- Sborník dobré praxe = v tištěné i elektronické podobě (50 a 50 ks)

Nabídka účasti v programu:

Podpora komunitní funkce škol

POSLÁNÍ

Posláním programu je vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje a zapojení veřejnosti do konkrétních akcí směřujících ke zlepšení životního prostředí.

Program je realizován prostřednictvím škol fungujících jako iniciační centrum udržitelného rozvoje v obci a prostřednictvím praktických malých místních projektů. Pomáháme školám a jejich místním partnerům započít a rozvíjet procesy udržitelného rozvoje obce - péči o životní prostředí, stimulaci udržitelného způsobu života, občanské společnosti, mezisektorové spolupráce, účasti občanů ve věcech veřejných a vytváření dlouhodobého partnerství, které přinese měřitelné výsledky pro celou komunitu a vytvoří podmínky pro vznik a realizaci místní Agendy 21. Zároveň tím škola orientuje výuku na potřeby skutečného života a do školního vzdělávacího programu přirozeným způsobem zahrnuje rozvoj kompetencí potřebných pro řešení problémů současného světa.

REALIZÁTOŘI:

Program budou realizovat koordinátoři na 8 školách v kraji Vysočina (pro každou školu budou dva koordinátoři), které chtějí zapojit žáky, obec, aktivní občany, místní iniciativy a další partnery do realizace aktivity, která přispěje ke zlepšení stavu životního prostředí, zlepšení vztahu učitelů a žáků, vztahů obce, školy a veřejnosti. Koordinátor bude placen z projektu Semínka EVVO pro Vysočinu na DPP na základě pracovního výkazu. V rámci projektu Semínka EVVO zajistíme financování realizace a výstupů vzdělávacích projektů zapojených škol (např. grafické práce a tisk, kopírování, kancelářský a programový materiál apod.)

PODMÍNKY ÚČASTI:

- a) **Aktivní zapojení žáků a učitelů, ale i dalších partnerů** – obce, místních sdružení a iniciativ, podniků, kulturních institucí, orgánů ochrany přírody a aktivních občanů, atp. do přípravy a realizace projektu.
- b) Konkrétní **přínos pro výuku ve škole**.
- c) Pozitivní fyzická změna prostředí v místě, dokumentovatelná fotografií „před a po“.
- d) Jasně a měřitelné **přínosy pro místní komunitu** (obec, veřejnost).
- e) Výběr projektu, řešícího některý problém udržitelného života, na základě **společného posouzení problémů obce a vzájemné konzultace a dohody mezi zapojenými žáky, učiteli, popř. dalšími partnery**.

DOPORUČENÉ TYPY AKTIVIT: (ZMĚNA NEBO PŘIDÁNÍ OBLASTI JE MOŽNÉ)

Projekty mohou zahrnovat například tato témata:

- Provoz školy
- Školní zahrady jako přírodní učebny
- Spotřebitelství
- Okolí školy a obce
- Interpretace místního přírodního a kulturního dědictví

ČASOVÝ HARMONOGRAM: (změna harmonogramu je možná)

- 1) Březen/duben 2011: informace na školy
- 2) Květen – červen 2011: informační semináře/konzultace

- 3) Červen - červenec 2011: podpisy DPP s koordinátory programů na školách
- 4) červen 2011 - květen 2012: realizace projektů na školách, konzultace
- 5) Květen 2012: odevzdání závěrečné zprávy
- 6) Květen 2012: závěrečné setkání zapojených škol
- 7) Červen 2012: vydání sborníku

Průběžně budou v období květen 2011 – květen 2012 probíhat **individuální konzultace s koordinátory na školách**. Záměry mohou být konzultovány s vyhlášovatelem v přípravné fázi, ale i kdykoliv v průběhu. Bude se jednat o **návštěvy školy a o konzultace při změnách plnění apod.**