



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Oznámení o změnách/Žádost o schválení podstatných
změn
v GP/IP OP VK

Příloha č. 17_k MZ OP VK



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Oznámení o změnách/Žádost o schválení podstatných změn v GP/IP OP VK

Číslo Prioritní osy:	7.3
Oblast podpory:	7.3.2
Název GG ¹ :	Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina
Příjemce:	Okresní hospodářská komora Jihlava
Název projektu:	Excelentní manažer malé a střední firmy
Registrační číslo projektu:	CZ.1.07/3.2.09/01.0022


Příjemce vyplňuje pouze části, které se ho týkají, resp. popisují změnu v projektu.

I. Změny v projektu

¹ Vyplňuje jen příjemce GP, pro příjemce IP není relevantní a proškrtně.



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Popis a zdůvodnění změn v projektu:

Realizace výše uvedeného projektu se nachází ve fázi pilotního ověřování vytvořených vzdělávacích modulů. Tato fáze má být ukončena do konce ledna 2012 v souladu s platným harmonogramem projektu.

Pro pilotní realizaci modulů (celkem 6 o celkové časové dotaci 150 vyučovacích hodin) tak bylo vyčleněno celkem 10 měsíců. Po zvážení všech relevantních skutečností jsme se rozhodli požádat o **prodloužení termínu realizace projektu o 4 měsíce, to znamená do 30. 9. 2012.** O tuto dobu bude prodloužena zejména fáze vlastní pilotní realizace vzdělávacích aktivit a s ní související administrace projektu.

Svoji žádost o prodloužení realizace projektu zdůvodňujeme těmito objektivními skutečnostmi:

- Většina přihlášených účastníků projevila zájem o absolvování všech modulů.
- Na základě zvýšeného zájmu jsme sestavili celkem 4 vyučovací skupiny místo původně plánovaných tří skupin.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

- Tento počet skupin klade přímo úměrně zvýšený nárok na časovou kapacitu lektorů, vzdělávací kapacitu vyčleněných prostor žadatele a zejména časové vytížení samotných účastníků.
- Do původně stanovené doby realizace projektu, zahrnující prezenční výuku, spadají i prázdninové měsíce, kdy s velkou pravděpodobností nastane problém s účastí na výuce nejen pro účastníky, ale i samotné lektory. V prázdninových měsících červenci a srpnu by dle stávajícího rozvrhu měla proběhnout kompletní výuka modulu „Obchodní dovednosti“ ve skupině Vo2, kompletní výuka „Komunikačních dovedností“ ve skupině Vs a kompletní „Základy práva“ ve skupině Vo1. Zároveň bude v průběhu prázdnin pokračovat výuka i v modulu „Jazyková příprava“ ve skupině Vd i Vo1. Při více jak dvoutýdenní absenci z důvodů čerpání řádné dovolené, by tak většina účastníků školení přišla téměř o podstatnou část prezenční výuky daného modulu, čímž by nesplnila ani požadavek 80% účasti na výuce příslušného modulu při hodnocení splnění příslušného indikátoru. Prodloužením termínu realizace projektu bychom chtěli minimalizovat výuku právě v prázdninových měsících a dále bychom chtěli v každém z ostatních měsíců výuku realizovat maximálně 3x měsíčně za každou skupinu, abychom tak v co možná nejvyšší míře eliminovali možnost případných neúčastí na výuce z důvodů časové vytíženosti jak účastníků, tak i lektorů.
- Tyto skutečnosti jsme při zahájení výuky v každé skupině s účastníky řešili s tím, že účastníci potvrdili svůj zájem na prodloužení realizace projektu a to právě z výše uvedených důvodů (viz příloha).

Po sestavení podrobného plánu výuky a konzultaci se všemi lektory jsme se rozhodli požádat o prodloužení termínu realizace projektu s tím, že dodržíme všechny původně stanovené parametry rozpočtu i všech dalších projektových cílů.

Věříme, že naše důvody uznáte za závažné a prodloužení realizace projektu podpoříte.

K žádosti přikládáme přepracovaný harmonogram projektu.

Mzdy administrativních pracovníků i lektorů budou hrazeny z prostředků schváleného rozpočtu projektu. Po dobu realizace projektu a ve fázi přípravy náplně modulů došlo k úsporám finančních prostředků tak, aby mohly být efektivně využity ve fázi pilotního ověřování celého programu ve prospěch cílové skupiny projektu.

II. Souhlas partnera se změnami projektu²

² Vyplňuje se v případě, že příjemce má v projektu partnera.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Organizace/ subjekt	Projekt nemá partnera
Sídlo partnera	
Statutární zástupce partnera/oprávněná osoba	
Potvrzuji, že souhlasím s uvedenou podstatnou změnou projektu.	<i>podpis statutárního zástupce/oprávněné osoby partnera</i>

V Jihlavě dne 27. června 2011

Jméno statutárního zástupce/oprávněné osoby žádajícího subjektu:

JUDr. Tomáš Marek
Předseda představenstva

Podpis statutárního zástupce/oprávněné osoby/razítko: *Tomáš Marek*

Okresní hospodářská komora
Jihlava
Benešova 13, 586 01 Jihlava
tel.: 567 309 320, podatelna@hkjihlava.cz
IČ: 48910806, DIČ: CZ48910806



evropský
sociální
fond v ČR

EVROPSKÁ UNIE

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

PŘEPRACOVANÝ HARMONOGRAM PROJEKTU

Registrační číslo projektu	CZ.1.07/3.2.09/01.0022											
Název projektu	Excelentní manažer malé a střední firmy											
Název příjemce podpory	Hospodářská komora Jihlava											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Klíčová aktivita/rok (2010)												
Vytvoření e-learningových aplikací									X	X.	X	X
Příprava náplně vzdělávacího programu						X	X	X	X	X.	X	X

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Klíčová aktivita/rok (2011)*												
Vytvoření e-learningových aplikací	X	X	X	X								
Pilotní realizace vzdělávacího programu					X	X	X	X	X	X.	X	X
Příprava náplně vzdělávacího programu	X	X										
Klíčová aktivita/rok (2012)*	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Úprava programu podle výsledku pilotního ověření			X	X	X	X	X	X	X			
Pilotní realizace vzdělávacího programu	X	X	X	X	X							

























* V případě potřeby příjemce doplní další tabulku pro následující rok, kterého se dotkne změna schváleného harmonogramu projektu.





























Platné od 1.6.2009

Datum	27.6.2011
Podpis oprávněné osoby	

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Prohlášení k prodloužení projektu "Excelentní manažer malé s střední firmy"

Níže podepsaní účastníci projektu "Excelentní manažer malé a střední firmy" prohlašují, že jejich účast na prezenční výuce v době od měsíce dubna 2011 do měsíce ledna 2012 v souladu s aktuálním rozvrhem hodin je pro ně z časového hlediska velice náročná, a že by raději přistoupili na možnost prodloužení prezenční výuky tak, aby v každém měsíci probíhala výuka v jednotlivých skupinách maximálně dvakrát až třikrát.

Pořadové číslo	Jméno a příjmení	Podpis
1	Michal HOUZAR	
2	Lubomír JEŽEK	
3	Luboš KRUČAY	
4	Pavel KUBAŠTA	
5	Petr KUBAŠTA	
6	Bc. Kamila KUBAŠTOVÁ	
7	Zdeňka JAŠOVÁ	
8	Jiří FEJTA	
9	Ing. Kamila ŠČEPKOVÁ	
10	Ilona SEMERÁDOVÁ	
11	Jan SEMERÁD	
12	Bc. Martin FIŠER	
13	Ing. Miroslav JUREK	
14	Rostislav HOŠEK	
15	Ing. Jiří PÁLENSKÝ	
16	Zdeněk SLAVÍK	
17	Pavel PROS	
18	Ing. Jiří KOLAŘÍK	
19	Ing. Jan POLÁK	
20	Ing. Milan TRČKA	
21	RSDr. Ivan KOVÁCS	
22	Ing. Jiří KOTRBA	
23	Petra CÍSAŘOVÁ, DiS.	
24	Ing. Renata ŠPAČKOVÁ	
25	Hana HÁJKOVÁ	
26	Milan ZEJDA	
27	Veronika SEDLÁKOVÁ	
28	Eduard NEŠPOR	
29	Ing. Josef MUŽÁTKO	
30	Kateřina MUŽÁTKOVÁ	

31	Viktor TITĚRA	
32	Mgr. Marta KOZDAS	
33	Ing. Radek JONÁŠ	
34	Lukáš PREIS	
35	Milan BENÁČEK	
36	Lenka PROCHÁZKOVÁ	
37	Ing. Vladimír AMPAPA	
38	Petr VARGA	
39	Jiří ZEMAN	
40	Ing. Ondřej VÍTEK	
41	Vladimír FOLTÁN	
42	Jaromír PROCHÁZKA	
43	Karolína ZMEKOVÁ	
44	Lada PRYCLOVÁ	
45	Mgr. Michaela HRUBÁ	
46	Marek BABOR	
47	Pavel ŠČEPKA	
48	Petr ŽIŽKA	
49	Iveta ONDRÁČKOVÁ	
50	Jana ŠALANDOVÁ	
51	Jana VYHLÍDALOVÁ	
52	Ing. Rostislav MAŠEK	
53	Ing. Josef PRÁŠEK	
54	Marek SIMBARTL	
55	Romana PROSECKÁ	
56	Miloslav LANG	
57	Tomáš URBAN	
58	Luboš SLAVÍK	
59	Pavel ŘEZNÍČEK	