




evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Oznámení o změnách/Žádost o schválení podstatných změn v GP/IP OP VK

Příloha č. 17_k MZ OP VK




evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Oznámení o změnách/Žádost o schválení podstatných změn v GP/IP OP VK

Číslo Prioritní osy:	7.1
Oblast podpory:	1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
Název GG¹:	CZ.1.07/1.1.01 Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina
Příjemce:	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Jihlava
Název projektu:	Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách
Registrační číslo projektu:	CZ.1.07/1.1.01/01.0062

Příjemce vyplňuje pouze části, které se ho týkají, resp. popisují změnu v projektu:

¹ Vyplňuje jen příjemce GP, pro příjemce IP není relevantní a proškrtně.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

I. Změny v projektu

Popis a zdůvodnění změn v projektu:

Na základě důkladné analýzy stavu realizace projektu a jeho výstupů předkládáme žádost o provedení podstatných změn projektu.

Monitorovací indikátory - žádáme o úpravu dle níže uvedeného:

1. Při specifikaci monitorovacích indikátorů v žádosti Benefit 7 došlo k formální chybě ve vyjádření počtu nadřazených a dílčích monitorovacích indikátorů - počet nově vytvořených/inovovaných produktů a počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ICT.

U monitorovacího indikátoru počet nově vytvořených/inovovaných produktů byl nesprávně uveden počet 2, správně měl být uveden počet 4, protože se jedná o nadřazený monitorovací indikátor.

U monitorovacího indikátoru počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ICT byl nesprávně uveden počet 4, správně měl být uveden počet 2, protože se jedná o dílčí monitorovací indikátor.

Celkový počet plánovaných indikátorů se nemění /viz příložená tabulka/.

2. Požadujeme úpravu počtu monitorovacího indikátoru počet osob poskytující služby - celkem z plánovaného počtu 45 na počet 36. Do původně plánovaného počtu byli omylem započítáni členové manažerských týmů žadatele i partnerů - celkem 13 osob. K tomu došlo v důsledku nepochopení významu tohoto indikátoru a v důsledku neexistujících postupů (Metodiky MI), jak tento indikátor stanovit.

V souvislosti s touto změnou dojde i ke změně ve Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu č. CZ.1.07/1.1.01 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Kraji Vysočina a to:

- v příloze č. 3 Smlouva o partnerství, XII Monitorovací indikátory/viz příložená tabulka/
- v příloze č. 6 Prohlášení příjemce o zajištění výsledků nebo výstupů projektu v době udržitelnosti/viz příložená tabulka/

Pozdní podání žádosti odůvodňujeme skutečností, že jsme chtěli podávat pouze jedinou žádost o provedení podstatných změn, ve které by byly sumárně zahrnuty všechny změny vzniklé v době realizace projektu.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Změny v rozpočtu

1. V době realizace projektu byly vytvořené učební texty (ICT, OSE a Cizí jazyky ve zdravotnické praxi). Kvalita těchto textů překonala po grafické i obsahové stránce několikanásobně záměr, který byl původně zamýšlen v projektové žádosti. Učební texty, jako významný výstup projektu, jsou originálními texty a stanou se nezbytnou součástí výuky nového tematického celku Zdravotnická informatika v závěrečné fázi realizace projektu. Vytvořené učební texty prokazují vysokou odbornou kvalitu zpracování v textové i obrazové podobě. Původně plánované vypálení pouze na CD nosičích a strohý tisk na barevné tiskárně jsou velmi podhodnocené. Změnou rozpočtu je možné zajistit kvalitní tisk učebních textů s odpovídající grafickou úpravou, tím bude zajištěna rovněž trvanlivost těchto učebních pomůcek.

Dle hodnocení odborníka z lékařského prostředí MUDr. Turka, se jedná o jedinečné a mimořádně zdařilé učební texty. Není zanedbatelné i pozitivní hodnocení ze strany auditora, kterému při právě probíhajícím auditu byla předložena pracovní verze uvedených materiálů/viz příložené CD/. Auditor podpořil podání žádosti o změnu rozpočtu.

Na základě rozsahu tisku učebních materiálů byly požádány tiskařské firmy o cenovou kalkulaci. Původní předpoklad byl, že je možné provést tisk učebních materiálů nákupem služeb při plánované soutěži v závěru projektu. Proto v MZ č. 9 byla provedena nepodstatná změna v rozpočtu projektu a došlo k navýšení položky 5.3.1. Uspořádání odborné soutěže. Při přípravě soutěže byly některé služby získány bezúplatně /např. výpůjčka sálu a potřebné techniky/. S cílem zajistit kvalitní tisk učebních materiálů je optimální sdružit všechny finanční prostředky do položky č. 5.1. Publikace /školící materiály/.

Z toho důvodu požadujeme následující změny rozpočtu v položce Publikace/školící materiály s ohledem na efektivní využití prostředků a zajištění kvalitních, obsahu odpovídajících výstupů projektu.

Navýšení rozpočtové položky č. 5.1 Publikace /školící materiály/ manuály o 162.992,- Kč a to přesunem finančních prostředků z těchto položek:

- z položky č. 1.4 FKSP - 12.500,-- Kč,
- z položky č. 2.1.4 Ostatní - 3.000,-- Kč,
- z položky č. 5.3.1 Uspořádání odborné soutěže – 122.350,-- Kč,
- z položky č. 7.1 Mzdové příspěvky - 8.000,-- Kč,
- z položky č. 7.2 Cestovné, ubytování, stravné - 6.000,-- Kč,
- z položky č. 7.3 Doprovodné aktivity - 3.600,-- Kč,
- a z položky č. 8.2.2 Informační banner - 7.542,-- Kč.

V průběhu realizace GP byly provedeny nepodstatné změny rozpočtu projektu. Tyto změny jsou řádně okomentovány v monitorovacích zprávách č. 1,2,3,4,9.

Finanční vyjádření prováděných změn je uvedeno v příloze žádosti o schválení podstatné změny, tj. v přepracovaném rozpočtu projektu.




evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

II. Souhlas partnera se změnami projektu²

Organizace/ subjekt	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod
Sídlo partnera	Masarykova 2033, 580 01 Havlíčkův Brod
Statutární zástupce partnera/oprávněná osoba	Mgr. Naděžda Vrbatová
Potvrzuji, že souhlasím s uvedenou podstatnou změnou projektu.	

Organizace/ subjekt	Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč
Sídlo partnera	Žižkova 505/2, 674 01 Třebíč
Statutární zástupce partnera/oprávněná osoba	RNDr. Miroslav Dočkal
Potvrzuji, že souhlasím s uvedenou podstatnou změnou projektu.	

Organizace/ subjekt	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou
Sídlo partnera	Dvořákova 404/4, 591 01 Žďár nad Sázavou
Statutární zástupce partnera/oprávněná osoba	RNDr. Marie Vystrčilová
Potvrzuji, že souhlasím s uvedenou podstatnou změnou projektu.	

² Vypňuje se v případě, že příjemce má v projektu partnera.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

V Jihlavě dne 18. 10. 2011

Jméno statutárního zástupce/oprávněné osoby žádajícího subjektu: PhDr. Marie Říhová

Střední zdravotnická škola a
Vyšší odborná škola zdravotnická
Jihlava
Husova 1671/54, 586 01 Jihlava

Podpis statutárního zástupce/oprávněné osoby/razítko:

Monitorovací indikátory

		celkem	příjemce	partner č.1	partner č.2	partner č.3
Počet nově vytvořených produktů	Měrná jednotka	počet	počet	počet	počet	počet
	Plánovaná hodnota	4	4	viz příjemce	viz příjemce	viz příjemce
Počet osob poskytující služby	Měrná jednotka	počet osob	počet osob	počet osob	počet osob	počet osob
	Plánovaná hodnota	36	9	8	10	9
Počet podpoř. osob – pracovníků v dalším vzdělávání - muži	Měrná jednotka	počet osob	počet osob	počet osob	počet osob	počet osob
	Plánovaná hodnota	12	3	3	3	3
Počet podpoř. osob – pracovníků v dalším vzdělávání - ženy	Měrná jednotka	počet osob	počet osob	počet osob	počet osob	počet osob
	Plánovaná hodnota	68	17	17	17	17
Počet podpoř. osob – dětí/žáků - dívky	Měrná jednotka	počet osob	počet osob	počet osob	počet osob	počet osob
	Plánovaná hodnota	318	80	80	79	79
Počet podpoř. osob – dětí/žáků - chlapci	Měrná jednotka	počet osob	počet osob	počet osob	počet osob	počet osob
	Plánovaná hodnota	32	8	8	8	8
Počet podpoř. osob – pracovníků v dalším vzdělávání	Měrná jednotka	počet osob	počet osob	počet osob	počet osob	počet osob
	Plánovaná hodnota	80	20	20	20	20
Počet podpoř. osob – dětí/žáků	Měrná jednotka	počet osob	počet osob	počet osob	počet osob	počet osob
	Plánovaná hodnota	350	88	87	88	87
Počet vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ICT	Měrná jednotka	počet	počet	počet	počet	počet
	Plánovaná hodnota	2	2	viz příjemce	viz příjemce	viz příjemce
Počet vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ŽP	Měrná jednotka	počet	počet	počet	počet	počet
	Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0

Datum plánované hodnoty pro všechny indikátory: 31. 01. 2012



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Prohlášení příjemce o zajištění výsledků nebo výstupů projektu v době udržitelnosti

Číslo kola výzvy:	1
Název globálního grantu:	Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina
Zprostředkující subjekt:	Kraj Vysočina
Předkladatel GP:	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Jihlava
Název GP:	„Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách“
Registrační číslo GP:	CZ.1.07/1.1.01/01.0062

Prohlašuji, že Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Jihlava zajistí výsledky a výstupy výše uvedeného grantového projektu v době udržitelnosti v následující výši a následujícím způsobem:


Název indikátoru:	Počet nově vytvořených/inovovaných produktů
Měrná jednotka:	Počet
Plánovaná hodnota:	4
Hodnota v rámci udržitelnosti projektu:	4
Způsob zajištění udržitelnosti indikátoru:	Trvalým sledováním vývoje oboru v oblasti OSE a ICT zajistit v případě nutnosti inovaci programů.
Název indikátoru:	Počet podpořených osob – pracovníků v dalším vzdělávání
Měrná jednotka:	Počet osob
Plánovaná hodnota:	80
Hodnota v rámci udržitelnosti projektu:	40
Způsob zajištění udržitelnosti indikátoru:	Průběžným monitorováním cílových skupin hodnotit kvalifikaci pedagogických pracovníků a na základě získaných výstupů připravit odborné semináře pro doškolení.
Název indikátoru:	Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání – děti, žáci
Měrná jednotka:	Počet osob
Plánovaná hodnota:	350
Hodnota v rámci udržitelnosti projektu:	200
Způsob zajištění udržitelnosti indikátoru:	V rámci disponibilních hodin dodržovat zařazení předmětu Informatika v ošetřovatelství a sledovat jeho implementaci v rámci cílových skupin.

Název indikátoru:	Počet vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ICT
Měrná jednotka:	Počet
Plánovaná hodnota:	2
Hodnota v rámci udržitelnosti projektu:	2
Způsob zajištění udržitelnosti indikátoru:	Řádným hospodařením se získaným majetkem zajistit trvale dobré provozní podmínky a případnou inovaci.
Název indikátoru:	Počet osob poskytujících služby - celkem
Měrná jednotka:	Počet osob
Plánovaná hodnota:	36
Hodnota v rámci udržitelnosti projektu:	16
Způsob zajištění udržitelnosti indikátoru:	Průběžným monitorováním efektivnosti užívaných výukových materiálů zajistit trvalou kvalitu poskytovaných služeb.

V Jihlavě dne 18. 10. 2011

Jméno statutárního zástupce příjemce: Ph.D. Marie Říhová

Podpis/razítko:



Střední zdravotnická škola a
 Vyšší odborná škola zdravotnická
 Jihlava ⑤
 Husova 1671/54, 586 01 Jihlava



PŘEPRAČOVANÝ ROZPOČET PROJEKTU

CZ.1.07/1.1.01/01/006/2

Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Jihlava


Název příjemce podpory

Druh výdajů rozpočtu	Schválený rozpočet v Kč				Rozpočet přepracovaný příjemcem v Kč				změny prováděné příjemcem v Kč		
	Počet jednotek	Jednotková cena	Celkové náklady na položku	Počet jednotek	Jednotková cena	Celkové náklady na položku	Přesun (navýšení, zmenšení) na úkor/vše prospěšných položky	Přesun z kapitoly v %	Počet jednotek	Jednotková cena	Celkové náklady na položku
1. Osobní výdaje			4 715 237,00			4 607 737,00	-107 500,00	-2,28			-12 500,00
1.1 Platy, odměny z dohod a pojistné			3 469 620,00			3 469 620,00	0,00	0,00			0,00
1.1.1 Výdaje na odborné zaměstnance, v tom			3 310 725,00			3 310 725,00	0,00	0,00			0,00
1.1.1.1 Platy			1 067 925,00			1 067 925,00	0,00	0,00			0,00
1.1.1.1.1 Plat-oborník IT-žadatel, řešitel projektu	9,90	25 500,00	252 450,00	9,90	25 500,00	252 450,00	0,00	0,00			0,00
1.1.1.1.1.1 vedoucí manažer projektu-žadatel a garant	8,25	39 500,00	325 875,00	8,25	39 500,00	325 875,00	0,00	0,00			0,00
1.1.1.1.1.3 Odborní řešitelé - žadatel (8 řešitelů)	19,20	25 500,00	489 600,00	19,20	25 500,00	489 600,00	0,00	0,00			0,00
1.1.1.1.2 Odměny z dohod (DPP)			2 242 800,00			2 242 800,00	0,00	0,00			0,00
1.1.1.2.1 IT odborník - partner č. 1, 2, 3	2 475,00	160,00	396 000,00	2 475,00	160,00	396 000,00	0,00	0,00			0,00
1.1.1.2.2 Manažer projektu - partner č. 1, 2, 3	1 584,00	235,00	372 240,00	1 584,00	235,00	372 240,00	0,00	0,00			0,00
1.1.1.2.3 Odborní řešitelé - partneri č. 1, 2, 3	9 216,00	160,00	1 474 560,00	9 216,00	160,00	1 474 560,00	0,00	0,00			0,00
1.1.1.3 Odměny z dohod (DPP)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.1.1.4 Autorské honoráře	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.1.2 Výdaje na administrativní zaměstnance, v tom			158 895,00			158 895,00	0,00	0,00			0,00
1.1.2.1 Platy			91 575,00			91 575,00	0,00	0,00			0,00
1.1.2.1.1 Administrativní podpora - žadatel	4,95	12 500,00	61 875,00	4,95	12 500,00	61 875,00	0,00	0,00			0,00
1.1.2.1.2 Finanční manažer - ekonom	1,65	18 000,00	29 700,00	1,65	18 000,00	29 700,00	0,00	0,00			0,00
1.1.2.2 Odměny z dohod (DPP)			67 320,00			67 320,00	0,00	0,00			0,00
1.1.2.2.1 Administrativní podpora - partner č. 1, 2, 3	792,00	85,00	67 320,00	792,00	85,00	67 320,00	0,00	0,00			0,00
1.1.2.3 Odměny z dohod (DPP)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.1.2.4 Autorské honoráře	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.2 Sociální pojištění	1,00	902 101,20	902 101,20	1,00	807 101,20	807 101,20	-95 000,00	-10,53			0,00
1.3 Zdravotní pojištění	1,00	312 265,80	312 265,80	1,00	312 265,80	312 265,80	0,00	0,00			0,00
1.4 FKSP	1,00	31 250,00	31 250,00	1,00	18 750,00	18 750,00	-12 500,00	-40,00	1,00	-12 500	-12 500,00
1.5 Jiné povinné údaje	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.6 Platy, odměny z dohod	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.7 Platy, odměny z dohod	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2. Cestovní náhrady			30 500,00			27 300,00	-3 000,00	-9,90			-3 000,00
2.1 Služební cesty tuzemské			30 500,00			27 300,00	-3 000,00	-9,90			-3 000,00
2.1.1 Cestovné (vč. provozu služebního auta)	30,00	750,00	22 500,00	30,00	750,00	22 500,00	0,00	0,00			0,00
2.1.2 Ubytování	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2.1.3 Stravné	30,00	160,00	4 800,00	30,00	160,00	4 800,00	0,00	0,00			0,00
2.1.4 Ostatní	30,00	100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-100,00	1	-3000	-3 000,00
2.2 Služební cesty zahraniční			0,00			0,00	0,00	0,00			0,00
2.2.1 Cestovné (vč. provozu služebního auta)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2.2.2 Ubytování	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

8.2.1	Interakce v místním tisku	3,00	5 950,00	17 850,00	3,00	5 950,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2	Informační banner	4,00	2 975,00	11 900,00	4,00	1 089,50	4 358,00	-7 542,00	4,00	-1 886	-7 542,00
8.2.3	Informační letáčky o projektu	4 000,00	11,90	47 600,00	10,00	5 331,20	53 312,00	12,00			0,00
8.2.4	Web projektu, údržba	1,00	89 250,00	89 250,00	1,00	89 250,00	89 250,00	0,00			0,00
8.2.5	Informační deska	1 190,00	10,00	11 900,00	10,00	1 140,00	11 400,00	-4,20			0,00
8.3	Ostatní	1,00	0,00	0,00	1,00	4 890,00	4 890,00	100,00			0,00
9.	Celkové způsobilé výdaje			8 843 605,40			8 843 605,40				0,00
9.1	Celkové způsobilé výdaje investiční			523 600,00			523 600,00				0,00
9.2	Celkové způsobilé výdaje neinvestiční			8 320 005,40			8 320 005,40				0,00
10.	Celkové nezpůsobilé výdaje			0,00			0,00				0,00
10.1	Celkové nezpůsobilé výdaje investiční			0,00			0,00				0,00
10.2	Celkové nezpůsobilé výdaje neinvestiční			0,00			0,00				0,00
11.	Celkové výdaje projektu			8 843 605,40			8 843 605,40				0,00
11.1	Celkem investiční výdaje			523 600,00			523 600,00				0,00
11.2	Celkem neinvestiční výdaje			8 320 005,40			8 320 005,40				0,00
12.	Přijmy projektu celkem			0,00			0,00				0,00
12.1	Přijmy projektu připadající na způsobilé výdaje			0,00			0,00				0,00
12.2	Přijmy projektu připadající na nezpůsobilé výdaje			0,00			0,00				0,00
13.	Zdroje připadající na nezpůsobilé výdaje			0,00			0,00				0,00
14.	Křížové financování			523 600,00			523 600,00				0,00

Je možné přidávat/odebrat řádky
 Příloha je namalé vyplnit v souladu s rozpočtem, který je přílohou právního aktu, tzn. rozpracovává rozpočet přidáním řádků.
 v případě přidání dalších řádků je však nutno ověřit planost nastavených vzorců.

Datum: 18.10.2011

Podpis oprávněné osoby:  PhDr. Marie Řihová

Platné od 1.3.2011