

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu

(FV 082/248/10)



KUJIP00ZRL1C

Žadatel:

Ladislav Polánský
Na Kopaninách 415
Ždírec nad Doubravou
582 63

IČ: 728 59 083

KRAJ VYSOČINA	
Došlo dne: 27-10-2011	Právní ústředí
Č. j.: 9157/11/1001	Právní ústředí

Dne 23.12.2010 byla podepsána smlouva na realizaci projektu, na který nám byla poskytnuta podpora z Fondu Vysočiny, GP "Rozvoj podnikatelů 2010 - II". Dle Smlouvy o poskytnutí podpory musí být náš projekt ukončen nejpozději do 12 měsíců od podpisu smlouvy (23.12.2011), jinak nám finanční prostředky nebudou poskytnuty.

Přiznanou podporu by jsme měli čerpat na zpevnění příjezdové plochy zámkovou dlažbou. Jelikož se nám situace zkomplikovala (popis viz níže), žádáme tímto o možnost prodloužení termínu realizace projektu

Komplikace vzniká z důvodu, že původně domluvený dodavatel nám není schopen příjezdovou plochu zrealizovat do daného termínu. Jiného dodavatele se nám doposud nepodařilo sehnat. Vzhledem k tomu, že realizace příjezdové plochy nelze provádět v zimním období, prosíme, bylo-li by možné termín realizace posunout na období roku 2012. Jelikož bude realizace závislá především i na podmínkách, které umožní „zimní počasí“, prosíme, zda by bylo možno termín realizace posunout na přelom duben/květen roku 2012. Za předpokladu, že zimní počasí by mohlo končit přelom březen/duben a aby byl umožněn alespoň jeden měsíc na provedení samotné realizace, si myslíme, že termín duben/květen 2012 by byl reálný.

Ve Ždírci nad Dobravou dne 24.10.2011

S úctou