



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

**Oznámení o změnách/Žádost o schválení podstatných  
změn  
v GP/IP OP VK**

Příloha č. 17\_k MZ OP VK



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

### Oznámení o změnách/Žádost o schválení podstatných změn v GP/IP OP VK

Číslo Prioritní osy:	7.3
Oblast podpory:	7.3.2
Název GG <sup>1</sup> :	Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina
Příjemce:	Okresní hospodářská komora Jihlava
Název projektu:	Tržiště nabídek a poptávek vzdělávacích akcí
Registrační číslo projektu:	CZ.1.07/3.2.09/01.0027

*Příjemce vyplňuje pouze části, které se ho týkají, resp. popisují změnu v projektu:*

#### I. Změny v projektu

<sup>1</sup> Vyplňuje jen příjemce GP, pro příjemce IP není relevantní a proškrtně.



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

### Popis a zdůvodnění změn v projektu:

#### 1) Podstatná změna: MI 07.41.00 Počet podpořených osob – účastníků jednotlivých akcí a MI 07.46.00 Počet úspěšně podpořených osob uvedených v Příloze č. 3 „Prohlášení žadatele o zajištění výsledků nebo výstupů projektu v době udržitelnosti“

Realizace výše uvedeného projektu se nachází v implementační fázi – průběžné aktualizaci „Tržistiště nabídek a poptávek vzdělávacích akcí“ (dále jen **Tržistiště**), ale postupnými aktualizacemi příruček Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dochází k přímému rozporu Smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu (dále též „**Smlouva**“) a Metodikou monitorovacích indikátorů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále též „**Metodika**“).

Při odevzdání žádosti projektu a současně k datu ukončení příjmů žádostí totiž žádná **Metodika** neexistovala. Při stanovování Monitorovacích indikátorů (dále též „**MI**“) jsme vycházeli z tehdy platné „Příručky pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ verze 5 a z platné „Příručky pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ verze 2, ve kterých **MI** nebyly přesněji specifikovány. Vzhledem k uvedeným skutečnostem byly monitorovací indikátory ve **Smlouvě** zvoleny následovně:

- 07.41.00 Počet podpořených osob – účastníků jednotlivých akcí bude **vykazován jako počet přístupů na „Tržistiště nabídek a poptávek vzdělávacích akcí“**. Plánovaná hodnota těchto přístupů byla nastavena na **800**.
- 07.46.00 Počet úspěšně podpořených osob bude **vykazován jako počet zaregistrovaných uživatelů** – jak účastníků dalšího vzdělávání, tak vzdělávacích institucí a lektorů. Plánovaná hodnota těchto registrovaných uživatelů byla nastavena na **40**.

Takto nastavené **MI** uvedené v „Příloze č. 3 – Prohlášení žadatele o zajištění výsledku nebo výstupů projektu v době udržitelnosti“ byly následně schváleny poskytovatelem podpory (zprostředkujícím subjektem) Krajem Vysočina ve **Smlouvě**, jejíž jsou součástí.

Nově vydaná **Metodika – verze č. 1**, ale již blíže specifikuje výklad **MI** a uvádí, že „Podpořenou osobou není však nikdy osoba, která navštíví určitý internetový portál, bez delší, systematické a přímé spolupráce (daná osoba internetové stránky pouze navštíví).“

Další změna této metodiky a to konkrétně **Metodika – verze č. 3** z 22. srpna 2011 opět mění výklad vykazování **MI** tak, že „Podpořenou osobou není však nikdy osoba, která navštíví nebo se zaregistruje na určitém internetovém portálu, bez delší, systematické a přímé spolupráce (daná osoba internetové stránky pouze navštíví).“ Tato zmiňovaná metodika tak naprosto vylučuje námi zvolené a nastavené indikátory v podobě, jak jsou uvedené ve **Smlouvě**.

Jelikož ve **Smlouvě** se příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále též „**OP VK**“) zavazuje realizovat projektové aktivity v souladu s platným **OP VK** a jeho Prováděcím dokumentem, s aktuálně platnou „Příručkou pro žadatele finanční podpory z **OP VK**“, s aktuálně platnou „Příručkou pro příjemce finanční podpory z **OP VK**“ a dále v souladu se **Smlouvou** a platnými právními předpisy ČR, je zcela jasné, že **MI** uvedené ve **Smlouvě** nelze nadále takto vykazovat.




evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Po zvážení všech výše uvedených relevantních skutečností jsme se rozhodli požádat o podstatnou změnu projektu spočívající ve změně MI uvedených v Příloze č. 3 „Prohlášení žadatele o zajištění výsledků nebo výstupů projektu v době udržitelnosti“ **Smlouvy** následovně:

**MI 07.41.00 Počet podpořených osob – účastníků jednotlivých akcí** bude vykázán jako počet registrovaných uživatelů portálu „Tržiště nabídek a poptávek vzdělávacích akcí“, kteří se přihlásí v rámci databáze na konkrétní vzdělávací akci a zároveň tuto akci navštíví (bude doloženo prezenční listinou). Současně žádáme o nastavení plánované hodnoty tohoto MI v době udržitelnosti na **30 osob**.

**MI 07.46.00 Počet úspěšně podpořených osob** bude vykázán jako počet registrovaných uživatelů portálu „Tržiště nabídek a poptávek vzdělávacích akcí“, kteří se přihlásí v rámci databáze na konkrétní vzdělávací akci, zároveň ji navštíví a jejich docházka na této vzdělávací akci bude alespoň 80 %. Současně žádáme o nastavení plánované hodnoty tohoto MI v době udržitelnosti na **15 osob**.

### 2) Podstatná změna „Změna termínu realizace projektu“

Výše zmíněná fáze má být ukončena do konce března 2012 v souladu s platným harmonogramem projektu.

Pro implementační fázi bylo v platném harmonogramu vyčleněno celkem 12 měsíců. Z důvodu prodloužení klíčové aktivity Tvorba „Tržiště“, včetně testovací fáze o 1 měsíc za účelem dokončení databázové aplikace „Tržiště“, však došlo zároveň ke zkrácení implementační fáze o 1 měsíc, tedy na 11 měsíců (5/2011 – 3/2012). Tyto dvě klíčové aktivity totiž na sebe přímo navazují.

Na tomto zkrácení implementační fáze se současně negativně projevilo období letních prázdnin a s tím spojené čerpání řádné dovolené u cílových skupin, neboť dostat do jejich podvědomí realizovaný projekt za období pouhých dvou měsíců (5 a 6/2011), místo plánovaných tří měsíců (4, 5 a 6/2011), se ukázalo v konečném důsledku jako časově nedostatečné. Jelikož se nově vzniklá databáze za zmíněné dva měsíce nedostala dostatečně do podvědomí široké veřejnosti, neplnila tak plnohodnotně svůj účel, což vedlo k tomu, že cílová skupina využívala databázi v průběhu zmiňovaných dvou měsíců letní dovolené (7 a 8/2011) v minimální míře. Vzhledem k vysokým hodnotám monitorovacích indikátorů a pro dodržení požadované kvality projektu je nutno prodloužit realizační fázi.

Po zvážení všech výše uvedených relevantních skutečností jsme se rozhodli požádat o podstatnou změnu projektu spočívající v **prodloužení termínu jeho realizace o 6 měsíců**, to znamená **do 30. 9. 2012**. O tuto dobu bude prodloužena zejména Implementační fáze – průběžná aktualizace „Tržiště nabídek a poptávek vzdělávacích akcí“.

Veškeré cíle schváleného projektu dodržíme.



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Věříme, že naše důvody uznáte za dostatečně opodstatněné a prodloužení realizace projektu, jakožto změnu v „Prohlášení žadatele o zajištění výsledků nebo výstupů projektu v době udržitelnosti“ u komentářů shora uvedených MI včetně jejich snížení na adekvátní plánované hodnoty podpoříte a naše žádost o podstatnou změnu v GP OP VK bude kladně vyřízena.

**Tato žádost o podstatnou změnu zároveň ruší a nahrazuje předešlou žádost o podstatnou změnu.**

## II. Souhlas partnera se změnami projektu<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Vyplňuje se v případě, že příjemce má v projektu partnera.



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

<b>Organizace/ subjekt</b>	Projekt nemá partnera
<b>Sídlo partnera</b>	
<b>Statutární zástupce partnera/oprávněná osoba</b>	
Potvrzuji, že souhlasím s uvedenou podstatnou změnou projektu.	<i>podpis statutárního zástupce/oprávněné osoby partnera</i>


V Jihlavě dne 18. ledna 2012.

Jméno statutárního zástupce/oprávněné osoby žádajícího subjektu:

JUDr. Tomáš Marek

Předseda představenstva

Podpis statutárního zástupce/oprávněné osoby/razítko: *Tomáš Marek* .....



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY  
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

PŘEPRACOVANÝ HARMONOGRAM PROJEKTU

Registrační číslo projektu	CZ.1.07/3.2.09/01.0027											
Název projektu	Tržisté nabídek a poplávek vzdělávacích akcí											
Název příjemce podpory	Okresní hospodářská komora Jihlava											

Název klíčové aktivity	Rok: 2010											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Upřesnění parametrů "Tržisté nabídek a poplávek vzdělávacích akcí"							X	X				
Tvorba "Tržisté nabídek a poplávek dalšího vzdělávání", včetně testovací fáze							X	X	X	X	X	X
Sběr informací o nabídkách dalšího vzdělávání v kraji Vysočina									X	X	X	X

Název klíčové aktivity	Rok: 2011											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Komunikační kampaň ke zvýšení povědomí cílových skupin o "Tržisté nabídek a poplávek vzdělávacích akcí" (nejedná se o zajištění)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Tvorba "Tržisté nabídek a poplávek dalšího vzdělávání", včetně testovací fáze	X	X	X	X								
Sběr informací o nabídkách dalšího vzdělávání v kraji Vysočina	X	X	X									
Implementační fáze - průběžná aktualizace "Tržisté nabídek a poplávek vzdělávacích akcí"					X	X	X	X	X	X	X	X

Název klíčové aktivity	Rok: 2012											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Komunikační kampaň ke zvýšení povědomí cílových skupin o "Tržisté nabídek a poplávek vzdělávacích akcí" (nejedná se o zajištění)	X	X	X									
Implementační fáze - průběžná aktualizace "Tržisté nabídek a poplávek vzdělávacích akcí"	X	X	X	X	X	X	X	X	X			

V případě potřeby příjemce doplní další tabulku pro následující rok, kterého se dotkne změna schváleného harmonogramu projektu.

Datum: 18.1.2012

Podpis oprávněné osoby: Ing. Tomáš PRCHAL

