



KUJIP00TKVR5

RK-20-2013-46, př. 2

počet stran: 1

OBEC KRHOV, KRHOV 25, 675 55 HROTOVICE

KRAJ VYSOČINA		110
Došlo dne:	17-05-2013	Počet listů
Č. j.:	V001 35070/2013	Počet příloh

ZV

Kraj Vysočina
Odbor LVHZ
Ing. Radek Zvolánek
Žižkova 57
587 33 Jihlava

váš dopis zn.: / ze dne naše značka:

v Krhově 15.5. 2013

Žádost o prodloužení termínu pro dodání závěrečné zprávy „ČOV Krhov“

Obec Krhov uzavřela s Krajem Vysočina Smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny na akci „ČOV Krhov“ Dle článku 8 písm. f) této smlouvy je termín doručení závěrečné zprávy s přílohami do 30.6.2013.

Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení. Před zahájením projekčních prací byl proveden inženýrskogeologický průzkum místa umístění ČOV, který vyvolal změnu technického řešení a dispozice ČOV. Cílem těchto změn bylo dodržení výše předpokládaných investičních nákladů i po zjištění nepříznivých geologických podmínek.

V srpnu 2012 podala Obec Krhov žádost o dotaci z Operačního programu životního prostředí na stavbu kanalizace a ČOV. K žádosti o dotaci byla doložena původní projektová dokumentace s původním řešením ČOV. Žádost o dotaci byla v dubnu 2013 zařazena mezi schválené projekty a bude realizována s podporou OPŽP. Vzhledem k podmínkám poskytnutí dotací z OPŽP podle Implementačního dokumentu, Závazných pokynů pro žadatele a dalších dokumentů jsou změny technického řešení oproti projektové dokumentaci doložené se žádostí o dotaci možné jen se souhlasem SFŽP. Proto je nutné změny řešení ČOV Krhov v dokumentaci pro stavební povolení projednat se SFŽP a podle jejich požadavků projektovou dokumentaci pro stavební povolení upravit a dopracovat.

Vzhledem k výše uvedeným důvodům Vás tímto žádáme o prodloužení termínu pro předložení závěrečné zprávy o dobu nezbytně nutnou a to do **30. 11. 2013.**

S pozdravem

OBEC KRHOV
675 55 p. Hrotovice
IČ: 003 77 988
tel.: 568 860 218

.....
Bohumil Pelán

starosta obce