



KUJIP0147B7S

RK-02-2014-10, př. 1

počet stran: 1

Onyx Zlatnictví & Hodinářství

Název grantového programu

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2013

Název projektu

Vytvoření webové prezentace a e-shopu Zlatnictví a hodinářství Onyx

Žádost o prodloužení termínu dokončení projektu

Vážená paní...

Před zahájením projektu, dle dostupných informací od dodavatelů, bylo zřejmé, že import dat do našeho skladového programu bude bezproblémový. Jelikož se ale tyto platformy v uvedených verzích liší, než bylo původně zřejmé, jsme nuceni upravovat tyto propojené systémy jiným způsobem. To má za následek značnou časovou prodlevu ve splnění zadaných kritérií.

Situace je ještě o něco složitější v tom, že ne všichni dodavatelé zasílají data ve stejných platformách a musíme řešit i tento problém, jak vše sladit. Nechceme tuto zásadní věc žádným způsobem uspěchat, protože bychom pak museli situaci řešit za plného provozu a to by mělo zásadní vliv na kvalitu poskytovaných služeb směrem k zákazníkům. Tím by se uvedení na internetový trh zcela jistě nepovedlo.

Prosíme Vás tímto o prodloužení termínu finální realizace a dokončení díla. Nedovedeme v tuto chvíli přesně stanovit, jak dlouho bude implementace trvat, nicméně odhad je zhruba 2-3 měsíce.

Pokud byste nám vyšli vstříc a byla možnost posunout tento termín do 28. 2. 2014, byli bychom Vám velice zavázáni.

Děkuji za ochotu a prosím o vyjádření.

S úctou Rudolf Kalivoda, majitel

