



MĚSTYS BUDIŠOV, BUDIŠOV 360, 675 03 BUDIŠOV

UMB /2-2013

Vyřizuje: Radka Váňová

V Budišově dne 09.12.2013

Krajský úřad Kraje vysočina
oddělení územního plánování
odbor územního plánování a stavebního řádu
Žižkova 57
587 33 Jihlava

KRAJ VYSOČINA		7
Došlo dne:	10. 12. 2013	Počet listů 1
Č.j.:	KOJ 83863/2013	Počet příloh 0

Žádost o prodloužení lhůty pro realizaci akce a lhůty pro předložení závěrečné zprávy

Městys Budišov uzavřel s Krajem Vysočina smlouvu ID ZZ00563.0002 o poskytnutí dotace na akci „Návrh územního plánu Budišov“ podepsanou starostou městyse dne 28.02.2013. K proplacení dotace je třeba dle čl. 8, bod h) smlouvy předložit do 10.12. 2013 odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Kraje Vysočina závěrečnou zprávu.

Na území městyse Budišov probíhaly v roce 2013 práce na digitalizaci mapových podkladů. Ve smlouvě o dílo s projektantem územního plánu, kterým je Urbanistické středisko Brno, spol. s.r.o., je jednou z podmínek bodu 4 předání nejnovějších mapových podkladů katastrálních území obce v digitálním provedení. Městys Budišov proto čekal na dokončení těchto podkladů z Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Třebíč. V průběhu digitalizace došlo ke zdržení, kdy původní termín dokončení byl stanoven na červen 2013, ale digitalizace byla dokončena o podklady z katastrálního úřadu byly předány až v září 2013. Ne vlastní vinou tedy městys nemohl splnit podmínku smlouvy o dílo. Z důvodu pozdního předání podkladů nestihl projektant zpracovat návrh územního plánu a předložit městyse fakturu k proplacení. Městys není tedy schopen dodržet lhůtu pro realizaci akce a pro předložení závěrečné zprávy a potřebných dokladů pro proplacení dotace dle uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace.

Z těchto důvodů žádáme o prodloužení lhůt. Termín předložení lhůt navrhujeme stanovit do 30.04. 2014. Dle čl. 13, bodu 3) navrhujeme o prodloužení lhůt uzavřít dodatek č.1 smlouvy o poskytnutí dotace ID ZZ00563.0002.

S pozdravem

Petr Piňos
starosta městyse Budišov

