



EUROPEAN TERRITORIAL CO-OPERATION
AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013
Gemeinsam mehr erreichen. Společně dosáhneme více.



Evropská unie
Evropský fond
pro regionální rozvoj

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU 3.

ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013

Vedoucí partner vyplní tento dokument česky i německy.

Zkratka projektu: /Projektakronym:	SENIOR PLUS
Číslo projektu: /Projektnummer:	M00237
Vedoucí partner: /Lead Partner	Kraj Vysočina
Adresa (tel./e-mail): /Adresse (Tel./E-Mail):	Žižkova 57, 587 33 Jihlava (564 602 819/ posta@kr-vysocina.cz)
Kontaktní osoba: /Kontaktperson::	JUDr. Věra Švarcová
Kontakt (tel./e-mail):	svarcova.v@kr-vysocina.cz; mobil: 724 650 126
Typ zprávy: /Berichtstyp:	Závěrečná zpráva/ Abschlussbericht
Monitorovací období (č./od do): /Berichtsperiode (Nr./von bis):	č. 5/ od 1/4/2014 - 30/9/2014

1. Übersicht der bisher vorgelegten Gesamtprojektberichte/Přehled doposud předložených Zpráv o realizaci projektu

Nummer der Berichtsperiode/Číslo monitorovacího období	Berichtsperiode/Monitorovací období	
	Anfang/Počátek	Ende/Konec
1	5.4.2012	30.9.2012
2	1.10.2012	31.3.2013
3	1.4.2013	30.9.2013
4	1.10.2013	31.3.2014

2. Shrnutí aktivit, které byly provedeny v projektu během období realizace celého projektu:

Během celého projektu probíhala setkávání projektových partnerů (vytvořen společný řešitelský tým), přenos know-how, výměna zkušeností (i formou realizace jednodenní exkurze do Eggenburgu), shromažďování dostupných podkladů (včetně podkladových analýz) a jejich zpracování za účelem dokončení první verze koncepce aktivní seniorské politiky LP. Spolupráce se týkala i seniorského vzdělávání a přípravy vzdělávacích programů. Došlo k vypracování vzdělávacích programů pro seniory a jejich pilotnímu zavedení do praxe na Vysočině a Dolním Rakousku. Díky přenosu zkušeností došlo k zavedení systému seniorských karet (Senior pas) v Kraji Vysočina poté, co bylo realizováno výběrové řízení k zakázce na vytvoření tohoto systému výhod pro seniory. V rámci projektu byla vybudována síť poskytovatelů výhod na Vysočině, čímž zároveň došlo k rozšíření nabídky výhod pro držitele dolnorakouské seniorské karty "aktiv plus" o výhody poskytované na Vysočině. Dále v Kraji Vysočina probíhaly průběžné aktivity týkající se provozování kontaktního centra a Senior Pointu. Partneri spolupracovali i na přípravě podkladů do časopisů a katalogů LP a PP1, při uspořádání dvou společných konferencí v Kraji Vysočina a pořadu k seniorské politice v NÖ. Probíhala progresivní propagace projektu (marketingové akce a publicitní opatření). Dle potřeb byly vyřizovány změny v projektu a úpravy rozpočtu.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU 3.**ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013**

Vedoucí partner vyplní tento dokument česky i německy.

Zkratka projektu: /Projektakronym:	SENIOR PLUS
---	-------------

Číslo projektu: /Projektnummer:	M00237
--	--------

2. Zusammenfassung der Aktivitäten, die im Projekt während des gesamten Durchführungszeitraumes durchgeführt wurden: Während des gesamten Projekts liefen Treffen der Projektpartner (gemeinsames Löserteam gebildet), die Weitergabe von Know-how, ein Erfahrungsaustausch (auch in Form der Realisierung einer eintägigen Exkursion nach Eggenburg), das Sammeln verfügbarer Unterlagen (einschließlich der Unterlagenanalysen) und ihre Verarbeitung zwecks der Fertigstellung der Urversion des Konzepts einer aktiven Seniorenpolitik des LP. Die Zusammenarbeit betraf auch die Seniorenbildung und die Vorbereitung von Bildungsprogrammen. Es kam zur Ausarbeitung von Bildungsprogrammen für Senioren und deren Piloteinführung in die Praxis in Vysočina und Niederösterreich. Dank der Weitergabe von Erfahrungen kam es zur Einführung eines Systems von Seniorenkarten (Seniorenpass) in der Region Vysočina, nachdem das Ausschreibungsverfahren zum Auftrag zur Schaffung dieses Vorteilsystems für Senioren realisiert wurde. Im Rahmen des Projekts wurde ein Netzwerk von Vorteilsgebern in Vysočina aufgebaut, wodurch es gleichzeitig zur Erweiterung des Angebots von Vorteilen für Inhaber der niederösterreichischen Seniorenkarten "Aktiv-plus" um die in Vysočina gewährten Vorteile kam. Ferner liefen in der Region Vysočina fortlaufende Aktivitäten bezüglich des Betriebes eines Kontaktzentrums und eines Senior Points. Die Partner kooperierten auch bei der Vorbereitung der Unterlagen für Zeitschriften und Kataloge des LP und des PP1, bei der Ausrichtung von zwei gemeinsamen Konferenzen in der Region Vysočina und einer Sendung zur Seniorenpolitik in NÖ. Es lief eine progressive Propagierung des Projekts (Marketingaktionen und Publicity-Maßnahmen). Je nach Bedarf wurden Änderungen im Projekt und Anpassungen des Budgets vorgenommen.

3. Popis informačních a propagačních aktivit projektu během období realizace celého projektu:

Všichni partneři během realizace celého projektu věnovali velkou pozornost zajištění plošné informovanosti veřejnosti a cílové skupiny o výhodách a zaměření projektu SENIOR PLUS i jeho stěžejních aktivit. K tomuto účelu proběhlo několik propagačních akcí, propagační kampaň, distribuce letáků atd. Pozornost byla věnována i propagaci v tisku a rozhlasu (tiskové zpravodajství partnerů, informační spoty v rádiu, vydávání tematicky zaměřených tiskovin) a na internetu. Samozřejmě bylo používání log publicity v souvislosti s projektem, všechny výstupy projektu - propagační materiály, propagační předměty a zařízení, webové stránky (www.seniorpasy.cz, www.seniorinnenuni.at), e-magazíny, tiskoviny, letáky a pozvánky i karta SP obsahovala loga publicity EU. V rámci projektu a též k jeho propagaci se uskutečnily dvě konference, které byly zúčastněnými hodnoceny velmi kladně. Rovněž v rámci vzdělávacího cyklu v Kraji Vysočina i Dolním Rakousku byla zajištěna patřičná propagace projektu a publicita EU. Uvedené aktivity k publicitě a propagaci projektu jsou doloženy ve Zprávách o pokroku jednotlivých partnerů.

3. Beschreibung der Informations- und Publizitätsaktivitäten des Projektes während des gesamten

Durchführungszeitraumes: Während der Umsetzung des gesamten Projekts widmeten alle Partner der Sicherstellung einer flächendeckenden Informiertheit der Öffentlichkeit und der Zielgruppe über die Vorteile und die Ausrichtung des Projekts SENIOR PLUS wie auch seiner Schwerpunktaktivitäten große Aufmerksamkeit. Zu diesem Zweck liefen mehrere Werbeveranstaltungen, eine Werbekampagne, die Verteilung von Flyern usw. Aufmerksamkeit wurde auch der Propagierung in der Presse und im Rundfunk (Presseberichterstattung der Partner, Informationsspoty im Radio, Herausgabe thematisch ausgerichteter Druckerzeugnisse) sowie im Internet gewidmet. Eine Selbstverständlichkeit war die Verwendung von Publicity Logos im Zusammenhang mit dem Projekt, alle Outputs des Projekts - Werbematerialien, Werbegegenstände und -vorrichtungen, Webseiten (www.seniorpasy.cz, www.seniorinnenuni.at), E-Magazine, Druckerzeugnisse, Flyer und Einladungen wie auch die Karte Seniorenpass beinhalteten die Publicity Logos der EU. Im Rahmen des Projekts und auch zu seiner Propagierung wurden zwei Konferenzen veranstaltet, die von den Teilnehmern sehr positiv bewertet wurden. Ebenso wurde im Rahmen des Bildungszyklus in der Region Vysočina wie auch in Niederösterreich eine gebührende Propagierung des Projekts und Publicity der EU sichergestellt. Besagte Publicitäts- und Werbungsprojektivitäten würden in Partner-Projektbericht von einzelnen Partnern belegt.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU 3.**ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013**

Vedoucí partner vyplní tento dokument česky i německy.

Zkratka projektu: /Projektakronym:	SENIOR PLUS
Číslo projektu: /Projektnummer:	M00237

4. Plnění časového plánu:		
4.1 Milníky dosažené v průběhu dosavadní realizace projektu:		
Milník	Plánované datum splnění	Skutečné datum splnění
Milník č. 1	30.9.2014	30.9.2014
a. Setkání s projektovými partnery (společný řešitelský tým) a přenos know-how	30.9.2014	Plněno (14. 6. 2012, 22. 8. 2012, 13. 9. 2012, 15. 10. 2012, 25. 1. 2013, 6. 5. 2013, 21. 8. 2013, 26. 9. 2013, 16. 10. 2013, 12.12. 2013, 16. 1. 2014, 14. 4. 2014, 4. 6. 2014 a 23. 9. 2014)
b. Vypracování koncepce aktivní seniorské politiky Kraje Vysočina	30.9.2014	K 30. 9. 2014 dokončena prvotní verze koncepce
c. Odborné konference/ pořady k aktivní seniorské politice	30.9.2014	Realizováno (LP 5. 6. 2013 a 23.9.2014, NÖ - 13. 9. 2012 úvodní pořad k seniorské politice, 4. 6. 2014 závěrečná akce v Kremsu)
d. Vydávání tematicky zaměřených tiskovin v Dolním Rakousku a na Vysočině (M1 a M3)	30.9.2014	LP - naposledy vydání 3. edice časopisu a 2. edice katalogu poskytovatelů slev 20. 9. 2014, PP1 - zvláštní příloha v magazínu Aktiv plus (červenec 2014)
Milník č. 2	30.9.2014	26.9.2014
e. Úvodní pořad k seniorskému vzdělávání na FH Krems	30.9.2014	15.10.2012
f. Vypracování vzdělávacích programů pro seniory a jejich pilotní zavedení na Vysočině a v Dolním Rakousku	30.9.2014	Splněno (LP realizace a evaluace 6 vzdělávacích programů na Vysočině, PP2 realizace a evaluace 8 modulů v NÖ)
Milník č. 3	30.9.2014	30.9.2014
g. Vytvoření systému výhod pro seniory na Vysočině (seniorské karty), kontaktní centrum systému, Senior point	30.9.2014	Systém výhod funguje od 22. 5. 2013, zahájení provozu Senior pointu 21. 6. 2013; budování sítě probíhalo průběžně do konce monit. období, v 5. monitorovacím období zapojeno 212 nových poskytovatelů (182 na Vysočině a 30 z NÖ), naplněn celkový počet poskytovatelů 500. Z projektu uhrazeno vydání celkem 5023 seniorských karet, z toho za poslední monitorovací období 2137 karet. Proběhlo též vyhodnocení užívání systému.
h. Propagační opatření (M1 - M3)	30.9.2014	Plněno průběžně všemi partnery
Milník č. 4	30.9.2013	26.9.2013
i. Síťová setkání - odborná exkurze, představení příkladů dobré praxe z NÖ	30.9.2013	26.9.2013
4.2 Komentář k plnění časového plánu (odchylky, zpoždění, problémy): Skutečné datum splnění uvedených aktivit doloženo v rámci zpráv o pokroku (včetně jejich příloh) všech partnerů.		

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU 3.**ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013**

Vedoucí partner vyplní tento dokument česky i německy.

Zkratka projektu: /Projektakronym:	SENIOR PLUS
Číslo projektu: /Projektnummer:	M00237

4. Erfüllung des Zeitplans:

4.1 Meilensteine, die im Laufe der bisherigen Projektumsetzung beendet wurden:

Meilenstein	Geplantes Datum der Erfüllung	Tatsächliches Datum der Erfüllung
Meilenstein Nr. 1	30.9.2014	30.9.2014
a. Partnerstreffen (gemeinsames Umsetzungsleam) und Know-How Transfer	30.9.2014	Wird erfüllt (14. 6. 2012, 22. 8. 2012, 13. 9. 2012, 15. 10. 2012, 25. 1. 2013, 6. 5. 2013, 21. 8. 2013, 26. 9. 2013, 16. 10. 2013, 12.12. 2013, 16. 1. 2014, 14. 4. 2014, 4. 6. 2014 a 23. 9. 2014)
b. Ausarbeitung eines Konzepts für aktive Seniorenpolitik im Kreis Vysočina	30.9.2014	Zum 30. 9. 2014 Urversion des Konzepts fertiggestellt
c. Fachtagungen/ Veranstaltungen zur Seniorenpolitik	30.9.2014	Realisiert (LP 5. 6. 2013 und 23. 9. 2014, NÖ - 13. 9. 2012 Startveranstaltung zur Seniorenbildung, am 4. 6. 2014 Abschlussveranstaltung in Krems)
d. Publikation von themenorientierten Drucksachen in NÖ und Vysočina (M1 a M3)	30.9.2014	LP – zum letzten Mal Herausgabe der 3. Ausgabe der Zeitschrift und der 2. Ausgabe des Katalogs der Rabattgeber am 20. 9. 2014, PP1 – Extrabeilage in Magazin Aktiv plus (Juli 2014)
Meilenstein Nr. 2	30.9.2014	26.9.2014
e. Startveranstaltung zu der Seniorenbildung auf der FH Krems	30.9.2014	15.10.2012
f. Ausarbeitung von Bildungsprogrammen für Seniorinnen und Senioren und deren Pilotenführung in die Praxis in Vysočina und Niederösterreich	30.9.2014	Wird erfüllt (LP Realisierung und Evaluierung von 6 Bildungsprogrammen in Vysočina, PP2 Realisierung und Evaluierung von 8 Modulen in NÖ)
Meilenstein Nr. 3	30.9.2014	30.9.2014
g. Ausarbeitung eines Vorteilssystems für Senioren in Vysočina (Seniorenkarten), Kontaktzentrum, Senior point	30.9.2014	Das Vorteilssystem funktioniert seit dem 22. 5. 2013, Aufnahme des Betriebs des Senior Points am 21. 6. 2013; der Aufbau des Netzwerks lief kontinuierlich bis zum Ende des Monitoring-Zeitraums, im 5. Monitoring-Zeitraum 212 neue Geber (182 in Vysočina und 30 aus NÖ) eingebunden, Gesamtzahl von 500 Gebern erfüllt. Aus dem Projekt die Ausstellung von insgesamt 5023 Seniorenkarten beglichen, davon während des letzten Monitoring-Zeitraums 2137 Karten. Es erfolgte auch eine Auswertung der Nutzung des Systems.
h. Bewerbungmaßnahmen (M1 - M3)	30.9.2014	Wird kontinuierlich erfüllt bei alle Partner
Meilenstein Nr. 4	30.9.2013	26.9.2013
i. Netzwerktreffen – Fachexkursion, Präsentation von Best-Practice-Beispielen aus Niederösterreich	30.9.2013	26.9.2013
4.2 Kommentar zur Erfüllung des Zeitplans (Abweichungen, Verspätung, Probleme): Tatsächliches Datum der Erfüllung von besagte Aktivitäten wurde im Rahmen der Projektberichte (einschließlich ihre Anlagen) aller Partner belegt.		

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU 3.**ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013**

Vedoucí partner vyplní tento dokument česky i německy.

Zkratka projektu: /Projektakronym:	SENIOR PLUS
Číslo projektu: /Projektnummer:	M00237

5. Popis dosažených výstupů/indikátorů v realizovaných činnostech:**5.1 Druh výstupu:**

Výstup/indikátor	Plán	Skutečnost
Vytvoření společného řešitelského týmu k rozvoji seniorské politiky	1	1
Zpracování koncepce aktivní seniorské politiky LP	1	1
Odborné konference/ pořady k seniorské politice	2 LP + 1 PP1 (společně s PP2)	2 + 1
Semináře a workshopy	2	2
Tématicky zaměřené tiskoviny	LP 3 edice časopisu + 2 edice katalogu poskytovatelů; PP1 1x zvláštní vydání a 2x zvláštní příloha v magazínu Aktiv plus	LP 3 + 2; PP1 1x zvláštní vydání a 2x zvláštní příloha
Vzdělávací programy	6 LP + 8 modulů PP2	LP 6 + PP2 8
Vytvoření a propojení systému výhod (seniorské karty)	1	1
Exkurze	1	1

5.2 Komentář k výstupům/indikátorům realizovaných aktivit:**5. Beschreibung der in den Arbeitspaketen erzielten Ergebnisse/Indikatoren:****5.1 Art des Ergebnisses:**

Ergebnis/Indikator	Plan	Wirklichkeit
Bildung eines gemeinsamen Umsetzungssteams zur Problematik der Entwicklung der Seniorenpolitik	1	1
Ausarbeitung eines Konzepts für aktive Seniorenpolitik LP	1	1
Fachtagungen und Veranstaltungen über Seniorenpolitik	2LP + 1PP1 (zusammen mit PP2)	2 + 1
Workshops und Seminare	2	2
Themenorientierten Drucksachen	LP 3 Zeitschriftedition + 2 Anbieterkataloge; PP1 1x Extraausgabe und 2x Extrabeilage in Magazin Aktiv plus	LP 3 + 2; PP1 1x Extraausgabe und 2x Extrabeilage
Bildungsprogramme	6LP + 8 Module PP2	LP 6 + PP2 8
Ausarbeitung eines Vorteilssystems (Seniorkarten)	1	1
Exkursionen	1	1

5.2 Kommentar zu Ergebnissen/Indikatoren von umgesetzten Aktivitäten:

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU 3.**ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013**

Vedoucí partner vyplní tento dokument česky i německy.

Zkratka projektu:
/Projektakronym:

SENIOR PLUS

Číslo projektu:
/Projektnummer:

M00237

6. Odchylky od původně plánovaných aktivit:

Dle potřeb byly vyřizovány změny v projektu - úpravy rozpočtu.

6. Abweichungen von den ursprünglich geplanten Aktivitäten: Je nach Bedarf wurden Änderungen im Projekt – Anpassungen des Budgets vorgenommen.**7. Popis spolupráce mezi partnery během realizace projektu:****7.1 Společná příprava:**

Obsah projektu formulován v úzké spolupráci všech partnerů. Došlo k osobnímu setkání představitelů obou regionů, kde se diskutovaly možnosti propojení regionálních politik aktivního stárnutí. LP a PP1 definovali problémy spojené se stárnutím obyvatel, oblasti možných synergií při společném přístupu k řešení této problematiky a rozvoji společných nástrojů pro realizaci aktivní seniorské politiky v obou regionech. Vedoucí partner se především zaměřil na identifikaci projektového záměru a celkový návrh podoby projektu. Projektoví partneři poskytli informace potřebné k sestavení projektu, podíleli se na sestavení časového harmonogramu, rozpočtu apod. PP2 se podílel na zpracování konceptu seniorského vzdělávání.

7.2 Společná realizace:

Fungoval společný řešitelský tým, v němž byly předávány zkušenosti se zaváděním jednotlivých nástrojů aktivní seniorské politiky. Probíhala průběžná intenzivní e-mailová komunikace mezi partnery ve věci konzultace, plánování a koordinace společného postupu, stanovení úkolů, zajištění publicity projektu, informování o postupu v realizaci projektu a operativního řešení technických otázek ohledně propojení obou systémů. Během realizace projektu bylo uskutečněno několik pracovních setkání s partnery projektu na Vysočině, v St. Pöltenu a Kremsu. Probíhala společná příprava dvou odborných konferencí a pořadu k aktivní seniorské politice, společná organizace síťového setkání, společné projednání koncepce seniorské politiky a zavádění nových nástrojů této politiky, společné plánování akcí a udržitelnosti projektu, příprava monitorovacích zpráv. Velmi intenzivní spolupráce zejména na přípravě podkladů pro vydání časopisu pro seniory a katalogů poskytovatelů slev LP a PP1. S partnery uskutečněna výměna zkušeností ohledně celoživotního vzdělávání seniorů, PP2 v tomto plnil roli odborného garanta. Vzdělávací moduly byly projednány společným řešitelským týmem a odsouhlaseny ve spolupráci s partnery.

7.3 Společný personál:

Vytvořen společný projektový tým - za LP na DPČ a DPP (Švarcová, Šteflová, Sýkora, Hondlová, Křížová) + radní kraje Mgr. et Bc. Krčál, za PP1 M. Rigler, Mag. Streller a Mag. Karner, za PP2 Mag. Mold, Rankl, Mag. Kraft. Tým se společně scházel zpravidla 2x za pololetí a průběžně komunikoval e-mailem.

7.4 Společné financování:

Společná příprava rozpočtu projektu, aktivity projektu financovány z ERDF s finanční spoluúčastí partnerů (v případě PP1 se jednalo o rezervní projekt), v případě LP též státního rozpočtu ČR. Spolupráce na procesu finančního monitoringu (finanční zprávy a žádosti o platbu), LP následně žádal o platby za všechny 3 partnery v rámci MZ2.

7. Beschreibung der Zusammenarbeit unter den Partnern während der Projektdurchführung

7.1 Gemeinsame Ausarbeitung: Den Inhalt des Projekts in enger Zusammenarbeit aller Partner formuliert. Es kam zu einer persönlichen Begegnung von Vertretern beider Regionen, wo Möglichkeiten der Verbindung der regionalen Politiken des aktiven Alterns diskutiert wurden. Der LP und PP1 definierten Probleme im Zusammenhang mit der Alterung der Bevölkerung, Bereiche möglicher Synergien bei einer gemeinsamen Herangehensweise an die Lösung dieser Problematik und der Entwicklung gemeinsamer Instrumente für die Umsetzung einer aktiven Seniorenpolitik in beiden Regionen. Der LP richtete sich vor allem auf die Identifizierung des Projektvorhabens und den Gesamtentwurf der Gestalt des Projekts aus. Die Projektpartner lieferten die zur Zusammenstellung des Projekts erforderlichen Informationen, sie beteiligten sich an der Aufstellung des Zeitplans, des Budgets u. ä. Der PP2 beteiligte sich an der Erarbeitung des Konzepts der Seniorenbildung.

7.2 Gemeinsame Umsetzung: Es arbeitete ein gemeinsames Löserteam, in dem die Erfahrungen mit der Einführung einzelner Instrumente einer aktiven Seniorenpolitik weitergegeben wurden. Es lief eine kontinuierliche und intensive E-Mail-Kommunikation zwischen den Partnern in der Sache der Beratung, Planung und Koordinierung des gemeinsamen Vorgehens, der Festlegung von Aufgaben, der Sicherstellung der Publicity des Projekts, des Informierens über das Vorschreiten bei der Umsetzung des Projekts und der operativen Klärung technischer Fragen bezüglich der Verbindung beider Systeme. Während der Umsetzung des Projekts fanden mehrere Arbeitstreffen mit den Projektpartnern in Vysočina, in St. Pölten und Krems statt. Es liefen eine gemeinsame Vorbereitung von zwei Fachkonferenzen und einer Sendung zur aktiven Seniorenpolitik, die gemeinsame Organisation eines Netzwerkstreffens, die gemeinsame Planung von Veranstaltungen und der Nachhaltigkeit des Projekts, sowie die Vorbereitung der Monitoringberichte. Sehr intensive Zusammenarbeit insbesondere bei der Vorbereitung der Unterlagen für die Herausgabe der Seniorenzeitschrift und der Kataloge der Rabattgeber des LP und des PP1. Mit den Partnern Erfahrungsaustausch bezüglich der lebenslangen Bildung von Senioren realisiert, der PP2 spielt dabei die Rolle des fachlichen Garanten. Die Bildungsmodule wurden durch das gemeinsame Löserteam erörtert und in Zusammenarbeit mit den Partnern abgestimmt.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU 3.**ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013**

Vedoucí partner vyplní tento dokument česky i německy.

Zkratka projektu:

SENIOR PLUS

/Projektakronym:**Číslo projektu:**

M00237

/Projektnummer:

7.3 Gemeinsames Personal: Gemeinsames Projektteam geschaffen – für den LP auf Basis einer Vereinbarung über eine Arbeitstätigkeit und einer Vereinbarung über eine Arbeitsleistung (Švarcová, Šteflová, Sýkora, Hondlová, Křížová) + Ratsmitglied Mgr. et Bc. Krčál, für PP1 M. Rigler, Mag. Streller und Mag. Karner, für PP2 Mag. Mold, Rankl, Mag. Kraft. Das Team traf sich gemeinsam in der Regel 2x pro Halbjahr und kommunizierte kontinuierlich per E-Mail.

7.4 Gemeinsame Finanzierung: Gemeinsame Vorbereitung des Projektbudgets, Aktivitäten des Projekts aus dem ERDF unter finanzieller Mitbeteiligung der Partner finanziert (im Fall des PP1 handelte es sich um ein Reserveprojekt), im Fall des LP auch des Staatshaushalts CZ. Zusammenarbeit beim Prozess des Finanzmonitorings (Finanzberichte und Zahlungsanträge), der LP beantragte anschließend Zahlungen für alle 3 Partner im Rahmen des MB2.

8. Přeshraniční dopad (Popis pozitivních účinků realizace projektu):

Projekt významně přispěl k budování partnerství mezi regiony v oblasti rozvoje aktivní seniorské politiky a realizace jednotlivých opatření této politiky. Vytvořený společný tým pro řešení otázek stárnutí obyvatelstva na Vysočině a v Dolním Rakousku představuje dobrou základnu pro budoucí spolupráci při dalším rozvoji regionů v této oblasti. Přeshraniční nabídka výhod pro seniory (seniorské karty) v partnerských regionech přispívá k soudržnosti příhraničních regionů. Spolupráce v oblasti přípravy koncepce a realizace jednotlivých nástrojů aktivní seniorské politiky přispívá k připravenosti na budoucí socioekonomický vývoj v příhraničních regionech. Propojený systém seniorské politiky se společnou nabídkou slev a výhod pro seniory, bohatou nabídkou akcí pro seniory a jednotným marketingem nesporně přispěl k navýšení návštěvnosti obou regionů seniory ze sousedního regionu a tím rozvoji příhraničního cestovního ruchu. Systém slev pro seniory a též seniorské vzdělávání (včetně realizované zahraniční exkurze studentů NÖ seniorské univerzity v ČR) dále rovněž přispěly ke zvýšení životní úrovně seniorů a volnočasového a kulturního využití, což je jedno z významných opatření seniorské politiky obou regionů. Realizace projektu tak přispěla k celkovému rozvoji zúčastněných regionů (posílení konkurenceschopnosti příhraničních regionů, odstranění bariér, příhraniční integrace).

8. Grenzüberschreitende Wirkung (Beschreibung der positiven Auswirkungen des Projekts): Das Projekt trug in erheblichem Maße zum Aufbau einer Partnerschaft zwischen den Regionen im Bereich der Entwicklung einer aktiven Seniorenpolitik und der Umsetzung einzelner Maßnahmen dieser Politik bei. Das gebildete gemeinsame Team für die Klärung von Fragen des Alterns der Bevölkerung in Vysočina und in Niederösterreich stellt eine gute Basis für die künftige Zusammenarbeit bei der weiteren Entwicklung der Regionen in diesem Bereich dar. Das grenzübergreifende Angebot von Vorteilen für Senioren (Seniorenkarten) in den Partnerregionen trägt zum Zusammenhalt der grenznahen Regionen bei. Die Zusammenarbeit im Bereich der Vorbereitung eines Konzepts und der Umsetzung der einzelnen Instrumente einer aktiven Seniorenpolitik trägt zur Vorbereitung auf die künftige sozioökonomische Entwicklung in den grenznahen Regionen bei. Das verbundene System der Seniorenpolitik mit einem gemeinsamen Angebot von Rabatten und Vorteilen für Senioren, einem reichhaltigen Angebot von Veranstaltungen für Senioren und einem einheitlichen Marketing trug unstrittig zur Steigerung der Besucherzahlen beider Regionen durch Senioren aus der Nachbarregion und damit zur Entwicklung des grenzüberschreitenden Tourismus bei. Das Rabattsystem für Senioren und ebenso die Seniorenbildung (einschließlich einer realisierten Auslandsexkursion von Studenten einer NÖ Seniorenuniversität in Tschechien) trugen ferner ebenso zur Steigerung des Lebensniveaus der Senioren und der Freizeit- und kulturellen Betätigung bei, was eine der bedeutenden Maßnahmen der Seniorenpolitik beider Regionen ist. Die Umsetzung des Projekts trug somit zur Gesamtentwicklung der beteiligten Regionen bei (Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der grenznahen Regionen, Abbau von Barrieren, grenznahe Integration).

9. Opatření zajišťující udržitelnost projektu a jeho výstupů:**9.1 Věcné zabezpečení stálosti výstupů po ukončení podpory:**

Vytvořená platforma pro aktivní seniorskou politiku aspiruje pokračovat v rozvoji vybudovaného konceptu seniorské politiky i po skončení projektu. Partneři se budou nadále podporovat v hledání inovativních řešení, sdílet příklady dobré praxe přes hranice a celkově udržovat vytvořené vazby. Vytvořené nástroje aktivní seniorské politiky (karta výhod, seniorské vzdělávání) budou dále rozvíjeny ve prospěch obyvatel příhraničních regionů. Seniorská politika bude průběžně přizpůsobována demografickým změnám a potřebám starší generace v rámci Kraje Vysočina a Dolního Rakouska. Dále je plánováno společné úsilí v oblasti marketingu a mediálního zpravodajství.

9.2 Finanční zabezpečení stálosti výstupů po ukončení podpory:

LP - další financování bude realizováno z vlastních prostředků

PP1 a PP2 - Odbor pro seniory spolkové země Dolní Rakousko zajišťuje udržitelnost výsledků projektu dalším zdokonalováním a propojením seniorské politiky s příslušnými seniorskými spolky. Další financování nabídky vzdělávání představuje výzvu, bude ale uhrazena díky podpoře z prostředků spolkové země Dolní Rakousko, z příspěvků účastníků a IMC FH v Kremsu. Finanční zajištění je tímto poskytnuto i po ukončení podpory.

9. Sicherstellende Maßnahme der Nachhaltigkeit des Projektes und seiner Ergebnisse

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU 3.**ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013**

Vedoucí partner vyplní tento dokument česky i německy.

Zkratka projektu: /Projektakronym:	SENIOR PLUS
---	-------------

Číslo projektu: /Projektnummer:	M00237
--	--------

9.1 Materielle Sicherheit von Ausgangsstabilität nach der Beendigung der Zuschüsse: Die geschaffene Plattform für eine aktive Seniorenpolitik strebt die Fortsetzung der Entwicklung des errichteten Konzepts der Seniorenpolitik auch nach Beendigung des Projekts an. Die Partner werden sich weiterhin bei der Suche innovativer Lösungen unterstützen, Beispiele guter Praxis über die Grenze hinaus teilen und insgesamt die geschaffenen Verbindungen aufrecht erhalten. Die geschaffenen Instrumente einer aktiven Seniorenpolitik (Vorteilskarte, Seniorenbildung) werden weiterhin zu Gunsten der Bevölkerung der grenznahen Regionen entwickelt. Die Seniorenpolitik wird kontinuierlich an die demographischen Veränderungen und die Bedürfnisse der älteren Generation im Rahmen der Region Vysočina und Niederösterreichs angepasst. Ferner sind gemeinsame Anstrengungen im Bereich des Marketings und der medialen Berichterstattung geplant.

9.2 Finanzsicherheit von Ausgangsstabilität nach der Beendigung der Zuschüsse:

LP – die weitere Finanzierung wird aus eigenen Mitteln realisiert

PP1 und PP2 - Das Seniorenreferat des Landes NÖ sichert die Nachhaltigkeit der Ergebnisse durch Weiterentwicklung und Vernetzung der Seniorenpolitik mit den jeweilig zuständigen Seniorenvereinen. Die Finanzierung einer Fortsetzung des Bildungsangebots stellt eine Herausforderung dar, wird jedoch durch Unterstützung aus Mitteln des Landes NÖ, aus Beiträgen der TeilnehmerInnen und der IMC FH Krems getragen. Die finanzielle Sicherstellung ist somit nach dem Förderabschluss gewährleistet.

10. Aktualizace indikátorů při ukončení realizace projektu:

Skutečné počty indikátorů odpovídají původního plánu.

10. Indikatorenaktualization bei Realisationsfertigstellung des Projektes:

Die

tatsächliche Anzahl der Indikatoren stehen im Einklang mit dem ursprünglichen Plan.

11. Přílohy:

Číslo přílohy	Označení přílohy
Nr. 1	5. potvrzená zpráva o pokroku PP1 a PP2
Nr. 2	Pověření k podpisu

11. Anhänge

Nummer des Anhangs	Bezeichnung des Anhangs
Nr. 1	5. geprüfter Projektbericht PP1 und PP2
Nr. 2	Beauftragung zur Unterzeichnung

12. Je s touto zprávou předložena také Žádost o platbu? (Prosíme označit)

ANO					
-----	--	--	--	--	--

12. Wird ein Auszahlungsantrag mit diesem Bericht eingereicht? (Bitte ankreuzen)

JA					
----	--	--	--	--	--

Zpracovatel: Mgr. Helena Šteřlová

Podpis:

Pozice: projektový manažer

Statutární zástupce: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje

Podpis a razítko:

Datum:



EUROPEAN TERRITORIAL CO-OPERATION
AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007 - 2013
Gemeinsam mehr erreichen. Společně dosáhneme více



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj

ŽÁDOST O PLATBU 4.

Název programu:	ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013		
Zkratka projektu:	SENIOR PLUS		
Číslo projektu:	M00237		
Vedoucí partner:	Kraj Vysočina		
Adresa:	Žižkova 57, 587 33 Jihlava (564 602 819/ posta@kr-vysocina.cz)		
Kontaktní osoba:	JUDr. Věra Švarcová		
Kontakt (tel./e-mail):	svarcova.v@kr-vysocina.cz; mobil: 724 650 126		
Číslo Žádosti o platbu:	5	Typ zprávy:	Závěrečná
Monitorovací období (č./od do), na které se Žádost o platbu vztahuje	č. 5/ od 1/4/2014 - 30/9/2014		
Banka:	SBERBANK CZ	Číslo účtu:	1 200 102 487/6800
Adresa banky:	Lazarská 8, 120 00 Praha 2	BIC/SWIFT :	VBOECZ2X
Majitel účtu:	Kraj Vysočina	Poznámka:	
IBAN bankovního účtu:	CZ36 6800 0000 0012 0010 2487		

PROJEKTOVÝ INKASNÍ PŘÍKAZ V EURECH

Kategorie výdajů	Schválený rozpočet	Uznané výdaje z předchozích zpráv	Výdaje uznané v této zprávě	Zůstatková částka
	(a)	(b)	(c)	(a) - (b) - (c)
1. Personální výdaje	156 659,00 €	127 451,57 €	30 765,29 €	-1 557,86 €
2. Věcné a externí výdaje	446 465,00 €	160 797,52 €	169 487,06 €	116 180,42 €
3. Investice	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Odečtené příjmy*	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CELKEM	603 124,00 €	288 249,09 €	200 252,35 €	114 622,56 €

* Zde uveďte příjmy u všech projektů nad 1 mil. EUR celkových nákladů a dále příjmy u těch projektů do 1 mil. EUR celkových nákladů, které se v projektové žádosti explicitně nerozhodly uplatnit příjmy jako zdroj vlastních prostředků pro spolufinancování příjemcem.

v tom započteny

Výdaje v sousedících regionech (čl. 21, par. 1 Nařízení 1080/2006):	23 400,00 €	763,53 €	0,00 €	22 636,47 €
v % schváleného rozpočtu	3,88%	0,13%	0,00%	3,75%
Přípravné výdaje (max. 5%)	2 752,00 €	2 752,00 €	0,00 €	0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0,46%	0,46%	0,00%	0,00%
vecné příspěvky (dle čl. 58 (2) 1083/2006)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Nákup pozemků	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Zkratka projektu:	SENIOR PLUS
Číslo projektu:	M00237

Specifikace dle partnerů projektu**Vedoucí partner**

Kategorie výdajů	Schválený rozpočet	Uznané výdaje z předchozích zpráv	Výdaje uznané v této zprávě	Zůstatková částka
	(a)	(b)	(c)	(a) - (b) - (c)
1. Personální výdaje	47 359,00 €	23 744,20 €	17 038,33 €	6 576,47 €
2. Věcné a externí výdaje	277 065,00 €	59 527,02 €	155 783,77 €	61 754,21 €
3. Investice	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Odečtené příjmy	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CELKEM	324 424,00 €	83 271,22 €	172 822,10 €	68 330,68 €

v tom započteny

Výdaje v sousedících regionech (čl. 21, par. 1 Nařízení 1080/2006):	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Přípravné výdaje (max. 5%)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Věcné příspěvky (dle čl. 56 (2)c 1083/2006)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Nákup pozemků	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Projektový partner 1

Kategorie výdajů	Schválený rozpočet	Uznané výdaje z předchozích zpráv	Výdaje uznané v této zprávě	Zůstatková částka
	(a)	(b)	(c)	(a) - (b) - (c)
1. Personální výdaje	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Věcné a externí výdaje	135 000,00 €	69 942,92 €	10 764,02 €	54 293,06 €
3. Investice	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Odečtené příjmy	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CELKEM	135 000,00 €	69 942,92 €	10 764,02 €	54 293,06 €

v tom započteny

Výdaje v sousedících regionech (čl. 21, par. 1 Nařízení 1080/2006):	23 400,00 €	763,53 €	0,00 €	22 636,47 €
v % schváleného rozpočtu	3,88%	0,13%	0,00%	3,75%
Přípravné výdaje (max. 5%)	2 752,00 €	2 752,00 €	0,00 €	0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0,46%	0,46%	0,00%	0,00%
Věcné příspěvky (dle čl. 56 (2)c 1083/2006)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Nákup pozemků	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Zkratka projektu:	SENIOR PLUS
Číslo projektu:	M00237

Projektový partner 2

Kategorie výdajů	Schválený rozpočet	Uznané výdaje z předchozích zpráv	Výdaje uznané v této zprávě	Zůstatková částka
	(a)	(b)	(c)	(a) - (b) - (c)
1. Personální výdaje	109 300,00 €	103 707,37 €	13 726,96 €	-8 134,33 €
2. Věcné a externí výdaje	34 400,00 €	31 327,58 €	2 939,27 €	133,15 €
3. Investice	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Odečtené příjmy	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CELKEM	143 700,00 €	135 034,95 €	16 666,23 €	-8 001,18 €

v tom započteny

Výdaje v sousedících regionech (čl. 21, par. 1 Nařízení 1080/2006):	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Přípravné výdaje (max. 5%)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Věcné příspěvky (dle čl. 56 (2)c 1083/2006)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Nákup pozemků	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Inkasní příkaz za období, za které je zpráva podávána: ERDF

Schválený rozpočet ERDF	Předchozí platby	Platba požadovaná v této zprávě	% celkového příspěvku vzhledem ke schválenému rozpočtu	Zůstatková částka ERDF
450 510,00 €	186 611,49 €	158 554,27 €	76,62%	105 344,24 €

PŘÍJMY JAKO SOUČÁST FINANCOVÁNÍ**

Rozpočtované příjmy	Příjmy uvedené v předchozích zprávách	Příjmy účtované v této zprávě	% příjmů vzhledem k celkovým rozpočtovaným příjmům	Zůstatková částka příjmů
18 000 €	17 325 €	0 €	96%	675,00 €

**Tento odstavec vyplníte pouze v případě, pokud uplatňujete příjmy jako zdroj vlastních prostředků pro spolufinancování příjemcem. To platí pouze pro projekty do 1 mil. EUR celkových nákladů a tato skutečnost musí být explicitně uvedena při podávání žádosti prostřednictvím podepsaného prohlášení a detailní kalkulace.

Zkratka projektu:

SENIOR PLUS

Číslo projektu:

M00237

Zástupce Vedoucího partnera prohlašuje, že všechny údaje v Žádosti o platbu jsou správné a úplné.

Jako Vedoucí partner prohlašuji:

- 1) Veškeré výdaje zahrnuté do této žádosti jsou v souladu se Smlouvou o poskytnutí prostředků ERDF a byly zkontrolovány příslušnými kontrolory.
- 2) Na základě předložené zprávy schválené kontrolorem bude bezprostředně po obdržení dotace z ERDF její příslušná část převedena každému z výše uvedených projektových partnerů.
- 3) Veškeré skutečnosti uvedené v Žádosti o platbu jsou pravdivé a jsou v souladu s národními a evropskými právními předpisy.

Zpracovatel:

Ing. Mgr. Hondlová

Podpis:

Pozice:

finanční manažer

Statutární zástupce:

.....Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje.....

Podpis a razítko:

Datum:

.....