

Ing. Ivona Hájková**Krajský úřad Kraje Vysočina**Žižkova 57
Jihlava
587 33V Bystřici nad Pernštejnem
Dne 30. 11. 2015

Věc: Žádost o prodloužení termínu realizace projektu

Společnost CORMEN s.r.o. je jako žadatel a příjemce podpory povinna na základě smlouvy č. FV 000945.0005 uzavřené dne 30. 6. 2014 (viz. smlouva) realizovat projekt s názvem: „Inovace emulzních kosmetických systémů“ v termínu do 31. 12. 2015.

Z důvodů vysoké časové náročnosti nastavení optimálních parametrů výstupní prototypů s aktivními látkami (přidávky aktivních látek často mění struktury a stability emulzí, zejména viskozity, a fyzikální stability), došlo k výraznému časovému posunu v přípravě finálních prototypů ve 2. fázi projektu (viz. příloha č. 3 podané žádosti projektu). Dalším faktorem je vysoká časová náročnost na testování vlastností, jako je mikrobiologická zátěž nebo hydratační vlastnosti, které je zapotřebí ověřovat až u finálních prototypů.

Vzhledem k výše uvedeným okolnostem, které jsme nepředpokládali, žádáme tímto o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 3. 2016. Závěrečná zpráva včetně dalších náležitostí bude předložena do 30. 4. 2016 (tzn. do 30-ti dnů od ukončení projektu).

Předem děkuji za vyřízení žádosti

S pozdravem

**Ing. Vladimír Čížek**
Jednatel společnosti