



PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Žadatel: **Kraj Vysočina**
Název projektu: **Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - dvanáct lokalit**
Název prioritní osy: **6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)**

Akceptační číslo: 11098446 PM projektu: Obstová Barbora
Číslo projektu: 16147017 FM projektu: Schestauber Karel
Číslo MSC-2007: CZ.1.02/6.1.00/11.11665 Právník projektu: Dvořáková Ludmila
Číslo EDS/SMVS: 115D122001945
Datum: 10.11.2015
Č. j.: 00741/HBR/2011/AOPK

1. Identifikační údaje

Číslo monitorovací zprávy:	10
Období monitorovací zprávy:	30.6.2015 - 31.10.2015
Anglický název projektu:	Implementation of Natura 2000 in Vysocina region - twelve sites

2. Časový harmonogram

Datum předpokládaného zahájení realizace projektu:	05.10.2012
Předpokládané datum ukončení projektu:	30.9.2015
Datum skutečného zahájení realizace projektu:	12.12.2012
Prohlašuji, že vývoj implementace projektu probíhá dle předpokládaného časového plánu (časové údaje ze žádosti o poskytnutí podpory), případně dle časových termínů uvedených v registračním listu akce / v rozhodnutí o poskytnutí dotace:	NE



Komentář k případnému časovému nesouladu údajů (Zdůvodnění a popis časového nesouladu s údaji v reg.listu a rozhodnutí o dotaci, popis nečekaných bariér a časového zpoždění):	V rámci projektu byly připraveny podklady pro vyhlášení lokalit, u některých však došlo ke komplikacím při projednávání s vlastníky. U těchto lokalit se pravděpodobně nepodaří vydat nařízení kraje a lokality vyhlásit. Jedná se o lokality Maršovec a Čepička, Šilhánky, Zaječí skok a Údolí Jihlavy. Z tohoto důvodu bylo požádáno o změnu RoPD a posunutí termínu ukončení realizace.
--	--

3. Veřejné zakázky

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
17691584	VŘ - Nadlimitní - Otevřené řízení (§27)	23.3.2012	30.9.2015	870 409	OK
Popis:	Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - dvanáct lokalit				
Dodavatelé		Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky	
HRDLIČKA spol.s r.o.		01.10.2012	Služby	Realizace	
Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
26328875	VŘ - Podlimitní - Otevřené řízení (§27)	25.7.2013	10.9.2015	1 498 814,9	OK
Popis:	Část I: Průzkumy přírodních prvků, identifikace vlastníků a plán péče . Část II: Geodetické práce				
Dodavatelé		Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky	
HRDLIČKA spol.s r.o.		12.12.2013	Služby	Realizace	
Beleco, z.s.		12.12.2013	Služby	Realizace	
Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením:	-				

4. Finanční řízení projektu

4.1 Uskutečněné výdaje (dle soupisu fakturace):

Číslo žádosti o platbu	Číslo faktury	Cena s DPH (včetně víceprací)	Uhrazeno dle BV	Způsobilé výdaje	Datum proplacení dotace	Stav
1	FV00242014	657 030	657 030	657 030	10.12.2014 0:00:00	OK
2	FV00432014	572 330	572 330	475 530	22.9.2015 0:00:00	OK
CELKEM		1 229 360	1 229 360	1 132 560		

**Přehled financování projektu:**

Ukazatel	Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace	Realizované výdaje dle žádosti o platbu
Celkové výdaje na projekt v Kč	2 369 223,90	1 132 560,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt v Kč	2 369 223,90	1 132 560,00
Celkové způsobilé veřejné výdaje na projekt v Kč	2 369 223,90	1 132 560,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt očištěné o skutečné příjmy převyšující příjmy předem deklarované v Kč	2 369 223,90	1 132 560,00
Způsobilé veřejné výdaje	v Kč	1 132 560,00
	v %	100,00
Výdaje ERDF/FS	v Kč	1 075 931,98
	v %	95,00
Spolufinancování ze státního rozpočtu(MŽP - kapitola 315 ŽP)	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování z rozpočtů krajů	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování z rozpočtu obcí	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování ze státních fondů (SFŽP ČR)	v Kč	56 628,02
	v %	5,00
Jiné veřejné výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00
Soukromé výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00

5. Informace o kontrolách a auditech projektu

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?:	NE
Byl v rámci projektu proveden audit?	NE



6. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 31.10.2012

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Na jednotlivých lokalitách budou umístěny infotabule s bannery OPŽP.
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 28.02.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Na jednotlivých lokalitách by měly být umístěny infopanely zajišťující publicitu a propagaci projektu nesoucí banner OPŽP a loga subjektů zprostředkujících finanční podporu.
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.06.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Na jednotlivých lokalitách budou umístěny infopanely zajišťující publicitu a propagaci akce včetně bannerů OPŽP a log subjektů podílejících se na finanční podpoře. Současně plánujeme o probíhajících pracích aktivně veřejnost průběžně informovat a to formou tiskových zpráv a článků v novinách.
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.10.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	V rámci projektu budou na územích umístěny infopanely zajišťující propagaci a publicitu a současně ponese informace a bannery o subjektech zprostředkujících podporu. Dále se plánuje v dalších monitorovacích obdobích zveřejnění tiskových zpráv informujících veřejnost o probíhajícím projektu.

Monitorovací zpráva ke dni 28.02.2014

Zajištění povinné publicity:	
------------------------------	--



- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.06.2014

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.10.2014

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Na jednotlivých lokalitách budou umístěny infotabule s bannery OPŽP.
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 28.02.2015

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Na jednotlivých lokalitách by měly být umístěny infopanely zajišťující publicitu a propagaci projektu nesoucí banner OPŽP a loga subjektů zprostředkujících finanční podporu.
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.06.2015

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Na jednotlivých lokalitách budou umístěny infopanely s bannery OPŽP.
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Aktuální monitorovací zpráva (ke dni 31.10.2015)

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
--	----



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

- jiné formy zajištění publicity projektu:	V rámci projektu byly na jednotlivých lokalitách umístěny infopanely s informacemi o lokalitách a bannery OPŽP.
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

7. Nesrovnalosti

Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:	NE
--	----



8. Stav realizace projektu

kód	celkové náklady bez DPH	celkové náklady s DPH	plánované náklady za období	fakturované celkové náklady bez DPH	fakturované celkové náklady s DPH	způsobilé výdaje
SO 01	936 000,00 Kč	1 132 560,00 Kč	1 132 560,00 Kč	936 000,00 Kč	1 132 560,00 Kč	1 132 560,00 Kč
SO 02	302 690,00 Kč	366 254,90 Kč	366 254,90 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 03	719 346,00 Kč	870 409,00 Kč	870 409,00 Kč	694 325,22 Kč	840 134,00 Kč	0,00 Kč
Celkem	1 958 036,00 Kč	2 369 223,90 Kč	2 369 223,90 Kč	1 630 325,22 Kč	1 972 694,00 Kč	1 132 560,00 Kč

Stručný popis současného stavu realizace za období dané monitorovací zprávou:	Pro všechny lokality byly získány podklady pro vyhlášení (průzkumy přírodních prvků, zpracování plánů péče, identifikace vlastníků a zpracování geodetických podkladů). U lokalit Šilhánky a Maršovec a Čepička nedošlo k instalaci značení v terénu (fakturována pouze výroba).
Stručný popis předpokládaného stavu realizace za období další monitorovací zprávy:	Dokončení procesu vyhlášení a vydání nařízení kraje a instalace značení výše zmíněných lokalit v terénu.

9. Monitorovací indikátory projektu

Název ukazatele	Jednotky	Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů	Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace
Počet evropsky významných lokalit, které jsou připraveny k vyhlášení jako ZCHÚ či ke smluvní nebo základní ochraně	počet	0,0000	12,0000
Rozloha evropsky významných lokalit, které jsou připraveny k vyhlášení jako ZCHÚ či ke smluvní nebo základní ochraně	ha	0,0000	301,0982
Komentáře a doplňující informace k indikátorům:	-		

10. Finální údaje

Datum zpracování monit. zprávy:	31.10.2015
Zpracovatel monit. zprávy:	Iveta Vlčková
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje odpovídající skutečnému stavu ke dni 31.10.2015	

Ostatní pro informaci k MZ pro GUI SFZP-CENTRAL:

Stav monit. zprávy:	
Monit. zprávu ověřil:	Obstová Barbora
Datum ověření monit. zprávy:	