

## Žádost o podporu

### Identifikace operace

**Registrační číslo projektu:**  
**Identifikace žádosti (HASH):** OzYQpP  
**Verze:**

### Projekt

**Číslo a název výzvy:** 06\_15\_002 1. výzva IROP - VYBRANÉ ÚSEKY SILNIC II. A  
III. TŘÍDY - SC 1.1

**Název projektu – česky:** II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně okružní  
křižovatky

**Název projektu – EN:** II/379 Velká Bíteš - street Na Valech including ring  
intersection

#### **Anotace projektu:**

Účelem realizace projektu je zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy v průtahu Velké Bíteše a zlepšení dostupnosti D1.

cíle: zvýšení bezpečnosti provozu, odstranění havarijního stavu komunikace II/379; zvýšení plynulosti provozu vybudováním okružní křižovatky

aktivity Kraje Vysočina: modernizace komunikací II. třídy

předpoklady: spolupráce zúčastněných subjektů

hlavní riziko: koordinace stavebních prací

vazby: společná investice kraje, města a vlastníka vodovodu a kanalizace

### Harmonogram projektu

**Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu:**

**Skutečné datum zahájení fyzické realizace projektu:** 14. 5. 2015

**Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu:** 3. 3. 2017

**Doba trvání (v měsících):** 21,7

### Příjmy projektu

**Jiné peněžní příjmy (JPP):** Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy

**Příjmy dle článku 61:** Projekt nevytváří příjmy dle článku 61

**Doplňkové informace**

<b>Realizace zadávacích řízení na projektu:</b>	Ano
<b>Liniová stavba:</b>	Ano
<b>Další podpory ve vztahu k projektu z jiných veřejných zdrojů:</b>	
<b>Společný akční plán:</b>	
<b>Partnerství veřejného a soukromého sektoru:</b>	
<b>CBA:</b>	Ano
<b>Projekt je zcela nebo zčásti prováděn sociálními partnery nebo NNO:</b>	
<b>Veřejná podpora:</b>	
<b>Režim financování:</b>	Ex-post

**Specifické cíle**

<b>Číslo a název programu:</b>	06 Integrovaný regionální operační program
<b>Číslo a název prioritní osy:</b>	06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
<b>Číslo a název investiční priority:</b>	06.1.42 Zvyšování regionální mobility prostřednictvím připojení sekundárních a terciárních uzlů k infrastruktuře sítě TEN-T, včetně multimodálních uzlů
<b>Číslo a název opatření:</b>	
<b>Číslo a název tematického cíle:</b>	TC 07 Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách
<b>Číslo a název specifického cíle:</b>	06.1.42.1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T
<b>Procento:</b>	100,00
<b>Kategorie regionu:</b>	
<b>Více rozvinuté:</b>	0,00
<b>Méně rozvinuté:</b>	100,00
<b>Posloupnost synergické vazby:</b>	

**Popis projektu****Jaký problém projekt řeší?**

Předkládaný projekt reflektuje aktuální technický stav a bezpečnost silničního provozu na komunikacích II/379 a II/602 v intravilánu Velké Bíteše, které po navazující komunikaci I/37 zajišťují přímé napojení na dálnici D1 (součást sítě TEN-T).

Stávající průsečná křižovatka komunikací II/379, II/602 a místní komunikace zajišťující vjezd na náměstí má nevyhovující rozhledové poměry. Při svažitosti stávajícího terénu je nutné značné brždění a následné rozjíždění vozidel přijíždějících do křižovatky, čímž dochází ke zpomalování dopravních proudů, a tím ke vzniku kolon vozidel čekajících na průjezd křižovatkou.

Diagnostický průzkum komunikace II/379 v ulici Na Valech ve svém závěru uvádí, že stav povrchu vozovky podle TP 85 je vyhodnocen stupněm 5 ? havarijní. Vozovka má havarijní únosnost s

neúnosnými nestmelenými podkladními vrstvami i podložími a nedostatečnou tloušťkou hutněných asfaltových vrstev. V jednom případě byla zjištěna i nevyhovující celková tloušťka konstrukce vozovky. Tomu odpovídá i havarijní stav povrchu s výraznými konstrukčními poruchami.

dotčené úseky Prioritní regionální silniční sítě:

II/379: křižovatka s II/602 - hranice kraje

II/602: křižovatka s II/379 - křižovatka s I/37

### **Jaké jsou příčiny problému?**

Příčinou problému je dle diagnostického průzkumu na komunikaci II/379 havarijní únosnosti vozovky. Ve většině měřených míst byly zjištěny výrazně snížené moduly pružnosti nestmelených podkladních vrstev. Ve více než třetině měřených míst byly zjištěny snížené moduly pružnosti podloží.

Stávající průsečná křižovatka komunikací II/379, II/602 a místní komunikace zajišťující vjezd na náměstí má nevyhovující rozhledové poměry. Při svažitosti stávajícího terénu je nutné značné brždění a následné rozjíždění vozidel přijíždějících do křižovatky, čímž dochází ke zpomalování dopravních proudů, a tím ke vzniku kolon vozidel čekajících na průjezd křižovatkou.

### **Co je cílem projektu?**

#### **CÍLE PROJEKTU**

- zkvalitnění regionální dopravní sítě a výrazné zlepšení technických parametrů komunikace v řešeném úseku
- výrazné zlepšení bezpečnosti provozu v daném úseku komunikace II/379 (bezpečnost provozu je zajištěna celkovým prostorovým řešením a vybudováním okružní křižovatky)
- zkvalitnění propojení regionálních center (terciární uzel Velká Bíteš a sekundární uzel Tišnov) a jejich napojení na nadregionální dopravní síť: napojení terciárního uzlu Velká Bíteš a sekundárního uzlu Tišnov na dálnici D1 (TEN-T) po komunikaci II/379
- zvýšení plynulosti dopravy výstavbou nové okružní křižovatky, což bude mít příznivý dopad na životní prostředí z hlediska intenzity hluku a exhalací z dopravy

#### **OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY A ZMĚNY (stavební výstupy projektu)**

- vyřešení havarijního stavu komunikace II/379; uvedení komunikace do normových parametrů
- vyřešení nevhodného stávajícího křížení komunikací II/379 a II/602 a místní komunikace vybudováním nové okružní křižovatky
- zvýšení bezpečnosti chodců rozšířením stávajících chodníků (položky v rozpočtu Velké Bíteše) - synergický efekt realizace projektu
- modernizace vodovodu a kanalizace (položky v rozpočtu Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko) - synergický efekt realizace projektu

### **Jaká změna/y je/ jsou v důsledku projektu očekávána/y?**

Jednoznačným přínosem realizace projektu je vybudování nové okružní křižovatky. Stávající místo křížení komunikací II/379, II/602 a místní komunikace je příčinou neudržitelnosti dopravy v intravilánu Velké Bíteše. Nepřehledná křižovatka je bariérou plynulosti provozu. Řidiče nutí na hlavní silnici výrazně zpomalovat a na vedlejší zastavit před značkou stůj, dej přednost v jízdě. Vznikají

kolony a těžká nákladní vozidla mají kvůli své délce problém odbočit i z hlavní silnice na vedlejší.

Realizace projektu zlepší dostupnost dálnice D1 (TEN-T, exit Velká Bíteš) zlepšením plynulosti dopravy, ke kterému dojde úpravou komunikace II/602 na normové parametry, vybudováním nové okružní křižovatky a odstraněním havarijního stavu komunikace II/379. Zároveň dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců.

Multiplikační efekty:

- efektivní provázání investic tří vlastníků infrastruktury
- zlepšení dostupnosti průmyslové zóny s významnými zaměstnavateli ve Velké Bíteši

#### **Jaké aktivity v projektu budou realizovány?**

HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

SO 101.1 II/379 - ul. Na Valech

SO 101.21 Okružní křižovatka

Poznámka: V soupisu prací je v rámci hlavních aktivit projektu uveden ještě stavební objekt SO 101.22 (Pod Hradbami). Po konzultaci týkající se definice pojmu modernizace/rekonstrukce byl tento stavební objekt začleněn do nezpůsobilých výdajů projektu.

VEDLEJŠÍ AKTIVITY PROJEKTU

SO 000 Ostatní a vedlejší náklady (částečná způsobilost)

SO 106 Dočasné dopravní značení

#### **Popis realizačního týmu projektu:**

PROJEKTOVÝ MANAŽER

přípravná fáze: připomínkování projektové dokumentace, formulace projektového záměru, zpracování žádosti o podporu včetně zajištění povinných příloh;

realizační fáze: vypracování monitorovacích zpráv a žádostí o platbu, kontrola dodržování publicity projektu, účast na kontrolních dnech stavby za účelem kontroly dodržování pravidel IROP, součinnost při kontrolách projektu ze strany poskytovatele dotace; spolupráce při kontrolách projektu;

provozní fáze: průběžná kontrola udržitelnosti projektu, vypracování zpráv o udržitelnosti projektu, součinnost při kontrolách ze strany poskytovatele dotace, auditního orgánu, apod.

FINANČNÍ MANAŽER

přípravná fáze: připomínkování projektové dokumentace, sestavení rozpočtu a finančního

harmonogramu žádostí o platbu projektu;

realizační fáze: vypracování monitorovacích zpráv a žádostí o platbu, součinnost při kontrolách projektu ze strany poskytovatele dotace; proplácení faktur dodavatelům, administrace případných změn projektu, závěrečné vyúčtování projektu, zařazení majetku do užívání, spolupráce při kontrolách projektu;

provozní fáze: součinnost při kontrolách ze strany poskytovatele dotace, auditního orgánu, apod.

#### TECHNICKÝ MANAŽER

přípravná fáze: připomínkování projektové dokumentace, účast na výrobních výborech, spoluúčast při výběrových řízeních na zhotovitele stavby

realizační fáze: zajištění předání staveniště zhotoviteli stavebních prací, účast na kontrolních dnech stavby, operativní řešení problémů na stavbě, převzetí díla a zajištění kolaudačního řízení stavby;

provozní fáze: řešení případných reklamací v souladu se smlouvou o dílo

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

přípravná fáze: připomínkování projektové dokumentace, realizační fáze: účast na kontrolních dnech

provozní fáze: spravuje majetek pořízený z dotace IROP a z vlastních zdrojů, zajišťuje údržbu zrealizovaného úseku

Další role jsou podrobně popsány ve studii proveditelnosti.

#### **Jak bude zajištěno šíření výstupů projektu?**

Publicita projektu bude zajištěna v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce IROP:

- internetové stránky [www.kr-vysocina.cz](http://www.kr-vysocina.cz)
- dočasný billboard
- stálá pamětní deska

#### **V čem je navržené řešení inovativní?**

#### **Jaká existují rizika projektu?**

HLAVNÍ RIZIKA (podrobně ve studii proveditelnosti)

- nedostatky v projektové dokumentaci
- nedostatečná koordinace stavebních prací

#### **Klíčová slova:**

## **Cílové skupiny**

### **Cílová skupina:**

Návštěvníci

### **Popis cílové skupiny:**

Realizace tohoto projektového záměru mj. znamená i zlepšení dostupnosti historického centra (městská památková zóna) Velké Bíteše, kam ústí jedna z větví navrhované okružní křižovatky.

### **Cílová skupina:**

Obyvatelé

### **Popis cílové skupiny:**

- obyvatelé města Velká Bíteš, okresu Žďár nad Sázavou, Tišnova a okolí , kteří využívají komunikace II/379 a II/602 jako vhodné napojení na dálnici D1 (TEN-T)
- obyvatelé Velké Bíteše, kteří trpí hlukovou a emisní zátěží způsobenou špatnou průjezdností stávající křižovatky komunikací II/379 a II/602 a havarijním stavem komunikace II/379

### **Cílová skupina:**

Podnikatelské subjekty

### **Popis cílové skupiny:**

Významní zaměstnavatelé (První brněnská strojírna, Bítešská dopravní společnost, ITW) sídlí v severozápadní části města, kam ze směru od dálnice D1 míří jak těžká nákladní vozidla, tak i stovky zaměstnanců z Velké Bíteše a okolí. Tento dopravní proud v plné míře využívá trasy navrhované k realizaci v rámci projektu.

## **Subjekty projektu**

**Typ subjektu:**

Žadatel/příjemce

**Název subjektu:**

Kraj Vysočina

**Kód státu:**

CZE Česká republika

**IČ:**

70890749

**IČ zahraniční:**

**Rodné číslo:**

**Datum narození:**

**Jméno:**

**Příjmení:**

**DIČ/ VAT id:**

**Právní forma:**

Kraj

**Subjekt je právnickou osobou:**

Ano

**Datum vzniku:**

1. 1. 2000 0:00:00

**Typ plátce DPH:**

Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet

DPH ve vztahu k aktivitám projektu

**Procentní podíl:**

**Počet zaměstnanců:**  
**Roční obrat:**  
**Bilanční suma roční rozvahy:**  
**Velikost podniku:**  
**Kód institucionálního sektoru:**  
**Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:Ne**  
**Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:**

#### Adresy subjektu

**Název kraje:** Kraj Vysočina  
**Název okresu:** Jihlava  
**Název ORP:** Jihlava  
**Městská část:**  
**Obec:** Jihlava  
**Část obce:** Jihlava  
**Ulice:** Žižkova  
**PSČ:** 586 01  
**Číslo orientační:** 57  
**Číslo popisné/evidenční:** 1882  
**Kód druhu čísla domovního:** 1  
**WWW:**

#### Osoby subjektu

**Titul před jménem:** MUDr.  
**Jméno:** Jiří  
**Příjmení:** Běhounek  
**Titul za jménem:**  
**Telefon:**  
**Mobil:** 602481434  
**Email:** behounek.j@kr-vysocina.cz  
**Hlavní kontaktní osoba:**  
**Statutární zástupce:** Ano  
**Titul před jménem:**  
**Jméno:** Radek  
**Příjmení:** Handa  
**Titul za jménem:**  
**Telefon:**  
**Mobil:** 724650228  
**Email:** handa.r@kr-vysocina.cz  
**Hlavní kontaktní osoba:** Ano  
**Statutární zástupce:**

#### Účty subjektu

**Název účtu:** ČNB - základní běžný  
**Kód banky:** 0710 - Česká národní banka  
**IBAN:** CZ4507100000940032925681  
**Měna účtu:** CZK  
**Stát:** Česká republika  
**Předčíslí ABO:** 94  
**Základní část ABO:** 32925681

### Účetní období

### CZ NACE

### Veřejná podpora

### Umístění

<b>Dopad projektu:</b>	<b>CHKO/NP</b>
CZ063 Kraj Vysočina	

<b>Místo realizace projektu:</b>	<b>CHKO/NP</b>
CZ063 Kraj Vysočina	
CZ0635 Žďár nad Sázavou	
596973 Velká Bíteš	
6114 Velké Meziříčí	



## **Klíčové aktivity**

**Název klíčové aktivity:** Rekonstrukce nebo modernizace vybraných úseků silnic II. třídy a vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy

**Popis klíčové aktivity:**

**Přehled nákladů:**

## **Etapy**

**Pořadí etapy:** 1  
**Název etapy:** Přípravná a realizační fáze  
**Předpokládané datum zahájení etapy:** 14. 5. 2015  
**Předpokládané datum ukončení etapy:** 3. 3. 2017  
**Předpokládaná doba trvání (v měsících):** 21,7

**Popis etapy:**

Přípravná a I. realizační fáze projektu je zahájena datem (14. 5. 2015) podpisu smlouvy na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (vedlejší aktivita projektu (VAP) - způsobilý výdaj). Ukončení Přípravné a realizační fáze je stanoveno jako předpokládané datum úhrady posledního způsobilého výdaje.

Popis Přípravné a realizační fáze:

1) zpracování projektové dokumentace

předpoklad: zpracování kvalitní projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

riziko: nedostatky v projektové dokumentaci

2) předložení projektové žádosti do IROP

předpoklad: předložení kompletní projektové žádosti

riziko: nedodržení podmínek výzvy

3) výběrové řízení na dodavatele stavebních prací a další související činnost (např. technický dozor investora, koordinátor BOZP, autorský dozor, archeologie)

předpoklad: provedení výběrového řízení v souladu s platnou legislativou a Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 - 2020

riziko: výběr nekvalitního dodavatele

4) realizace stavebních prací včetně dodání dokladové části

předpoklad: zhotovení díla v termínu a kvalitě dle smlouvy o dílo

riziko: koordinace stavebních prací tří spoluinvestorů



**Rozpočet roční**

Kód	Název	Částka celkem	Procento
1	Celkové výdaje	14 541 826,44	100,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje	12 346 601,46	84,90
1.1.1	Celkové způsobilé výdaje - investiční	12 346 601,46	100,00
1.1.1.1	Stavební práce	12 261 901,46	99,31
1.1.1.1.1	Nákup pozemků	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Nákup staveb	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Stavby	11 415 918,85	93,10
1.1.1.1.3.1	Hlavní aktivity	11 025 814,85	96,58
1.1.1.1.3.2	Vedlejší aktivity	390 104,00	3,42
1.1.1.1.4	Zabezpečení výstavby	341 272,61	2,78
1.1.1.1.5	Projektová dokumentace	504 710,00	4,12
1.1.1.2	Publicita projektu	84 700,00	0,69
1.1.1.2.1	Povinná publicita	84 700,00	100,00
1.1.2	Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční	0,00	0,00
1.1.2.1	Nákupy služeb	0,00	0,00
1.1.2.1.1	Pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu	0,00	0,00
1.1.2.2	Publicita projektu	0,00	0,00
1.1.2.2.1	Povinná publicita	0,00	0,00
1.1.2.3	Stavební práce	0,00	0,00
1.1.2.3.1	Zabezpečení výstavby	0,00	0,00
1.1.2.3.2	Projektová dokumentace	0,00	0,00
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje	2 195 224,98	15,10

**Rozpočet roční – přehled za jednotlivé roky**

Kód	Částka za 1.rok	Částka za 2.rok	Částka za 3.rok	Částka za 4.rok	Částka za 5.rok	Částka za 6.rok	Částka za 7.rok	Částka za 8.rok	Částka za 9.rok	Částka za 10.rok	Částka celkem	Procento
1	14 541 826,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 541 826,44	100,00
1.1	12 346 601,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 346 601,46	84,90
1.1.1	12 346 601,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 346 601,46	100,00
1.1.1.1	12 261 901,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 261 901,46	99,31
1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	11 415 918,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 415 918,85	93,10
1.1.1.1.3.1	11 025 814,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 025 814,85	96,58
1.1.1.1.3.2	390 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 104,00	3,42
1.1.1.1.4	341 272,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 272,61	2,78
1.1.1.1.5	504 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 710,00	4,12
1.1.1.2	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 700,00	0,69
1.1.1.2.1	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 700,00	100,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	2 195 224,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 224,98	15,10

## Přehled zdrojů financování

Fáze přehledu financování:	Žádost o podporu
Měna:	CZK
Název etapy:	
Celkové zdroje:	14 541 826,44
Celkové nezpůsobilé výdaje:	2 195 224,98
JPP nezpůsobilé:	0,00
Celkové způsobilé výdaje:	12 346 601,46
Jiné peněžní příjmy (JPP):	0,00
CZV bez příjmů:	12 346 601,46
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení:	0,00
Příspěvek Unie:	10 494 611,24
Národní veřejné zdroje:	1 851 990,22
Podpora celkem:	12 346 601,46
Vlastní zdroj financování:	
% vlastního financování:	
Zdroj financování vlastního podílu:	Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje
% vlastního financování - více rozvinutý region:	

## Finanční plán

Pořadí finančního plánu:	1
Datum předložení:	3. 3. 2017
Etapa:	1 1 Přípravná a realizační fáze
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	12 346 601,46
Vyúčtování - Investice:	12 346 601,46
Vyúčtování - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	
Závěrečná platba:	Ano

Pořadí finančního plánu:	2
Datum předložení:	
Etapa:	
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	0,00
Záloha - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - plán:	12 346 601,46
Vyúčtování - Investice:	12 346 601,46
Vyúčtování - Neinvestice:	0,00

<b>Vyúčtování - plán očištěné o příjmy:</b>	0,00
<b>Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:</b>	0,00
<b>Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:</b>	0,00
<b>Závěrečná platba:</b>	

## Kategorie intervencí

### Oblast intervence

<b>Kód oblasti intervence:</b>	034
<b>Název oblasti intervence:</b>	Ostatní rekonstruované nebo modernizované silnice (dálnice, vnitrostátní, regionální či místní silnice)
<b>Specifický cíl:</b>	Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T
<b>Procentní podíl:</b>	100
<b>Indikativní alokace:</b>	10 494 611,24

### Tematický cíl

<b>Kód tematického cíle:</b>	07
<b>Název tematického cíle:</b>	Podpora udržitelné dopravy a odstraňování úzkých míst v klíčových síťových infrastrukturách
<b>Specifický cíl:</b>	Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T
<b>Procentní podíl:</b>	100
<b>Indikativní alokace:</b>	10 494 611,24

### Forma financování

<b>Kód formy financování:</b>	01
<b>Název formy financování:</b>	Nevratný grant
<b>Procentní podíl:</b>	100
<b>Indikativní alokace:</b>	10 494 611,24

### Typ území

<b>Kód typu území:</b>	01
<b>Název typu území:</b>	Velké městské oblasti (hustě obydlené > 50 000 obyvatel)
<b>Procentní podíl:</b>	
<b>Indikativní alokace:</b>	

<b>Kód typu území:</b>	02
<b>Název typu území:</b>	Malé městské oblasti (střední hustota > 5000 obyvatel)
<b>Procentní podíl:</b>	100
<b>Indikativní alokace:</b>	10 494 611,24
<b>Kód typu území:</b>	03
<b>Název typu území:</b>	Venkovské oblasti (řídce osídlené)
<b>Procentní podíl:</b>	
<b>Indikativní alokace:</b>	

### Mechanismus územního plnění

<b>Kód mechanismu územního plnění:</b>	07
<b>Název mechanismu územního plnění:</b>	Nepoužije se
<b>Procentní podíl:</b>	100
<b>Indikativní alokace:</b>	10 494 611,24

### Vedlejší téma ESF

<b>Kód vedlejšího téma ESF:</b>	
<b>Název vedlejšího téma ESF:</b>	
<b>Specifický cíl:</b>	Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T
<b>Procentní podíl:</b>	100
<b>Indikativní alokace:</b>	10 494 611,24

### Ekonomická aktivita

<b>Kód ekonomické aktivity:</b>	08
<b>Název ekonomické aktivity:</b>	Stavebnictví
<b>Procentní podíl:</b>	100
<b>Indikativní alokace:</b>	10 494 611,24

### Lokalizace

<b>Kód lokalizace:</b>	CZ063
<b>Název lokalizace:</b>	Kraj Vysočina
<b>NUTS2:</b>	Jihovýchod
<b>NUTS1:</b>	Česká republika
<b>Procentní podíl:</b>	100
<b>Indikativní alokace:</b>	10 494 611,24

## Indikátory

<b>Kód indikátoru:</b>	72303
<b>Název:</b>	Délka rekonstruovaných silnic II. třídy
<b>Měrná jednotka:</b>	km
<b>Výchozí hodnota:</b>	0,000
<b>Datum výchozí hodnoty:</b>	14. 5. 2015
<b>Cílová hodnota:</b>	0,473
<b>Datum cílové hodnoty:</b>	3. 3. 2017
<b>Envi:</b>	Ne
<b>Definice indikátoru:</b>	Délka zrekonstruovaných, modernizovaných nebo stavebně upravených dopravních komunikací II. třídy v km.

### **Popis hodnoty:**

## Veřejné zakázky

<b>Pořadové číslo veřejné zakázky:</b>	0001
<b>Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ:</b>	525400
<b>Stav veřejné zakázky:</b>	Zahájena
<b>Číslo rámcové smlouvy:</b>	
<b>Číslo smlouvy:</b>	
<b>Číslo minutendru:</b>	
<b>Pořadové číslo minutendru:</b>	
<b>Číslo smlouvy na část VZ dle §98 ZVZ:</b>	
<b>Pořadové číslo smlouvy na část VZ dle §98 ZVZ:</b>	
<b>Číslo smlouvy v rámci dynamického nákupního systému:</b>	
<b>Pořadové číslo smlouvy v rámci dynamického nákupního systému:</b>	
<b>Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ:</b>	
<b>Sdružení zadavatelů:</b>	Ano
<b>Pracovní název veřejné zakázky:</b>	
<b>Specifikace druhu zadavatele:</b>	Veřejný
<b>Předpokládaný typ kontraktu veřejné zakázky:</b>	Smlouva
<b>Veřejná zakázka dle výše předpokládané hodnoty:</b>	Podlimitní
<b>Předpokládané datum zahájení veřejné zakázky:</b>	
<b>Předpokládané datum ukončení veřejné zakázky:</b>	31. 3. 2016
<b>Název veřejné zakázky:</b>	II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně okružní křižovatky
<b>Druh veřejné zakázky:</b>	Otevřené řízení



<b>Typ kontraktu veřejné zakázky:</b>	Smlouva
<b>Datum zahájení veřejné zakázky:</b>	13. 1. 2016
<b>Měna:</b>	CZK
<b>Výše DPH:</b>	21 %
<b>Předpokládaná hodnota veřejné zakázky</b>	
<b>bez DPH:</b>	33 000 000,00
<b>vážíci se k projektu bez DPH:</b>	
<b>vážíci se k projektu bez DPH</b>	
<b>způsobilé výdaje:</b>	
<b>vážíci se k projektu s DPH</b>	
<b>způsobilé výdaje:</b>	

**Datum uhrazení:****Skutečně uhrazená cena vážíci se k projektu**    **bez DPH:**    **s DPH:**    **bez DPH - způsobilé výdaje:**    **s DPH - způsobilé výdaje:**    **bez DPH - nezpůsobilé výdaje:**    **s DPH - nezpůsobilé výdaje:****Datum podpisu smlouvy:****Cena veřejné zakázky dle smlouvy bez DPH:****Datum podpisu dodatku:****Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku bez DPH:****Předmět veřejné zakázky**

<b>Předmět veřejné zakázky:</b>	Stavební práce
<b>Předpokládaný:</b>	Ne
<b>Předmět veřejné zakázky:</b>	Stavební práce
<b>Předpokládaný:</b>	Ano

**Veřejné zakázky - etapy****Údaje o smlouvě****Údaje o dodatku**

**Dodavatelé****Údaje o hodnocení nabídek a výběru dodavatele****Návrh na ÚOHS****Podnět na ÚOHS****Přílohy**

Pořadové číslo veřejné zakázky:	0002
Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ:	
Stav veřejné zakázky:	Plánována
Číslo rámcové smlouvy:	
Číslo smlouvy:	
Číslo minitendru:	
Pořadové číslo minitendru:	
Číslo smlouvy na část VZ dle §98 ZVZ:	
Pořadové číslo smlouvy na část VZ dle §98 ZVZ:	
Číslo smlouvy v rámci dynamického nákupního systému:	
Pořadové číslo smlouvy v rámci dynamického nákupního systému:	
Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ:	
Sdružení zadavatelů:	Ano
Pracovní název veřejné zakázky:	technický dozor investora
Specifikace druhu zadavatele:	Veřejný
Předpokládaný typ kontraktu veřejné zakázky:	Smlouva
Veřejná zakázka dle výše předpokládané hodnoty:	Malého rozsahu (malé hodnoty)
Předpokládané datum zahájení veřejné zakázky:	1. 3. 2016
Předpokládané datum ukončení veřejné zakázky:	31. 3. 2016
Název veřejné zakázky:	
Druh veřejné zakázky:	
Typ kontraktu veřejné zakázky:	

**Datum zahájení veřejné zakázky:**

**Měna:**

**Výše DPH:**

**Předpokládaná hodnota veřejné zakázky**

**bez DPH:**

**váží se k projektu bez DPH: 144 000,00**

**váží se k projektu bez DPH**

**způsobilé výdaje:**

**váží se k projektu s DPH**

**způsobilé výdaje:**

**Datum uhrazení:**

**Skutečně uhrazená cena váží se k projektu**

**bez DPH:**

**s DPH:**

**bez DPH - způsobilé výdaje:**

**s DPH - způsobilé výdaje:**

**bez DPH - nezpůsobilé výdaje:**

**s DPH - nezpůsobilé výdaje:**

**Datum podpisu smlouvy:**

**Cena veřejné zakázky dle smlouvy bez DPH:**

**Datum podpisu dodatku:**

**Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku bez DPH:**

### Předmět veřejné zakázky

**Předmět veřejné zakázky:**

Služby

**Předpokládaný:**

Ano

### Veřejné zakázky - etapy

### Údaje o smlouvě

### Údaje o dodatku

### Dodavatelé

**Údaje o hodnocení nabídek a výběru dodavatele****Návrh na ÚOHS****Podnět na ÚOHS****Přílohy**

Pořadové číslo veřejné zakázky:	0003
Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ:	
Stav veřejné zakázky:	Plánována
Číslo rámcové smlouvy:	
Číslo smlouvy:	
Číslo minitendru:	
Pořadové číslo minitendru:	
Číslo smlouvy na část VZ dle §98 ZVZ:	
Pořadové číslo smlouvy na část VZ dle §98 ZVZ:	
Číslo smlouvy v rámci dynamického nákupního systému:	
Pořadové číslo smlouvy v rámci dynamického nákupního systému:	
Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ:	
Sdružení zadavatelů:	
Pracovní název veřejné zakázky:	koordinátor bezpečnost a ochrany zdraví při práci
Specifikace druhu zadavatele:	Veřejný
Předpokládaný typ kontraktu veřejné zakázky:	Smlouva
Veřejná zakázka dle výše předpokládané hodnoty:	Malého rozsahu (malé hodnoty)
Předpokládané datum zahájení veřejné zakázky:	1. 3. 2016
Předpokládané datum ukončení veřejné zakázky:	31. 3. 2016
Název veřejné zakázky:	
Druh veřejné zakázky:	
Typ kontraktu veřejné zakázky:	
Datum zahájení veřejné zakázky:	
Měna:	
Výše DPH:	

**Předpokládaná hodnota veřejné zakázky****bez DPH:**

váží se k projektu bez DPH: 80 000,00

**způsobilé výdaje:**

váží se k projektu bez DPH: 80 000,00

**způsobilé výdaje:**

váží se k projektu s DPH

**Datum uhrazení:****Skutečně uhrazená cena váží se k projektu****bez DPH:****s DPH:****bez DPH - způsobilé výdaje:****s DPH - způsobilé výdaje:****bez DPH - nezpůsobilé výdaje:****s DPH - nezpůsobilé výdaje:****Datum podpisu smlouvy:****Cena veřejné zakázky dle smlouvy bez DPH:****Datum podpisu dodatku:****Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku bez DPH:****Předmět veřejné zakázky****Veřejné zakázky - etapy****Údaje o smlouvě****Údaje o dodatku****Dodavatelé****Údaje o hodnocení nabídek a výběru dodavatele**

**Návrh na ÚOHS****Podnět na ÚOHS****Přílohy**

Pořadové číslo veřejné zakázky:	0004
Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ:	
Stav veřejné zakázky:	Zahájena
Číslo rámcové smlouvy:	
Číslo smlouvy:	
Číslo minitendru:	
Pořadové číslo minitendru:	
Číslo smlouvy na část VZ dle §98 ZVZ:	
Pořadové číslo smlouvy na část VZ dle §98 ZVZ:	
Číslo smlouvy v rámci dynamického nákupního systému:	
Pořadové číslo smlouvy v rámci dynamického nákupního systému:	
Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ:	
Sdružení zadavatelů:	
Pracovní název veřejné zakázky:	
Specifikace druhu zadavatele:	Veřejný
Předpokládaný typ kontraktu veřejné zakázky:	
Veřejná zakázka dle výše předpokládané hodnoty:	Malého rozsahu (malé hodnoty)
Předpokládané datum zahájení veřejné zakázky:	
Předpokládané datum ukončení veřejné zakázky:	29. 2. 2016
Název veřejné zakázky:	autorský dozor
Druh veřejné zakázky:	Bez zadávacího řízení
Typ kontraktu veřejné zakázky:	Smlouva
Datum zahájení veřejné zakázky:	5. 2. 2016
Měna:	CZK
Výše DPH:	21 %
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH:	48 126,12
váží se k projektu bez DPH:	
váží se k projektu bez DPH způsobilé výdaje:	
váží se k projektu s DPH způsobilé výdaje:	

**Datum uhrazení:**

**Skutečně uhrazená cena vážící se k projektu**

**bez DPH:**

**s DPH:**

**bez DPH - způsobilé výdaje:**

**s DPH - způsobilé výdaje:**

**bez DPH - nezpůsobilé výdaje:**

**s DPH - nezpůsobilé výdaje:**

**Datum podpisu smlouvy:**

**Cena veřejné zakázky dle smlouvy bez DPH:**

**Datum podpisu dodatku:**

**Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku bez DPH:**

### **Předmět veřejné zakázky**

**Předmět veřejné zakázky:**

Služby

**Předpokládaný:**

Ne

### **Veřejné zakázky - etapy**

### **Údaje o smlouvě**

### **Údaje o dodatku**

### **Dodavatelé**

### **Údaje o hodnocení nabídek a výběru dodavatele**

### **Návrh na ÚOHS**

**Podnět na ÚOHS****Přílohy**

<b>Pořadové číslo veřejné zakázky:</b>	0005
<b>Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ:</b>	
<b>Stav veřejné zakázky:</b>	Zadána
<b>Číslo rámcové smlouvy:</b>	
<b>Číslo smlouvy:</b>	
<b>Číslo minitendru:</b>	
<b>Pořadové číslo minitendru:</b>	
<b>Číslo smlouvy na část VZ dle §98 ZVZ:</b>	
<b>Pořadové číslo smlouvy na část VZ dle §98 ZVZ:</b>	
<b>Číslo smlouvy v rámci dynamického nákupního systému:</b>	
<b>Pořadové číslo smlouvy v rámci dynamického nákupního systému:</b>	
<b>Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ:</b>	
<b>Sdružení zadavatelů:</b>	
<b>Pracovní název veřejné zakázky:</b>	
<b>Specifikace druhu zadavatele:</b>	Veřejný
<b>Předpokládaný typ kontraktu veřejné zakázky:</b>	
<b>Veřejná zakázka dle výše předpokládané hodnoty:</b>	Malého rozsahu (malé hodnoty)
<b>Předpokládané datum zahájení veřejné zakázky:</b>	
<b>Předpokládané datum ukončení veřejné zakázky:</b>	
<b>Název veřejné zakázky:</b>	archeologický průzkum
<b>Druh veřejné zakázky:</b>	Bez zadávacího řízení
<b>Typ kontraktu veřejné zakázky:</b>	Smlouva
<b>Datum zahájení veřejné zakázky:</b>	26. 1. 2016
<b>Měna:</b>	CZK
<b>Výše DPH:</b>	0 %
<b>Předpokládaná hodnota veřejné zakázky</b>	
<b>bez DPH:</b>	48 800,00
<b>váží se k projektu bez DPH:</b>	48 800,00
<b>váží se k projektu bez DPH</b>	
<b>způsobilé výdaje:</b>	48 800,00
<b>váží se k projektu s DPH</b>	
<b>způsobilé výdaje:</b>	48 800,00

**Datum uhrazení:**



Skutečně uhrazená cena váží se k projektu

bez DPH:

s DPH:

bez DPH - způsobilé výdaje:

s DPH - způsobilé výdaje:

bez DPH - nezpůsobilé výdaje:

s DPH - nezpůsobilé výdaje:

Datum podpisu smlouvy:

Cena veřejné zakázky dle smlouvy bez DPH:

Datum podpisu dodatku:

Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku bez DPH:

### Předmět veřejné zakázky

Předmět veřejné zakázky:	Služby
Předpokládaný:	Ne
Předmět veřejné zakázky:	
Předpokládaný:	Ano

### Veřejné zakázky - etapy

### Údaje o smlouvě

### Údaje o dodatku

### Dodavatelé

### Údaje o hodnocení nabídek a výběru dodavatele

### Návrh na ÚOHS

## Podnět na ÚOHS

### Přílohy

## Horizontální principy

**Projekt není zaměřen na udržitelnou zaměstnanost žen a udržitelný postup žen v zaměstnání.**

**Horizontální princip:** Rovné příležitosti a nediskriminace  
**Vliv projektu na horizontální princip:** Pozitivní vliv na horizontální princip  
**Popis vlivu projektu na horizontální princip:**

V místě přechodu a míst pro přecházení bude provedena bezbariérová úprava se signálními a varovnými pásy ze strukturované a barevně odlišné dlažby.

Projekt nepřímým způsobem přispěje ke zlepšení situace v oblasti rovných příležitostí, protože kvalitní dopravní infrastruktura umožní lepší přístup k pracovním příležitostem a umožní znevýhodněným skupinám snadnější dostupnost nejen do zaměstnání, ale i do škol, na úřady a k institucím poskytujícím zdravotní péči.

**Horizontální princip:** Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory)  
**Vliv projektu na horizontální princip:** Neutrální k horizontálnímu principu  
**Popis vlivu projektu na horizontální princip:**

**Horizontální princip:** Rovné příležitosti mužů a žen  
**Vliv projektu na horizontální princip:** Neutrální k horizontálnímu principu  
**Popis vlivu projektu na horizontální princip:**

## Čestná prohlášení

**Název čestného prohlášení:**

Čestné prohlášení 1

**Text čestného prohlášení:**

Čestně prohlašuji, že:

- a) všechny informace v žádosti jsou pravdivé a úplné, a že si jsem vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů,
- b) ke dni podání žádosti nemá žadatel žádné závazky vůči orgánům veřejné správy po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně atd.),
- c) žadatel není v likvidaci ve smyslu zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v úpadku, hrozícím úpadku či proti němu není vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
- d) na žadatele nebyl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Evropské komise prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem,
- e) žadatel, resp. osoby vykonávající funkci statutárního orgánu žadatele, nebo osoby, které jsou oprávněny jednat jeho jménem, nebyly pravomocně odsouzeny pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti žadatele, nebo pro trestný čin dotačního podvodu či jiný hospodářský trestný čin nebo trestný čin proti majetku nebo pro trestné činy úplatkářství nebo účasti na zločinném spolčení nebo pro trestný čin poškozování zájmů EU,
- f) předložený projekt je v souladu s právními předpisy České republiky a Evropské unie,
- g) na shodné způsobilé výdaje zahrnuté v tomto projektu jsem neobdržel žádnou jinou podporu financovanou ze zdrojů Evropské unie nebo národních zdrojů (krajský rozpočet, státní rozpočet), ke dni podání žádosti nemám žádné nvyvořádané mzdové závazky vůči zaměstnancům (pouze v případě OSS a ÚSC).
- h) všechny předložené účetní doklady souhlasí s originály.

**Název čestného prohlášení:**

Čestné prohlášení 2

**Text čestného prohlášení:**

Žadatel se dále zavazuje, že:

- a) se seznámil s obsahem žádosti,
- b) má aktivní datovou schránku a zavazuje se ji mít aktivní po celou dobu, po kterou bude u žádosti o podporu probíhat proces hodnocení a výběru, případně - pokud bude žádost podpořena - až do konečného finančního vypořádání projektu, kterým se rozumí veškeré vyrovnání závazků a

pohledávek mezi ním a poskytovatelem podpory,

c) má zajištěny vlastní prostředky na realizaci projektu podle pravidel financování operačního programu (případně se zavazuje, že bude prostředky nárokovat ze SR na příslušný rok),

d) v žádosti o podporu nejsou uvedeny žádné citlivé osobní údaje, žádné skutečnosti zakládající obchodní tajemství, a že žádost neobsahuje informace chráněné autorským právem.

Prohlašuji, že jsem oprávněn učinit toto prohlášení, že údaje uvedené v projektové žádosti, v jejích přílohách a v tomto prohlášení jsou pravdivé a úplné a že si jsem vědom právních následků nepravdivého prohlášení a případného trestního stíhání.

Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas uděluji do 31. 12. 2028.

## Příložené dokumenty

**Pořadí:** 1  
**Název dokumentu:** 4. Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení  
**Číslo:**  
**Název předdefinovaného dokumentu:** 4. Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení  
**Doložený soubor:** Ano  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Dokument zadal:** JHHANRAD  
**Datum vložení:** 20. 8. 2015  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**  
 sloučený dokument sestávající z:  
 a) rozhodnutí o umístění souboru staveb "II/379 Velká Bíteš, ulice Na Valech" - právní moc 14.7.2015  
 b) rozhodnutí o umístění stavby "Okružní křižovatky sil. II/602 a II/379" - právní moc 24.10.2014

1QtMiocSQ06qF-I4V69cbw|212168::VELKÁ BÍTEŠ - 2 územní rozhodnutí.pdf

**Pořadí:** 2  
**Název dokumentu:** 5. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlou  
**Číslo:**

**Název předdefinovaného dokumentu:** 5. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení

**Doložený soubor:** Ano

**Odkaz na umístění dokumentu:**

**Dokument zadal:** JHHANRAD

**Datum vložení:** 20. 8. 2015

**Verze dokumentu:** 0001

**Popis dokumentu:**  
stavební povolení s nabytím právní moci dne 14.12.2015

QqYcf4U7IUeVoanFK5CZuQ|210946::Velká Bíteš - Na Valech - stavební povolení.pdf

**Pořadí:** 3

**Název dokumentu:** 8. Studie proveditelnosti

**Číslo:**

**Název předdefinovaného dokumentu:** 8. Studie proveditelnosti

**Doložený soubor:**

**Odkaz na umístění dokumentu:**

**Dokument zadal:** JHHANRAD

**Datum vložení:** 20. 8. 2015

**Verze dokumentu:**

**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 4

**Název dokumentu:** 7. Položkový rozpočet stavby

**Číslo:**

**Název předdefinovaného dokumentu:** 7. Položkový rozpočet stavby

**Doložený soubor:**

**Odkaz na umístění dokumentu:**

**Dokument zadal:** JHHANRAD

**Datum vložení:** 20. 8. 2015

**Verze dokumentu:**

**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 5

**Název dokumentu:** 6. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby

**Číslo:**

**Název předdefinovaného dokumentu:** 6. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby

**Doložený soubor:** Ano

**Odkaz na umístění dokumentu:****Dokument zadal:** JHHANRAD**Datum vložení:** 20. 8. 2015**Verze dokumentu:** 0001**Popis dokumentu:**

dokumentace pro stavební povolení včetně skenu razítka ověření dokumentace stavebním úřadem

KLDXv25X-0mqJr\_blhKSeQ|211006::DSP.zip

**Pořadí:** 6**Název dokumentu:** zadávací dokumentace na realizaci stavebních prací**Číslo:****Název předdefinovaného dokumentu:****Doložený soubor:** Ano**Odkaz na umístění dokumentu:****Dokument zadal:** JHHANRAD**Datum vložení:** 1. 2. 2016**Verze dokumentu:** 0001**Popis dokumentu:**

zadávací dokumentace (včetně projektové dokumentace pro provádění stavby) zveřejněná v rámci zahájené veřejné zakázky

ukgafGN3XkmGlib9ph8NnA|211718::VB - NA VALECH - ZAKÁZKA.zip

**Pořadí:** 7**Název dokumentu:** diagnostický průzkum ulice Na Valech**Číslo:****Název předdefinovaného dokumentu:****Doložený soubor:** Ano**Odkaz na umístění dokumentu:****Dokument zadal:** JHHANRAD**Datum vložení:** 1. 2. 2016**Verze dokumentu:** 0001**Popis dokumentu:**

diagnostický průzkum z března 2014

BkBrXgilPUCbRivUka4Ifg|211068::Diagnostický průzkum Ul. na Valech.pdf

**Odbornosti**