

Etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci/ Hlášení o pokroku

1. Informace o projektu

Prioritní osa:	6.3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb - Cíl Konvergence
Oblast podpory:	6.3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik
Název projektu:	Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina
Evidenční číslo ISPROFIN:	117D11E001232
Registrační číslo projektu:	CZ.1.06/3.4.00/11.07849
Číslo smlouvy:	30676/2012-91/3
Název příjemce:	Kraj Vysočina

2. Informace o MZ/HoP

Číslo MZ/HoP:	1A1sLPM00801
Pořadové číslo MZ/HoP:	8
Datum finalizace MZ/HoP:	22.12.2015
Sledované období od:	01.05.2012
Sledované období do:	30.11.2015
Typ MZ/HoP:	Závěrečná monitorovací zpráva se ŽoP

Plán výdajů za příští období (v Kč): 0,00

Skutečnost výdajů za uplynulé období (v Kč): 31 923 539,80

Plnění finančního plánu:

V průběhu sledovaného období proběhla a byla dokončena realizace projektu v souladu se schváleným harmonogramem.

Důvody k vrácení/zamítnutí MZ/výhrady:

Vliv na rovné příležitosti:

Je neutrální

Popis a zdůvodnění vlivu na rovné příležitosti:

Projekt svým charakterem podporuje základní poslání ZZS. To znamená - zachraňovat životy a zdraví obyvatel ČR a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech.

Tato veřejná služba bude poskytována všem občanům ČR a cizincům na území ČR zasažených mimořádnou událostí, a to bez ohledu na pohlaví, rasu, náboženské vyznání apod.

3. Zhotovitel MZ/HoP

Příjmení:	Lisa	Jméno:	Karel
Telefon I:	+420564602339	Telefon II:	
Email:	LISA.KAREL@KR-VYSOCINA.CZ	Fax:	
Funkce:			

4. Realizace projektu

Popis realizace:

Během dané etapy byla uskutečněna všechna výběrová řízení, byly realizovány předměty jednotlivých smluv (objednávek). Všechny faktury jsou již uhrazeny.

Problémy při realizaci:

V rámci realizace projektu byl z důvodu zpoždění nezbytného vstupu u střechy (technický projekt - zadání pro kraje) prodloužen termín ukončení realizace projektu.

Další plán realizace projektu:

Projekt byl ukončen 30. 11. 2015.

5. Indikátory hlášení

Kód indikátoru:	26.04.07
Název indikátoru:	Počet operačních středisek IZS s provedenou integrací ICT
Výchozí hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	1,00
Datum cílové hodnoty:	30.11.2015
Aktuální dosažená hodnota:	1,00
Datum aktuální dosažené hodnoty:	30.11.2015
Měrná jednotka:	Počet
Aktuální stav:	Indikátor byl naplněn.

6. Příjmy projektu

Lze předpokládat, že výše finanční mezery vypočítaná na základě původně uvedených údajů a údajů známých v době vyplnění této zprávy se zmenšila o více než 10%, nebo se objevily nové zdroje příjmů, nebo došlo ke změně tarifní politiky? Ne

Uveďte výši skutečných příjmů za sledované období: 0,00

V případě odpovědi „ANO“ zdůvodněte a přiložte přepočtení finanční mezery.

7. Výběrová řízení

Pořadové číslo VŘ:	001
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ano
Číslo ISVZ:	347754
Název VŘ:	Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina

Finální verze (IOP-IP)

Předmět:	viz Popis
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Nadlimitní
Stav VŘ:	Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	Otevřené řízení (§27)
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	42 870 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:	28 650 324,00
Smluvní částka:	24 246 033,30
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	18.07.2014
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	25.02.2015

Popis:

Nadlimitní výběrové řízení s názvem "Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina" bylo zahájeno dne 18. 7. 2014. Zadavatel zrušil zadávací řízení veřejné zakázky v části č. 1 a v části č. 2. Stavební úpravy, jež byly předmětem plnění části č. 1 veřejné zakázky, byly nakonec řešeny veřejnou zakázkou malého rozsahu.

Technologická vybavenost pro OŘ ZZS, jež byla předmětem plnění části č. 2 veřejné zakázky, byla nakonec řešena prostřednictvím jednacního řízení bez uveřejnění. Zrušené části č. 1 a č. 2 byly znovu tendrovány v rámci VŘ 003 a 004.

V části č. 3 veřejné zakázky byla dne 25. 2. 2015 podepsána smlouva s vítězným uchazečem. Cena díla je 20 038 044,- Kč bez DPH. Cena servisních služeb (nejsou způsobilým výdajem projektu) činí celkem 8 612 280,- Kč bez DPH (za 5 let).

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	IČ nebo RČ/ DIČ	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH/ Právní forma	Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH
TTC MARCONI s. r. o.	48591254	28 650 324,00	28 650 324,00
	CZ48591254	Společnost s r.o.	

Etapa navázaná na VŘ:

Kód etapy:	001
Název etapy:	1. Etapa
CZV Etapy VŘ (v Kč):	24 246 033,30

Dodatky VŘ:

Pořadí:	001
Datum podpisu:	14.07.2015
Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku:	28 650 324,00

Popis změn řešení dodavatelem:

Změna smluvních podmínek ve prospěch objednatele. Dochází ke změně harmonogramu plnění.

Finální verze (IOP-IP)

Pořadové číslo VŘ:	002
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ano
Číslo ISVZ:	7202011011077
Název VŘ:	Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina - stavební úpravy
Předmět:	Předmětem VŘ jsou stavební úpravy ve stávajícím objektu Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace (Vrchlického 61, Jihlava).
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Nadlimitní
Stav VŘ:	Výběrové řízení zrušeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	Otevřené řízení (§27)
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Stavební práce
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	1 500 000,00
Smluvní částka:	0,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	28.03.2012
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	29.05.2012

Popis:

Dne 28. 3. 2012 byla v ISVZ US zveřejněna nadlimitní veřejná zakázka s názvem "Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina - stavební úpravy". Ve lhůtě pro podání nabídek zadavatel neobdržel žádnou nabídku, což je zákonným důvodem pro zrušení zadávacího řízení. Na svém zasedání dne 29. 5. 2012 rozhodla Rada Kraje Vysočina zrušit zadávací řízení (Usnesení 0982/21/2012/RK). Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení bylo dne 30. 5. 2012 podepsáno MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem Kraje Vysočina.

Etapa navázaná na VŘ:**Kód etapy:****Název etapy:****CZV Etapy VŘ (v Kč):**

Finální verze (IOP-IP)

Pořadové číslo VŘ: 003
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina - stavební úpravy
Předmět: viz Popis
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu 2. kategorie
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 4 375 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 4 339 784,69
Smluvní částka: 5 234 005,88
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 27.01.2015
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 23.03.2015

Popis:

Předmětem plnění VZ je stavební akce "Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina - stavební úpravy". Jde o stavební úpravy ve stávajícím objektu Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace (Vrchlického 61, Jihlava). Jedná se o VŘ na zrušenou část č. 1 původního VŘ 001.

Dne 23. 3. 2015 byla podepsána Smlouva o dílo s vítězným uchazečem. Dle této Smlouvy o dílo činí cena díla 4 339 784,69 Kč bez DPH (5 251 139,47 Kč s DPH). Dne 4. 6. 2015 byl podepsán Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo. Cena díla po uzavření Dodatku č. 1 činí 4 405 155,05 Kč bez DPH (5 330 237,61 Kč s DPH). Dne 15. 6. 2015 byl podepsán Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo. Cena díla po uzavření Dodatku č. 2 činí 4 418 563,05 Kč bez DPH (5 346 461,29 Kč s DPH). Dodatky č. 1 a 2 (vícepráce i méněpráce) nezahrnujeme do způsobilých výdajů.

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	IČ nebo RČ/ DIČ	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH/ Právní forma	Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH
POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.	18198074	4 339 784,69	4 418 563,05
	CZ18198074	Společnost s r.o.	

Etapa navázaná na VŘ:

Kód etapy: 001
Název etapy: 1. Etapa
CZV Etapy VŘ (v Kč): 5 234 005,88

Dodatky VŘ:

Pořadí: 001
Datum podpisu: 04.06.2015
Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku: 4 405 155,05

Popis změn řešených dodavatelem:

Dosavadní předmět smlouvy se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací, jejichž provedení je nezbytné pro dokončení původních stavebních prací a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které nemohl objednatel (Kraj Vysočina) předvídat (VCP na montáž a dodávku kobercových čtverců, VCP na montáž a dodávku protipožárních ucpávek, MNP odpočet montáže stávající klima jednotky).

Pořadí: 002
Datum podpisu: 15.06.2015
Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku: 4 418 563,05

Popis změn řešených dodavatelem:

Dosavadní předmět smlouvy se mění (rozšiřuje) v rozsahu víceprací, jejichž provedení je nezbytné pro dokončení původních stavebních prací (VCP ochranné pospojení pracoviště ZOS).

Finální verze (IOP-IP)

Pořadové číslo VŘ: 004
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina, část Technologická vybavenost pro OŘ ZZS
Předmět: viz Popis
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Podlimitní
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení: Jednací řízení bez uveřejnění (§34)
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 2 033 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 2 019 422,00
Smluvní částka: 2 443 500,62
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 14.01.2015
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 21.04.2015

Popis:

Předmětem plnění VZ je dodávka technologické vybavenosti operačního řízení zdravotnické záchranné služby. Jedná se o VŘ na zrušenou část č. 2 původního VŘ 001.

Dne 21. 4. 2015 byla podepsána Smlouva o dílo s vítězným uchazečem. Cena za dílo činí 2 019 422,- Kč bez DPH.

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	IČ nebo RČ/ DIČ	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH/ Právní forma	Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH
AutoCont CZ a.s.	47676795	2 019 422,00	0,00
	CZ47676795	Akciová společnost	

Etapa navázaná na VŘ:

Kód etapy: 001
Název etapy: 1. Etapa
CZV Etapy VŘ (v Kč): 2 443 500,62

8. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

9. Publicita

Název publicity: Oznámení na specifických internetových stránkách

Popis:

Informace o projektu byly prezentovány na oficiálních webových stránkách kraje

https://www.kr-vysocina.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=450008&id_dokumenty=4070222

Název publicity: Zvláštní tiskové a mediální zprávy

Popis:

Ve Zpravodaji Kraje Vysočina číslo 12/2015 zveřejněn článek "Krajská záchranka používá nový dispečink". V měsíčníku "Kraj Vysočina" číslo 11 (listopad 2015) zveřejněn článek "Záchranka používá nový dispečink".

Název publicity: Viditelné umístění trvalé informační desky

Popis:

V místě realizace projektu jsou umístěny stálé, dobře viditelné a dostatečně velké vysvětlující tabulky. Po dobu realizace projektu byl v místě realizace umístěn velkoplošný reklamní panel. Viz fotodokumentace.

Název publicity: Souhlas se zveřejněním v seznamu příjemců

Popis:

Kraj Vysočina souhlasil se zveřejněním v seznamu příjemců dotace.

Název publicity: Informace účastníkům projektu o spolufinancování projektu z fondů EU na všech dokumentech

Popis:

Příslušné materiály jsou označeny symbolem IOP, logem EU, informací o finanční spoluúčasti EU a IOP. Loga jsou vždy umístěna na přední straně tištěných materiálů. Každý originální účetní doklad obsahuje informaci, že se jedná o projekt v rámci IOP a jeho registrační číslo.

10. Přílohy

Číslo přílohy: 1 **Název přílohy:** Soupiska faktur

Počet listů: **Počet vyhotovení:**

Datum schválení:

Příloha:

soupiska faktur.xlsx

Popis:

Číslo přílohy: 2 **Název přílohy:** Podpisové vzory

Počet listů: **Počet vyhotovení:**

Datum schválení:

Příloha:

Popis:

předloženo v tištěné podobě + elektronicky na CD

Číslo přílohy: 3

Název přílohy: Účetní doklady, faktury

Počet listů:

Počet vyhotovení:

Datum schválení:

Příloha:

Popis:

předloženo v tištěné podobě + elektronicky na CD

Číslo přílohy: 4

Název přílohy: Výpisy z bankovního účtu

Počet listů:

Počet vyhotovení:

Datum schválení:

Příloha:

Popis:

předloženo v tištěné podobě + elektronicky na CD

Číslo přílohy: 5

Název přílohy: Předávací protokoly

Počet listů:

Počet vyhotovení:

Datum schválení:

Příloha:

Popis:

předloženo v tištěné podobě + elektronicky na CD

Číslo přílohy: 6

Název přílohy: Výčet provedených stavebních úprav

Počet listů:

Počet vyhotovení:

Datum schválení:

Příloha:

Popis:

předloženo v tištěné podobě + elektronicky na CD

Číslo přílohy: 7

Název přílohy: Seznam čísel bankovních účtů

Počet listů:

Počet vyhotovení:

Datum schválení:

Příloha:

Popis:

předloženo v tištěné podobě + elektronicky na CD

Číslo přílohy: 8

Název přílohy: Čestné prohlášení příjemce dotace

Počet listů:

Počet vyhotovení:

Datum schválení:

Příloha:

Popis:

předloženo v tištěné podobě + elektronicky na CD

Finální verze (IOP-IP)

Číslo přílohy: 9

Název přílohy: Výpis z účetní evidence

Počet listů:

Počet vyhotovení:

Datum schválení:

Příloha:

Popis:

předloženo v tištěné podobě + elektronicky na CD

Číslo přílohy: 10

Název přílohy: Prokázání publicity

Počet listů:

Počet vyhotovení:

Datum schválení:

Příloha:

Popis:

předloženo v tištěné podobě + elektronicky na CD

Číslo přílohy: 11

Název přílohy: Souhlasné stanovisko gestora programu IS IZS k integraci

Počet listů:

Počet vyhotovení:



Datum schválení:

Příloha:

Popis:

Zatím nemáme k dispozici. Bude doloženo dodatečně.

Finální verze (IOP-IP)

Jméno a příjmení statutárního orgánu/oprávněné osoby:	ING. VLADIMÍR NOVOTNÝ	
Místo a datum:	JIHLAVA, 22.12.2015	
Podpis a razítko:		 Kraj Vysočina Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Ing. L. Herzerová	Herzerová	22.12.2015
Převzal (pracovník ZS)	Podpis	Datum

Unikátní kód žádosti (hash):

1A1sLPM00801

Název operačního programu: Integrovaný operační program

Číslo prioritní osy: 6.3

Název prioritní osy: Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb - Cíl
Konvergence

Číslo oblasti podpory: 6.3.4

Název oblasti podpory: Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik

Název projektu: Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina

Název žadatele: Kraj Vysočina

Adresa žadatele: Žižkova, 1882
58601, Jihlava

Hlavní kontaktní osoba: Lisa Karel

Telefon: 564602456