

PROJEKTBERICHT / Zpráva o projektu

Eckdaten des Projekts / Základní informace o projektu	
Projektnummer / Číslo projektu	ATCZ1
Projektkronym / Zkratka projektu	ConnReg AT-CZ
Projekttitel / Název projektu	Connecting Regions AT-CZ
Lead Partner / Vedoucí partner	Kraj Vysočina
Adresse / Adresa	587 33 Jihlava, Žižkova 57
Kontaktperson / Kontaktní osoba	Oldřich Sklenář
Kontakt (Tel. / E-Mail)	+ 420 564 602 562 / sklenar.o@kr-vysocina.cz
Berichtstyp / Typ zprávy	Zwischenbericht / Průběžná zpráva Endbericht / Závěrečná zpráva
Berichtsperiode Nr. (von – bis) / Monitorovací období č. (od – do)	1 (01.04.2016 - 30.06.2016)

Übersicht der bisher vorgelegten Projektberichte / Přehled doposud předložených Zpráv o projektu		
Nr. des Projektberichts / Číslo Zprávy o projektu	Berichtsperioden / Monitorovací období	
	Beginn / Začátek	Ende / Konec
0.1	01.08.2014	29.02.2016

Zusammenfassung der Aktivitäten, die im Gesamtprojekt während des Berichtszeitraumes durchgeführt wurden / Shrnutí aktivit projektu, které byly realizovány v průběhu monitorovacího období

Im Rahmen der ersten Berichtsperiode, d.h. am 01.04.2016 - 30.06.2016, verlief weiter die gegenseitige Kommunikation und Zusammenarbeit der Projektpartner, die die finale Feststellung einzelner Projektparameter betraf. Die Projektpartner arbeiteten auf einer konkreten Umsetzung einzelner Projektaktivitäten, die im Laufe aber auch nach dem Ende des Projekts geplant sind, und auf eine Finalversion des Projektantrags. Der wurde erst am Ende Juni 2016 genehmigt und dann wurde der EFRE-Fördervertrag vorbereitet. Da der EFRE-Fördervertrag später abgeschlossen wurde, was die Umsetzung der Aktivitäten administrativ schwierig machte, wurden in dieser Periode keine großen Veranstaltungen (z.B. Konferenz) organisiert.

Kreis Vysočina, Südböhmischer und Südmährischer Kreis arbeiteten dazu mit Programmorganisationen bei der Festsetzung und Finalisierung der technisch-administrativen Seite des Programms (Stellungnahmen zu Programmdokumenten, Änderungsvorschläge und Ergänzungen, usw.) zusammen und deswegen nahmen an ein paar Handlungen teil. Weiter nahmen sie an einer Fachbildung zum Thema der öffentlichen Beihilfe teil.

Außer der Finalisierung des Projektantrags arbeiteten die Partner in Fragen der Unterstützung potentieller AntragstellerInnen und ProjektträgerInnen aktiv zusammen. Um bestmögliche und qualitative Formen der Anträge auf EFRE-Mittel zu sichern, waren die Partner per E-Mail und telefonisch in Kontakt. Der Schwerpunkt der Haupttätigkeit lag vor allem auf die Hilfe bei dem Ersuchen passender grenzüberschreitenden Kontakte und relevanter Partner im österreich-tschechischen Grenzgebiet und auf eine Unterstützung und Erteilung der Informationen diesen Subjekten bei der Vorbereitung und Umsetzung grenzüberschreitender Projekte. Die Partner leisteten den potenziellen AntragstellerInnen die Unterstützung vor allem mit Rücksicht auf regionale Strategien. Die einzelnen Partner organisierten Round Tables mit den potenziellen AntragstellerInnen oder nahmen an diesen teil. Im Rahmen des Projekts wurden insgesamt 6 Round Tables (Náměšť nad Oslavou, České Budějovice, Valtice, 3x Brno) organisiert.

V rámci prvního monitorovacího období, tj. od 1. 4. 2016 - 30. 6. 2016, nadále probíhala vzájemná komunikace a spolupráce projektových partnerů týkající se finálního nastavení jednotlivých parametrů projektu. Projektoví partneři spolupracovali na konkretizaci jednotlivých projektových aktivit a plánovaných akcí v průběhu, ale i po skončení realizace projektu, a na finalizaci projektové žádosti. Ta byla schválena až na konci června 2016 a následně došlo k přípravě Smlouvy o poskytnutí prostředků z EFRR. Vzhledem k faktu, že k uzavření Smlouvy o poskytnutí prostředků z EFRR došlo až později, což administrativně stěžovalo realizaci aktivit, neprobíhaly v daném období žádné větší akce (např. konference).

Kraj Vysočina, Jihočeský kraj a Jihomoravský kraj navíc spolupracovaly s programovými organizacemi v otázkách nastavení a finalizace technicko-administrativní stránky programu (připomínkování programových dokumentů, návrhy změn a doplnění, apod.) a za tímto účelem se zúčastnily několika jednání. Dále se zúčastnily odborného školení k problematice veřejné podpory.

Kromě samotné finalizace projektové žádosti partneři rovněž aktivně spolupracovali v otázkách podpory potenciálních zájemců a žadatelů o podporu z ERDF, přičemž pro zabezpečení co možná nejlepší a nejkvalitnější formy této podpory byly v neustálém vzájemném telefonickém či e-mailovém kontaktu. Hlavní činnosti byly zaměřeny především na pomoc při vyhledávání vhodných přeshraničních kontaktů a relevantních partnerů v česko-rakouském příhraničním prostoru a na poskytování podpory a nezbytných informací těmto subjektům při přípravě a realizaci přeshraničních projektů. Partneři poskytovali potenciálním žadatelům poradenství, především z hlediska regionální relevance a souladu jejich připravovaných záměrů s regionálními strategiemi. Jednotliví partneři organizovali, či se účastnili kulatých stolů s potenciálními žadateli. Celkem bylo v rámci projektu zorganizováno 6 kulatých stolů (Náměšť nad Oslavou, České Budějovice, Valtice a 3x Brno).

**Übersicht der Partner-Bestätigungen über die förderfähigen Kosten der Kontrollstelle /
 Seznam potvrzení způsobilých výdajů partnera vystavených kontrolním místem**

Abkürzung des Partners / Zkratka partnera	Datum der Bestätigung / Datum potvrzení	Gesamtkosten zertifiziert durch die FLC / Celkové náklady certifikované FLC	EFRE Anteil / Podíl z EFRR
--	--	--	-----------------------------------

Ziele und Ergebnisse / Cíle a výsledky		
Projektspezifische Ziele / Specifické cíle projektu	Status der Zielerreichung / Úroveň dosažení cíle	Bitte beschreiben Sie, wie Sie zur Erreichung der projektspezifischen Ziele beigetragen haben. / Popište prosím, jak jste přispěli k dosažení specifických cílů projektu.
1 - Strategische Regionalentwicklung und Regionalpolitik	to a minor degree	<p>Mit Rücksicht darauf, dass die Berichtsperiode kurz war, wurden dank der Zusammenarbeit der Partner (als Organen der öffentlichen Verwaltung) und weiteren regionalen Akteure auf allen Ebenen gemeinsame grenzüberschreitende Themen teilweise identifiziert. Die Partner diskutierten in dieser Periode über Themen der grenzüberschreitenden Konferenzen und thematischen Netzwerktreffen. Das Ziel wird vor allem mit den Aktivitäten im AP1 erreicht, die für Jahre 2017-2019 im weiteren Verlauf des Projekts geplant sind. Es werden gemeinsame Lösungen gefunden und koordiniert, resp. gemeinsame Verfahren zu den gegebenen Themen initiiert.</p> <p>Vzhledem ke krátkosti popisovaného monitorovacího období byla díky spolupráci partnerů (jakožto orgánů veřejné správy) a dalších regionálních aktérů na všech úrovních identifikována společná přeshraniční témata pouze částečně. Mezi partnery byla předběžně v tomto období diskutována témata přeshraničních konferencí a tematických síťových setkání. Tento cíl bude naplněn především aktivitami v rámci PB1, které jsou plánovány na roky 2017-2019 v dalším průběhu projektu. Zde budou hledána společná řešení a iniciovány koordinované, resp. společné postupy na daná témata.</p>
2 - Entwicklung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit und Initiierung der grenzüberschreitenden Projekte	to a minor degree	<p>In dieser Periode fing die Zusammenarbeit zwischen den Partnern an, die zur Unterstützung nicht nur der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, sondern auch zur Beseitigung der Barrieren zwischen Institutionen und Organisationen in AT und CZ führt. Die Partner leisteten ständig eine intensive Unterstützung den potenziellen AntragstellerInnen bei der Vorbereitung und Umsetzung ihrer grenzüberschreitenden Aktivitäten. Damit sollen sich die Anzahl der grenzüberschreitenden Partnerschaften und die Qualität der Zusammenarbeit im Programmgebiet erhöhen, womit der Zusammenhalt und die Identität im Rahmen der gemeinsamen grenzüberschreitenden Region gestärkt werden. Im Rahmen des APs2 veranstalteten die Partner in drei Monaten 6 Round Tables aus der Gesamtanzahl 40.</p> <p>V tomto období započala spolupráce mezi partnery, která povede k podpoře nejen přeshraniční spolupráce, ale i k odstraňování bariér mezi institucemi a organizacemi v AT i CZ. Partneři poskytovali permanentní intenzivní podporu potenciálním žadatelům při přípravě a realizaci jejich přeshraničních aktivit. Tím se má zvýšit počet přeshraničních kooperací a kvalita spolupráce v programovém území, čímž bude posílena i soudržnost a identita v rámci společného přeshraničního regionu. V rámci PB2 zorganizovali partneři v těchto třech měsících 6 kulatých stolů z celkem 40 plánovaných.</p>

**Erreichung der Outputindikatoren des Projekts /
 Dosažení ukazatelů výstupů projektu**

Outputindikatoren / Ukazatele výstupů	Summe der Zielwerte der Outputindika- toren / Součet cílových hodnot výstupu projektu	Summe der bisher erreichten Outputindika- toren / Součet dosud dosažených indikatorů výstupu	Nummer der Outputindika- toren des Projekts / Číslo ukazatele výstupu projektu	Bezeichnung des Outputindika- tors des Projekts / Název ukazatele výstupu projektu	Zielwert / Cílová hodnota ukazatele výstupu projektu	Geplante Frist / Plánovaný termín	Bisher erreicht / Dosud dosaženo	Status der Umsetzung / Úroveň dosažení cíle
OP 13 - (Projekt)Partn- er sind sowohl inhaltlich als auch formal in die grenzüberschr- eitenden Aktivitäten eingebunden. / (Projektová) Partneři, kteří jsou formálně a obsahově zapojení do přeshraničnic- h aktivit	6.0	0	T1.1.1	Formal und inhaltlich in grenzüberschr- eitende Aktivitäten eingebundene Projektpartner Projektová partneři zapojení formálně a obsahově do přeshraničnic- h aktivit	6.00	31.12.2019 00:00:00	0.00	not started
			T2.1.1	Projektpartner , die formal und inhaltlich in grenzüberschr- eitende Aktivitäten eingebunden sind Projektová partneři zapojení formálně a obsahově do přeshraničnic- h aktivit	0.00	31.12.2019 00:00:00	0.00	proceeding according to work plan

Zielgruppen erreicht / Zasažené cílové skupiny

Zielgruppen / Cílové skupiny	Zielwert / Cílová hodnota	Erreichte Zielgruppen (vorige Berichtsperioden) / Cílové skupiny dosaženy v předešlém období	Erreichte Werte (aktuelle Berichtsperiode) / Cílové skupiny dosaženy v aktuální zprávě	Durch welche Aktivitäten wurden die Zielwerte erreicht / Jakými aktivitami jste dosáhli cílových hodnot	Beschreibung der Zielgruppe / Popis cílové skupiny	% der bisher erreichten Zielgruppen / Procento dosud dosažených cílových skupin
lokální veřejný subjekt - Lokale öffentliche Einrichtung	40.00	0.00	8.00	Veranstaltung 6 Round Tables und 1 Seminar für Experten Organizace 6 kulatých stolů a 1 Semináře pro hodnotitele.	Vertreter der Gemeinden, Mikroregionen, lokalen Aktionsgruppen, Gemeindebünde zástupci obcí, mikroregionů, místních akčních skupin, svazků obcí	20.00

regionální veřejný subjekt - Regionale öffentliche Einrichtung	30.00	0.00	49.00	Veranstaltung 6 Round Tables und 1 Seminar für Experten Organizace 6 kulatých stolů a 1 Semináře pro hodnotitele.	Vertreter der österreichischen Länder und tschechischen Kreisen, ihrer Ämter und zuständigen Abteilungen und Vertreter der von Ländern und Kreisen errichteten Organisationen zástupci rakouských zemí a českých krajů, jejich úřadů a příslušných odborů a zástupci zeměmi a kraji zřizovaných organizací	163.33
poskytovatel (veřejných) služeb a infrastruktury - Infrastruktur- und andere (öffentliche) Dienstleistungsanbieter	30.00	0.00	16.00	Veranstaltung 6 Round Tables und 1 Seminar für Experten Organizace 6 kulatých stolů a 1 Semináře pro hodnotitele.	Vertreter der regionalen Managements und regionalen Entwicklungsagenturen, regionale Verkehrskoordinatoren, Euroregionen, Nationalparks, Arbeitsämter, KMU zástupci regionálních managementů a regionálních rozvojových agentur, regionální koordinátoři dopravy, euroregiony, národní parky, úřady práce, MSP	53.33
zájmové skupiny včetně neziskových organizací - Interessensvertretungen einschließlich Nichtregierungsorganisation (NGOs)	30.00	0.00	13.00	Veranstaltung 6 Round Tables und 1 Seminar für Experten Organizace 6 kulatých stolů a 1 Semináře pro hodnotitele.	gemeinnützige Organisationen, die in für das Programm relevanten Bereichen tätig sind neziskové organizace působící v oblastech relevantních v rámci programu	43.33
vzdělávací a výzkumné instituce - Forschungseinrichtungen	30.00	0.00	18.00	Veranstaltung 6 Round Tables und 1 Seminar für Experten Organizace 6 kulatých stolů a 1 Semináře pro hodnotitele.	Vertreter der Universitäten, Hochschulen, wissenschaftlich forschenden Zentren und Institutionen, wissenschaftlich forschenden Parks zástupci univerzit, vysokých škol, vědeckovýzkumných center a institucí, vědeckovýzkumných parků	60.00

vzdělávací/školicí střediska a školy - Bildungs- und Sozialeinrichtungen	30.00	0.00	1.00	Veranstaltung 6 Round Tables und 1 Seminar für Experten Organizace 6 kulatých stolů a 1 Semináře pro hodnotitele.	Vertreter der Bildungsinstitutionen - Kindergärten, Grundschulen, Mittelschulen, Zentren für Schuldienste, fachliche Schulen und Bildungsinstitution für Weiterbildung zástupci vzdělávacích institucí - mateřských, základních a středních škol, středisek služeb školám, odborné školy a vzdělávací instituce pro další vzdělávání	3.33
široká veřejnost - allgemeine Öffentlichkeit	40.00	0.00	4.00	Veranstaltung 6 Round Tables und 1 Seminar für Experten Organizace 6 kulatých stolů a 1 Semináře pro hodnotitele.	breite Öffentlichkeit mit dem Interesse an tschechisch-österreichischen grenzüberschreitenden Aktivitäten und an die grenzüberschreitende Zusammenarbeit široká veřejnost se zájmem o česko-rakouské přeshraniční aktivity a o přeshraniční spolupráci	10.00
národní veřejný subjekt - Nationale öffentliche Einrichtung	20.00	0.00	5.00	Veranstaltung 6 Round Tables und 1 Seminar für Experten Organizace 6 kulatých stolů a 1 Semináře pro hodnotitele.	Vertreter der Bundesministerien (Wirtschaft, Wissenschaft, Umwelt,...) und ihre Organisationen, wie z.B. Bundesämter Zástupci spolkových ministerstev (průmysl, věda, životní prostředí,...) a jejich navazující organizace, jako např. Spolkové úřady	25.00

Probleme und gefundene Lösungen / *Problémy a nalezená řešení*

keine

žádné

Horizontale Prinzipien / <i>Horizontální principy</i>		
Horizontale Prinzipien / <i>Horizontální principy</i>	Bitte wählen Sie den Beitrag während des Berichtszeitraumes / <i>Vyberte prosím příspěvek v průběhu monitorovacího období</i>	Beschreibung des Beitrags während des Berichtszeitraumes / <i>Popis příspěvku v průběhu monitorovacího období</i>
Gleichstellung von Frauen und Männern Rovnost v postavení mezi muži a ženami	wie geplant – dle plánu	neutral neutrální
Nachhaltige Entwicklung Udržitelný rozvoj	wie geplant – dle plánu	neutral neutrální
Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung Rovné příležitosti a nediskriminace	wie geplant – dle plánu	neutral neutrální

Aktivitäten entsprechend der Arbeitspakete: / <i>Aktivity odpovídající pracovním balíčkům:</i>
AP P Vorbereitung / PB P Příprava
Beginn AP / Začátek PB 01.08.2014
Ende AP / Konec PB 01.03.2016
Status des Arbeitspakets / Stav pracovního balíčku proceeding according to work plan

**Zusammenfassung der durchgeführten Aktivitäten und Beiträge der einzelnen Partner /
 Souhrnný popis realizovaných aktivit a přínosů každého partnera**

Die Vorbereitung des Projekts verlief seit der Hälfte des Jahres 2014, wann die Regionen definiert wurden, die an dem Projekt teilnehmen. Bei den weiteren Treffen wurden die Einbindung einzelner Partner abgestimmt und Aktivitäten, Outputs und Projektergebnisse spezifiziert und konkretisiert. Es wurden insgesamt 5 Treffen unter Teilnahme aller Partner organisiert (1x Linz, 2x Jihlava und 2x České Budějovice). Weiter füllte der LP den elektronischen Projektantrag aus, der mit der Unterstützung von NÖ.Regional, Südmährischen und Südböhmischen Kreis ins Deutsche übersetzt wurde. Zur Finalisierung des elektronischen Projektantrags wurde unter Teilnahme aller Partner ein Treffen im Januar 2016 in Jihlava organisiert.

Příprava projektu probíhala již od poloviny roku 2014, kde byly definovány regiony, které budou do projektu zapojeny. Na dalších schůzkách bylo odsouhlaseno zapojení jednotlivých partnerů a specifikovány a konkretizovány detailně aktivity, výstupy a výsledky projektu. Bylo zorganizováno celkem 5 společných schůzek za účasti všech zainteresovaných partnerů (1x Linz, 2x Jihlava a 2x České Budějovice). Následně byla ze strany LP vyplněna elektronická projektová žádost, která byla za pomoci NÖ.Regional, Jihomoravského kraje a Jihočeského kraje přeložena do němčiny. K finalizaci elektronické projektové žádosti bylo za účasti všech partnerů zorganizováno setkání v lednu 2016 v Jihlavě.

AP M Management / PB M Management

Beginn AP / Začátek PB

01.04.2016

Ende AP / Konec PB

31.12.2019

Status des Arbeitspakets / Stav pracovního balíčku

proceeding according to work plan

Beschreiben Sie bitte den Fortschritt während des Berichtszeitraums und erklären Sie, wie die Partner beteiligt wurden und welche Aktivitäten sie durchgeführt haben. / Popište prosím pokrok v průběhu monitorovacího období a vysvětlete, jak se na něm partneři podíleli a které aktivity realizovali.

Während der ganzen Berichtsperiode waren die Partner in Kontakt. Sie kommunizierten hinsichtlich der Festlegung der Aktivitäten, arbeiteten bei der Suche der relevanten PartnerInnen für AntragstellerInnen auf den beiden Seiten der Grenzen zusammen, sie waren ständig per E-Mail und telefonisch in Kontakt. Die Partner organisierten gemeinsam mit potenziellen AntragstellerInnen Round Tables oder nahmen an diesen teil und konsultierten Projekte aus der Sicht der Regionalrelevanz und Anknüpfung an regionale Strategien. Die LP-Mitarbeiter koordinierten diese Zusammenarbeit. Die Partner arbeiteten mit relevanten Programminstitutionen wie VB, NB, JS, FLC zusammen (Stellungnahmen zu Programmdokumenten, Änderungsvorschläge). Teilnahme an den für das Programm relevanten Verhandlungen: 2. Task Force_12.-13.04.2016 (Brno), Seminar zur Problematik der öffentlichen Beihilfe in grenzüberschreitenden Programmen_07.06.2016 (Praha), Verhandlung zum Kleinprojektfonds_16.06.2016 (Praha), 3. Task Force_17.06.2016 (Praha), Verhandlung mit dem Ministerium für Regionalentwicklung_24.06.2016 (Jihlava), 2. BA des Programms INTERREG V-A AT-CZ_27.-28.6.2016 (Rakvice). Teilnahme an der von den einzelnen Partnerregionen organisierten Veranstaltungen: Round Table zum Projekt I-CULT_11.05.2016 (České Budějovice), Round Table zum Projekt EUROVELO 13_30.05.2016 (Brno).

Během celého MO byli jednotliví partneři v kontaktu. Komunikovali ohledně nastavení aktivit, intenzivně spolupracovali při hledání relevantních partnerů pro žadatele na obou stranách hranice, byli v neustálém kontaktu přes telefon a email. Společně organizovali, či se účastnili kulatých stolů s potenciálními žadateli a konzultovali projekty z hlediska regionální relevance a návaznosti na regionální strategie. Pracovníci LP zahrnutí do projektu tuto spolupráci koordinovali. Probíhala spolupráce s relevantními programovými institucemi jako jsou ŘO, NO, JS, FLC (připomínkování programových dokumentů, návrhy na změny). Účast na programově relevantních jednáních: 2. Task Force_12.-13.4.2016 (Brno), Seminář k problematice veřejné podpory v programech přeshraniční spolupráce_7.6.2016 (Praha), Konzultační jednání k Fondu malých projektů_16.6.2016 (Praha), 3. Task Force_17.6.2016 (Praha), Pracovní jednání s MMR_24.6.2016 (Jihlava), 2. MV programu INTERREG V-A AT-CZ_27.-28.6.2016 (Rakvice). Účast na akcích pořádaných jednotlivými partnerskými regiony: kulatý stůl k projektu I-CULT_11.5.2016 (České Budějovice), kulatý stůl k projektu EUROVELO 13_30.5.2016 (Brno).

Beschreiben Sie bitte die Abweichungen von den ursprünglich geplanten Aktivitäten (innerhalb des Berichts, der nicht der vorherigen Genehmigung durch die VB oder dem BA unterliegt). / Popište prosím odchylky od plánovaných aktivit (v rámci zprávy, která nepodléhá předběžnému schválení ŘO nebo MV).

Keine
 Nejsou

Aktivitäten / Aktivita

Bitte führen Sie den Status (Fortschritt) an, in dem sich die folgende Aktivität/ folgenden Aktivitäten befinden. / Uvedte prosím stav (pokrok), v němž se nachází následující aktivita/y:

Aktivität (Nr.) / Aktivita (Č.)	Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity	Beginn / Začátek	Ende / Konec	Status der Aktivität / Stav aktivity
Activity M.1	Verwaltung und Administration des Projektes Řízení a administrace projektu	03.2016	12.2019	proceeding according to work plan
Aktivität (Nr.) / Aktivita (Č.)	Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity	Beginn / Začátek	Ende / Konec	Status der Aktivität / Stav aktivity
Activity M.2	Weiterbildung des Projektteams Vzdělávání projektového týmu	03.2016	12.2019	not started
Aktivität (Nr.) / Aktivita (Č.)	Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity	Beginn / Začátek	Ende / Konec	Status der Aktivität / Stav aktivity

Activity M.3	Evaluation Evaluace	01.2019	12.2019	not started	
Detailoutput (Nr.) / Dílčí výstup (Č.)	Bezeichnung des Detailoutputs / <i>Název dílčího výstupu</i>	Geplante Frist / <i>Plánovaná lhůta</i>	Beschreibung des Detailoutputs / <i>Popis dílčího výstupu</i>	Status des Detailoutputs / <i>Stav dílčího výstupu</i>	Anhang für den Detailoutput / <i>Příloha detailního výstupu</i>
Deliverable M.3.1	Evaluation des Projekts Evaluace projektu	12.2019	Evaluierung wird erst am Ende des Projekts im Jahr 2019 umgesetzt. Evaluace bude realizována až na konci projektu v roce 2019.	not started	

Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své přispění k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.

Eine externe Evaluation wird am Ence des Projekts bearbeitet. Diese Evaluation gibt der LP auf. Bude zpracována externí evaluace na konci projektu. Tuto evaluaci zadá LP.

AP T1 Implementierung / PB T1 Implementace

Beginn AP / Začátek PB

01.03.2016

Ende AP / Konec PB

31.12.2019

Status des Arbeitspakets / Stav pracovního balíčku

proceeding according to work plan

Beschreiben Sie bitte den Fortschritt während des Berichtszeitraums und erklären Sie, wie die Partner beteiligt wurden und welche Aktivitäten sie durchgeführt haben. / Popište prosím pokrok v průběhu monitorovacího období a vysvětlete, jak se na něm partneři podíleli a které aktivity realizovali.

Da der EFRE-Fördervertrag später abgeschlossen wurde, was die Umsetzung der Aktivitäten administrativ schwierig machte, wurden in dieser Periode keine großen Veranstaltungen (z.B. Konferenz) organisiert. Die Veranstaltungen wie Konferenz usw., sind für die Periode zwischen den Jahren 2017-2019 geplant.

Vzhledem k faktu, že k uzavření Smlouvy o poskytnutí prostředků z EFRR došlo až později, což administrativně stěžovalo realizaci aktivit, neprobíhaly v daném období žádné větší akce (např. konference). Akce typu konference a pod. jsou plánovány na období v letech 2017-2019.

Beschreiben Sie bitte die Abweichungen von den ursprünglich geplanten Aktivitäten (innerhalb des Berichts, der nicht der vorherigen Genehmigung durch die VB oder dem BA unterliegt). / Popište prosím odchytky od plánovaných aktivit (v rámci zprávy, která nepodléhá předběžnému schválení ŘO nebo MV).

Da der EFRE-Fördervertrag später abgeschlossen wurde, was die Umsetzung der Aktivitäten administrativ schwierig machte, wurden in dieser Periode keine großen Veranstaltungen (z.B. Konferenz) organisiert. Die Veranstaltungen wie Konferenz usw., sind für die Periode zwischen den Jahren 2017-2019 geplant.

Vzhledem k faktu, že k uzavření Smlouvy o poskytnutí prostředků z EFRR došlo až později, což administrativně stěžovalo realizaci aktivit, neprobíhaly v daném období žádné větší akce (např. konference). Akce typu konference a pod. jsou plánovány na období v letech 2017-2019.

Outputindikatoren / Ukazatele výstupů							
Outputindikatoren / Ukazatele výstupů	Beschreibung des Outputindikators / Popis ukazatele výstupu projektu	Outputindikator des Programms / Programový ukazatel výstupů	Geplante Frist (Monat) / Plánovaný termín (měsíc) realizace	Zielwert (Outputindikator) / Cílová hodnota ukazatele výstupu	Bisher erreicht (exklusive dieser Berichtsperiode) / Dosud dosažené (nezahrnuje dané monitorovací období)	In dieser Berichtsperiode erreicht / Dosaženo v této zprávě	Status der Umsetzung / Úroveň dosažení cíle
T1.1 Formal und inhaltlich in grenzüberschreitende Aktivitäten eingebundene Projektpartner Projektová partneri zapojení formálně a obsahově do přeshraničních aktivit	Formal und inhaltlich in grenzüberschreitende Aktivitäten eingebundene Projektpartner - d.h. Kreise Vysočina, Südböhmen, Südmähren, Land OÖ, Regionalmanagement OÖ und NÖ.Regional.GmbH. Alle genannten Partner werden eng an der Vorbereitung, Organisation und Umsetzung aller grenzüberschreitenden Aktivitäten und Veranstaltungen zusammenarbeiten. Projektová partneri zapojení formálně a obsahově do přeshraničních aktivit - tzn. Kraj Vysočina, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Země Horní Rakousko, Regionalmanagement OÖ a NÖ.Regional.GmbH. Všichni jmenovaní partneri budou úzce spolupracovat na přípravě, organizaci a realizaci všech přeshraničních aktivit a akcí.	OP 13 - (Projekt)Partner sind sowohl inhaltlich als auch formal in die grenzüberschreitenden Aktivitäten eingebunden. / (Projektová) Partneri, kteří jsou formálně a obsahově zapojení do přeshraničních aktivit	31.12.2019 00:00:00	6.00	0.00	0.00	not started

Aktivitäten / Activity

Bitte führen Sie den Status (Fortschritt) an, in dem sich die folgende Aktivität/ folgenden Aktivitäten befinden. / Uvedte prosím stav (pokrok), v němž se nachází následující aktivita/y:

Aktivität (Nr.) / Aktivita (Č.)	Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity	Beginn / Začátek	Ende / Konec	Status der Aktivität / Stav aktivity
Activity T1.1	Grenzüberschreitende Konferenzen Přeshraniční konference	03.2016	12.2019	not started

Detailoutput (Nr.) / Dílčí výstup (Č.)	Bezeichnung des Detailoutputs / Název dílčího výstupu	Geplante Frist / Plánovaná lhůta	Beschreibung des Detailoutputs / Popis dílčího výstupu	Status des Detailoutputs / Stav dílčího výstupu	Anhang für den Detailoutput / Příloha detailního výstupu
Deliverable T1.1.1	Organization der gü. Konferenz Organizace přeshraniční konference	12.2019	Da der EFRE-Fördervertrag später abgeschlossen wurde, was die Umsetzung der Aktivitäten administrativ schwierig machte, wurden in dieser Periode keine großen Veranstaltungen (z.B. Konferenz) organisiert. Die Veranstaltungen wie Konferenz usw., sind für die Periode zwischen den Jahren 2017-2019 geplant. Vzhledem k faktu, že k uzavření Smlouvy o poskytnutí prostředků z EFRR došlo až později, což administrativně stěžovalo realizaci aktivit, neprobíhaly v daném období žádné větší akce (např. konference). Akce typu konference a pod. jsou plánovány na období v letech 2017-2019.	not started	

Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své přispění k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.

5 Konferenzen in den beteiligten Regionen werden für die Fachöffentlichkeit zu für das gesamte Grenzgebiet relevanten Themen abgehalten. Die vorgesehenen Themen sind Umwelt, (Ökologie und Wassermanagement), Kultur und Tourismus, Ländliche Grenzgebiete, Kooperation in Forschung und Innovation, Mobilität und Katastrophenschutz. Die Teilnahme bis 150 interessierten Personen aus allen Regionen wird angestrebt. Konferenzen sind zumindest halbtägig und werden mit Catering umgesetzt, um in Pausen dem Zielpublikum die Diskussion untereinander zu ermöglichen und bestmöglich zu unterstützen. Die Breitenwirkung der Ergebnisse wird durch gezielte Weitergabe mittels geeigneter Formate und Medien gewährleistet.

V zapojených regionech bude uspořádáno 5 konferencí pro odbornou veřejnost na témata relevantní pro celé pohraničí. Plánovanými tématy jsou životní prostředí (ekologie a management vod), kultura a CR, venkovské příhraniční oblasti, spolupráce v oblasti výzkumu a inovací, mobilita a ochrana před katastrofami. Bude usilováno o účast až 150 osob ze všech regionů, které mají o dané téma zájem. Konference budou minimálně půldenní s cateringem a cílovému publiku bude v rámci přestávek dána možnost vést mezi sebou diskuze, které budou co nejlépe podpořeny. Široké působení výsledků bude zajištěno cíleným šířením vhodných formátů a médií.

Aktivität (Nr.) / Aktivita (Č.)	Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity	Beginn / Začátek	Ende / Konec	Status der Aktivität / Stav aktivity	
Activity T1.2	Thematische Netzwerktreffen Tematická síťová setkání	03.2016	12.2019	not started	
Detailoutput (Nr.) / Dílčí výstup (Č.)	Bezeichnung des Detailoutputs / Název dílčího výstupu	Geplante Frist / Plánovaná lhůta	Beschreibung des Detailoutputs / Popis dílčího výstupu	Status des Detailoutputs / Stav dílčího výstupu	Anhang für den Detailoutput / Příloha detailního výstupu
Deliverable T1.2.1	Thematische Netzwerktreffen Tematická síťová setkání	12.2019	Da der EFRE-Fördervertrag später abgeschlossen wurde, was die Umsetzung der Aktivitäten administrativ schwierig machte, wurden in dieser Periode keine großen Veranstaltungen (z.B. Konferenz) organisiert. Die Veranstaltungen wie Konferenz usw., sind für die Periode zwischen den Jahren 2017-2019 geplant. Vzhledem k faktu, že k uzavření Smlouvy o poskytnutí prostředků z EFRR došlo až později, což administrativně stěžovalo realizaci aktivit, neprobíhaly v daném období žádné větší akce (např. konference). Akce typu konference a pod. jsou plánovány na období v letech 2017-2019.	not started	

Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své přispění k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.

In jeder Region ist die Durchführung von zumindest 2 thematischen Netzwerktreffen zu regional relevanten Themen beabsichtigt. Die ausgewählten Themen sind zwischen allen Regionen abgestimmt, wenngleich eine aktive Rolle aller Regionen beim Netzwerktreffen nicht unbedingt erforderlich. Thematische Workshops sind mehrstündige Veranstaltungen, die auch mit Fachexkursionen oder thematisch relevanten Besichtigungen kombiniert werden können. Sie können öffentlich zugänglich sein und umfassen einen Teilnehmerkreis von bis zu 50 Personen von mehr als 2 Regionen. Die Zielgruppe ist das interessierte Fachpublikum sowie die Verwaltung. Die Verbreitung der Ergebnisse an die Öffentlichkeit wird gewährleistet, wobei die kommunale Verwaltung, Multiplikatoren sowie thematisch ausgerichtete NGOs als Zielpublikum im Vordergrund stehen.

V každém regionu jsou plánována minimálně 2 tematická síťová setkání na regionálně relevantní témata. Zvolená témata budou odsouhlasena všemi regiony, avšak aktivní role všech regionů při těchto setkáních nebude bezpodmínečně nutná. Tematické workshopy jsou několikahodinové akce, které mohou kombinovat odborné exkurze nebo tematicky relevantní prohlídky. Mohou být přístupné veřejnosti a zúčastnit se může až 50 osob z více než dvou regionů. Cílovou skupinou je zde odborné publikum, stejně tak jako správa. Bude zajištěno poskytnutí výsledků veřejnosti, přičemž komunální správa, multiplikátoři a tematicky zaměřené NNO stojí jako cílové publikum v popředí.

AP T2 Implementierung / PB T2 Implementace

Beginn AP / Začátek PB

01.03.2016

Ende AP / Konec PB

31.12.2019

Status des Arbeitspakets / Stav pracovního balíčku

proceeding according to work plan

Beschreiben Sie bitte den Fortschritt während des Berichtszeitraums und erklären Sie, wie die Partner beteiligt wurden und welche Aktivitäten sie durchgeführt haben. / Popište prosím pokrok v průběhu monitorovacího období a vysvětlete, jak se na něm partneři podíleli a které aktivity realizovali.

Projektpartner begleiteten kontinuierlich die Subjekte im Programmgebiet und Interessente für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei der Suche nach passenden grenzüberschreitenden Kontakten und relevanten Partner im österreich-tschechischen Grenzgebiet und leisteten eine Unterstützung und Auskünfte für eine Vorbereitung und Umsetzung grenzüberschreitender Projekte mit Rücksicht auf relevante regionale Entwicklungsstrategien. In dieser Berichtsperiode organisierten die Partner Round Tables als eine Unterstützung der Akteure im Grenzgebiet. Round Tables unter Teilnahme einzelner Partner: 10.3.2016 - Náměšť nad Oslavou – zum grenzüberschreitenden Projekt "INTEKO", an dem Vertreter aller Projektpartner und regionale Subjekte aus Vysočina, Wien und Südmähren teilnahmen. 11.5.2016 - České Budějovice - zum grenzüberschreitenden Projekt "I-CULT", an dem Vertreter aller Projektpartner und regionale Subjekte aus Südböhmen, Vysočina, Südmähren und Niederösterreich teilnahmen. 19.5.2016 - Valtice - zum grenzüberschreitenden Projekt " Familienerlebniswelt Schrattenberg - Valtice ", an dem Vertreter aller Projektpartner und regionale Subjekte aus Südmähren und Niederösterreich teilnahmen. 30.5.2016 - Brno - zum grenzüberschreitenden Projekt " Kultur- und Naturerbe der Grenzregion am Europäischen Grünen Band entlang des Eisernen Vorhangs am Rad erfahren ", an dem Vertreter aller Projektpartner und regionale Subjekte aus Südmähren, Vysočina, Südböhmen und Niederösterreich teilnahmen. 30.5.2016 - Brno - zum grenzüberschreitenden Projekt "Industry 4.0", an dem Vertreter aller Projektpartner und regionale Subjekte aus Südmähren und Niederösterreich teilnahmen. 30.5.2016 - Brno - zum grenzüberschreitenden Projekt "SADES – SATELLITE DATA FOR ECOSYSTEM SERVICES", an dem Vertreter aller Projektpartner und regionale Subjekte aus Südmähren und Niederösterreich teilnahmen.

Partneři projektu poskytovali kontinuálně subjektům v programovém území a zájemcům o přeshraniční spolupráci pomoc při vyhledávání vhodných přeshraničních kontaktů a relevantních partnerů v česko-rakouském příhraničním prostoru a podporu a nezbytné informace pro přípravu a realizaci přeshraničních projektů s ohledem na relevantní regionální rozvojové strategie. Ve sledovaném období byly jednotlivými partnery organizovány kulaté stoly pro podporu aktérů v příhraničním území. Kulaté stoly za účasti jednotlivých partnerů: 10.3.2016 - Náměšť nad Oslavou - k připravovanému přeshraničnímu projektu "INTEKO", kterého se zúčastnili zástupci projektových partnerů a relevantních regionálních subjektů z Vysočiny, Vídně a jižní Moravy. 11.5.2016 - České Budějovice - k připravovanému přeshraničnímu projektu "I-CULT", kterého se zúčastnili zástupci projektových partnerů a relevantních regionálních subjektů z jižních Čech, Vysočiny, jižní Moravy a Dolního Rakouska. 19.5.2016 - Valtice - k připravovanému přeshraničnímu projektu "Rodinný zážitkový svět Valtice – Schrattenberg", kterého se zúčastnili zástupci projektových partnerů a relevantních regionálních subjektů z jižní Moravy a Dolního Rakouska. 30.5.2016 - Brno - k připravovanému přeshraničnímu projektu "Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na evropském zeleném pásu podél železné opony", kterého se zúčastnili zástupci projektových partnerů a relevantních regionálních subjektů z jižní Moravy, Vysočiny, jižních Čech a Dolního Rakouska. 30.5.2016 - Brno - k připravovanému přeshraničnímu projektu "Industry 4.0", kterého se zúčastnili zástupci projektových partnerů a relevantních regionálních subjektů z jižní Moravy a Dolního Rakouska. 30.5.2016 - Brno - k připravovanému přeshraničnímu projektu "SADES – satelitní data pro ekosystémové služby", kterého se zúčastnili zástupci projektových partnerů a relevantních regionálních subjektů z jižní Moravy a Dolního Rakouska.

Beschreiben Sie bitte die Abweichungen von den ursprünglich geplanten Aktivitäten (innerhalb des Berichts, der nicht der vorherigen Genehmigung durch die VB oder dem BA unterliegt). / Popište prosím odchylky od plánovaných aktivit (v rámci zprávy, která nepodléhá předběžnému schválení ŘO nebo MV).

keine
žádné

Outputindikatoren / Ukazatele výstupů

Outputindikatoren / Ukazatele výstupů	Beschreibung des Outputindikators / Popis ukazatele výstupu projektu	Outputindikator des Programms / Programový ukazatel výstupů	Geplante Frist (Monat) / Plánovaný termín (měsíc) realizace	Zielwert (Outputindikator) / Cílová hodnota ukazatele výstupu	Bisher erreicht (exklusive dieser Berichtsperiode) / Dosud dosažené (nezahrnuje dané monitorovací období)	In dieser Berichtsperiode erreicht / Dosaženo v této zprávě	Status der Umsetzung / Úroveň dosažení cíle
T2.1 Projektpartner, die formal und inhaltlich in grenzüberschreitende Aktivitäten eingebunden sind Projektová partneri zapojení formálně a obsahově do přeshraničních aktivit	Projektpartner, die formal und inhaltlich in grenzüberschreitende Aktivitäten eingebunden sind – d. h. Kreis Vysočina, Kreis Südböhmen, Kreis Südmähren, Land Oberösterreich, Regionalmanagement OÖ und NÖ.Regional.GmbH. Projektová partneri zapojení formálně a obsahově do přeshraničních aktivit - tzn. Kraj Vysočina, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Země Horní Rakousko, Regionalmanagement OÖ a NÖ.Regional.GmbH.	OP 13 - (Projekt)Partner sind sowohl inhaltlich als auch formal in die grenzüberschreitenden Aktivitäten eingebunden. / (Projektová) Partneri, kteří jsou formálně a obsahově zapojení do přeshraničních aktivit	31.12.2019 00:00:00	0.00	0.00	0.00	proceeding according to work plan

Aktivitäten / Aktivita

Bitte führen Sie den Status (Fortschritt) an, in dem sich die folgende Aktivität/ folgenden Aktivitäten befinden. / Uvedte prosím stav (pokrok), v němž se nachází následující aktivita/y:

Aktivität (Nr.) / Aktivita (Č.)	Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity	Beginn / Začátek	Ende / Konec	Status der Aktivität / Stav aktivity	
Activity T2.2	Initiierung grenzüberschreitender Projekte Iniciování přeshraničních projektů	03.2016	12.2019	proceeding according to work plan	
Detailoutput (Nr.) / Dílčí výstup (Č.)	Bezeichnung des Detailoutputs / Název dílčího výstupu	Geplante Frist / Plánovaná lhůta	Beschreibung des Detailoutputs / Popis dílčího výstupu	Status des Detailoutputs / Stav dílčího výstupu	Anhang für den Detailoutput / Příloha detailního výstupu
Deliverable T2.2.1	Aktivitäten zur Initiierung grenzüberschreitender Projekte Aktivity k iniciaci přeshraničních projektů	12.2019		proceeding according to work plan	

Projektpartner begleiteten kontinuierlich die Subjekte im Programmgebiet und Interessente für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei der Suche nach passenden grenzüberschreitenden Kontakten und relevanten Partner im österreich-tschechischen Grenzgebiet und leisteten eine Unterstützung und Auskünfte für eine Vorbereitung und Umsetzung grenzüberschreitender Projekte mit Rücksicht auf relevante regionale Entwicklungsstrategien. Eine Veranstaltung der regionalen oder bilateralen Seminaren/Workshops/Initiierungstreffen/Exkursionen wird in der nächsten Berichtsperiode verlaufen.

					Partneři projektu poskytovali kontinuálně subjektům v programovém území a zájemcům o přeshraniční spolupráci pomoc při vyhledávání vhodných přeshraničních kontaktů a relevantních partnerů v česko-rakouském příhraničním prostoru a podporu a nezbytné informace pro přípravu a realizaci přeshraničních projektů s ohledem na relevantní regionální rozvojové strategie. Organizace regionálních nebo bilaterálních seminářů/workshopů/iniciačních setkání/exkursí bude probíhat v následujících monitorovacích obdobích.
--	--	--	--	--	--

Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své příspěví k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.

Organisation regionaler oder bilateralen
 Seminaren/Workshops/Projektinitiiierungstreffen/Exkursionen

Organizace regionálních nebo bilaterálních seminářů/workshopů/iniciačních setkání/exkursí

Aktivität (Nr.) / Aktivita (Č.)	Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity	Beginn / Začátek	Ende / Konec	Status der Aktivität / Stav aktivity	
Activity T2.4	Unterstützung der Akteure Podpora aktérů	03.2016	12.2019	proceeding according to work plan	
Detailoutput (Nr.) / Dílčí výstup (Č.)	Bezeichnung des Detailoutputs / Název dílčího výstupu	Geplante Frist / Plánovaná lhůta	Beschreibung des Detailoutputs / Popis dílčího výstupu	Status des Detailoutputs / Stav dílčího výstupu	Anhang für den Detailoutput / Příloha detailního výstupu
Deliverable T2.4.1	Round Tables Kulaté stoly	12.2019		proceeding according to work plan	

			<p>Es wurden insgesamt 6 Round Tables zu 6 Projektvorhaben veranstaltet: 10.3.2016 - Náměšť nad Oslavou zum Projekt "INTEKO" 11.5.2016 - České Budějovice zum Projekt "I-CULT" 19.5.2016 - Valtice zum Projekt "Familienerlebnisse Welt Schratzenberg - Valtice " 30.5.2016 - Brno zu den Projekten "Kultur- und Naturerbe der Grenzregion am Europäischen Grünen Band entlang des Eisernen Vorhangs am Rad erfahren ", "Industry 4.0" und "SADES - SATELLITE DATA FOR ECOSYSTEM SERVICES".</p>		
--	--	--	---	--	--

			Bylo zrealizováno celkem 6 kulatých stolů k 6 projektovým záměrům: 10.3.2016 - v Náměšti nad Oslavou k projektu "INTEKO" 11.5.2016 - v Českých Budějovicích k projektu "I-CULT" 19.5.2016 - ve Valticích k projektu "Rodinný zážitkový svět Valtice – Schrattenberg" 30.5.2016 - v Brně k projektům "Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na evropském zeleném pásu podél železné opony", "Industry 4.0" a "SADES – satelitní data pro ekosystémové služby".	
--	--	--	---	--

Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své příspěví k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.

Organisierung von Round Tables zu grenzüberschreitenden Themen und Projektvorhaben
 Organizace kulatých stolů k přeshraničním tématům a projektovým záměrům

AP C Kommunikation / PB C Publicita

Beginn AP / Začátek PB

01.03.2016

Ende AP / Konec PB

31.12.2019

Status des Arbeitspakets / Stav pracovního balíčku

proceeding according to work plan

Beschreiben Sie bitte den Fortschritt während des Berichtszeitraums und erklären Sie, wie die Partner beteiligt wurden und welche Aktivitäten sie durchgeführt haben. / Popište prosím pokrok v průběhu monitorovacího období a vysvětlete, jak se na něm partneři podíleli a které aktivity realizovali.

Da das Projekt bei dem BA erst am Ende Juni 2016 diskutiert und genehmigt wurde, wurden in dieser Periode 01.04.-31.06.2016 keine großen Veranstaltungen im Bereich der Kommunikation organisiert. Es wurde nicht sicher, dass dem Projekt von der Seite des Programms INTERREG V-A AT-CZ und EFRE die Mittel zugeteilt werden. Ein Einkauf der Werbematerialien von der LP-Seite, wie es im Antrag steht, wird für das Jahr 2017 geplant. LP schaffte ein Plakat mit der Größe A3 um die Publizität nach dem Handbuch für AntragstellerInnen, S. 47, zu erfüllen, und brachte es an einer gut sichtbaren und für die Öffentlichkeit zugänglichen Stelle im Kreisamt an.

Vzhledem k tomu, že projekt byl projednáván a schválen až na MV koncem června 2016, nebyly v tomto období 1.4.-31.6.2016 realizovány žádné velké akce v oblasti publicity. Nebyla totiž jistota poskytnutí podpory projektu ze strany programu INTERREG V-A AT-CZ a ERDF. Pořízení propagačních předmětů ze strany LP, tak jak jsou uvedeny v PŽ, je plánováno na rok 2017. Byl však ze strany LP vytvořen plakát o velikosti A3 pro splnění prvku povinné publicity podle PPŽ, strana 47, a byl umístěn na viditelném a veřejnosti přístupném místě na pracovišti KrÚ.

Beschreiben Sie bitte die Abweichungen von den ursprünglich geplanten Aktivitäten (innerhalb des Berichts, der nicht der vorherigen Genehmigung durch die VB oder dem BA unterliegt). / Popište prosím odchylky od plánovaných aktivit (v rámci zprávy, která nepodléhá předběžnému schválení ŘO nebo MV).

keine
 žádné

Aktivitäten / Activity

Bitte führen Sie den Status (Fortschritt) an, in dem sich die folgende Aktivität/ folgenden Aktivitäten befinden. / Uvedte prosím stav (pokrok), v němž se nachází následující aktivita/y:

Aktivität (Nr.) / Aktivita (Č.)	Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity	Beginn / Začátek	Ende / Konec	Status der Aktivität / Stav aktivity	
Activity C.1		03.2016	12.2019	not started	
Detailoutput (Nr.) / Dílčí výstup (Č.)	Bezeichnung des Detailoutputs / Název dílčího výstupu	Geplante Frist / Plánovaná lhůta	Beschreibung des Detailoutputs / Popis dílčího výstupu	Status des Detailoutputs / Stav dílčího výstupu	Anhang für den Detailoutput / Příloha detailního výstupu
Deliverable C.1.1	Werbematerialien Propagační předměty	12.2019	Werbematerialien werden im Jahr 2017 eingekauft. Propagační předměty budou pořízeny v roce 2017.	not started	

Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své příspěvi k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.

Werbematerialien – USB-Sticks, Blöcke und Kugelschreiber, Papiertaschen...

Propagační předměty - USB flash disk, bloky a pera, papírové tašky...

Aktivität (Nr.) / Aktivita (Č.)	Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity	Beginn / Začátek	Ende / Konec	Status der Aktivität / Stav aktivity	
Activity C.2		03.2016	12.2019	not started	
Detailoutput (Nr.) / Dílčí výstup (Č.)	Bezeichnung des Detailoutputs / Název dílčího výstupu	Geplante Frist / Plánovaná lhůta	Beschreibung des Detailoutputs / Popis dílčího výstupu	Status des Detailoutputs / Stav dílčího výstupu	Anhang für den Detailoutput / Příloha detailního výstupu

Deliverable C.2.1	Publikation Publikace	12.2019	Publikationen/Notizbuch werden im weiteren Verlauf der Projektumsetzung besorgt. Publikace/diář budou pořízeny v dalším průběhu realizace projektu.	not started	
-------------------	--------------------------	---------	--	-------------	--

Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své příspěvní k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.

Publikation/Notizbuch, die Informationen z.B. über realisierte Projekte in AT-CZ beinhalten werden.
 Publikace/diář obsahující informace např. o realizovaných projektech v AT-CZ příhraničí.

Aktivität (Nr.) / Aktivita (Č.)	Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity	Beginn / Začátek	Ende / Konec	Status der Aktivität / Stav aktivity	
Activity C.3		03.2016	12.2019	not started	
Detailoutput (Nr.) / Dílčí výstup (Č.)	Bezeichnung des Detailoutputs / Název dílčího výstupu	Geplante Frist / Plánovaná lhůta	Beschreibung des Detailoutputs / Popis dílčího výstupu	Status des Detailoutputs / Stav dílčího výstupu	Anhang für den Detailoutput / Příloha detailního výstupu
Deliverable C.3.1	Roll-ups Roll-upy	12.2019	PP5 schafft 6 Stück Roll-ups im weiteren Verlauf der Projektumsetzung an PP5 pořídí 6 ks roll-upů v dalším průběhu realizace projektu.	not started	

Bitte beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své příspěvní k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.

PP5 schafft 6 Stück Roll-up an.
 PP5 pořídí 6 ks roll-upů.

Kommunikationsziele / Komunikační cíle

Bewusstsein stärken / Zvýšit povědomí

Umsetzung überregionaler grenzüberschreitender Konferenzen und Workshops in Zusammenarbeit aller in das Projekt eingebundenen Partner nicht nur auf politischer Ebene. Durch die Teilnahme Fach- und thematisch fokussierten Vertreter der Abteilungen der öffentlichen Verwaltung wird das Ziel der nachhaltigen Zusammenarbeit unterstützt. Durch die Umsetzung thematischer Workshops und mittels thematisch bezogener Netzwerktreffen wird auch die aktive Verbindung und Informationsaustausch zwischen den Akteuren der Europaregion Donau-Moldau und Centropes sichergestellt.

Realizace nadregionálních přeshraničních konferencí a seminářů ve spolupráci zástupců všech do projektu zapojených partnerů na úrovni nejen politické, ale zejména za účasti odborně a tematicky zaměřených zástupců dílčích odborů veřejné správy s cílem zajistit trvale udržitelnou spolupráci těchto orgánů. Prostřednictvím realizace tematických workshopů a tematicky zaměřených síťových setkání bude zajištěno i aktivní propojení a výměna informací mezi aktéry Evropského regionu Dunaj-Vltava a regionu Centropes.

Status der Zielerreichung / Úroveň dosažení cíle:

- / -

Bitte beschreiben Sie, wie zur Erreichung des Zieles beigetragen wurde. / *Popište prosím, jakým způsobem jste dosáhli stanoveného cíle.*

Da das Projekt bei dem BA erst am Ende Juni 2016 diskutiert und genehmigt wurde, wurden in dieser Periode 01.04.-31.06.2016 keine großen Veranstaltungen (Konferenzen oder thematische Netzwerktreffen) organisiert. Es wurde nicht sicher, dass dem Projekt von der Seite des Programms INTERREG V-A AT-CZ und EFRE die Mittel zugeteilt werden. Ein Einkauf der Werbematerialien von Vysočina und Südböhmischer Kreis, wie es im Antrag steht, wird für das Jahr 2017 geplant. Diese Materialien werden unter Teilnehmer dieser Veranstaltungen distribuiert. LP schaffte ein Plakat mit der Größe A3 um die Publizität nach dem Handbuch für AntragstellerInnen, S. 47, zu erfüllen, und brachte es an einer gut sichtbaren und für die Öffentlichkeit zugänglichen Stelle im Kreisamt an.

Vzhledem k tomu, že projekt byl projednáván a schválen až na MV koncem června 2016, nebyly v tomto období 1.4.-31.6.2016 realizovány žádné velké akce typu konference či tematická síťová setkání. Tyto akce jsou plánovány na roky 2017-2019. Pořízení propagačních předmětů ze strany Kraje Vysočina a Jihočeského kraje, tak jak jsou uvedeny v PŽ, je plánováno na rok 2017. Tyto předměty budou distribuovány mezi účastníky těchto akcí. Byl však ze strany LP vytvořen plakát o velikosti A3 pro splnění prvku povinné publicity podle PPŽ, strana 47, a byl umístěn na viditelném a veřejnosti přístupném místě na pracovišti KrÚ.

Bewusstsein stärken / Zvýšit povědomí

Umsetzung überregionaler grenzüberschreitender Konferenzen, fachbezogenen Seminaren und Workshops und thematisch bezogenen Netzwerktreffen für potentielle Akteure mit dem Ziel das Bewusstsein über die Möglichkeiten der grenzüberschreitenden- und nachhaltigen institutionellen Zusammenarbeit zu erhöhen.

Realizace nadregionálních přeshraničních konferencí, odborně zaměřených seminářů a workshopů, tematicky zaměřených síťových setkání pro potenciální aktéry s cílem zvýšit povědomí o možnostech přeshraniční spolupráce a trvalé institucionální spolupráci.

Status der Zielerreichung / *Úroveň dosažení cíle:*

- / -

Bitte beschreiben Sie, wie zur Erreichung des Zieles beigetragen wurde. / *Popište prosím, jakým způsobem jste dosáhli stanoveného cíle.*

Da das Projekt bei dem BA erst am Ende Juni 2016 diskutiert und genehmigt wurde, wurden in dieser Periode 01.04.-31.06.2016 keine großen Veranstaltungen (Konferenzen oder thematische Netzwerktreffen) organisiert. Diese sind für Jahre 2017-2019 geplant. Ein Einkauf der Werbematerialien von Vysočina und Südböhmischer Kreis, wie es im Antrag steht, wird für das Jahr 2017 geplant. Diese Materialien werden unter Teilnehmer dieser Veranstaltungen distribuiert. LP schaffte ein Plakat mit der Größe A3 um die Publizität nach dem Handbuch für AntragstellerInnen, S. 47, zu erfüllen, und brachte es an einer gut sichtbaren und für die Öffentlichkeit zugänglichen Stelle im Kreisamt an.

Vzhledem k tomu, že projekt byl projednáván a schválen až na MV koncem června 2016, nebyly v tomto období 1.4.-31.6.2016 realizovány žádné velké akce typu konference či tematická síťová setkání. Tyto akce jsou plánovány na roky 2017-2019. Pořízení propagačních předmětů ze strany Kraje Vysočina a Jihočeského kraje, tak jak jsou uvedeny v PŽ, je plánováno na rok 2017. Tyto předměty budou distribuovány mezi účastníky těchto akcí. Byl však ze strany LP vytvořen plakát o velikosti A3 pro splnění prvku povinné publicity podle PPŽ, strana 47, a byl umístěn na viditelném a veřejnosti přístupném místě na pracovišti KrÚ.

Übersicht der Kosten / Přehled nákladů

Budgetzeile / Rožpočtová položka	Gesamtes förderfähiges Budget / Celkový způsobilý rozpočet	Bisher anerkannte Kosten / Dopusud uznané náklady	Anerkannte Kosten im aktuellen Bericht / Uznané náklady v aktuální zprávě	Anerkannte Kosten (insgesamt) / Uznané náklady (celkem)	% der Budgetzeile / % rožpočtové položky	Restbudget / Zbývající rozpočet
Personalkosten / Náklady na zaměstnance	921 945.29	0.00	17 375.11	17 375.11	1.88	904 570.18
Büro- und Verwaltungsausga- ben / Kancelářské a administrativní výdaje	95 091.71	0.00	849.41	849.41	0.00	94 242.30
Reise- und Unterbringungskos- ten / Náklady na cestování a ubytování	171 396.88	0.00	906.16	906.16	0.00	170 490.72
Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen / Náklady na externí odborné poradenství a služby	509 761.41	0.00	769.67	769.67	0.00	508 991.74
Ausrüstungskosten / Výdaje na vybavení	13 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 500.00
Ankauf von Immobilien und Bauarbeiten / Nákup nemovitostí a stavební práce	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Gesamtbudget / Celkový rozpočet	1 711 695.29	0.00	19 900.35	19 900.35	1.16	1 691 794.94
Netto-Einnahmen / Čisté příjmy	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Gesamtes förderfähiges Budget / Celkový způsobilý rozpočet	1 711 695.29	0.00	19 900.35	19 900.35	1.16	1 691 794.94

Anhänge / Přílohy

Nr. / Č.	Dateiname / Název souboru	Kommentar / Komentář
----------	---------------------------	----------------------