

## Zpráva o realizaci

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15\_019/0001600

### Úspory energií - SŠ PTA Jihlava

#### Informace o zprávě

Identifikační číslo zprávy: 2JR7TPZoR1  
Typ zprávy: Zpráva o realizaci  
Typ dokumentu: Realizační  
Pořadové číslo zprávy: 1

Předpokládané datum podání: 31. 10. 2017

Sledované období od: 28. 7. 2017  
Sledované období do: 31. 10. 2017

#### Kontaktní údaje ve věci zprávy

Jméno: Jan  
Příjmení: Říčan  
Mobil: 724 650 144  
Telefon: 564602531  
Email: rican.j@kr-vysocina.cz

#### Harmonogram projektu

Skutečné datum zahájení: 28. 7. 2017  
Skutečné datum ukončení:

#### Dokumenty

##### Záznam vytvořen

Pořadí: 1  
Název dokumentu: Protokol o předání staveniště (příloha ke Zprávě o realizaci č. 1)  
Název předdefinovaného dokumentu:  
Doložený soubor: ANO  
Odkaz na umístění dokumentu:  
Příloha: tFgfYCLEf0Cb3GXVxdFWIA|4205113::Protokol o předání staveniště\_SSPTAJI\_28\_7\_2017.pdf  
Dokument zadal: CPRICJAN  
Sestava vytvořena v MS2014+ CPRICJAN 14.11.2017

**Datum vložení:** 7. 11. 2017  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

#### **Záznam vytvořen**

**Pořadí:** 2  
**Název dokumentu:** Fotodokumentace - publicita (příloha ke Zprávě o realizaci č. 1)  
**Název předdefinovaného dokumentu:**  
**Doložený soubor:** ANO  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Příloha:** \_tXp0E0Ns0-QpRGVb9atcg|4205605::Foto\_publicita.pdf  
**Dokument zadal:** CPRICJAN  
**Datum vložení:** 7. 11. 2017  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

#### **Záznam vytvořen**

**Pořadí:** 3  
**Název dokumentu:** Fotodokumentace - průběh výstavby (příloha ke Zprávě o realizaci č. 1)  
**Název předdefinovaného dokumentu:**  
**Doložený soubor:** ANO  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Příloha:** 5M2AhL8eSUKGuvrlyTH9mg|4255392::Foto\_průběh prací ke ZoR\_c\_1.pdf  
**Dokument zadal:** CPRICJAN  
**Datum vložení:** 7. 11. 2017  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

## **Dokumenty nepřenášené na projekt**

### **Popis**

#### **Popis pokroku v realizaci za sledované období:**

Realizace projektu probíhá dle časového harmonogramu, a není tedy ohrožen termín dokončení stavby (31. 5. 2018). Staveniště bylo předáno dne 28. 7. 2017 (viz Protokol o předání staveniště v záložce Dokumenty). U SO 01 SO 02 bylo v rámci plánované druhé etapy provedeno upřesnění funkčního řešení složení okenních soustav dle příslušných výkresů projektové dokumentace (U objektu SO 02 výkres s označením okno 01 a u objektu SO 01 výkres s označením okno 01). U SO 03 došlo v monitorovaném období k demontáži opláštění, vyzdění pilířů, byly osazeny překlady, provedly se vyzdívký a železobetonový věnec, stará střecha byla demontována a dokončena instalace nové,

nová okna byla namontována, tak jako závěsy sekčních vrat. Technický a autorský dozor zajištěn, tak jako BOZP. Kontrolní dny probíhají jednou týdně.

Kraj Vysočina jakožto příjemce dotace provádí propagaci tohoto projektu. Dle typu realizované činnosti a výše příspěvku ze strany EU odpovídá publicita plakátu velikosti min. A3, který byl vyvěšen na místě snadno viditelném pro veřejnost, a to do vstupního prostoru veřejné budovy (viz fotografie v záložce Dokumenty), bylo tak učiněno do 1 měsíce od zahájení fyzické realizace tak, jak uvádí PrŽaP. Tiskový podklad byl připraven ze strany SFŽP ČR. Rovněž byl na relevantních dokumentech (smlouva o dílo, dokumenty k veřejné zakázce) uváděn znak EU, odkaz na Fond soudržnosti a název operačního programu.

## **Informace o příjmech**

### **Příjmy za sledované období:**

**Příjmy dle čl. 61:**

**Jiné peněžní příjmy:**

**Čisté jiné peněžní příjmy:**

### **Výdaje za sledované období:**

**Provozní výdaje:**

**Přepočet v modulu CBA:** NE

### **Příjmy celkem:**

**Příjmy dle čl. 61:** 0,00

**Jiné peněžní příjmy:** 0,00

**Čisté jiné peněžní příjmy:** 0,00

### **Výdaje celkem:**

**Provozní výdaje:** 0,00

**Proveden přepočet v modulu CBA?:** NE

## **Čestná prohlášení**

