

Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava
Česká republika



KUJIP01C0W25

Číslo smlouvy o poskytnutí dotace FV01614.0006

KRAJ VYSOČINA		4
Došlo dne:	30 - 11 - 2017	Počet listů:
Č.j.:	KUJIP 01C0W25/2017	Počet příloh:

Ve Žďáře nad Sázavou dne 28. 11. 2017

Věc: Žádost o prodloužení lhůty na dokončení projektu „Vývoj a inovace teplovzdušného kolte ProPelety pro spalování agropelet“ spolufinancovaného z Fondu Vysočiny ID FV01614.0006

Vážení,

dovolte, abychom Vás touto cestou požádali o prodloužení lhůty pro dokončení projektu „Vývoj a inovace teplovzdušného kolte ProPelety pro spalování agropelet“ (podle smlouvy č. FV01614.0006) a též o prodloužení lhůty na vypracování závěrečné zprávy, a to o 6 měsíců, tedy na termín 30. 6. 2018 a 31. 7. 2018.

Důvodem je aktuální kapacitní přetíženost naší vývojové konstrukce, která zapracovává změny z jednotlivých dílčích testů prováděných ve zkušební akreditované laboratoři (VŠB-TUO, VEC). Tyto změny se týkají optimalizace spalovacího procesu a vycházejí z dílčích měření účinnosti spalování a měření emisních parametrů, které jsou prováděny na vývojovém prototypu teplovzdušného kolte pro spalování agropelet. Zároveň registrujeme delší dodací lhůty ve výrobě a v dodávkách speciálních materiálů, které jsou nezbytné pro zapracování jednotlivých dílčích konstrukčních změn do prototypu kolte. Z těchto důvodů Vás žádáme o prodloužení lhůty pro dokončení celého projektu.

Děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti
S pozdravem

Ing. Milan Tůma
AXIOM TECH s.r.o.
Kamenná 2525
760 01 Zlín



 AXIOM TECH
AXIOM TECH s.r.o.
Kamenná 2525, 760 01 Zlín
IČ: 43633955 DIČ: CZ43633955