

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o poskytnutí dotace
z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod

Na projekt s názvem: Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina
Prioritní osa: 2 – Rozvoj udržitelného cestovního ruchu
Oblast podpory: 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu
Číslo projektu: CZ.1.11/2.2.00/02.00484
uzavřený mezi

Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod

se sídlem: Kounicova 13, Brno 602 00
jednající: MUDr. Jiřím Běhounkem, místopředsedou
IČ: 75 08 22 41
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2843562/0800

dále jen „**poskytovatel**“

a

Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací

se sídlem: Žižkova 16, 586 01 Jihlava
jednající: Ing. Tomášem Čihákem
zřízená zřizovací listinou schválenou usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina
č.0421/06/2007/ZK ze dne 6.11.2007, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1571
IČ: 28263693

Správce daně: Finanční úřad v Jihlavě, Tolstého 2, 586 01 Jihlava

příjemce není plátcem DPH

příjemce je malým podnikatelem¹

bankovní spojení: Volksbank CZ, a.s.
číslo účtu projektu: 4200162862/6800

dále jen „**příjemce**“

¹ definovaným v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 70/2001, pokud jde o rozšíření jeho oblasti působnosti tak, aby zahrnovala podporu pro výzkum a vývoj, publikovaným v Úředním věstníku dne 28. 2. 2004

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 9.2.2009 na základě usnesení Výboru Regionální rady ze dne 7.10.2008 č. ÚRR 15/03-14 Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod.
2. Z důvodu podstatné změny projektu (změna délky trvání projektu) se smluvní strany dohodly na následující změně vzájemných práv a povinností souvisejících s realizací projektu CZ.1.11/2.2.00/02.00484.

II.

1. Článek II. odstavec 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se takto:
 2. Datum ukončení projektu: 25. 10. 2010

III.

Ostatní ustanovení původní Smlouvy zůstávají beze změn.

IV.


Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Příjemce obdrží jedno vyhotovení, poskytovatel tři.

V.

1. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Dodatek č. 2 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísni, za nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nedílnou součástí vyhotovení tohoto dodatku je Protokol o provedení změny a souhlas se změnou.



ROP
Jihovýchod



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti

V Jihlavě dne 23. 3. 2010

Brně dne 24 -03- 2010

Za příjemce

Ing. Tomáš Čihák,
ředitel

Podpis

Vysočina Tourism
příspěvková organizace
Žitkova 16, 586 01 Jihlava
IČ 28263693

Za poskytovatele

MUDr. Jiří Běhounek,
místopředseda Regionální rady

Podpis

Regionální rada
regionu soudržnosti Jihovýchod
Kounicova 13
602 00 Brno ©


TOTOŽNOST OVEŘENA

DLE OP 104 84 25 39

23.3.2010



ROP
Jihovýchod



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti



ROP
Jihovýchod



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti

Protokol o provedení změny a souhlas se změnou

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/2.2.00/02.00484

Název projektu: Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina

Žadatel: Vysočina Tourism, příspěvková organizace

I. Žádost o provedení změny (vyplňuje žadatel)

Údaj, ve kterém dochází ke změně:	Původní hodnota:	Nová hodnota:
Datum fyzického ukončení projektu (záložka č.8 Benefit, s.23 a 56)	1.4.2010	30.9.2010
Datum ukončení projektu (záložka č.8 Benefit, s. 23 a 56)	30.4.2010	25.10.2010
Finanční plán (záložka č.14. Benefit, s.32)	30.4.2010	25.10.2010
Datum předložení závěrečné žádosti o platbu		

Důvod změny: Důvodem změny (posunutí) ukončení projektu je opoždění realizace některých výstupů projektu (tištěné a propagační materiály). Toto zpoždění je zapříčiněno z několika důvodů. Došlo ke změně statutárního zástupce zřizovatele a orgánů zřizovatele, kteří museli odsouhlasit smlouvu o poskytnutí dotace. Současně kraj Vysočina jako zřizovatel žadatele podmínil vypsání výběrových řízení na dodavatele tištěných a propagačních materiálů uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace. Tím bylo zapříčiněno zdržení projektu. Dále během realizace došlo ke změně statutárního zástupce (ředitelky) žadatele. Na místo odvolané ředitelky bylo vypsáno výběrové řízení, čímž došlo k dalšímu prodloužení některých výstupů projektu. Z tohoto důvodu žádáme o změnu harmonogramu projektu posunutí datumu fyzického ukončení projektu a datumu ukončení projektu.


Dopad na monitorovací ukazatele: žádné

Přílohy (pokud jsou relevantní): Aktualizovaný harmonogram


	Datum	Jméno, příjmení	Podpis
Změnu oznámil	17.3.2010	Ing. Tomáš Čihák	

II. Protokol o provedení změny a souhlas se změnou (vyplňuje ORP)

Záložka v MONITU, kde dochází ke změně:



ROP
Jihovýchod



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti



ROP
Jihovýchod



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti

Dodatek Smlouvy o poskytnutí dotace: ANO NE

	Datum	Jméno, příjmení	Podpis
Změnu provedl	18.3.2010	ING. MARIE BĀRTOVĀ	<i>[Signature]</i>
Provedení změny schválil	18.3.2010	ING. ZDENĚK ČAČEK	<i>[Signature]</i>

Zadatel se změnou souhlasí / bere na vědomí	—	—	—
---	---	---	---