



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Žádost o schválení podstatných změn v GP OP VK

**„Příroda do zahrad, parků a krajiny – podpora biologické
rozmanitosti při údržbě zahrad a krajinných prvků“**

reg.č. CZ.1.07/3.2.09/01.0029



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Oznámení o změnách/Žádost o schválení podstatných změn v GP/IP OP VK

Číslo Prioritní osy:	3.2
Oblast podpory:	Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Název GG ¹ :	Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina
Příjemce:	Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání
Název projektu:	Příroda do zahrad, parků a krajiny – podpora biologické rozmanitosti při údržbě zahrad a krajinných prvků
Registrační číslo projektu:	CZ.1.07/3.2.09/01.0029

Příjemce vyplňuje pouze části, které se ho týkají, resp. popisují změnu v projektu:

I. Změny v projektu

Popis a zdůvodnění změn v projektu:

Personální obsazení projektu a zhodnocení materiálně-technického vybavení pro zdárný průběh projektu vedlo k následujícím změnám v rozpočtu projektu; o jejich schválení žádáme:

Kapitola 1 – Osobní výdaje

Účelem změn v této kapitole je zvýšit úroveň řízení projektu.

Celkové žádáme o navýšení Kapitoly o 55 576 Kč.

Položky, u kterých došlo ke změnám:

1.1.1.1.02 – Programový asistent - snížení úvazku z 0,4 úvazku na 0,2 úvazku = snížení nákladů o polovinu na 158 400 Kč.

schválená jednotková cena	Schválený počet jednotek	Schválené náklady na položku	Přepracovaná jednotková cena	Přepracovaný počet jednotek	Přepracované náklady na položku
22 000,00	14,40	316 800,00	22 000,00	7,20	158 400,00

¹ Vyplňuje jen příjemce GP, pro příjemce IP není relevantní a proškrtne.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Zdůvodnění – došlo ke snížení úvazku po dohodě s odborným koordinátorem projektu a po zavedení nových pracovních pozic Manažera projektu a Finančního manažera, kteří převezmou povinnosti spojené s publicitou, evidencí projektu apod. Na odbornou část projektu to nebude mít žádný vliv.

1.1.1.3.01 – Programový tým - snížení počtu jednotek = zkrácení doby činnosti programového týmu = snížení nákladů o 24 000 Kč na 408 000 Kč.

schválená jednotková cena	Schválený počet jednotek	Schválené náklady na položku	Přepracovaná jednotková cena	Přepracovaný počet jednotek	Přepracované náklady na položku
250,00	1728	432 000,00	250,00	1 632	408 000,00

Zdůvodnění – Programový tým sestaví Odborný koordinátor projektu a zahájení činností týmu bude až od září 2010, došlo tedy ke zkrácení počtu měsíců činnosti Programového týmu a tím i ke snížení počtu jednotek.

1.1.1.4 Autorské honoráře

Kompletní přesun položek:

1.1.1.4.1 – Učební texty a materiály (odborní pracovníci)

1.1.1.4.2 – Fotografie pro učební texty

do položky

1.1.1.3 Odměny z dohod (DPP) jako položky 1.1.1.3.4 – Učební texty a materiály (odborní pracovníci) a 1.1.1.3.5 – Fotografie pro učební texty.

Položka 1.1.1.4 Autorské honoráře byla tak snížena o 170 000 Kč na 0 Kč a položka 1.1.1.3 Odměny z dohod (DPP) byla navýšena o 170 000 Kč na 688 200 Kč.

Zdůvodnění: Na uvedené činnosti budou sepsány Dohody o provedení práce, které dané osoby zaváží pracovně-právním vztahem a zároveň tak dojde ošetření autorských práv na vzniklé texty, fotografie a další autorská díla apod.

Nově zavedené položky:

Po obsazení pozice odborného garanta projektu a odborného asistenta projektu jsme se rozhodli pro zřízení pozic Manažera projektu a Finančního manažera projektu. Odborný koordinátor projektu nemá zkušenosti s vedením obdobného projektu a hlavně bude mít na starosti především odbornou stránku projektu. Administrativní záležitosti převezme Manažer projektu ve spolupráci s Odborným asistentem, který bude připravovat podklady. Finanční manažer povede projekt po finanční stránce, zejména kvůli režimu nepřímých nákladů. Takto bude dobře zajištěno celkové řízení projektu.

V žádosti projektu bylo původně plánováno, že tyto funkce budou prováděny a hrazeny v rámci nepřímých nákladů, ale z důvodu náročnosti vedení projektů OP VK, bylo tyto nutné tyto pozice



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

vytvořit přímo.

Chaloupky o.p.s. jsou od 1.11.2009 realizátory dvou projektů OPVK z prioritní osy 1. Projekt do oblasti podpory 3.2 OPVK byl podán ještě před zahájením realizace projektů výše zmíněných. Zkušenosti získané s řízením projektů OPVK osy 1 nás vedly k tomuto posílení pracovníků určených pro finanční a administrativní řízení tohoto projektu.

1.1.2.1.01 - Manažer projektu – na 0,1 úvazku na 34 měsíců (od 1.9.2010). Manažer projektu bude zodpovídat za řízení celého projektu, zejména v oblasti správnosti monitorovacích zpráv, správnost případných výběrových řízení, za správnost změn v projektu, za řádný chod projektu v souladu s harmonogramem a rozpočtem projektu, za správnost naplňování monitorovacích indikátorů apod.

schválená jednotková cena	Schválený počet jednotek	Schválené náklady na položku	Přepracovaná jednotková cena	Přepracovaný počet jednotek	Přepracované náklady na položku
0	0	0,00	36 000,00	3,40	122 400,00

1.1.2.1.02 - Finanční manažer projektu - na 0,1 úvazku na 34 měsíců (od 1.9.2010). Finanční manažer projektu bude zodpovídat za správnost projektu v oblastech: rozpočet projektu, kontrola jeho dodržování, odpovědnost za užitelnost nákladů, uzavírání a kontrola smluvních vztahů s dodavateli, příprava podkladů finanční části monitorovacích zpráv, kontrola a podávání žádosti o platbu apod.

schválená jednotková cena	Schválený počet jednotek	Schválené náklady na položku	Přepracovaná jednotková cena	Přepracovaný počet jednotek	Přepracované náklady na položku
0	0	0,00	28 000,00	3,40	95 200,00

Snížením úvazku u Programového asistenta a vznikem nových pozic manažera projektu a finančního manažera došlo ke změně v položkách 1.2 Sociální pojištění, 1.3 Zdravotní pojištění a 1.5 Jiné povinné údaje (Zákonné pojištění zaměstnanců).

schválená jednotková cena	Schválený počet jednotek	Schválené náklady na položku	Přepracovaná jednotková cena	Přepracovaný počet jednotek	Přepracované náklady na položku
1.2 Sociální pojištění					
216 000,00	1	216 000,00	230 800,00	1	230 800,00
1.3 Zdravotní pojištění					
77 760,00	1	77 760,00	83 088,00	1	83 088,00
1.5 Jiné povinné údaje (Zákonné pojištění zaměst.)					
3 629,00	1	3 629,00	3 877,00	1	3 877,00



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Kapitola 3 – Zařízení

Účelem změn v této kapitole je přizpůsobit vybavení personálním změnám a stávajícímu vybavení realizátora, které od podání projektu se významným způsobem zlepšilo.

Celkové žádáme o snížení Kapitoly o 55 576 Kč.

3.1.1. Software - rozdělení na dvě podpoložky a celkové navýšení o 3 500 Kč:

3.1.1.01 Software kancelářský - snížení počtu nakoupených Software kancelářský z 2 ks na 1 ks

3.1.1.02 Software grafický - zavedení položky Software grafický – 1 ks licence pro odborného koordinátora projektu, software bude využíván při příprava studijní materiálů.

schválená jednotková cena	Schválený počet jednotek	Schválené náklady na položku	Přepracovaná jednotková cena	Přepracovaný počet jednotek	Přepracované náklady na položku
3.1.1 Software		12 000,00			8 500,00
3.1.1.01 Software kancelářský					
6 000,00	2	12 000,00	6 000,00	1	6 000,00
3.1.1.02 Software grafický					
0	0	0,00	2 500,00	1	2 500,00

3.3.01 Notebooky - snížení počtu nákupu notebooků ze 2 ks na 1 ks – notebook bude zakoupen pouze pro odborného garanta projektu. Snížení částky na polovinu = o 25 000 Kč.

schválená jednotková cena	Schválený počet jednotek	Schválené náklady na položku	Přepracovaná jednotková cena	Přepracovaný počet jednotek	Přepracované náklady na položku
25 000,00	2	50 000,00	25 000,00	1	25 000,00

Zrušené položky:

3.3.03 Dataprojektor – zrušení nákupu položky = snížení o 38 000 Kč.

schválená jednotková cena	Schválený počet jednotek	Schválené náklady na položku	Přepracovaná jednotková cena	Přepracovaný počet jednotek	Přepracované náklady na položku
38 000,00	1	38 000,00	0,00	0	0,00

3.3.04 Promítací plátno – přenosné – zrušení nákupu položky = snížení o 9 000 Kč.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

schválená jednotková cena	Schválený počet jednotek	Schválené náklady na položku	Přepracovaná jednotková cena	Přepracovaný počet jednotek	Přepracované náklady na položku
9 000,00	1	9 000,00	9 000,00	0	0,00

Nově zavedené položky:

3.3.07 Docking station - zavedení položky pro nově zakoupený notebook pro odborného koordinátora projektu = navýšení o 3 500 Kč.

schválená jednotková cena	Schválený počet jednotek	Schválené náklady na položku	Přepracovaná jednotková cena	Přepracovaný počet jednotek	Přepracované náklady na položku
		0,00	3 500,00	1	3 500,00

3.3.08 Soubor vzdělávacích pomůcek a zařízení – v rámci této položky budou pořízeny speciální výukové pomůcky, které budou sloužit při pilotních kurzech i pro další kurzy v rámci udržitelnosti projektu. Budou to např. dalekohled, lupy, mikroskop, odchytyvé pasti pro zoologický průzkum, pomůcky pro ošetřování stromů apod. Finální podoba položek bude na základě doporučení členů programového týmu. = Navýšení o 19 924 Kč.

schválená jednotková cena	Schválený počet jednotek	Schválené náklady na položku	Přepracovaná jednotková cena	Přepracovaný počet jednotek	Přepracované náklady na položku
0	0	0,00	19 924,00	1	19 924,00

Zdůvodnění všech změn v Kapitole 3: Ke změnám v nákupu zařízení nás vedl fakt, že organizace již disponuje plně funkčními některými zařízeními. Vzhledem k personálnímu obsazení již nebylo třeba i nakupovat další notebook. Tímto krokem jsme se snažili o maximální hospodárnost využití poskytnutých finančních prostředků.


Přehodnocením nákupu zařízení pro projekt došlo v této kapitole k přebytku financí, které byly přesunuty do Kapitoly 1 – Osobní náklady.

Uvedené změny v rozpočtu jsou zaneseny do formuláře Přepracovaný rozpočet projektu, který je přílohou této žádosti.

Na realizaci, výstupy a naplnění monitorovacích indikátorů tyto změny nebudou mít vliv.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

II. Souhlas partnera se změnami projektu²

Organizace/ subjekt	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť
Sídlo partnera	K Valše 38, 589 21 Třešť
Statutární zástupce partnera/oprávněná osoba	Mgr. František Pospíchal, ředitel
Potvrzuji, že souhlasím s uvedenou podstatnou změnou projektu.	 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ TŘEŠŤ K Valše 38, 589 21 TŘEŠŤ tel.: 567 112 811 e-mail: sekretariat@sskola-trest.cz DIČ: CZ48461636 ①

V Brtnici, dne 23. 7. 2010

Jméno statutárního zástupce/oprávněné osoby žadajícího subjektu: ing. Pavlína Křivanová, Ph.D.

Podpis statutárního zástupce/oprávněné osoby/razítko: 

Chaloupky o.p.s., ①
školská zařízení pro zájmové
a další vzdělávání
Kněžice 109, 675 21 pošta Okříšky
IČ: 255 57 475, tel.: 568 870 434

² Vyplňuje se v případě, že příjemce má v projektu partnera.



evropský
sociální
fond v ČR



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

PŘEPRACOVANÝ ROZPOČET PROJEKTU

CZ.1.07/3.2.09/01/0029

Průběh do zahrad, parků a krajiny - podpora biologické rozmanitosti při údržbě zahrad a krajinných prvků

Chaloupky o.p.s., školní zařízení pro zájmové a další vzdělávání

Lýbatické panze bílé hahý

Název projektu	Druh výdajů rozpočtu	Schválený rozpočet v Kč		Rozpočet přepracovaný příjmem v Kč		Přesum z kapitoly v %
		jednotková cena	počet jednotek	celkové náklady na položku	jednotková cena	počet jednotek
1. Osobní výdaje						
1.1 Platby, odměny z dohod a pojistné						
1.1.1 Výdaje na odborné zaměstnance, v tom						
1.1.1.1 Platby						
1.1.1.1.01 Odborní koordinátor projektu (0,4 úv, 36 měsíců)		38 000,00	14,40	1 376 200,00	38 000,00	14,40
1.1.1.1.02 Programový asistent (0,4 úv, 36 měsíců)		22 000,00	14,40	512 200,00	22 000,00	14,40
1.1.1.2 Odměny z dohod (DPP)						
1.1.1.2.01 Odměny z dohod (DPP)		250,00	1728	432 200,00	250,00	1 632
1.1.1.3 Odborný tým (6 os, 8 hodinů) - odborný průvodce		250,00	300	75 000,00	250,00	300
1.1.1.3.02 Odborný průvodce (1 hod přímá, 1 hod příprava)		220,00	160	35 200,00	220,00	160
1.1.1.3.03 Odborní činnost (edukace, jazykové, odborné)		0,00	0	0,00	0,00	0
1.1.1.3.04 Učební texty a materiály (edukativní)		0,00	0	0,00	0,00	0
1.1.1.3.05 Fotografické pro učební texty		170 000,00	150	25 500,00	170 000,00	150
1.1.1.4 Autorství honoráře						
1.1.1.4.01 Učební texty a materiály (edukativní)		250,00	500	125 000,00	250,00	500
1.1.1.4.02 Fotografické pro učební texty		300,00	150	45 000,00	300,00	150
1.1.2 Výdaje na administrativní zaměstnance, v tom						
1.1.2.1 Platby						
1.1.2.1.01 Měsíční platby (0,1 úv, 34 měsíců)		36 000,00	3,40	122 400,00	36 000,00	3,40
1.1.2.1.02 Přímá příprava (0,1 úv, 34 měsíců)		28 000,00	3,40	95 200,00	28 000,00	3,40
1.1.2.2 Odměny z dohod (DPP)		0,00	0	0,00	0,00	0
1.1.2.3 Odměny z dohod (DPP)		0,00	0	0,00	0,00	0
1.1.2.4 Autorství honoráře						
1.1.2.4.01 Učební texty a materiály (edukativní)		216 000,00	1	216 000,00	216 000,00	1
1.1.2.4.02 Fotografické pro učební texty		77 760,00	1	77 760,00	77 760,00	1
1.2 Sociální pojištění						
1.2.1 Zdravotní pojištění		3 629,00	1	3 629,00	3 629,00	1
1.4 FKSP						
1.5 Jiné pojistné (zákonem pojištěn zaměstnanci)		0,00	0	0,00	0,00	0
2. Cestovní náklady						
2.1 Služební cesty zahraniční						
2.1.1 Cestovné (vč. provozu služebního auta)		0,00	0	0,00	0,00	0
2.1.2 Úbory		0,00	0	0,00	0,00	0
2.1.3 Stravné		0,00	0	0,00	0,00	0
2.1.4 Ostatní		0,00	0	0,00	0,00	0
3. Zahrnutí						
3.1 Nemovný majetek do 60 tis. Kč						
3.1.1 Software		6 000,00	2	12 000,00	6 000,00	2
3.1.1.01 Software kancelářský		6 000,00	2	12 000,00	6 000,00	2
3.1.1.02 Software grafický		0,00	0	0,00	0,00	0
3.1.2 Ostatní		0,00	0	0,00	0,00	0
3.2 Dlouhodobý nehmotný majetek						
3.2.1 Software		0,00	0	0,00	0,00	0
3.2.2 Ostatní		0,00	0	0,00	0,00	0
3.3 Dlouhodobý hmotný majetek						
3.3.01 Nástroje		25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1
3.3.02 Tiskárna A4, laser, C, duplex		12 000,00	1	12 000,00	12 000,00	1
3.3.03 Dataprojektor		38 000,00	0	0,00	0,00	0
3.3.04 Přenosné počítače - přenosné		9 000,00	0	0,00	0,00	0
3.3.05 Přenosné		3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1
3.3.06 Literatura pro přípravu a pro účelnost vzdělávání		58 000,00	1	58 000,00	58 000,00	1

