

číslo smlouvy objednatele: 77235
číslo smlouvy zhotovitele: 14-7-194

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

„II/130 Golčův Jeníkov – křižovatka s D1“, úsek č. 1
č. dodatku 79881

uzavřena podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, jednající hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtman kraje, Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Irena Šedová, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4050005000/6800
IČO: 708 90 749
DIČ: CZ70890749

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: AF-CITYPLAN s.r.o.
Adresa: Jindřišská 17/889, 110 00 Praha 1
zástupce pro věci smluvní: Ing. Milan Komínek, jednatel a generální ředitel
zástupce pro věci technické: Ing. Jan Lahoda, vedoucí Střediska městského inženýrství
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha
Číslo účtu: 482851413/0300
IČO: 47307218
DIČ: CZ47307218
zápis v obchodním rejstříku: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25005

(dále jen zhotovitel)

Článek I

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku z důvodu dalšího přerozdělení úseku č. 1 na jednotlivé části z důvodu urychlení realizace stavebních prací v návaznosti na majetkoprávní přípravu a druh stavebního řízení jednotlivých částí. Z celé trasy byla vybrána část, kde je nutné provést rekonstrukci vozovky v roce 2015 z důvodu jejího špatného stavu, a to mezi obcí Hradec a křižovatkou silnice II/130 a III/13013. Tato část bude přednostně doprojektována.

V této souvislosti se mění následující ujednání původní smlouvy takto:

1. Článek 3 – termín plnění, odst. 3.1

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny:

Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny:

Zahájení po podpisu smlouvy	předpoklad červenec 2014
Záborový elaborát	do 30. 10. 2014
DÚR část obec Hradec - křižovatka se sil. III/13013	do 10. 1. 2015
DÚR pro ostatní části	do 31. 3. 2015
Podání žádosti o územní rozhodnutí	do 3 měsíců od předání majetkoprávní přípravy“

Článek II

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 77235, č. zhotovitele 14-7-194 tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo číslo objednatele 77235, č. zhotovitele 14-7-194 uzavřené podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 22. 7. 2014.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 9. 1. 2015

V Praze dne 7. 1. 2015

Objednatel:

Zhotovitel:


Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmana
pro oblast majetku, dopravy a SH


Ing. Milan Komínek
generální ředitel a jednatel


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16



AF-CITYPLAN s.r.o.
Jindřišská 889/17
110 00 Praha 1
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218