

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 62091 ze dne 15. 6. 2012

uzavřené podle § 536 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění

na akci: II/405 Okříšky – úprava křižovatky

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, jednající hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounekem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána kraje pro oblast dopravy a majetku
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtman kraje, Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána kraje pro oblast dopravy a majetku
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Lojda, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Volksbank CZ, a.s.
Číslo účtu: 4050005000/6800
IČ: 708 90 749
DIČ: CZ70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: M.I.S. a.s.
Adresa: Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové
zástupce pro věci smluvní: Ing. Miloš Matějů, ředitel a.s.
zástupce pro věci technické: Ing. Miroslav Kučera, ředitel úseku projekce
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Hradec Králové
Číslo účtu: 8786503/0300
IČ: 42195683
DIČ: CZ42195683
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 373
(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 – Předmět smlouvy

Předmět smlouvy je změna termínů plnění předmětu smlouvy. Důvodem změny smluvních podmínek je prodleva při podpisu smlouvy o dílo na straně objednatele. Prodlení vyplynulo z administrativních průtahů v procesu organizace veřejné zakázky a výběru nejvhodnějšího dodavatele. V důsledku této skutečnosti není možno dokončit předmět veřejné zakázky v původních termínech požadovaných objednatelem.

Smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 15. 6. 2012, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro akci „II/405 Okříšky – úprava křižovatky“ se mění následovně:

„Článek 3.1 – termín plnění“, se ruší a nahrazuje novým, který zní:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny:

Zahájení realizace

ihned po podpisu smlouvy

Dokumentace pro územní rozhodnutí:
Zajištění vydání územního rozhodnutí:
Dokumentace pro stavební povolení:
Podání žádosti o stavební povolení:

Předání PDPS:

do 30. 9. 2012
do 3 měsíců od předání DÚR
do 3 měsíců od vydání pravomocného ÚR
do 1 měsíce od předání majetkoprávní
přípravy objednatel
do 1 měsíce od vydání pravomocného
stavebního povolení

Článek 3 – Ostatní ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem obou smluvních stran.
- 3.4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

25. 06. 2012


V Jihlavě dne

Objednatel:


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmána kraje
pro oblast dopravy a majetku

V Hradci Králové dne 20.6. 2012

Zhotovitel:

M. I. S. a.s.
Škroupova 719
500 02 Hradec Králové
IČ: 42195683 (18)

Ing. Miloš Matějů
ředitel a.s.