



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 62090 ze dne 15. 6. 2012

uzavřené podle § 536 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění

pro akci: „III/4036 Brtnička - Opatov“

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, jednajícím hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána kraje pro oblast dopravy a majetku
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtman kraje, Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána kraje pro oblast dopravy a majetku
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Lojda, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Volksbank CZ, a.s.
Číslo účtu: 4050005000/6800
IČ: 708 90 749
DIČ: CZ70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: M.I.S. a.s.
Adresa: Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové
zástupce pro věci smluvní: Ing. Miloš Matějů, ředitel a.s.
zástupce pro věci technické: Ing. Miroslav Kučera, ředitel úseku projekce
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Hradec Králové
Číslo účtu: 8786503/0300
IČ: 42195683
DIČ: CZ42195683
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 373

(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 – Předmět smlouvy

Předmět smlouvy je změna termínů plnění předmětu smlouvy. Důvodem změny smluvních podmínek je prodleva při podpisu smlouvy o dílo na straně objednatele. Prodlení vyplynulo z administrativních průtahů v procesu organizace veřejné zakázky a výběru nejvhodnějšího dodavatele. V důsledku této skutečnosti není možno dokončit předmět veřejné zakázky v původních termínech požadovaných objednatelem.

Smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 15.6.2012, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro akci „III/04036 Brtnička - Opatov“ se mění následovně:

„Článek 3.1 – termín plnění“, se ruší a nahrazuje novým, který zní:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny:

Zahájení realizace	...	ihned po podpisu smlouvy
Dokumentace pro stavební povolení:		do 31. 08. 2012
Projektová dokumentace pro provedení stavby		do 30. 11. 2012
Stavební povolení v právní moci		do 30. 11. 2012

Článek 3 – Ostatní ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem obou smluvních stran.
- 3.4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

V Jihlavě dne **25. 06. 2012**
.....

Objednatel:

.....
Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmána kraje
pro oblast dopravy a majetku

V Hradci Králové dne 20.6.2012

Zhotovitel:

.....
M. I. S. a.s.
Škroupova 719
500 02 Hradec Králové
IČ: 42195683 (18)
.....
Ing. Miloš Matějů
ředitel a.s.