



DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. sml. objednatele 62109
č. sml. zhotovitele 12-017-A1-PDPS
uzavřené 1. 6. 2012

pro vypracování projektové dokumentace „II/405 Příseka – obchvat“

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, jednajícím hejtmánem kraje MUDr. Jiřím Běhounekem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána kraje pro oblast dopravy a majetku
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán kraje, Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána kraje pro oblast dopravy a majetku
zástupce pro věci technické: Ing. Jaromír Žákovský, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Volksbank CZ, a.s.
Číslo účtu: 4200 134 159/6800
IČ: 708 90 749
DIČ: CZ70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Dopravoprojekt Brno a.s.
Adresa: Kounicova 271/13, 602 00 Brno
zástupce pro věci smluvní: Ing. Aleš Trnečka, MBA, předseda představenstva
zástupce pro věci technické: Ing. Vladimír Navrátil, ředitel projekčního ateliéru
Bankovní spojení: Komerční Banka a.s.
Číslo účtu: 43-1166980277/0100
IČ: 463 47 488
DIČ: CZ46347488
zápis v obchodním rejstříku: vedena u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785
(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 – Předmět dodatku

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

2.1. **Článek 3 – termín plnění**, odstavec 3.1. smlouvy o dílo v tomto znění:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny:

Zahájení realizace	ihned po podpisu smlouvy
Dokumentace pro stavební povolení:	do 30. 11. 2012
Podání řádných žádostí o stavební povolení:	do 15ti kalendářních dnů od předání kompletních dokladů majetkoprávní přípravy, případně jiné dokumenty zajišťované objednatel
Projektová dokumentace pro provedení stavby:	do 45 kalendářních dnů od nabytí právní moci posledního stavebního povolení"

se ruší z důvodu doposud nevydaného rozhodnutí o umístění stavby (územního rozhodnutí), a nemožnosti zpracovat veškeré podmínky z tohoto rozhodnutí do DSP,
a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny:

Zahájení realizace	ihned po podpisu smlouvy
Předání veškerých provedených průzkumů pro vypracování DSP	provedených do 15. 1. 2013
Dokumentace pro stavební povolení:	do 75 kalendářních dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby
Podání řádných žádostí o stavební povolení:	do 15ti kalendářních dnů od předání kompletních dokladů majetkoprávní přípravy, případně jiných dokumentů zajišťovaných objednatel
Projektová dokumentace pro provedení stavby:	do 45 kalendářních dnů od nabytí právní moci posledního stavebního povolení"

Článek 3 – Závěrečná ustanovení .

3.1. Ostatní práva a závazky, vyplývající ze smlouvy, zůstávají nezměněny.


3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo, a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě.

3.3. Tento dodatek ke smlouvě se vyhotovuje v čtyřech stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Objednatel i zhotovitel obdrží po oboustranném podpisu dva stejnopisy.

3.4. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 ke smlouvě podrobně seznámily, a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Jihlavě dne 30. 11. 2012

Objednatel:



.....
Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmana kraje
pro oblast dopravy a majetku

V Brně dne 30. 11. 2012

Zhotovitel:

Dopravoprojekt Brno a.s.
Kounicova 271/13, 602 00 Brno
IČ: 46347488
DIČ: CZ46347488



.....
Ing. Aleš Trnečka, MBA
předseda představenstva
Dopravoprojekt Brno a.s.


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

