



KUJIP00XE0YH

DODATEK Č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. sml. objednatele 62109
č. sml. zhotovitele 12-017-A1-PDPS
uzavřené 1. 6. 2012

pro vypracování projektové dokumentace „II/405 Přiseka – obchvat“

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, jednající hejtmánem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána kraje pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán kraje, Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána kraje pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Jaromír Žákovský, Ing. Hana Matulová, Ing. Jiří Lojda
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4200 134 159/6800
IČO: 708 90 749
DIČ: CZ70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Dopravoprojekt Brno a.s.
Adresa: Kounicova 271/13, 602 00 Brno
zástupce pro věci smluvní: Ing. Aleš Trnečka, MBA, předseda představenstva
zástupce pro věci technické: Ing. Vladimír Navrátil, ředitel projekčního ateliéru
Bankovní spojení: Komerční Banka a.s.
Číslo účtu: 43-1166980277/0100
IČO: 463 47 488
DIČ: CZ46347488
zápis v obchodním rejstříku: vedena u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785
(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 – Předmět dodatku

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

2.1. Článek 2 – Předmět smlouvy, odstavec 2.1. se doplňuje o odbornou technickou pomoc pro zajištění rozhodnutí o umístění stavby. Rozsah odborné technické pomoci, odsouhlasený objednatelem, je specifikován v příloze č. 1 tohoto dodatku ke smlouvě o dílo. Dílčí část plnění odborné technické pomoci bude považována za ukončenou dnem nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby (Územního rozhodnutí).

2.2. Článek 4 – Cenové ujednání, odstavec 4.3., část

„cena celkem bez DPH:	377 000,- Kč
DPH 20%:	75 400,- Kč
cena celkem včetně DPH:	452 400,- Kč

(slovy: čtyři sta padesát dva tisíc čtyři sta korun českých)“,

Se ruší z důvodu změny rozsahu plnění, a nahrazuje se tímto novým zněním:

„cena celkem bez DPH:	377 000,-Kč
odborná technická pomoc bez DPH:	187 180,-Kč
cena celkem bez DPH:	564 180,-Kč

z důvodů změny zákonných sazeb DPH (od 1. 1. 2013) se smluvní strany dohodly na tomto ustanovení smlouvy:

Celková cena díla vč. DPH:..... 682 657,80 Kč

(slovy: šestsetosmdesátdvatisícšestsetpadesátsedm korun českých osmdesát haléřů)“

2.3. Článek 5 – Platební podmínky, se rozšiřuje o odst. 5. 12. a 5.13. v tomto znění:

„5.12. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

5.13. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.“

Článek 3 – Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní práva a závazky, vyplývající ze smlouvy, zůstávají nezměněny.

3.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo, a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě.


3.3. Tento dodatek ke smlouvě se vyhotovuje v čtyřech stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Objednatel i zhotovitel obdrží po oboustranném podpisu dva stejnopisy.

3.4. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 2 ke smlouvě podrobně seznámily, a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

3.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č.1 – rozsah odborné technické pomoci.

V Jihlavě dne 1. 8. 2013

Objednatel:


.....
Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmána kraje
pro oblast majetku, dopravy
a silničního hospodářství


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

V Brně dne 1. 8. 2013

Zhotovitel:

Dopravoprojekt Brno a.s.
Kounice 76 271 71, 602 00 Brno
IČ: 46341488
DIČ: C245341488


.....
Ing. Aleš Trnečka, MBA
předseda představenstva
Dopravoprojekt Brno a.s.



Název stavby: II/405 Příseka - obchvat

souhrn a ocenění technické pomoci k DÚR

zajištění chybějících podkladů, doplnění výpočtů, změny technického řešení a projednání

	počet hod.	Kč/hod.	cena
podklady a průzkumy			12 740 Kč
průzkum inženýrských sítí - nové objekty kabelů NN, meliorace	26	490	12 740 Kč
výpočty			39 200 Kč
hydrotechnické výpočty pro navržený propustek, projednání navržené koncepce k ÚŘ s Povodím	36	490	17 640 Kč
stabilita vyztuženého násypu v souvislosti s objektem vegetačních úprav	44	490	21 560 Kč
technické řešení			81 340 Kč
úpravy na ZÚ a KÚ, klopení, navázání na stávající stav	32	490	15 680 Kč
variantní řešení autobusových zastávek (situace 3 variant, textová část, dopravní značení)	86	490	42 140 Kč
podklady pro ÚŘ: změna SO108.1, doplnění odvodnění na KÚ, doplnění sjezdu	48	490	23 520 Kč
stavební objekty			10 780 Kč
vytypování chybějících stavebních objektů, doplnění k ÚŘ	8	490	3 920 Kč
vegetační úpravy - podklady pro pana Brzáka v rámci ÚŘ	14	490	6 860 Kč
projednání k ÚŘ			23 520 Kč
město Brtnice, MMJ - OŽP, vodoprávní úřad, Lesy ČR	48	490	23 520 Kč
záborový elaborát			19 600 Kč
doplnění čtyř míst na základě změn technického řešení	40	490	19 600 Kč
Celkem			187 180 Kč
DPH 21%			39 308 Kč
Cena vč. DPH			226 488 Kč


Dopravoprojekt Brno a.s.
Kounicova 271/13, 602 00 Brno
IČ: 46347488
DIČ: CZ46347488

3

V Brně dne 22.7.2013

DOPRAVOPROJEKT BRNO




Ing. Vladimír Navrátil
ředitel projektového ateliéru