



číslo smlouvy objednatele: 65542
číslo smlouvy zhotovitele: 12-2-242

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle § 536 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění
pro akci „II/150 Dobrá - most ev. č. 150-019“

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, jednající hejtmánem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a SH
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán,
Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a SH
zástupce pro věci technické: Ing. Irena Šedová, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4050005000/6800
IČO: 708 90 749
DIČ: CZ70890749

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: AF-CITYPLAN s.r.o.
Adresa: Jindřišská 17/889, 110 00 Praha 1
zástupce pro věci smluvní: Ing. Tomáš Nosek, jednatel a obchodní ředitel
zástupce pro věci technické: Ing. Vít Bartoš, vedoucí Střediska dopravních projektů
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha
Číslo účtu: 482851413/0300
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218
zápis v obchodním rejstříku: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25005

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku z důvodu prodloužení majetkoprávní přípravy stavby.

V této souvislosti se mění následující ujednání původní smlouvy takto:

1. Článek 3 – termín plnění, odst. 3.1

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny:

Zahájení realizace	ihned po podpisu smlouvy - předpoklad listopad 2012
Záborový elaborát	do 01. 04. 2013
DÚR	do 10. 07. 2013
Podání žádosti o pravomocné územní rozhodnutí	do 30. 09. 2013
Pravomocné stavební povolení	do 15. 12. 2014
DSP	do 31. 03. 2014
PDPS vč. Soupisu prací a rozpočtu	do 30. 10. 2014

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace DSP a PDPS + soupis prací v plném rozsahu a to nejpozději dva týdny před předáním čistopisu projektové dokumentace.

Článek 2 - Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 65542 ve znění dodatku č. 1, tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo číslo objednatele 65542 uzavřené podle § 536 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění dne 3. 12 2012 a dodatku č. 1 ze dne 8. 7. 2013
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 29. 8. 2014

V Praze dne 28. 8. 2014

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmana
pro oblast majetku, dopravy a SH


Kraj Vysočina
Jihlava 57, 587 33 Jihlava

46

.....
Ing. Tomáš Nosek
jednatel a obchodní ředitel

AF-CITYPLAN s.r.o.
Jindřišská 17/889, 110 00 Praha 1
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218