



DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 23. 3. 2015 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na akci

Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina – stavební úpravy

I. Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina

Sídlo: Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 33

Zastoupený hejtmánem panem MUDr. Jiřím Běhounkem

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., č.úctu: 4200304373/6800

IČO: 70890749

DIČ: CZ70890749

Tel: 564 602 111

Fax: 564 602 420

E-mail: posta@kr-vysocina.cz

ID datové schránky: ksab3eu

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je:

Ing. Petr Pavlinec, e-mail: pavlinec.p@kr-vysocina.cz, tel.: 564602114

Kontaktní osoby objednatele ve věcech stavebních úprav dle této smlouvy jsou:

Ing. Bc. Eduard Jozífek, e-mail: jozifek.e@kr-vysocina.cz, tel.: 564602213

Ing. Eva Pausarová, e-mail: pausarova.e@kr-vysocina.cz, tel.: 564602275

(dále jen „**objednatel**“)

Zhotovitel: POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.

Sídlo: Pávovská 913/12a, 586 01 Jihlava

Zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 1417

Zastoupený: p. Ing. Romanem Kapounem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pob. Jihlava

Č. účtu: 1467118349/0800

IČO: 181 98 074

DIČ: CZ18198074

Tel: +420 737 914 799

E-mail: RKapoun@psjihlava.cz

ID datové schránky: ekrt9fp

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických dle této smlouvy je:

p. Ing. Roman Kapoun, technicko-obchodní ředitel a jednatel společnosti

Kontaktní osoba objednatele ve věcech stavebních úprav dle této smlouvy je:

p. Ing. Karel Voldán, výrobní ředitel společnosti

(dále jen „**zhotovitel**“)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly v souvislosti s nutností realizovat vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro dokončení původních stavebních prací a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které nemohl objednatel předvídat, na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění následující ustanovení Smlouvy o dílo na akci „Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina – stavební úpravy“, uzavřené dne 23. 3. 2015, takto:

Čl. IV. Předmět díla

Dosavadní předmět smlouvy se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve Změnových listech číslo 1, 2 a 3, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. VIII. Cena díla, odst. 1) se mění a nově zní takto:

Smluvní strany se dohodly, že celková cena za dílo činí **4 405 155,05 Kč bez DPH**. Tato cena je podrobně rozčleněna ve výkazu výměr a soupisu prací, který je přílohou této smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“).

Rekapitulace ceny před uzavřením dodatku č. 1:

Cena díla bez DPH před uzavřením dodatku č. 1:	4 339 784,69 Kč
Cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 1:	
Cena víceprací bez DPH	72 450,36 Kč
Cena méněprací bez DPH	7 080,00 Kč
Cena více-méněprací bez DPH	65 370,36 Kč
Cena díla bez DPH po uzavření Dodatku č. 1	4 405 155,05 Kč

Bližší specifikace změny ceny díla je vymezena v přiloženém změnovém rozpočtu.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu každého, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 2 vyhotovení objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

Příloha: oceněný soupis více – méněprací – změnové listy 1, 2 a 3

V Jihlavě, dne 3.6.2015

V Jihlavě, dne 4.6.2015


 POZEMNÍ STAVBY JIHLAVA
spol. s r.o.
Pavlovská 12a, 586 01 Jihlava

Ing. Roman Kapoun
jednatel


 Kraj Vysočina
Žižkova 37, 587 33 Jihlava

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje



ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	1
název	ZL č.1 - VCP na montáž a dodávku kobercových čtverců

název stavby:	Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina - stavební úpravy
SoD:	č.zhotovitele 0980

objednatel	zhotovitel		
Kraj Vysočina	POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.		
Ing. Pausarová Eva	POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.		
Žižkova 57/1882	Pávovská 913/12a		
Jihlava, 587 22	Jihlava, 586 01		
generální projektant	předání objednateli ke kontrole		
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	datum	21.4.2015	podpis
Ing.Jaroslav Rybář, Martin Červený	zhotovitel	POZEMNÍ STAVBY Ji, spol. s r.o.	
Palackého 48	objednatel	Kraj Vysočina	
Pelhřimov, 393 01	projektant	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	


cenová specifikace změnového listu					
ZL č.	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena celkem
1.	VCP na montáž a dodávku kobercových čtverců	soub	1	61 333,36 Kč	61 333,36 Kč
CENA CELKEM					61 333,36

POPIS:	změnový list byl vypracován na základě změny vyvolané objednatelem stavby
	Po vystěhování zařízení bylo zjištěno, že stávající koberce jsou již prošlapané a dřevé, takže je objednatelem požadováno jejich vyměnění. Potřeba výměny kobercových čtverců vznikla až po vystěhování zařízení a tudíž v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Výměna kobercových čtverců je nezbytná pro dokončení předmětu původní zakázky na stavební práce a tím pádem nutná pro dosažení cílů projektu.

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				1
	Jméno, Příjmení	datum	podpis	
za objednatele	Ing. Pausarová Eva	21.4.2015		
za tech.dozor	Ing. Pausarová Eva	21.4.2015		
za projektanta	Ing.Jaroslav Rybář, Martin Červený	21.4.2015		
za zhotovitele	Bc. Petr Kukla	21.4.2015		

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.	
poznámka	


ZA OBJEDNATELE SCHVÁLIL ING. Bc. EDUARD JOZÍFEK (KONTAKTNÍ OSOBA
OBJEDNATELE VE VĚCÍCH STAVEBNÍCH ÚPRAV)

 21.4.2015

Položkový rozpočet

Rozpočet: 002 ZL č.1-VCP na montáž a dodávku kobercových čtverců			Základní rozpočet
Objekt: 001	Název objektu: SO 01 - Stavební úpravy - server		JKSO:
Stavba: 23412	Název stavby: Adaptace serverovny ZOS Jihlava pro ITS MV		SKP:
Projektant:		MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Kraj Vysočina		Náklady na MJ: 61 333,00	
Počet listů: 3		Zakázkové číslo: 23412	
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel: POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0,00	Zařízení staveníště	0,00
	PSV celkem	61 333,36	Provoz investora	0,00
	M práce celkem	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Rezerva rozpočtu	0,00
ZRN celkem		61 333,36	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS		61 333,36	Ostatní náklady celkem:	0,00
Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:
Jméno:		Jméno:		Jméno:
Datum: 21.4.2015		Datum:		Datum:
Podpis:		Podpis:		Podpis:
				
Základ pro DPH		21,0 % činí:	61 333,36 Kč	
DPH		21,0 % činí:	12 880,01 Kč	
Cena za objekt celkem:			74 213,37 Kč	

Stavba: 23412	Adaptace serverovny ZOS Jihlava pro ITS MV	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt: 001	SO 01 - Stavební úpravy - server	Datum tisku: 21.4.2015	

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
776 Podlahy povlakové	0,00	61 333,36	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	0,00	61 333,36	0,00	0,00	0,00	0,0

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00	61 333,36	0,00
Provoz investora	0,00	61 333,36	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	61 333,36	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	61 333,36	0,00
Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	61 333,36	0,00
			0,00

Stavba:	23412	Adaptace serverovny ZOS Jihlava pro ITS MV	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	001	SO 01 - Stavební úpravy - server	Datum tisku: 21.4.2015	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	776	Podlahy povlakové						
1	747 69-01.	Odvoz odstraněných koberců + poplatek za likvidaci (dle pol.52, oddíl 776, SO 02)	Kč	1 870,0000	1,00	1 870,00	0,00000	0,00000
2	776 .1-.	Položení kobercových čtverců včetně fixace m2		79,4800	117,00	9 299,16	0,00000	0,00000
3	776 .2-.	Dodávka kobercových čtverců S-TILES, London m2		85,0000	559,00	47 515,00	0,00000	0,00000
4	776 55-1830.R00	Sejmutí povlaků volně položených (dle pol.51, oddíl 776, SO 02)	m2	79,4800	40,00	3 179,20	(-0,00100) 0,00000	(-0,07948) 0,00000
5	776 90-4.	Úprava koberce před a po osazení AL stěny (odpočet pol.55, oddíl 776, SO 02)	m	-5,3000	100,00	- 530,00	0,00000	0,00000
	776	Podlahy povlakové				61 333,36		(-0,07948) 0,00000


ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	2
název	ZL č.2 - VCP na montáž a dodávku protipožárních ucpávek

název stavby:	Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina - stavební úpravy
SoD:	č.zhotovitele 0980

objednatel	zhotovitel		
Kraj Vysočina	POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.		
Ing. Pausarová Eva	POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.		
Žižkova 57/1882	Pávovská 913/12a		
Jihlava, 587 22	Jihlava, 586 01		
generální projektant	předání objednateli ke kontrole		
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	datum	11.5.2015	podpis
Ing.Jaroslav Rybář, Martin Červený	zhotovitel	POZEMNÍ STAVBY Ji, spol. s r.o.	
Palackého 48	objednatel	Kraj Vysočina	
Pelhřimov, 393 01	projektant	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	

cenová specifikace změnového listu					
ZL č.	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena celkem
2.	VCP na montáž a dodávku protipožárních ucpávek	soub	1	10 587,00 Kč	10 587,00 Kč
CENA CELKEM					10 587,00


POPIS:	změnový list byl vypracován na základě změny vyvolané objednatelem stavby Při rozkrytí konstrukcí a následném provádění elektroinstalací bylo zjištěno, že v projektu je málo protipožárních ucpávek a s nedostatečnou plochou. V době tvorby projektové dokumentace v roce 2011 nebyla úplně známa technologie, která bude umístěna (propojena) mezi jednotlivými servery (mezi starým a novým). V době od roku 2011 do roku 2014 došlo několikrát ke změně typu technologie a tím i typu druhu kabeláže. Projekce vycházela z původních požadavků. Při realizaci zakázky v roce 2015 vznikl požadavek ucpání průrazů stávajících (včetně nové kabeláže) s ohledem na další kabeláže. Realizované navrhované řešení se jeví jako jediné a nejlepší možné pro zdárné ukončení zakázky a to s ohledem na funkčnost a splnění požárních předpisů. Bez provedení této práce by nebylo možno dokončit dílo a dosáhnout cílů projektu. Požadavek na doplnění protipožárních ucpávek vznikl až po rozkrytí konstrukcí a tudíž v důsledku objektivně nepředvídaných okolností.
--------	--

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				2
	Jméno, Příjmení	datum	podpis	
za objednatele	Ing. Pausarová Eva	11.5.2015		
za tech.dozor	Ing. Pausarová Eva	11.5.2015		
za projektanta	Ing.Jaroslav Rybář, Martin Červený	11.5.2015		
za zhotovitele	Bc. Petr Kukla	11.5.2015		

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.	
---	--

poznámka	
----------	--

ZA OBJEDNATELE SCHVÁLIL ING. Bc. EDUARD JOZÍFEK (KONTAKTNÍ OSOBA OBJEDNATELE VE VĚCÍCH STAVEBNÍCH ÚPRAV)

 11.5.2015

Přehled požárních prostupů

PU č.	Umístění prostupu	strop	stěna	Typ instalace	ks	J.C.	Celkem
A	1.NP chodba/schodiště (pol.č.63 210010144, pol.č.64 5908111000, pol.č.65 735345300 rozpočtu 01d_01 Zařízení silnoprůdé - server)		x	elektro žlab	1		
A	1.NP chodba/schodiště		x	stávající potrubí	3	582	1 746 Kč
A	1.NP chodba/schodiště		x	stávající elektro kabel (prostup ø 30)	1	624	624 Kč
B	1.NP schodiště/míst.údržby (pol.č.63 210010144, pol.č.64 5908111000, pol.č.65 735345300 rozpočtu 01d_01 Zařízení silnoprůdé - server)		x	elektro žlab	1		
B	1. NP schodiště/míst.údržby		x	stávající potrubí	3	582	1 746 Kč
C	1.NP chodba před míst.údržby (pol.č.63 210010144, pol.č.64 5908111000, pol.č.65 735345300 rozpočtu 01d_01 Zařízení silnoprůdé - server)	x		elektro žlab	1		
C	chodba před míst.údržby	x		stávající elektro kabel (prostup ø 20)	6	582	3 492 Kč
C	chodba před míst.údržby	x		stávající potrubí	4	582	2 328 Kč
D	3.NP server (pol.č.63 210010144, pol.č.64 5908111000, pol.č.65 735345300 rozpočtu 01d_01 Zařízení silnoprůdé - server)	x		elektro žlab	2		
E	3.NP 3.02/3.16 (pol.č.73 210010144, pol.č.74 5908111000, pol.č.75 735345300 rozpočtu 02d - Zařízení silnoprůdé a slaboprůdé elektrotechniky)		x	elektro žlab	1		
F	3.NP 3.02/3.16		x	stávající elektro žlab	1	651	651 Kč
G	3.NP schodiště/3.16 (pol.č.73 210010144, pol.č.74 5908111000, pol.č.75 735345300 rozpočtu 02d - Zařízení silnoprůdé a slaboprůdé elektrotechniky)		x	elektro žlab	1		

Cena celkem

10 587 Kč

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		3
název	ZL č.3 - Odpočet mtž stávající klima jednotky	
název stavby:	Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina - stavební úpravy	
SoD:	č.zhotovitele 0980	

objednatel		zhotovitel	
Kraj Vysočina		POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.	
Ing. Pausarová Eva		POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.	
Žižkova 57/1882		Pávovská 913/12a	
Jihlava, 587 22		Jihlava, 586 01	
generální projektant		předání objednateli ke kontrole	
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	datum	28.5.2015	podpis
Ing. Jaroslav Rybář, Martin Červený	zhotovitel	POZEMNÍ STAVBY Ji, spol. s r.o.	
Palackého 48	objednatel	Kraj Vysočina	
Pelhřimov, 393 01	projektant	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	

cenová specifikace změnového listu					
ZL č.	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena celkem
3.	MNP zpětné mtž stávající klima jednotky	soub	-1	6 550,00 Kč	-6 550,00 Kč
CENA CELKEM					-6 550,00

	změnový list byl vypracován na základě změny vyvolané objednatelem stavby
POPIS:	Bylo zjištěno následující: původní nástěnné klimatizační jednotky instalované v prostorách dispečinku ZZS jsou na neekologické chladivo R22. V průběhu rekonstrukce však bylo nutné vnitřní jednotky demontovat. Dle nařízení evropské unie (EU 1005/2009) od 1.1.2015 při zásahu do chladivového okruhu s tímto chladivem, není možné zařízení dále provozovat. Porušení tohoto nařízení je sledováno Ministerstvem životního prostředí ČR a tvrdě trestáno. Vzhledem k zjištění bude tedy toto zařízení ekologicky zlikvidováno.

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO			3
	Jméno, Příjmení	datum	podpis
za objednatele	Ing. Pausarová Eva	28.5.2015	
za tech.dozor	Ing. Pausarová Eva	28.5.2015	
za projektanta	Ing. Jaroslav Rybář, Martin Červený	28.5.2015	
za zhotovitele	Bc. Petr Kukla	28.5.2015	

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.	
poznámka	

ZA OBJEDNATELE SCHVÁLIL ING. Bc. EDUARD JOZÍFEK (KONTAKTNÍ OSOBA OBJEDNATELE VE VĚCECH STAVEBNÍCH ÚPRAV)

Jozífek

28.5.2015

Stavba:

ZZS Kraje Vysočiny - Adaptace serverovny ZOS Jihlava

Objekt:

SO-02 - Stavební úpravy - ZOS a šatny (místnost 3.12, 3.13, 3.14)

Soupis:

Místo:

Jihlava

Zadavatel:

Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina

Uchazeč:

Pozemní stavby Jihlava, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		PSV	Práce a dodávky PSV					
42	K	vp_ch012	Zpětná montáž stávající vnitřní jednotky Sinclair	kus	-1,000	6 550,00	-6 550,00	

PP

Demontáž stávající vnitřní jednotky

Poznámka k položce:

Jednotka bude přesunuta cca o 650mm. Je nutné do této položky zahrnout veškeré náklady na posunutí stávající vnitřní nástěnné jednotky.

P

Rekapitulace změnových listů ZL 1 - ZL 3

Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina - stavební úpravy

	VCP		MNP		celkem	
	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
ZL 1	61 863,36 Kč	74 854,67 Kč	530,00 Kč	641,30 Kč	61 333,36 Kč	74 213,37 Kč
ZL 2	10 587,00 Kč	12 810,27 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	10 587,00 Kč	12 810,27 Kč
ZL 3	0,00 Kč	0,00 Kč	6 550,00 Kč	7 925,50 Kč	- 6 550,00 Kč	- 7 925,50 Kč
celkem	72 450,36 Kč	87 664,94 Kč	7 080,00 Kč	8 566,80 Kč	65 370,36 Kč	79 098,14 Kč